Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-05-17 № 107/05/21 қосымша келісім

Алматы облысы №1 2021-11-10

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Донбаев Жалгасхан Серикович тұлғасындағы "Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-05-17 № 107/05/21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Осы қосымша келісімнің мәні 20000000,00 (жиырма миллион теңге нөл тиын) сомасын 2021 жылдан 2022 жылға ауыстыру болып табылады шарттың жалпы сомасын өзгертпей 1 454 820 017.62 (бір миллиард төрт жүз елу төрт миллион сегіз жүз жиырма мың он жеті теңге алпыс екі тиын) теңге және жұмыстарды(ларды) орындауға байланысты барлық шығыстарды, оның ішінде ҚҚС 155 873 573.32 теңге (бір жүз елу бес миллион сегіз жүз жетпіс үш отыз екі тиын).

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282241076
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

Өнім беруші:
"Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, КР ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ, 39
БСН/ЖСН 020440000364
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ829650000072003668
"ForteBank" АҚ
Тел.: 87755053355
Басшысы Донбаев Жалгасхан Серикович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-11-10 11:32:35
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

2021-11-10 11:41:15
Донбаев Жалгасхан Серикович
"Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5402521-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Алакөл ауданы Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
40572450-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Алакөл ауданы Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 454 820 017.62	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	472 363 443.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

40572450-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	"Алматы облысы Алакөл ауданы Лепсі ауылындағы дене шынықтыру-сауықтыру кешенінің құрылысы" нысаны бойынша құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	1 454 820 017.62	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 12,5 ай	Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а. ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Алакөл ауданы, Лепсі а., (1)	30	982 456 574.62

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

#ID13783298 №060140013977/210115/01

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 107/05/21 от 2021-05-17

Алматинская область №1 2021-11-10

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Донбаев Жалгасхан Серикович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 107/05/21 от 2021-05-17 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является перенос суммы 20000000,00 (двадцать миллионов тенге ноль тиын) с 2021 года на 2022 года без изменения общей суммы договора 1 454 820 017.62 (один миллиард четыреста пятьдесят четыре миллиона восемьсот двадцать тысяч семнадцать тенге шестьдесят два тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), в том числе НДС 155 873 573.32 тенге (сто пятьдесят пять миллионов восемьсот семьдесят три тысячи пятьсот семьдесят три тенге тридцать два тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282241076
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2021-11-10 11:32:35
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, КР
ТАУЕЛСИЗДИГИНЕ 10 ЖЫЛ, 39
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020440000364
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ829650000072003668
АО "ForteBank"
Тел.: 87755053355
Руководитель Донбаев Жалгасхан Серикович

2021-11-10 11:41:15
Донбаев Жалгасхан Серикович
"Даулет-Серпін 603" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

товарищество с ограниченной ответственностью "Даулет-Серпин 603"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5402521-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, село Лепси, Алакольского района, Алматинской области»						
40572450-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, село Лепси, Алакольского района, Алматинской области»	Работа	1	1 454 820 017.62	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	472 363 443.00
40572450-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, село Лепси, Алакольского района, Алматинской области»	Работа	1	1 454 820 017.62	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	12,5 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск КАЗАХСТАН, Алматинская область, Алакольский район, с.Лепсинск, (1)	30	982 456 574.62

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13783298 №060140013977/210115/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13783298

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13783298

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.