Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-03-07 № 040740002533/190022/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/190022/08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшы Пак Евгений Геннадьевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жаргы негізінде әрекет ететін, Басшысы Устенов Нурлан Толегенович тұлғасындағы "АГС-ПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-03-07 № 040740002533/190022/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Согласно решения маслихата города Алматы от 27 августа 2021 года №82 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №157 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы»» уменьшить сумму договора 2021 года по подпрограмме 015 на сумму 160 539 931,04 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать один) тенге 04 тиын, в том числе НДС, перенести на 2022 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 008 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0,00 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 008 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 160 539 931,04 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать один) тенге 04 тиын, в том числе НДС.
3) Согласно решения маслихата города Алматы от 27 августа 2021 года №82 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №157 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы»» срок завершения работ до 25 декабря 2022 года.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/727/271-66-09
Басшы Пак Евгений Геннадьевич

Өнім беруші:
"АГС-ПЛАСТ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Алматы, Тракт КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 463В
БСН/ЖСН 990440000642
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ878560000000217744
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 2500398
Басшысы Устенов Нурлан Толегенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2985989-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы қаласында Төле би көшесі бойынша Тілендиев көшесінен бастап Байтұрсынов көшесіне дейін инженерлік желілерді реконструкциялау»						
22699290-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Алматы қаласында Төле би көшесі бойынша Тілендиев көшесінен бастап Байтұрсынов көшесіне дейін инженерлік желілерді реконструкциялау"	Жұмыс	1	497 325 249.12	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Алмалы ауданы (1)	30	0.00
22699290-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Алматы қаласында Төле би көшесі бойынша Тілендиев көшесінен бастап Байтұрсынов көшесіне дейін инженерлік желілерді реконструкциялау"	Жұмыс	1	497 325 249.12	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Алмалы ауданы (1)	30	160 539 931.04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

22699290-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Алматы қаласында Төле би көшесі бойынша Тілендиев көшесінен бастап Байтұрсынов көшесіне дейін инженерлік желілерді реконструкциялау"	Жұмыс	1	497 325 249.12	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Алмалы ауданы (1)	30	200 469 892.34
008-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						«Алматы қаласында Төле би көшесі бойынша Тілендиев көшесінен бастап Байтұрсынов көшесіне дейін инженерлік желілерді реконструкциялау»						
22699290-ОК1	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Алматы қаласында Төле би көшесі бойынша Тілендиев көшесінен бастап Байтұрсынов көшесіне дейін инженерлік желілерді реконструкциялау"	Жұмыс	1	497 325 249.12	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Алмалы ауданы (1)	30	136 315 425.74

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 040740002533/190022/00 от 2019-03-07

г.Алматы №040740002533/190022/08

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Пак Евгений Геннадьевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АГС-ПЛАСТ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Устенов Нурлан Толегенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 040740002533/190022/00 от 2019-03-07 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно решения маслихата города Алматы от 27 августа 2021 года №82 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №157 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы»» уменьшить сумму договора 2021 года по подпрограмме 015 на сумму 160 539 931,04 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать один) тенге 04 тиын, в том числе НДС, перенести на 2022 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 008 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0,00 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 008 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 160 539 931,04 (сто шестьдесят миллионов пятьсот тридцать девять тысяч девятьсот тридцать один) тенге 04 тиын, в том числе НДС.
3) Согласно решения маслихата города Алматы от 27 августа 2021 года №82 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №157 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы»» срок завершения работ до 25 декабря 2022 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/727/271-66-09
Руководитель Пак Евгений Геннадьевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АГС-ПЛАСТ"
г.Алматы, Тракт КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ, 463В
БИН/ИИН/ИНН/УНП 990440000642
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ878560000000217744
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 2500398
Директор Устенов Нурлан Толегенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2985989-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
008-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова»						
22699290-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова"	Работа	1	497 325 249.12	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Алмалинский район (1)	30	0.00
22699290-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова"	Работа	1	497 325 249.12	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Алмалинский район (1)	30	160 539 931.04
22699290-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова"	Работа	1	497 325 249.12	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Алмалинский район (1)	30	200 469 892.34
008-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

22699290-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей	Работы по ремонту/реконструкции магистральных теплопроводных сетей/отопительных сетей и оборудования	"Реконструкция инженерных сетей в городе Алматы по улице Толе би от улицы Тлендиева до улицы Байтурсынова"	Работа	1	497 325 249.12	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Алмалинский район (1)	30	136 315 425.74

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.