Верно

Утвержден постановлением
Госкомитета Республики Казахстан
от 16.11.94 г. №73

Наименование стройки: **Строительство улицы №39 от ул. №41 до ул №42**
ЗАКАЗЧИК: **ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"**
ГЕНПОДРЯДЧИК: **ТОО СП "КазГерСтрой"**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2008г.
(представляется ежемесячно подрядчиком заказчику, генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядч.	Договор		Источник финансир.		Орган.правов.норма	
		№555	26.09.2008	Наименов	Код	№	Дата

№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налоги на		
		С начала года	В отчетном месяце	Из графы 2			Стоимость проч.затрат не входящих в СМРв сметных базисн. ценах 1991г.	Дополнит. затраты		Отчисление в фонд занятости	Отчисление в дорожный фонд	Налог на добавленную стоимость
				Из них				Приобретение материалов	Другие дополнит. затраты			
				СМР в сметных базисных ценах	В отчетном месяце	по монтажу оборудования						
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Всего по стройке в т.ч. Текущий м-ц	149 446 530	149 446 530	86038725	86038725							17 192 964 17 192 964

Заказчик:

М.п.

Генподрядчик:

М.п.

Наименование стройки: **Строительство улицы №39 от [illegible]. 41 до ул.№42**

ЗАКАЗЧИК: ГУ " Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Астана"
ГЕНПОДРЯДЧИК: ТОО СП "КазГерСтрой"

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2008г

№№ п/п	Наименование видов работ	Ед. изм.	Проектные данные			Выполнение					
			Объемы работ	Цена за един.	Общая стоим.	С начала стр-ва			ноябрь		
						объем	сумма, тенге	%	объем	сумма, тенге	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Подготовительные работы**	**тенг**			**2 995 606**		**2 995 606**			**2 995 606**	
	Восстановление и закрепление оси	км	0,47	35 369	16 623	0,47	16 623	100	0,47	16 623	100
	Расчитка территории мусорной свалки	м3	4886	609,6976	2 978 982	4886	2 978 982	100	4886	2 978 982	100
2	**Земляные работы**				**17 441 713**		**17 441 713**			**17 441 713**	
	снятие плодородного слоя	м3	4673,0	432,2647	2 019 973	4673	2 019 973	100	4673	2 019 973	100
	земляные работы	м3	6254,0	973,3773	6 087 502	6254	6 087 502	100	6254	6 087 502	100
	укрепление грунтов цементом	м2	4200	2 222,4376	9 334 238	4200	9 334 238	100	4200	9 334 238	100
3	**Дорожная одежда**				**31 676 782**		**31 676 782**			**31 676 782**	
	основные полосы проезжей части				**31 278 572**		**31 278 572**			**31 278 572**	
	тип 1				**17 569 512**		**17 569 512**			**17 569 512**	
	подстилающий слой из песка	м3	985	2 041,3521	2 010 732	985	2 010 732	100	985	2 010 732	100
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	4763,4	797,8935	3 800 686	4763,4	3 800 686	100	4763,4	3 800 686	100
	верхний слой из оптимальной смеси Н=12см	м2	4563	731,3845	3 337 307	4563	3 337 307	100	4563	3 337 307	100
	средний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	4662	902,3558	4 206 783	4662	4 206 783	100	4662	4 206 783	100
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15 см	м2	4670	902,3563	4 214 004	4670	4 214 004	100	4670	4 214 004	100
	тип2				**13 709 061**		**13 709 061**			**13 709 061**	
	подстилающий слой из песка	м3	810	2 041,3535	1 653 496	810	1 653 496	100	810	1 653 496	100
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	3451,6	797,8936	2 754 010	3451,6	2 754 010	100	3451,6	2 754 010	100
	верхний слой изоптимальной смеси Н=15см	м2	3378	902,3550	3 048 155	3378	3 048 155	100	3378	3 048 155	100
	средний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	3360	902,3560	3 031 916	3360	3 031 916	100	3360	3 031 916	100
	нижний слой из оптимальной смеси Н=16см	м2	3358	959,3459	3 221 483	3358	3 221 483	100	3358	3 221 483	100
	съезды с основной дороги ПК 4+52				**398 209**		**398 209**			**398 209**	
	подстилающий слой из песка	м3	35	2 118,1803	74 136	35	74 136	100	35	74 136	100
	прослойка из нетканого синтетического материала	м2	157	797,8890	125 269	157	125 269	100	157	125 269	100
	верхний слой из оптимальной смеси Н=14 см	м2	105,8	845,3724	89 440	105,8	89 440	100	105,8	89 440	100
	нижний слой из оптимальной смеси Н=15см	м2	121,2	902,3438	109 364	121,2	109 364	100	121,2	109 364	100

	Дренаж мелкого заложения	**м**	**6 2**	**5 315,15**	**3 397 443**	639,2	**3 397 443**	100	639,2	**3 397 443**	100
5	**Сети ливневой канализации**				**34 981 012**		**34 981 012**			**34 981 012**	
	земляные работы	м3	3101,79	2 775,550	8 609 174	3101,79	8 609 174	100	3101,79	8 609 174	100
	смотровые и дождеприемные колодцы	шт	30	101 897,446	3 056 923	30	3 056 923	100	30	3 056 923	100
	трубопровод Д=200мм	м	145	6 119,836	887 376	145	887 376	100	145	887 376	100
	трубопровод Д=300мм	м	52,2	11 955,890	624 097	52,2	624 097	100	52,2	624 097	100
	трубопровод Д=400мм	м	37	26 535,949	981 830	37	981 830	100	37	981 830	100
	трубопровод Д=600мм	м	418	49 812,467	20 821 611	418	20 821 611	100	418	20 821 611	100
6	**Сети водопровода**				**9 758 866**		**9 758 866**			**9 758 866**	
	земляные работы	м3	2842,85	936,2662	2 661 664	2842,85	2 661 664	100	2842,85	2 661 664	100
	колодцы и камеры	шт	6	299 881,568	1 799 289	6	1 799 289	100	6	1 799 289	100
	трубы водопроводные стальные d =200 мм	м	40	6 507,3877	260 296	40	260 296	100	40	260 296	100
	трубы водопроводные стальные d =300мм	м	70	14 041,4849	982 904	70	982 904	100	70	982 904	100
	трубы водопроводные стальные d =400 мм	м	40	23 848,1447	953 926	40	953 926	100	40	953 926	100
	укладка стальных футляров d=400 мм	м	36	18 895,9681	680 255	36	680 255	100	36	680 255	100
	укладка стальных футляров d=530 мм	м	42,7	28 437,5940	1 214 285	42,7	1 214 285	100	42,7	1 214 285	100
	укладка стальных футляров d=630 мм	м	35,5	33 978,7729	1 206 246	35,5	1 206 246	100	35,5	1 206 246	100
7	**Сети канализации**				**49 195 109**		**49 195 109**			**49 195 109**	
	земляные работы	м3	4496,52	1 659,8279	7 463 449	4496,52	7 463 449	100	4496,52	7 463 449	100
	крепление котлованов	м2	300	88 622,9131	26 586 874	300	26 586 874	100	300	26 586 874	100
	круглые ж/б колодцы в мокрых грунтах d=1,5м	шт	6	200 321,438	1 201 929	6	1 201 929	100	6	1 201 929	100
	укладка водопроводных труб d=400мм	м	30,4	12 945,2661	393 536	30,4	393 536	100	30,4	393 536	100
	укладка водопроводных труб d=600мм	м	40	12 679,9536	507 198	40	507 198	100	40	507 198	100
	укладка трубопровода из труб d=700мм	м	448	29 111,8825	13 042 123	448	13 042 123	100	448	13 042 123	100
	Всего				**149 446 530**		**149 446 530**			**149 446 530**	

Заказчик:

Подрядчик: