Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинскогй области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26. БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ" БИН 151240022416

Справка о стоимости выполненных работ
за ноябрь месяц 2021 года по дополнительному соглашению №2 от 17.02.2021 к договору №16 от 12.02.2020 г
Наименование бюджетной программы: 268 025 011 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	По договору на 2020 год	По договору на 2021 год	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее за актир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4			5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги и искусственных сооружений "Алматы-Усть-Каменогорск, подъезд к с.Бакалы", км 0,912-9,412 Саркандского района Алматинской области	тенге	292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	292 741 441,63	-	289 629 751,00	3 111 690,63	-	3 111 690,63
	в т.ч. 011 - за счет трансфертов из республиканского бюджета		155 687 000,00	155 687 000,00		155 687 000,00		155 687 000,00			0,00
	в т.ч. 015 - за счет средств местного бюджета		18 054 441,63	18 000 000,00	54 441,63	18 054 441,63		18 054 441,63	0,00		0,00
	в т.ч. 053 - трансферты за счет субвенции из республиканского бюджета		119 000 000,00		119 000 000,00	119 000 000,00		115 888 309,37	3 111 690,63		3 111 690,63
	Всего по акту:		292 741 441,63	173 687 000,00	119 054 441,63	292 741 441,63	-	289 629 751,00	3 111 690,63	-	3 111 690,63

Заказчик:
Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской
_____**Самуратов С.З**

Представитель заказчика:_____ Алипбаев М.

Поставщик:
Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"
_____**Капаев Е.С.**
М.П.

Форма 4

Наименование стройки - Средний ремонт автомобильной дороги и искусственныхсооружений "Алматы-Усть-Каменогорск,подъезд к с.Бакалы",км 0,912-9,412 Сарканского района Алматинской области
Наименование объекта - Основные виды работ

АКТ
выполненных работ за ноябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущи х ценах 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНАЯ ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ												
1	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогреваниев котлах вместимостью 400 л**	т битума	0,0030612		-16050,60	-6382,32	-49,13	-19,54	–	-31,96	-87,59
		НР - 108%; СП - 8%				-9668,28	–	-29,60	–		-6,49	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов										
2	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розливвяжущих материалов**	т	0,0030612		-128437,84	-1817,43	-393,17	-5,56	-387,61	-3,16	-428,04
		НР - 108%; СП - 8%				–	-954,68	–	-2,92		-31,71	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов										
3	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укреплениетолщиной 20 см**	м2 покрытия обочин	1000		181,18	147,47	181182,08	147472,18	203,00	85899,28	288447,87
		НР - 108%; СП - 8%				33,51	46,03	33506,90	46029,47		21366,51	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой										
4	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	м3	244		1653,42	–	403434,48	–	403434,48	–	435709,24
		СП - 8%				–	–	–	–		32274,76	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					584174,25	147447,08	403249,87	85864,16	723641,48
								33477,30	46026,55	–	53603,07	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					584174,25				
Материалы			Тенге					-184,61				
Всего заработная плата			Тенге						79503,85			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Местные материалы			Тенге				403434,48				
		Накладные расходы	Тенге				85864,16				
		Сметная прибыль	Тенге				53603,07				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				723641,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,19
		Сметная заработная плата	Тенге					79503,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				723641,48				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								60,19
		Сметная заработная плата	Тенге					79503,85			

РАЗДЕЛ 2. ПРОЕЗЖАЯ ЧАСТЬ НА ПЕРЕСЕЧЕНИЯХ И ПРИМЫКАНИЯХ

5	Е11-271001-0106 1127-1001-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	**Битум.Разогревание в котлах вместимостью 400 л**	**т битума**	**0,46**	**16050,60**	**6382,32**	**7383,28**	**2935,87**	**–**	**4803,20**	**13161,40**
		НР - 108%; СП - 8%			**9668,28**	**–**	**4447,41**	**–**		**974,92**	
		Состав работ: 1. Загрузка битума в котлы 2. Разогревание битума 3. Очистка битумных котлов									
6	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания.Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,46**	**128437,84**	**1817,43**	**59081,41**	**836,02**	**58245,39**	**474,29**	**64320,15**
		НР - 108%; СП - 8%			**–**	**954,68**	**–**	**439,15**		**4764,46**	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
7	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см (4+1=5см) из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ,плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3.Устройство**	**м2 покрытия**	**576**	**1463,93**	**100,11**	**843223,01**	**57661,48**	**758911,63**	**48524,88**	**963087,72**
		НР - 108%; СП - 8%			**46,27**	**31,74**	**26649,91**	**18280,53**		**71339,83**	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									
8	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=2	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей.Устройство.добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127- 0602-0301**	**м2 покрытия**	**576**	**329,08**	**0,04**	**189550,41**	**24,88**	**189382,76**	**154,19**	**204880,97**
		НР - 108%; СП - 8%			**0,25**	**–**	**142,77**	**–**		**15176,37**	
9	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2015	**Обочины.Укрепление толщиной 20 см**	**м2 покрытия обочин**	**160**	**181,18**	**147,47**	**28989,13**	**23595,55**	**32,48**	**13743,88**	**46151,66**
		НР - 108%; СП - 8%			**33,51**	**46,03**	**5361,10**	**7364,72**		**3418,64**	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уплотнение катками с поливкой водой									
10	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийныеприродные ГОСТ 23735-2014**	м3	39,04	1653,42	–	64549,52	–	64549,52	–	69713,48
		СП - 8%			–	–	–	–		5163,96	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1192776,75	85053,79	1071121,77	67700,44	1361315,37
							36601,19	26084,40	–	100838,18	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1192776,75				
		Материалы	Тенге				1006572,26				
		Всего заработная плата	Тенге					62685,59			
		Местные материалы	Тенге				64549,52				
		Накладные расходы	Тенге				67700,44				
		Сметная прибыль	Тенге				100838,18				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1361315,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,33
		Сметная заработная плата	Тенге					62685,59			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1361315,37				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42,33
		Сметная заработная плата	Тенге					62685,59			
		РАЗДЕЛ 3. ОБУСТРОЙСТВО ДОРОГИ									
		Дорожные знаки и дорожная разметка									
11	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Щитки дополнительные.Установка.Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**	шт.	2	-899,32	–	-1798,64	–	-207,50	-1718,43	-3798,43
		НР - 108%; СП - 8%			-795,57	–	-1591,14	–		-281,37	
		Состав работ: 1. Крепление щитков									
12	Е11-270901-0301 1127-0901-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Столбики сигнальные.Установка**	шт.	54	1818,83	871,11	98217,03	47039,94	12055,17	64047,61	175245,81
		НР - 108%; СП - 8%			724,48	373,73	39121,92	20181,42		12981,17	
		Состав работ: 1. Установка столбиков с копанием ям, обратной засыпкой грунта и трамбованием 2. Окраска 3. Наклейка фольги									
13	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Столбики сигнальные/Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-201 2**	т	0,21222	589423,00	–	125087,35	–	125087,35	–	135094,34
		СП - 8%			–	–	–	–		10006,99	
14	Е11-270903-0101 1127-0903-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,сплошная**	км линии	0,74	33136,52	9555,40	24521,02	7071,00	15247,43	4656,79	31512,03
		НР - 108%; СП - 8%			2976,48	2850,33	2202,60	2109,24		2334,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
15	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Проезжая часть.Разметка краской.Ширина линии 0,1 м,пунктирная,шаг 1:3**	**км лини и**	**7,76**	**18048,02**	**9555,40**	**140052,62**	**74149,90**	**42805,23**	**48833,33**	**203996,82**
		НР - 108%; СП - 8%			**2976,48**	**2850,33**	**23097,48**	**22118,56**		**15110,88**	
		Состав работ: 1. Очистка покрытия от пыли и грязи 2. Установка ограждения 3. Отбивка линии шнуром с разметкой 4. Нанесение линии 5. Снятие ограждения									
16	Е11-270901-0502 1127-0901-0502 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические барьерные типа 11ДО высотой 0,75 м.Ус тройство механизированным способом.Шаг стоек 2 м**	**м**	**288**	**572,29**	**255,63**	**164819,98**	**73621,18**	**–**	**112720,25**	**299743,44**
		НР - 108%; СП - 8%			**316,66**	**45,74**	**91198,80**	**13171,80**		**22203,22**	
		Состав работ: 1. Погружение стоек сваебойной установкой 2. Установка консолей на стойки 3. Установка балок барьерного ограждения 4. Крепление конструкций балок 5. Установка световозвращающих элементов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**550899,36**	**201882,02**	**194987,68**	**228539,54**	**841794,01**
							154029,66	**57581,02**	**–**	**62355,11**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**425812,01**				
		Материалы	Тенге				**69900,33**				
		Всего заработная плата	Тенге					**211610,68**			
		Накладные расходы	Тенге				**228539,54**				
		Сметная прибыль	Тенге				**52348,12**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**706699,67**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**211610,68**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**125087,35**				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**125087,35**				
		Сметная прибыль	Тенге				**10006,99**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**135094,34**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**841794,01**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**172,40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**211610,68**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3086994,21**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**224108,15**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**434382,89**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**129691,97**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1669359,32**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							382104,13	
		- Сметная прибыль	Тенге							216796,36	
		НДС 12%					370 439,81				
		Итого с ДНС					3 457 434,02				
		Тендерная скидка 10%					345 743,37				
		Итого по смете:					3 111 690,63				

Зам.руководителя ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

_____**Самуратов С.З**

Директор ТОО "АБЗ КАРЬЕР ДРСУ"

_____**Капаев Е.С.**

Представитель заказчика:_____Алипбаев М.