Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-09-26 № 2019-20 қосымша келісім

Ақмола облысы №6 2021-11-15

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басқарма басшының орынбасары Карагаев Ермек Базарбаевич тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Фотин Андрей Николаевич тұлғасындағы "Көкше-Құрылыс-Р" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-09-26 № 2019-20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 15 476 366.08 (он бес миллион төрт жүз жетпіс алты мың үш жүз алпыс алты тенге сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 1 658 182.08 тенге (бір миллион алты жүз елу сегіз мың жүз сексен екі тенге сегіз тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады; 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (ноль тенге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады; 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (ноль тенге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 038 Деңсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 15 476 366.08 (он бес миллион төрт жүз жетпіс алты мың үш жүз алпыс алты тенге сегіз тиын) теңге, оның ішінде ҚҚС 1 658 182.08 тенге (бір миллион алты жүз елу сегіз мың жүз сексен екі тенге сегіз тиын) 2022 жылы тіркеуге жатады.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басқарма басшының орынбасары
Карагаев Ермек Базарбаевич

2021-11-15 11:07:02
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"Көкше-Құрылыс-Р" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 38/1
БСН/ЖСН 040340014225
БСК ALMNKZKA
ЖСК KZ70826C0KZTD2001257
"АТФБанк" АҚ
Тел.: 87162723156
Басшысы Фотин Андрей Николаевич

2021-11-15 11:13:47
Фотин Андрей Николаевич
"Көкше-Құрылыс-Р" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көкше-Құрылыс-Р"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3527024-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылысына ведомстводан тыс кешенді сараптамадан ілесіп қайта қолданудың типтік жобасын байланыстыру (2 позициясы)						
26117742-ОК3	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылысына ведомстводан тыс кешенді сараптамадан ілесіп қайта қолданудың типтік жобасын байланыстыру (2 позициясы)	Жұмыс	1	15 476 366.08	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы, Абай көшесі 89 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26117742-ОК3	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылысына ведомстводан тыс кешенді сараптамадан ілесіп қайта қолданудың типтік жобасын байланыстыру (2 позициясы)	Жұмыс	1	15 476 366.08	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы, Абай көшесі 89 (1)	0	15 476 366.08
26117742-ОК3	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылысына ведомстводан тыс кешенді сараптамадан ілесіп қайта қолданудың типтік жобасын байланыстыру (2 позициясы)	Жұмыс	1	15 476 366.08	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы, Абай көшесі 89 (1)	0	0.00
26117742-ОК3	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Ақмола облысы Целиноград ауданы Қараөткел ауылында ауысымына 25 келушіге арналған дәрігерлік амбулаторияның құрылысына ведомстводан тыс кешенді сараптамадан ілесіп қайта қолданудың типтік жобасын байланыстыру (2 позициясы)	Жұмыс	1	15 476 366.08	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	бастапқы деректер берілген күннен бастап 3,5 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Көкшетау қаласы, Абай көшесі 89 (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2019-20 от 2019-09-26

Акмолинская область №6 2021-11-15

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя управления Карагаев Ермек Базарбаевич, действующий на основании приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Көкше-Құрылыс-Р", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Фотин Андрей Николаевич, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2019-20 от 2019-09-26 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 15 476 366.08 (пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят шесть тенге восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 1 658 182.08 тенге (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два тенге восемь тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 0.00 тенге (ноль тенге ноль тиын); по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 00.00 тенге (ноль тенге 00 тиын); по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0.00 (ноль тенге 00 тиын) тенге; по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 15 476 366.08 (пятнадцать миллионов четыреста семьдесят шесть тысяч триста шестьдесят шесть тенге восемь тиын) тенге, в том числе НДС 1 658 182.08

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

тенге (один миллион шестьсот пятьдесят восемь тысяч сто восемьдесят два тенге восемь тиын).

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя управления
Карагаев Ермек Базарбаевич

2021-11-15 11:07:02
Карагаев Ермек Базарбаевич
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Көкше-Құрылыс-Р"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Есенберлина, 38/1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040340014225
БИК ALMNKZKA
ИИК KZ70826C0KZTD2001257
АО "АТФБанк"
Тел.: 87162723156
Руководитель Фотин Андрей Николаевич

2021-11-15 11:13:47
Фотин Андрей Николаевич
"Көкше-Құрылыс-Р" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Көкше-Құрылыс-Р"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3527024-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Привязка типового проекта повторного применения с сопровождением в комплексной вневедомственной экспертизе на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (позиция 2)						
26117742-ОК3	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Привязка типового проекта повторного применения с сопровождением в комплексной вневедомственной экспертизе на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (позиция 2)	Работа	1	15 476 366.08	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	Акмолинская область, г.Кокшетау г. Кокшетау, ул. Абая 89 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26117742-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Привязка типового проекта повторного применения с сопровождением в комплексной вневедомственной экспертизе на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (позиция 2)	Работа	1	15 476 366.08	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	Акмолинская область, г.Кокшетау г. Кокшетау, ул. Абая 89 (1)	0	15 476 366.08
26117742-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Привязка типового проекта повторного применения с сопровождением в комплексной вневедомственной экспертизе на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (позиция 2)	Работа	1	15 476 366.08	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	Акмолинская область, г.Кокшетау г. Кокшетау, ул. Абая 89 (1)	0	0.00
26117742-ОКЗ	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по разработке/корректировке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Работы по разработке/рассчету/составлению проектно-сметной документации	Привязка типового проекта повторного применения с сопровождением в комплексной вневедомственной экспертизе на строительство врачебной амбулатории на 25 посещений в смену в с.Караоткель Целиноградского района Акмолинской области (позиция 2)	Работа	1	15 476 366.08	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	3,5 месяца со дня выдачи исходных данных	Акмолинская область, г.Кокшетау г. Кокшетау, ул. Абая 89 (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13788003

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13788003

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.