Утверждены
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 ноября 2001 года № 1328

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ

с. Смирново 12 ноября 2014 года

Рабочая комиссия, назначенная: руководителем ГУ «Управление строительства Северо-Казахстанской области» Ахметовым Р.Б.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество назначившей рабочую комиссию)
приказом от 28 октября 2014 года № 97:

председатель-представитель заказчика – руководитель Управления строительства Северо-Казахстанской области Ахметов Р.Б.
(фамилия, имя, отчество, должность)

членов комиссии - представителей:
генерального проектировщика: Ляхов И.Б. – Главный инженер проекта ТОО «Севгражданпроект»
(фамилия, имя, отчество, должность)

генерального подрядчика: Тимофеев С.П.–директор ТОО «Основание
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций: Шуталев С.В. директор ТОО «Сантехцентр»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Бугаев А.Б. Директор ТОО «СеверМонтажАвтоматика»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кириченко П.М. Директор ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Грасс А.В. Индивидуальный предприниматель Грасс А.В.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сутулов А.В. Директор ТОО «КазПромРесурс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мартиросян Б.С. Директор ТОО «ДорожникАшыкАспан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Царьков С.В. Директор ТОО «Петровавловск-лифт»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Раковский В.Б. Руководитель «ГУ «Аккайынское государственное лесное учреждение»
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитекуры и градостроительства: Шабаев А.В. – руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аккайынского района СКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)

органов государственной противопожарной службы: Елемесов Н.К. – начальник отдела по ЧС по Аккайынскому району
(фамилия, имя, отчество, должность)

Жуматаев А.Т. – руководитель РГУ Аккайынское районное управление по защите прав потребителей департамента по защите прав потребителей СКО Агентства Республики Казахстан по защите прав потребителей
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бабинов В.В. – руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства , пассажирского транспорта и автомобильных дорог Аккайынского района СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

Галыгина Е.В. – руководитель Отдела занятости и социальных программ Аккайынского района СКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

эксплуатационной службы:

Кутушева А.А. – Начальник Аккайынского РЭС АО «СК РЭК»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Семенюк С.М. – начальник Аккайынского районного производственного узла АО «Казахтелеком»
(фамилия, имя, отчество, должность)

представителей других заинтересованных органов государственного контроля и надзора:
Сапунов А.К. – эксперт ТОО «Управление капитального строительства»
(фамилия, имя, отчество, должность)

Кабышева С.А. – и.о. главного врача ГКП на ПХВ Аккайынской центральной районной больницы
(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА:

1. Генеральным подрядчиком: ТОО «Основание»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект: «Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в с. Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области»
(наименование объекта, его местоположения или адрес)

2. Строительство осуществлялось генеральным подрядчиком выполнившим: общестроительные работы
(виды работ)

и его субподрядными организациями: Тимофеев С.П.–директор ТОО «Основание
(фамилия, имя, отчество, должность)

субподрядных организаций: Шуталев С.В. директор ТОО «Сантехцентр»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Бугаев А.Б. Директор ТОО «СеверМонтажАвтоматика»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Кириченко П.М. Директор ТОО «ТДМ СеверСпецСвязь»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Грасс А.В. Индивидуальный предприниматель Грасс А.В.
(фамилия, имя, отчество, должность)
Сутулов А.В. Директор ТОО «КазПромРесурс»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Мартиросян Б.С. Директор ТОО «ДорожникАшыкАспан»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Царьков С.В. Директор ТОО «Петровавловск-лифт»
(фамилия, имя, отчество, должность)
Раковский В.Б. Руководитель ГУ «Аккайынское государственное лесное учреждение»
(фамилия, имя, отчество, должность)

местных исполнительных органов архитекуры и градостроительства: Шабаев А.В. – руководитель ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аккайынского района СКО»
(фамилия, имя, отчество, должность)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Проектная (проектно - сметная) документация на строительство разработана проектными организациями ТОО «Севгражданпроект»
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Строительство осуществлялось по проекту: «Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в с. Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области»
(номер проекта, номер серии (по типовым проектам)

5. Проектная (проектно - сметная) документация утверждена: приказом ГУ «Управление строительства СКО» № 134 от 22 декабря 2011 года
(наименование органа утвердившего документацию на объект в целом)

6. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ декабрь 2012 года, окончание работ ноябрь 2014 года;
(месяц и год) (месяц и год)

7. Рабочей комиссии представлена следующая документация: проектно-сметная документация, журнал производства работ, акты на скрытые работы
(перечень документов или номер приложения к акту)

Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту.

8. Объект (комплекс) имеет следующие показатели:

Мощность производительность	Ед. изм.	Согласно проекта
Здание поликлиники		
Общая площадь здания	$М^2$	6106,6
Полезная площадь	$М^2$	5421,48
Площадь застройки	$М^2$	2660,46
Строительный объем здания	$М^3$	21627
Площадь участка	га	2,0
Этажность	этаж	2
Модульная котельная установка МКУ -В-1.8 (06*3) Р		
Площадь застройки	$М^2$	152,6
Общая площадь	$М^2$	144,9
Строительный объем	$М^3$	445,0
Склад угля		
Площадь застройки	$М^2$	115,9
Общая площадь	$М^2$	105,3
Строительный объем	$М^3$	695,4
Склад золы		
Площадь застройки	$М^2$	37,2
Общая площадь	$М^2$	32,6
Строительный объем	$М^3$	100,5
Гараж		
Площадь застройки	$М^2$	212,0
Общая площадь	$М^2$	163,6
Строительный объем	$М^3$	978,1
Трансформаторная подстанция		
Площадь застройки	$М^2$	52,1
Общая площадь	$М^2$	46,5
Строительный объем	$М^3$	125,1
Туалет на 2 очка		

Площадь застройки	$М^2$	9,1
Строительный объем	$М^3$	20,0
Инженерные сети		
Водопровод	М.П	230,5
Канализация	М.П	273
Теплоснабжение	М.П	686

9. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту (комплексу), сооружению характеризуются следующими данными:

Здание поликлиники 2-этажное Несущими конструкциями здания являются колонны, ригеля, диофрагмы жесткости. Пространственная жесткость и устойчивость здания обеспечивается совместной работой колонн, ригелей, диофрагм жесткости и плит перекрытий. Фундаменты – ленточные и сборных бетонных блоков, наружные стены – кирпичные, внутренние стены – кирпичные (сплошная кладка), перекрытия – сборные железобетонные панели, перегородки – кирпичные, полы бетонные, из керамогранитных плиток, линолеум на тканевой подоснове, керамическая плитка, окна – металлопластик, 3-х камерный стеклопакет, кровля – металочерепица по деревянной обрешетке , крыша – стропильная чердачная из древесины. Наружная отделка – см. Цветовой решение фасадов.

*Здание Модульной котельной установки МКУ -В-1.8 (06*3) Р* - каркас модуля - металлический прокат, фундаменты ленточные, стены панели типа «Сэндвич»

Склад угля — 1-этажное стены сборные железобетонные, фундаменты буронабивные сваи, кровля из профилированного листа

Склад золы — 1-этажное стены сборные железобетонные, фундаменты буронабивные сваи, кровля из профилированного листа

Гараж 1-этажное фундаменты ленточные и бетонных блоков, стены кирпичные, перекрытия железобетонные плиты, кровля чердачная металлочерепица

Трансформаторная подстанция — фундаменты ленточные из бетонных блоков, стены и перекрытия и панелей типа «Сэндвич», крыша оцинкованный профлист.

Туалет на 2 очка — фундаменты буронабивные сваи, стены кирпичная кладка, кровля волнистые асбестоцементные листы.

ВЛ — 10 кВ №1 - 6,937 км, 17 опор.

ВЛ — 10 кВ №2 - 6,937 км, 17 опор.

Совместный подвес – 93 опор.

КЛ — 10 кВ - 0,852 км.

10. Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении _____ к настоящему акту) в количестве:

по проекту _____единиц;

фактически _____единиц.

11. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом:

выполнены согласно проекта

(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении _____к акту.

12. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации:

всего 1497,603 млн.тенге,

в том числе: строительно-монтажные работы 781,753 млн.тенге,

оборудования, инструмента и инвентаря 495,085 млн.тенге

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ КОМИССИИ: «Строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в с. Смирново Аккайынского района Северо-Казахстанской области»

(наименование здания и сооружения)

СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и готовым для предъявления Государственной приемочной комиссии.

Председатель рабочей комиссии **Ахметов Р.Б.** _____ _____

(подпись) (дата)

Члены комиссии:

Шабаев А.В. (подпись) (дата)

Ляхов И.Б. (подпись) (дата)

Тимофеев С.П. (подпись) (дата)

Шуталев С.В. (подпись) (дата)

Кириченко П.М. (подпись) (дата)

Сутулов А.В. (подпись) (дата)

Грасс А.В. (подпись) (дата)

Царьков С.В. (подпись) (дата)

Мартиросян Б.С. (подпись) (дата)

Раковский В.Б. (подпись) (дата)

Бугаев А.Г. (подпись) (дата)

Елемесов Н.К. (подпись) (дата)

Жуматаев А.Т. (подпись) (дата)

Бабинов В.В. (подпись) (дата)

Галыгина Е.В. (подпись) (дата)

Кутушева А.А. (подпись) (дата)

Семенюк С.М. (подпись) (дата)

Сапунов А.К. (подпись) (дата)

Кабышева С.А. (подпись) (дата)