Жұмыс комиссиясының қорытындысы

Заключение рабочей комиссии

Астана қаласы 2013 жылғы «26» тамыз (август)

Тағайындалған жұмыс комиссиясы:(рабочая комиссия, назначенная) «Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ – басшы Р.М. Аманжулов (ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны» -Р.М. Аманжулов

(наименование организации-заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика назначившей рабочую комиссию)
(жұмыс комиссиясын тағайындаған тапсырыс беруші ұйымның атауы, тапсырыс берушінің, аты, әкесінің аты)

2013 жылғы «20» тамыз (август) № 309-ө **шешіммен (решением) в составе:**

Төраға – тапсырыс берушінің өкілі (председатель–представитель заказчика) : «Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ – басшы Р.М. Аманжулов(ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны» -А.Р. Аманжулов

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Комиссия мүшелері - өкілдер (членов комиссии – представителей):

Бас жобалаушы (генерального проектировщика)

Г.А. Мануилов «Каздорпроект» ЖШС

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя отчество, должность)

Қосалқы жобалаушылар (субпроектировщиков)

(фамилия, имя отчество, должность)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

Бас мердігер (генерального подрядчика)

В.К. Левен «Казгерстрой» ЖШС

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядных организаций)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана қаласының Сәулет және қала құрылысы басқармасы» ММ
(ГУ «Управление архитектуры и градостроительства города Астаны»)

В.Б. Силецкий басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Төтенше жағдай жөніндегі департамент
(Департамент по ЧС)

М.К. Искаков басшы (руководитель)

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Мемсанэпидемқадағалау комитеті департаменті
(Департамент комитета Госсанэпидемнадзора)

С.С. Бейсенова директор

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Бақылау және әлеуметтік қорғау департаменті
(Департамент по контролю и социальной защиты)

Е.М. Рахимбергенов директор

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

Пайдаланушы ұйым (эксплуатационная организация):

А.Ж. Карагойшин «Астана қаласының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы» ММ – басшының орынбасары (ГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Астаны» - заместитель руководителя

(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

“Астана Су арнасы” МКК
(«ГКП «Астана «Су Арнасы)
В.М. Досаев . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Теплотранзит» АҚ
(АО «Астана-Теплотранзит»)
А.К. Жумабаев . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Астана-Аймақтық Электржелілік Компаниясы» АҚ
(АО «Астана Региональная Электросетевая Компания»)
А.В. Смородин . директор
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)
(фамилия, имя, отчество, должность)

«Сарыарқа» ауданының әкімдігі
(Акимат района «Есиль»)
С.С. Мустафина . әкім (аким)
(тегі, аты, әкесінің аты, лауазымы)

АНЫҚТАДЫ (УСТАНОВИЛА):
Бас мердігермен (генеральным подрядчиком) : «Казгерстрой» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)

Салынған объектіні пайдалануға қабылдауға ұсынды(предъявлено к приемке в эксплуатацию построенного объекта): Тұран даңғылынан Орынбор көшесіне дейінгі Қонаев көшесінің бөлігін қайта жаңарту. №3 учаске опера және балет театры маңындағы жерүсті жаяу жүргінші өткелі
(Реконструкция улицы Кунаева на участке от проспекта Туран до улицы Орынбор. Участок №3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета)
(объектінің атауы, оның орналасқан жері немесе мекенжайы)
наименование объекта, его местоположение или адрес)

2. Құрылысты жүзеге асырды _____
(строительство осуществлялось генеральным подрядчиком, выполнившим)

Орындаған қосалқы мердігер ұйымдар (субподрядные организации)_____
(ұйымдардың атауы, олардың ведомствовалық бағыныстылығы)
(наименование организаций и их ведомственная подчиненность)

3. Құрылыстың жобалау-сметалық құжаттамасын жобалау ұйымдары әзірлеген (Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана проектными организациями): «Каздорпроект» ЖШС
(ұйымның атауы және оның ведомстволық бағыныстылығы)
(наименование организации и их ведомственная подчиненность)

4. Құрылыс жоба мен орындалды (строительство осуществлялось по проекту): инд
(номер проекта, номер серии по типовым проектам)

5. Жобалау-сметалық құжаттама бекітілген (проектная (проектно-сметная) документация утверждена): Мемсараптама РМК 2012 ж. 07.08. №01-384/12
(жобаның нөмірі, үлгілік жобалар бойынша сериясының нөмірі)
(наименование органа, утвердившего документацию на объект в целом)

6. Құрылыс-монтаж жұмыстары мына мерзімінде жүзеге асырылған
(Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки):
жұмыстың басталуы (начало работ)_____2012___
(айы, жылы)
(месяц и год)
жұмыстың аяқталуы (окончание работ) _____2013__
(айы, жылы)
(месяц, год)

7. Жұмыс комиссиясына мынадай құжаттамалар ұсынылды (рабочей комиссии представлена следующая документация):. 2012 ж. 28.02. №197-228. _____
(құжаттар тізбесі немесе актіге қосымша нөмірі)
(перечень документов или номер приложения к акту)
Көрсетілген құжаттар осы актіге міндетті қосымша болып табылады.
(Указанные документы являются обязательным приложением к настоящему акту)
8. Объектінің мынадай көрсеткіштері бар (объект имеет следующие показатели):_____
(қуаты, өнімділігі, өндірістік алаңы, ұзақтығы, сыйымдылығы және т.б.)
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость и.т.п.)
9. Объект бойынша технологиялық және сәулет-құрылыс шешімдері мынадай деректермен сипатталады (технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными):_____
(жоспарлау, қабаттар, негізгі материалдар мен конструкциялар)
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)
_____
(Инженерлік және технологиялық жабдықтар бойынша қысқаша техникалық сипаттамалар)
(основным материалам и конструкциям, инженерному и техническому оборудованию)

10. Жабдық жұмыс комиссиялары жеке сынақтан және кешенді байқаудан өткеннен кейін (актілер тізбесі осы актінің__ қосымшасында келтірілген) оны қабылдау туралы актіге сәйкес орнатылды (оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования рабочими комиссиями (перечень актов приведен в приложении ___ к настоящему акту) в количестве):
жоба бойынша (по проекту)_____ бірлік (единиц;)
нақты (фактически)_____ бірлік (единиц;)

11. Жобада келтірілген еңбекті қорғау, жарылыс қауіпсіздігін, өрт қауіпсіздігін қамтамас ету, қоршаған табиғи ортаны қорғау және сейсмикаға қарсы іс шараларды (мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом)
_____
(орындалған туралы мәліметтер)
(сведения о выполнении)
Іс-шаралар сипаты актінің қосымшасында келтірілген
(характеристика мероприятий приведена в приложении к акту)
12. **Бекітілген жобалау-сметалық құжаттама бойынша сметалық құны (сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации) :**
Барлығы (всего)1 664 452 000 тенге, соның ішінде: құрылыс-монтаж жұмыстары (том числе строительно-монтажных работ)_____ тенге, жабдықтар, құралдар мен құрал-саймандар (оборудования, инструмента и инвентаря):_____ тенге.

Жұмыс комиссиясының шешімі

Решение рабочей комиссии

Тұран даңғылынан Орынбор көшесіне дейінгі Қонаев көшесінің бөлігін қайта жаңарту. №3 учаске опера және балет театры маңындағы жерүсті жаяу жүргінші өткелі

(Реконструкция улицы Кунаева на участке от проспекта Туран до улицы Орынбор. Участок №3 надземный пешеходный переход у театра оперы и балета)

(объектінің атауы)

(наименование объекта)

Бас мердігерден ҚАБЫЛДАНДЫ және Мемлекеттік қабылдау комиссиясына ұсынуға дайын ДЕП САНАЛСЫН (СЧИТАТЬ ПРИНЯТЫМ от генерального подрядчика и ГОТОВЫМ для предъявления Государственной приемочной комиссии):

Р.М. Аманжулов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись, дата, печать, застройщика)

Члены рабочей комиссии:

В.Б. Силецкий

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

М.К. Искаков

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Бейсенова

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Г.А. Мануилов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

В.К. Левен

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.Ж. Карагойшин

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

С.С. Мустафина

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.В. Смородин

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

В.М. Досаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Е.М. Рахимбергенов

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

А.К. Жумабаев

(тегі, аты, әкесінің аты, қолы, күні, мөрі)

(фамилия, имя, отчество, подпись , дата, печать)

Д.И. Ердилдинова

А.К. Алпибаева