Заказчик: ТОО "BAKZHOL NS"
Подрядчик: ТОО "Partners realty"
Наименование объекта и его адрес: Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" в г.Сергеевка, райлна Шал-Акын, Северо Казахстанкой области

Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от «2» мая 2012г. № 170

СПРАВКА №1

за декабрь 2020 года

Код	Код	Договор		финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	**номер**	**дата**	наименование	код	наименование	код
		11.08.2020	**11.08.2020**				

Стоимость оказанных услуг в тенге										
Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен"	**1 505 000,00**	**1 343 750**							**161 250,00**	**1 505 000,00**

Заказчик **ТОО "BAKZHOL NS"**

М.П.

Подрядчик **ТОО "Partners Realty"**

М.П.

Наименование стройки: Капитальный ремонт Школы искусств "Оркен" в г.Сергеевка, райлна Шал-Акын, Северо Казахстанкой области
Заказчик: ТОО "BAKZHOL NS"
Подрядчик: ТОО "Partners Realty"
Договор: №11/08-2020 от 11 августа 2020 г

Акт выполненных работ №1
За декабрь месяц

Форма 2В

Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.
Составлена в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Полы из керамической плитки без гидроизоляции по грунту								
1	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	27	3491,63	–	94274	–	–	88618
					3491,63	–	94274	–	–	14631
2	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 50 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	133	321,83	–	42803	–	–	40235
					321,83	–	42803	–	–	6643
3	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	4807,56	3,98	–	19123	–	–	17976
					3,98	–	19123	–	–	2968
4	1111-0101-1109	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 15 мм НР = 94 %	м2 стяжки	191,5	339	–	64919	–	–	61024
					339	–	64919	–	–	10075

5 1111-0101-1110	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109 НР = 94 % К=10,000;	м2 стяжки	1915	20,43	–	39125	–	–	36778
				20,43	–	39125	–	–	6072
6 1111-0101-2705	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клею из сухих смесей. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	191,5	1156,67	–	221502	–	–	208212
				1156,67	–	221502	–	–	34377
7 1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	207	288,86	–	59795	–	–	56207
				288,86	–	59795	–	–	9280
	Итого по разделу 1					**1 134 636**			
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					541 541			
	- накладные расходы, тенге					509 050			
	в т.ч. зарплата, тенге					45 815			
	- сметная прибыль (8 %), тенге					84 046			

Раздел 2 Потолки 4, 9 кабинетов

8 1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	104	742,6	–	77230	–	–	61784
				742,6	–	77230	–	–	11121
9 1115-0405-0106	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	104	291,72	–	30339	–	–	24271
				291,72	–	30339	–	–	4369
	Итого по разделу 2					**209 114**			

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	107 569
- накладные расходы, тенге	86 055
в т.ч. зарплата, тенге	7 745
- сметная прибыль (8 %), тенге	15 490
Итого по смете	**1 343 750**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	649 110
- накладные расходы, тенге	595 105
в т.ч. зарплата, тенге	53 560
- сметная прибыль (8 %), тенге	99 536
ндс 12%	161 250,00
ИТОГО ПО АКТУ	**1 505 000,00**

Заказчик ТОО "BAKZHOL NS"

Подрядчик ТОО "Partners Realty"