Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-08-11 № 166 қосымша келісім

Қызылорда облысы №1 2020-10-05

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович тұлғасындағы Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Жаббарбергенов Марат Садуакасович тұлғасындағы "Tech Service KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-08-11 № 166 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45-бабының 2-тармағының 7)-тармақшасы. Сомасы өзгермегенде жылдар бойынша (ағымдағы жылы көп жылғылар үшін)қаржыландыру өзгерген жағдайда жұмыстарды орындау туралы шартты орындау мерзімдерін өзгерту бөлігінде, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 4.1 Мердігер: 1) Шарт бойынша өзіне алған міндеттемелердің толық және тиесілі орындалуын қамтамасыз етуге; 2) Шарт жасалған күннен бастап он жұмыс күні ішінде 1 594 018 теңгеге тең осы қаржы жылы Шарттың сомасының үш пайызы мөлшерінде Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын және 15 940 179,98 теңгеге тең Шартқа 1-қосымшаға сәйкес шарт мәндері бойынша көзделген аванс мөлшерлерін, міндеттенеді, бұл жалпы алғанда мынадай: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A , KZ400705034672506001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдікті ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна; не: Мемлекеттік сатып алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік. Бұл ретте Шарттың орындалуын қамтамасыз ету сомасын Мердігер Шарттың орындалуын қамтамасыз етуді енгізу мерзімі өткенге дейін ол Шарт бойынша міндеттемелерді толық және тиісінше орындаған жағдайда енгізбеуі мүмкін; 5) Тапсырыс берушінің алдын ала жазбаша рұқсатынсыз жоғарыда тізбеленген құжаттарды және ақпаратты Шартты жүзеге асыру мақсатынан басқа мақсатта пайдаланбауға; 6) Тапсырыс берушінің бірінші талабы бойынша Шарт бойынша міндеттемелердің орындалу барысы туралы ақпарат ұсынуға; 7) Мердігердің Шарт талаптарын тиісінше орындамауымен және/немесе өзге заңсыз іс-әрекеттермен келтірген шығындарды Тапсырыс берушіге толық көлемде өтеуге міндеттенеді 8) Тапсырыс берушіге веб-портал арқылы электрондық цифрлық қолтаңбамен бекітілген орындалған жұмыстар актісін жіберу және ресімдеуге 9) Тапсырыс беруші орындалған жұмыстар актісін бекіткеннен кейін Электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесінде шот-фактураны

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

электронды нысанда жазып беру қағидаларына сәйкес электрондық шот-фактуралардың ақпараттық жүйесі арқылы электрондық нысанда шот-фактура жазуға; 4.2 Мердігер: 1) Шарт бойынша орындалған Жұмыстар үшін тапсырыс берушіден ақы төлеуді талап етуге; 2) Тапсырыс берушімен орындау мерзімін алдын ала келісе отырып, шартқа № 1 қосымшада көрсетілген Жұмыстарды мерзімінен бұрын орындауға құқылы;

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
Қызылорда қаласы әкімдігінің
"Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі"
коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда,
МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БСН 060140014281
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ38070103KSN3310000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық
Комитеті" РММ
Тел.: 201773
Басшысы Шамуратов Пакуатдин
Сыражадинович

2020-10-05 12:32:07
Шамуратов
Пакуатдин
Сыражадинович
Қызылорда қаласы
әкімдігінің
"Қызылорда
қаласының құрылыс
бөлімі" коммуналдық
мемлекеттік
мекемесі

Коммунальное
государственное
учреждение
"Кызылординский
городской отдел
строительства"
акимата города
Кызылорда

Өнім беруші:
"Tech Service KZ" жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда,
пр. Нурсултан Назарбаев, , здание 2П
БСН/ЖСН 040440006038
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ136010201000195891
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 215669
Директор Жаббарбергенов Марат
Садуакасович

2020-10-05 12:34:51
Жаббарбергенов
Марат Садуакасович
"Tech Service KZ"
жауапкершілігі
шектеулі серіктестігі

Товарищество с
ограниченной
ответственностью
"Tech Service KZ"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4402008-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №4 квартал №7,8,9 учаске инженерлік инфрақұрылымын жобалау құрылысы. Электрлік желілері жұмыс жобасы бойынша						
35000812-КПКО1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	««Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №4 квартал №7,8,9 учаске инженерлік инфрақұрылымын жобалау. Электрлік желілері»» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	532 839 332.59	2 ай келісім шарт жасасқаннан кейін	2021-12-31	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	53 283 933.25

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

35000812-КПКО1	Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Электрмен жабдықтау желілерін салу/монтаждау/төсеу бойынша жұмыстар	Электрқамтама желілерін салу/монтаж жасау/төсеу жұмыстары	««Қызылорда қаласының Сырдария өзенінің сол жағалауындағы №4 квартал №7,8,9 учаске инженерлік инфрақұрылымын жобалау. Электрлік желілері»» жұмыс жобасы бойынша	Жұмыс	1	532 839 332.59	2 ай келісім шарт жасасқаннан кейін	2021-12-31	Қызылорда облысы, Қызылорда қ. (1)	30	479 555 399.34

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 166 от 2020-08-11

Кызылординская область №1 2020-10-05

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Tech Service KZ", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Жаббарбергенов Марат Садуакасович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 166 от 2020-08-11 (далее – Договор), в соответствии с пп.7) п.2 ст.45 Закона. Изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о государственных закупках о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам (на текущий финансовый год), при условии неизменности суммы заключенного договора, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 4.1 Подрядчик обязуется: 1) Обеспечить полное и надлежащее исполнение взятых на себя обязательств по Договору. 2) в течение десяти рабочих дней со дня заключения Договора, внести обеспечение исполнения Договора в размере трех процентов от суммы договора на текущий финансовый год равную 1 594 018 тенге и размеров аванса, предусмотренных по предметам договора согласно Приложению 1 к Договору равную 15 940 179,98 что в общем составляет 17 534 197.98 тенге в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: № KZ400705034672506001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам. При этом сумма обеспечения исполнения Договора может не вноситься Подрядчиком в случае полного и надлежащего им исполнения обязательств по Договору до истечения срока внесения обеспечения исполнения Договора; 5) без предварительного письменного согласия Заказчика не использовать какие-либо вышеперечисленные документы и информацию, кроме как в целях реализации Договора; 6) по первому требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе исполнения обязательств по Договору; 7) возмещать Заказчику в полном объеме причиненные ему убытки, вызванные ненадлежащим выполнением Подрядчикомусловий Договора и/или иными неправомерными действиями; 8) оформить и направить Заказчику посредством веб-портала утвержденный электронно-цифровой подписью акт выполненных работ 9) после утверждения Заказчиком акта выполненных работ, выписать счет-фактуру в электронной форме

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

посредством информационной системы электронных счетов-фактур в соответствии с Правилами выписки счет-фактуры в электронной форме в информационной системе электронных счетов-фактур; 4.2 Подрядчик вправе: 1) требовать от Заказчика оплату за выполненные Работы по Договору; 2) на досрочное выполнение Работ, указанных в Приложении №1 к Договору, заранее согласовав с Заказчиком сроки выполнения;

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда
Кызылординская область, г.Кызылорда, МУСТАФА ШОКАЙ, 147
БИН 060140014281
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ38070103KSN3310000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 201773
Руководитель Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович

2020-10-05 12:32:07
Шамуратов Пакуатдин Сыражадинович
Қызылорда қаласы әкімдігінің "Қызылорда қаласының құрылыс бөлімі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі

Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Tech Service KZ"
Кызылординская область, г.Кызылорда, пр. Нурсултан Назарбаев, , здание 2П
БИН/ИИН/ИНН/УНП 040440006038
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ136010201000195891
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 215669
Директор Жаббарбергенов Марат Садуакасович

2020-10-05 12:34:51
Жаббарбергенов Марат Садуакасович
"Tech Service KZ" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Tech Service KZ"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4402008-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г. Кызылорда. Электрические сети.						
35000812-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	««Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г. Кызылорда. Электрические сети»»	Работа	1	532 839 332.59	2 месяца после заключение договора	2021-12-31	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	53 283 933.25
35000812-КПКО1	Коммунальное государственное учреждение "Кызылординский городской отдел строительства" акимата города Кызылорда	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	Работы по строительству/монтажу/прокладке сетей электроснабжения	««Разработка инженерной инфраструктуры строительства жилого квартала №4 на участках №7,8,9 на левобережной части р. Сырдария г. Кызылорда. Электрические сети»»	Работа	1	532 839 332.59	2 месяца после заключение договора	2021-12-31	Кызылординская область, г.Кызылорда (1)	30	479 555 399.34

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/10732149

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/10732149

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.