Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от « 19 » марта 2015 года №229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"
Подрядчик: ТОО "Петрострой-Люкс"
Наименование стройки: Строительство двух 18-ти квартирных жилых домов в п. Осакаровка

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Заказчика	Подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№17	**27.04.2020 г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**72 079 882,79**									
в том числе:										
Жилой дом №1		10 893 013							1 307 162	12 200 175
Жилой дом №2		10 337 625							1 240 515	11 578 140
Всего за отчетный период		**21 230 638**							**2 547 677**	**23 778 315**
Итого к оплате:	23 778 315	**(двадцать три миллиона семьсот семьдесят восемь тысяч триста пятнадцать тенге, 00 тиын)** **в том числе НДС 12%:** 2 547 677 **тенге**								

Заказчик:
М.П. _____ Тихомиров В. Н.
(подпись)
Должность: Руководитель ГУ "Отдел строительства Осакаровского района"

Эксперт технического надзора ТОО "Номад Travel"
_____ Тенисов А.

Подрядчик:
М.П. _____ Нурланов Р. Н.
(подпись)
Должность: Директор ТОО "Петрострой-Люкс"