#ID13838057 №060140001844/210098/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-10-04 № 183 қосымша келісім

Қызылорда облысы №236 2021-11-16

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич тұлғасындағы "Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Шалгимбаев Мырзабай Шалманович тұлғасындағы "Ахат+ГС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-10-04 № 183 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 2021 жылғы 04 қазандағы № 183 Шарттың жалпы сомасы 49 518 430,42 (қырық тоғыз миллион бес жүз он сегіз мың төрт жүз отыз) теңге 42 тиын. Негізгі Шарттың мәтініндегі «2021 жылға қаралғаны 19 164 430,68 (он тоғыз миллион бір жүз алпыс төрт мың төрт жүз отыз) теңге 68 тиын. 2022 жылға қаралғаны 30 353 999,74 (отыз миллион үш жүз елу үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 74 тиын» деген сандар мен сөздер «2021 жылға қаралғаны 49 518 430,42 (қырық тоғыз миллион бес жүз он сегіз мың төрт жүз отыз) теңге 42 тиын» деген сандар мен сөздерге ауыстырылсын. 2021 жылға қаралған сомадан Мердігерге 19 164 430,68 (он тоғыз миллион бір жүз алпыс төрт мың төрт жүз отыз) теңге 68 тиын төленген.
2) Қосымша келісімнің жалпы сомасы 30 353 999,74 (отыз миллион үш жүз елу үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 74 тиын, оның ішінде ҚҚС сомасы 3 252 214,26 (үш миллион екі жүз елу екі мың екі жүз он төрт) теңге 26 тиын.
3) Қазынашылықтың аумақтық органында Қосымша келісім 038 Денсаулық сақтау объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан бөлінетін нысаналы трансферт есебінен, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 30 353 999,74 (отыз миллион үш жүз елу үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 74 тиын, оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады.
4) Қосымша келісім жасасқан күннен бастап Мердігер он жұмыс күні ішінде 30 353 999,74 (отыз миллион үш жүз елу үш мың тоғыз жүз тоқсан тоғыз) теңге 74 тиынның 3 пайызы мөлшерінде, яғни 910 619,99 (тоғыз жүз он мың алты жүз он тоғыз) теңге 99 тиынға Қосымша келісімнің орындалуын қамтамасыз ету сомасы мөлшерін төмендегідей түрде енгізуге міндеттенеді: мемлекеттік сатып алу веб-порталына (бұдан әрі – веб-портал) растайтын құжаттың көшірмесін орналастыра отырып, "ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ, № KKMFKZ2A, KZ470705022882501001 БСК Тапсырыс берушінің банк шотына кепілдік ақшалай жарна банк шотына кепілдікті ақшалай жарна, не: Мемлекеттік сатып

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

алуды жүзеге асыру қағидаларына 22-қосымшаға сәйкес электрондық құжат нысанында берілетін банктік кепілдік.
5) Жұмыс берушілер-мердігерлер осы шартты орындау кезінде ҚР Премьер-Министрінің 27.03.2020 жылғы №55-ө өкімімен бекітілген «Жұмыспен қамтудың 2020-2021 жылдарға арналған жол картасын» іске асыру шеңберінде көрсетілген талаптарды орындауға міндеттенеді.
6) Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде қамтамасыз етілуге тиіс: - жаңа жұмыс орындарын құруды; - инфрақұрылымдық жоба іске асырылатын ауданда (қалада) уақытша тіркеліп тұратындарды қоса алғанда, жұмыссыздарға жұмыспен қамту орталықтарының жолдамалары бойынша жаңадан құрылатын жұмыс орындарының кемінде 50 %-ін ұсынуды; - тауарларды, жұмыстар мен көрсетілетін қызметтерді инфрақұрылымдық жобаны іске асыруға көзделген қаражаттың жалпы көлемінің кемінде 90 % көлемінде болған кезде отандық өндірушілерден сатып алуды; - инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру үшін іріктеліп алынған жұмыс беруші-мердігерлер жұмыс жүргізу орны бойынша халықты жұмыспен қамту орталығына жұмыс түрлері мен объектілері бойынша жобаның атауы, еңбек ресурстарына қажеттілік пен халықты жұмыспен қамту орталықтары арқылы жұмыссыз азаматтарды жұмысқа орналастыру лимиті, жұмыс істейтін жұмыскерлердің саны туралы мәліметтер береді; - ақпараттық-түсіндіру жұмыстарын, медициналық тексеріп-қарауды, жұмыскерлердің жиналуын және оларды жұмыс орнына дейін жеткізу үшін мобильді рекруттік пункттерді ұйымдастыруды; - жұмыс берушілер-мердігерлер жұмыссыздармен еңбек шартын жасайды және "Электрондық еңбек шарттарын есепке алудың бірыңғай жүйесі" автоматтандырылған ақпараттық жүйесіне орналастырады.
7) Инфрақұрылымдық жобаларды іске асыру кезінде қамтамасыз етілуге тиіс: - жұмыс беруші-мердігер инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға қатысу үшін халықты жұмыспен қамту орталығы жіберген, басқа елді мекеннен келген жұмыссызбен еңбек шартын жасасқан күннен бастап үш жұмыс күні ішінде оған тиісті қаржы жылына арналған республикалық бюджет туралы заңда айқындалған екі ең төменгі жалақы мөлшерінде біржолғы материалдық көмек ("көтерме") төлейді; - жұмыс беруші-мердігерлермен бірлесіп инфрақұрылымдық жобаларды іске асыруға тартылатын жұмыскерлердің тұратын орындарын, тамақ дайындау және тамақтану орындарын, санитариялық тораптарды санитариялық-эпидемиологиялық нормаларға сәйкес келтіріп, тұрақты санитариялық өңдеуді және олардың қауіпсіздігін; - 2021 жылғы 10 наурыздағы ведомствоаралық комиссия отырысы хаттамасының қосымшасы негізінде Жол картасы шеңберінде жаңа жұмыс орындарын (оның ішінде жұмыспен қамту орталықтары арқылы) құруды қамтамасыз етеді.
8) Құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеу уәкілетті органмен берілген құрылыс-монтаж жұмыстарын бастау туралы хабарламасында көрсетілген күннен басталады.
9) ҚР Заңына сәйкес Мердігер жоба-сметалық құжаттамада уақытша ғимараттар мен қондырғыларға қарастырылған қаржыны тиісті бюджетке қайтаруды қамтамасыз етуі тиіс.
10) Нысан құрылыс кезінде құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу мерзімдерін есептеу келесі түрде жүргізіледі: - Егер нысан келесі күнтізбелік жылға өтпелі болса, ағымдағы қаржы жылына бөлінген соманы игеру кезеңі құрылыстың басталған күннен бастап, ағымдағы қаржы жылында Мердігермен ұсынылған орындалған жұмыстар актісіне қосымшамен соңғы шот-фактурадағы күнге дейін есептеледі. - Келесі қаржы жылында құрылысты жүргізу мерзімдерін есептеуді жалғастыру негізгі Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркелген күннен басталады. - Нысан құрылысын қаржыландыру үшін тиісті бюджеттен мөлшерлеп бөлінген соманы игеру барысында, орындалған жұмыстар актілеріне жалғанған соңғы ұсынылған шот-фактураның күні құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді тоқтату күні болып саналатын болады. Құрылысты жүргізудің мерзімдерін есептеуді жалғастыру Шартқа қосымша келісімді Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің қазынашылығының аумақтық бөлімшесінде тіркеген күннен басталады. - Құрылыстың аяқталу күні Нысанды мемлекеттік қабылдау

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Актісінің күнімен айқындалады. Нысан құрылысын жүргізудің жалпы мерзімі сараптамада көрсетілген мерзімнен аспауы керек.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БСН 060140001844
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ70070102KSN3301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Басшысы Примбетов Бердияр Автаевич

2021-11-16 18:54:59
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Өнім беруші:
"Ахат+ГС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЖУРБЫ, нет данных
БСН/ЖСН 020540005814
БСК EURIKZKA
ЖСК KZ9694820KZT22030389
"Еуразиялық Банк" АҚ
Тел.: +77087562002
Басшысы Шалгимбаев Мырзабай Шалманович

2021-11-16 19:18:20
Шалгимбаев Мырзабай Шалманович
"Ахат+ГС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ахат+ГС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 6179398-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы ауылдық округі, Тоғайлы елді мекенінде медициналық бекет құрылысы						
45284366-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы ауылдық округі, Тоғайлы елді мекенінде медициналық бекет құрылысы	Жұмыс	1	49 518 430.42	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 3.5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 3.5 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы а. Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы ауылдық округі, Тоғайлы елді мекені (1)	0	19 164 430.68
038-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы ауылдық округі, Тоғайлы елді мекенінде медициналық бекет құрылысы						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

45284366-ОК1	"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы ауылдық округі, Тоғайлы елді мекенінде медициналық бекет құрылысы	Жұмыс	1	49 518 430.42	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 3.5 ай	Құрылыс-монтаж жұмыстарын бастауға рұқсат алынған күннен бастап 3.5 ай	Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы а. Қызылорда облысы, Шиелі ауданы, Алмалы ауылдық округі, Тоғайлы елді мекені (1)	0	30 353 999.74

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 183 от 2021-10-04

Кызылординская область №236 2021-11-16

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич, действующий на основании Положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Ахат+ГС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Шалгимбаев Мырзабай Шалманович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 183 от 2021-10-04 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора № 183 от 04 октября 2021 года составляет 49 518 430,42 (сорок девять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста тридцать) тенге 42 тиын. В тексте Основного Договора «На 2021 год предусмотрено 19 164 430,68 (девятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) тенге 68 тиын. На 2022 год предусмотрено 30 353 999,74 (тридцать миллионов триста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять) тенге 74 тиын» заменить цифрами и словами «На 2021 год предусмотрено 49 518 430,42 (сорок девять миллионов пятьсот восемнадцать тысяч четыреста тридцать) тенге 42 тиын». Из предусмотренной суммы на 2021 год Подрядчику оплачено 19 164 430,68 (девятнадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи четыреста тридцать) тенге 68 тиын.
2) Общая сумма Дополнительного соглашения составляет 30 353 999,74 (тридцать миллионов триста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять) тенге 74 тиын, в том числе НДС 3 252 214,26 (три миллиона двести пятьдесят две тысячи двести четырнадцать) тенге 26 тиын.
3) В территориальном органе казначейства Дополнительное соглашение подлежит регистрации по бюджетной программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 30 353 999,74 (тридцать миллионов триста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять) тенге 74 тиын, в том числе НДС.
4) В течение десяти рабочих дней со дня заключения Дополнительного соглашения Подрядчик внесет обеспечение исполнения Дополнительного соглашения в размере трех процентов от суммы 30 353 999,74 (тридцать миллионов триста пятьдесят три тысячи девятьсот девяносто девять) тенге 74 тиын, что составляет 910 619,99 (девятьсот десять тысяч шестьсот девятнадцать) тенге 99 тиын в виде: - гарантийного денежного взноса на банковский счет: №

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

KZ470705022882501001 в РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК", БИК KKMFKZ2A с размещением на веб-портале государственных закупок копии подтверждающего документа; либо: банковской гарантии, представляемой в форме электронного документа согласно приложению 22 к Правилам.
5) Работодатели-подрядчики при исполнении настоящего договора обязуются выполнять требования, указанные в рамках реализации «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы», утвержденной Распоряжением Премьер-министра РК от 27.03.2020 №55-р.
6) При реализации инфраструктурного проекта должно быть обеспечено: - создание новых рабочих мест; - предоставление безработным проживающим, в том числе с временной регистрацией в районе (городе), где реализуется инфраструктурный проект, не менее 50% вновь создаваемых рабочих мест по направлениям центров занятости населения; - закуп, приобретение товаров, работ и услуг у отечественных производителей при их наличии в объеме не менее 90 % от общего объема средств, предусмотренных на реализацию инфраструктурного проекта; - отобранные для реализации инфраструктурных проектов, предоставляют в центр занятости населения по месту проведения работы сведения о наименовании проекта по объектам и видам работ, потребностям в трудовых ресурсах и лимитах трудоустройства безработных граждан через центры занятости населения, численности действующих работников. - организацию мобильных рекрутских пунктов для проведения информационно-разъяснительной работы, медицинского осмотра, сбора и транспортировки работников до места работы; - работодатели-подрядчики заключают с безработными трудовые договора, и размещают в АИС "Единая система учета электронных трудовых договоров".
7) При реализации инфраструктурного проекта должно быть обеспечено: - работодатель-подрядчик в течение трех рабочих дней со дня заключения трудового договора с безработным, прибывшим из другого населенного пункта, направленным центром занятости населения для участия в реализации инфраструктурных проектов, выплачивает ему в дополнение к получаемой заработной плате единовременную материальную помощь ("подъемные") в размере двух минимальных заработных плат, определенных законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год. - совместно с работодателями-подрядчиками безопасность работников, привлекаемых к реализации инфраструктурных проектов, с приведением мест проживания, приготовления и приема пищи, санитарных узлов в соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам, а также регулярную санитарную обработку; - обеспечивает осуществление создания новых рабочих мест (в том числе и через центры занятости) в рамках Дорожной карты на основании приложения к протоколу заседания межведомственной комиссии от 10 марта 2021 года.
8) Началом исчисления сроков проведения строительства является дата, указанная в уведомлении о начале производства строительно-монтажных работ, выданного уполномоченным органом.
9) Подрядчик обязуется обеспечить возврат сумм, предусмотренных проектно-сметной документацией на временные здания и сооружения, в соответствующий бюджет согласно Закона РК.
10) Исчисление сроков ведения строительно-монтажных работ при строительстве Объекта, ведется следующим образом: - Если объект является переходящим на следующий календарный год, то период освоения выделенной суммы на текущий финансовый год, будет исчисляться от начала ведения строительства до даты последней счет-фактуры, прилагаемой к акту выполненных работ, предоставленной Подрядчиком в текущем финансовом году. - Продолжение исчисления сроков ведения строительства в последующем финансовом году начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - При освоении частично выделенной суммы с соответствующего бюджета, предусмотренной на финансирование строительства Объекта, дата последней предоставленной счет-фактуры,

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

прилагаемой к акту выполненных работ, будет являться датой приостановления исчисления сроков ведения строительства. Продолжение исчисления сроков ведения строительства начинается с даты регистрации дополнительного соглашения к основному Договору в территориальном подразделении казначейства Министерства финансов Республики Казахстан. - Дата окончания строительства определяется датой Акта государственной приемки Объекта. Общий срок ведения строительства Объекта не должен превышать срока, указанного в экспертизе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Кызылординская область, г.Кызылорда, БЕЙБАРЫС СУЛТАН, строение 1
БИН 060140001844
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ70070102KSN3301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: +7(7242) 60-53-51
Руководитель Примбетов Бердияр Автаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Ахат+ГС"
Кызылординская область, г.Кызылорда, ЖУРБЫ, нет данных
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020540005814
БИК EURIKZKA
ИИК KZ9694820KZT22030389
АО "Евразийский Банк"
Тел.: +77087562002
Руководитель Шалгимбаев Мырзабай Шалманович

2021-11-16 18:54:59
Примбетов Бердияр Автаевич
"Қызылорда облысының құрылыс, сәулет және қала құрылысы басқармасы" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

2021-11-16 19:18:20
Шалгимбаев Мырзабай Шалманович
"Ахат+ГС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Ахат+ГС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 6179398-1

Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
038-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство медицинского пункта в населенном пункте Тогайлы аульного округа Алмалы Шиелийского района Кызылординской области						
45284366-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство медицинского пункта в населенном пункте Тогайлы аульного округа Алмалы Шиелийского района Кызылординской области	Работа	1	49 518 430.42	3.5 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	3.5 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Чиилийский район, с.Алмалы Кызылординская область, Шиелийский район, аульный округ Алмалы, населенный пункт Тогайлы (1)	0	19 164 430.68
038-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство медицинского пункта в населенном пункте Тогайлы аульного округа Алмалы Шиелийского района Кызылординской области						
45284366-ОК1	государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство медицинского пункта в населенном пункте Тогайлы аульного округа Алмалы Шиелийского района Кызылординской области	Работа	1	49 518 430.42	3.5 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	3.5 месяца с даты получения разрешения на строительно-монтажные работы	Кызылординская область, Чиилийский район, с.Алмалы Кызылординская область, Шиелийский район, аульный округ Алмалы, населенный пункт Тогайлы (1)	0	30 353 999.74

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13838057 №060140001844/210098/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13838057

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13838057

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.