Заказчик: ГУ "Отдел строительства Коксуского района"БИН 111240021500

Подрядчик: ТОО "Компания Строй Индустрия"БИН 050240006817

Типовая межведомственная форма №КС-3
Утверждена приказом Представителя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства от 02 мая 2012г №170

Наименование строительства и его адрес:

Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в селе Актекше, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"

С П Р А В К А Ф3

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ
за апрель 2018 г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Код	наимен.	наим	код
		№ 16	23.02.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате с НДС
		В отчетном месяце без НДС	Из графы 1								
			СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	Аванс				СМР			
				Общая сумма аванса	Сумма погашения аванса за текущий месяц	Погашенная сумма аванса с начала СМР	Остаток аванса от общий суммы	Сумма выполнения СМР за текущий месяц			
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в селе Актекше Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)"	9402156	8 394 782		963200	470108	470108	493092	9402156		312 266	**8 932 048**
Итого к оплате											**8 932 048**

Руководитель Г
"Отдел строительства
Коксуского района"

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО
"Компания Строй Индустрия"

Ахман С.К.
МП

Форма N 2в

Заказчик ГУ «Отдел строительства Коксуского района»

Подрядчик ТОО «Компания Строй Индустрия»

Договор №16 от 23.02.2018

Наименование строительства и его адрес: Строительство участкового пункта полиции (УПП),совмещенного со служебным жильем в с.Актекше, Коксуского района Алматинской области (1 тип, 1-3 участковых инспекторов)

Наименование обьекта: Участковый пункт полиции (УПП),совмещенный со служебным жильем

А К Т N1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего	Общая стоим., тенге: Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един.	Затраты труда, чел.-ч: Всего
					осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн. з/п.	в т.ч. з/п	осн./мех.	осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	277,00	27,84	26,18	7710	7250	0,01	3
					1,66	7,20	460	1994	0,03	7
2.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч п.3.180: к1трр=1,2; к1зпр=1,2;	м3	8,31	262,72	--	2183	--	1,85	15
					262,72	--	2183	--	--	--
3.	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,5 м3 спогрузкой на автомобили-самосвалы	м3	61,20	39,76	37,82	2433	2314	0,01	1
					1,87	11,00	114	673	0,04	2
4.	Е010333-А5-1к=1,8	Вывоз грунта автомобилями-самосвалами на 5 км, К=1,800;	т	110,16	45,00	45,00	4957	4957	--	--
					--	9,00	--	991	0,19	21
5.	Е0101-138-1	Уплотнение грунта под основание здания трамбующими плитами, диаметр трамбовки до 1,5 м, при 6-9 ударах по одному следу в котлованах площадью по дну свыше 100 м2	м2	211,20	78,24	52,60	16524	11110	0,05	11
					7,11	17,92	1502	3785	0,07	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов с подсыпкой под полы грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	215,80	6,48	6,48	1398	1398	--	--
					--	2,10	--	454	0,01	2
7.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	215,80	21,55	4,52	4650	975	0,11	23
					17,03	--	3675	--	--	--
8.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,40	134,10	--	858	--	0,97	6
					134,10	--	858	--	--	--
9.	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под полы	м3	43,00	1840,45	100,89	79139	4338	0,85	37
					123,75	38,25	5321	1645	0,18	8
		Итого по разделу: Земляные работы								119854
		Раздел: Фундаменты								
10.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона В7,5	м3	5,10	8062,57	66,01	41119	337	1,35	7
					195,75	24,93	998	127	0,12	1
11.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных из бетона В15	м3	51,90	9523,54	311,32	494272	16158	2,82	146
					441,00	117,61	22888	6104	0,57	30
12.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	69000,00	--	135	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01	68800,00	--	761	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	667	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
15.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,05	68800,00	--	3543	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00	--	2915	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	С12041-115	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 14 мм	т	0,36	64500,00	--	23238	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных под перегородки из бетона В7,5	м3	4,00	9001,45	311,32	36006	1245	2,82	11
					441,00	117,61	1764	470	0,57	2
19.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	69000,00	--	938	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,08	71100,00	--	5440	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	Е0106-1-15	Устройство фундаментных плит бетонных плоских под печку	м3	0,20	8010,62	100,65	1602	20	0,97	0
					146,25	38,03	29	8	0,19	0
22.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,00	41200,00	--	114	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности стен, фундаментов	м2	102,80	245,44	3,82	25231	393	0,21	22
					37,35	1,44	3840	148	0,01	1
24.	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	25,70	187,79	4,19	4826	108	0,38	10
					58,05	1,58	1492	41	0,01	0
25.	Е0111-8-3	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой	м3	22,07	6338,38	261,86	139888	5779	3,44	76
					499,50	99,00	11024	2185	0,48	11
26.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	2,08	2530,27	100,89	5251	209	0,85	2
					123,75	38,25	257	79	0,18	0
27.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	34,59	418,90	--	14490	--	0,14	5
					24,75	--	856	--	--	--
28.	Е0127-55-2	Добавлять к расценке 27-55-1 или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия К=5,000;	м2	172,95	65,69	--	11361	--	0,02	4
					3,98	--	688	--	--	--

Итого по разделу: Фундаменты 811798

Раздел: Каркас.Стены, перегородки, перемычки

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29.	Е0108-10-3	Кладка армированных средней сложности наружных стен из кирпича при высоте этажа до 4 м в районах с сейсмичностью 7-8 баллов	м3	50,20	2522,27	337,41	126618	16938	5,34	268
					866,25	126,00	43486	6325	0,62	31
30.	Тпрайс	Кирпич керамзитовый К 380,000	шт	19076,00	19,56	--	373127	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,20	8679,65	422,15	1736	84	56,40	11
					8257,50	157,50	1651	31	0,77	0
32.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,20	41200,00	--	8239	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0108-6-7	Кладка стен внутренних при высоте этажа до 4 м	м3	6,50	6907,90	337,41	44901	2193	4,38	28
					670,50	126,00	4358	819	0,62	4
34.	Е0108-41-1	Кладка дымохода	м3 кладки(без вычета пустот)	0,94	10236,59	379,78	9622	357	11,90	11
					1935,00	141,75	1819	133	0,70	1
35.	Е0108-12-1	Армирование кладки дымохода	т металлических изделий	0,05	8679,65	422,15	432	21	56,40	3
					8257,50	157,50	411	8	0,77	0
36.	С12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,05	67700,00	--	3371	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
37.	Е0110-3-7	Облицовка асбестовым картоном в местах примыкания колодцев	м2 стен (за вычетом проемов)	0,80	372,28	1,91	298	2	0,28	0
					42,98	0,72	34	1	0,00	0
38.	Е0108-7-3	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м	м2 перегородок(за вычетом проемов)	29,70	1002,49	34,73	29774	1031	1,43	42
					225,00	13,01	6682	386	0,06	2
39.	С12041-49	Детали закладные и накладные без	т	0,06	50800,00	--	3246	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно			--	--	--	--	--	--
40.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00 / --	-- / --	914 / --	-- / --	-- / --	-- / --
41.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,03	65000,00 / --	-- / --	1995 / --	-- / --	-- / --	-- / --
42.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 16-18 мм	т	0,02	65900,00 / --	-- / --	1419 / --	-- / --	-- / --	-- / --
43.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,01	65000,00 / --	-- / --	350 / --	-- / --	-- / --	-- / --
44.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,09	65900,00 / --	-- / --	6248 / --	-- / --	-- / --	-- / --
45.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке из бетона В 15	м3	3,30	11284,67 / 1368,00	316,01 / 119,39	37239 / 4514	1043 / 394	8,25 / 0,58	27 / 2
46.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,06	69000,00 / --	-- / --	4412 / --	-- / --	-- / --	-- / --
47.	С12041-24	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12	т	0,02	52400,00 / --	-- / --	826 / --	-- / --	-- / --	-- / --
48.	С12041-22	Арматурные заготовки не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8	т	0,02	53600,00 / --	-- / --	1231 / --	-- / --	-- / --	-- / --
49.	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,14	71100,00 / --	-- / --	10090 / --	-- / --	-- / --	-- / --
50.	С12041-116	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	т	0,06	64400,00 / --	-- / --	3815 / --	-- / --	-- / --	-- / --
51.	С12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,04	69000,00 / --	-- / --	2601 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
52.	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,06	68800,00 --	-- --	3955 --	-- --	-- --	-- --
53.	С12041-53	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	т	0,00	65000,00 --	-- --	111 --	-- --	-- --	-- --
54.	С12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,02	65900,00 --	-- --	1479 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Каркас.Стены, перегородки, перемычки								678048
		Раздел: Стены Устройство перекрытий,кровли								
55.	Тпрайс	Балки перекрытия прим.	м3	2,74	14400,00 --	-- --	39456 --	-- --	-- --	-- --
56.	Тпрайс	Брусья обрезные хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 100, 125 мм	м3	0,49	12700,00 --	-- --	6223 --	-- --	-- --	-- --
57.	Тпрайс	Доски обрезные хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19,22 мм	м3	2,20	10900,00 --	-- --	23980 --	-- --	-- --	-- --
58.	Тпрайс	Детали закладные и накладные,изготовленные без применения сваркки и гнутья, поставляемые отдельно	т	0,09	50800,00 --	-- --	4522 --	-- --	-- --	-- --
59.	Тпрайс	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,01	149300,00 --	-- --	848 --	-- --	-- --	-- --
60.	Тпрайс	Утеплитель Изотерм-П50	м3	11,04	4539,36 --	-- --	50115 --	-- --	-- --	-- --
61.	Тпрайс	Листы гипсокартонные ГКЛ,ГОСТ 6266-97,толщина 9,5 мм,К 1,050	м2	115,92	169,00 --	-- --	19590 --	-- --	-- --	-- --
62.	Тпрайс	Анкерные болты с резьбой	т	0,01	69800,00 --	-- --	979 --	-- --	-- --	-- --
63.	Тпрайс	Детали закладные и накладные,изготовленные без	т	0,11	50800,00	--	5451	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		применения сваркки и гнутья, поставляемые отдельно			--	--	--	--	--	--
64.	Тпрайс	Пленка пароизоляционная Ютафол	м2	162,00	38,09 --	-- --	6171 --	-- --	-- --	-- --
65.	Тпрайс	Бруски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 40-75 мм,IV сорта	м3	1,11	10687,00 --	-- --	11889 --	-- --	-- --	-- --
66.	Тпрайс	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 32,40 мм мм,IV сорта	м3	1,20	8707,00 --	-- --	10448 --	-- --	-- --	-- --
67.	Тпрайс	Доски обрезные из хвойных пород,длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 25 мм мм,III сорта	м3	0,45	12325,00 --	-- --	5546 --	-- --	-- --	-- --
68.	Тпрайс	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	40,00	396,00 --	-- --	15840 --	-- --	-- --	-- --
69.	Тпрайс	Жалюзийная доска из доски прим.	м2	1,25	1190,00 --	-- --	1488 --	-- --	-- --	-- --
70.	Тпрайс	Планка круглого конька для кровли из металлочерепицы ГОСТ 14918-80	м	5,80	396,00 --	-- --	2297 --	-- --	-- --	-- --
		Итого по разделу: Стены Устройство перекрытий,кровли								204843
		Раздел: Углярка Л.с№3-1-2, Р-1								
71.	Е0101-164 -2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	7,80	218,93 218,93	-- --	1708 1708	-- --	1,54 --	12 --
72.	Е0101-166 -2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,25	134,10 134,10	-- --	838 838	-- --	0,97 --	6 --
73.	Е0106-1-2 0	Устройство ленточных фундаментов бетонных	м3	1,62	9001,45 441,00	311,32 117,61	14582 714	504 191	2,82 0,57	5 1
74.	Е0108-22-	Кладка стен из легкобетонных	м3	5,73	1558,31	372,83	8929	2136	3,72	21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	камней без облицовки при высоте этажа до 4 м			594,00	139,50	3404	799	0,68	4
75.	СПРАЙС	Шлакоблоки, 400x200x200 мм	шт	358,00	43,00	--	15394	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
76.	Е0108-12-1	Армирование кладки стен и других конструкций	т	0,01	50024,15	422,15	299	3	56,40	0
					8257,50	157,50	49	1	0,77	0
77.	Е0106-19-1	Устройство поясов в опалубке	м3	0,37	11342,27	316,01	4197	117	8,25	3
					1368,00	119,39	506	44	0,58	0
78.	С12041-6	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 10 мм ГОСТ 5781-82	т	0,03	50642,00	--	1525	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
79.	С12041-4	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	т	0,00	55620,00	--	268	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
80.	С12041-46	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой /в комплекте с шайбами и гайками или без них/, поставляемые отдельно	т	0,00	69800,00	--	279	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
81.	Е0110-16-1	Установка в жилых и общественных зданиях блоков оконных с переплетами спаренными в стенах каменных, площадь проема до 2 м2	м2	0,20	828,63	71,29	166	14	1,64	0
					272,25	25,25	54	5	0,10	0
82.	СПРАЙС	Блоки оконные одностворные со спаренными створками	м2	0,20	6860,00	--	1372	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
83.	Е0115-201-4	Остекление окон оконным стеклом толщиной 3 мм со спаренным переплетом	м2	0,20	767,76	3,04	154	1	0,45	0
					69,98	1,15	14	--	0,01	0
84.	СПРАЙС	Скобяные изделия окон	комплект	1,00	360,00	--	360	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
85.	Е0110-23-1	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,33	398,48	102,53	530	136	0,90	1
					151,65	35,67	202	47	0,14	0
86.	СПРАЙС	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 19-7П	м2	1,33	4250,00	--	5652	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					--	--	--	--	--	--
87.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00	--	1380	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
88.	С11021-60	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 16 мм, III сорта	м3	0,01	13600,00	--	136	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
89.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	7,56	108,05	2,62	817	20	0,07	1
					10,51	0,99	79	7	0,00	0
90.	Е0111-15-1	Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм	м2	7,56	339,99	14,76	2570	112	0,36	3
					52,43	5,54	396	42	0,03	0
91.	Е0111-15-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий	м2	75,60	40,65	0,67	3073	51	0,01	1
					1,69	0,25	128	19	0,00	0
92.	Е0110-14-1	Установка стропил	м3	0,22	23747,47	334,28	5224	74	22,10	5
					3397,50	126,00	747	28	0,62	0
93.	Е0112-7-1	Устройство кровель различных типов из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	12,60	578,42	8,20	7288	103	0,42	5
					67,73	3,08	853	39	0,02	0
94.	Е0110-51-1	Огнезащита деревянных конструкций - ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов	м3	0,22	573,75	28,11	126	6	0,78	0
					123,75	10,58	27	2	0,05	0
95.	Е0110-52-1	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам	м2	12,60	20,48	0,91	258	11	0,03	0
					4,68	0,34	59	4	0,00	0
96.	Е0110-53-3	Антисептирование водными растворами покрытий по фермам	м2	12,60	131,98	0,55	1663	7	0,04	1
					6,48	0,20	82	3	0,00	0
97.	СПРАЙС	Закладные изделия с применением углеродистой прокатной стали	т	0,02	63800,00	--	1085	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
98.	Е0115-61-1	Простая штукатурка по камню и бетону стен цементно-известковым или цементным раствором	м2	26,80	228,83	3,39	6133	91	0,65	17
					117,00	0,72	3136	19	0,05	1
99.	Е0115-152	Окраска водными составами внутри	м2	11,31	17,43	0,12	197	1	0,09	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-1	помещений известковая по штукатурке			13,73	0,05	155	1	0,00	0
100.	Е0115-51-1	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен	м2	24,35	228,98	1,96	5576	48	0,61	15
					108,90	0,45	2652	11	0,03	1
101.	Е0115-157-1	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности известковая	м2	24,35	10,56	0,90	257	22	0,04	1
					6,71	0,34	163	8	0,00	0
		Итого по разделу: Углярка Л.с№3-1-2, Р-1								92036
		Раздел: Уборная на 1 очко Л.с№3-1-3								
102.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,60	294,75	--	1651	--	1,89	11
					294,75	--	1651	--	--	--
103.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
104.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,78	9304,54	86,60	7248	67	3,06	2
					490,50	32,72	382	25	0,16	0
105.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
106.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	22541,72	316,57	4553	64	22,50	5
					3487,50	119,25	704	24	0,58	0
107.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	м2	7,30	622,52	4,64	4544	34	0,36	3
					58,05	1,76	424	13	0,01	0
108.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	1,47	904,15	36,52	1329	54	4,42	6
					792,00	13,79	1164	20	0,07	0
109.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
110.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
111.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	1,26	1536,74	8,54	1936	11	0,55	1
					86,63	3,20	109	4	0,02	0
112.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1,20	557,71	8,20	669	10	0,42	1
					67,73	3,08	81	4	0,02	0
113.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	17,54	165,65	1,61	2905	28	0,53	9
					88,65	0,61	1555	11	0,00	0
114.	Е0101-162-2	Разработка грунта 2 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	5,60	294,75	--	1651	--	1,89	11
					294,75	--	1651	--	--	--
115.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	3,00	134,10	--	402	--	0,97	3
					134,10	--	402	--	--	--
116.	Е0106-13-1	Устройство бетонных стен подвалов	м3	0,78	9304,54	86,60	7248	67	3,06	2
					490,50	32,72	382	25	0,16	0
117.	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,02	41200,00	--	924	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
118.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,20	22541,72	316,57	4553	64	22,50	5
					3487,50	119,25	704	24	0,58	0
119.	Е0110-7-1	Обшивка каркасных стен досками	м2	7,30	622,52	4,64	4544	34	0,36	3
					58,05	1,76	424	13	0,01	0
120.	Е0110-24-1	Заполнение наружных и внутренних дверных проемов отдельными элементами в деревянных рубленых стенах, полощадь проема до 2 м2	м2	1,47	904,15	36,52	1329	54	4,42	6
					792,00	13,79	1164	20	0,07	0
121.	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	м2	1,47	4250,00	--	6248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
122.	СПРАЙС	Скобяные изделия для однопольных дверей для встроенных шкафов	комплект	1,00	843,00	--	843	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
123.	Е0111-33-1	Устройство покрытий дощатых толщиной 28 мм	м2	1,26	1536,74	8,54	1936	11	0,55	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					86,63	3,20	109	4	0,02	0
124.	Е0112-7-1	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	1,20	557,71	8,20	669	10	0,42	1
					67,73	3,08	81	4	0,02	0
125.	Е0115-165-1	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных стен	м2	17,54	165,65	1,61	2905	28	0,53	9
					88,65	0,61	1555	11	0,00	0
		Итого по разделу: Уборная на 1 очко Л.с№3-1-3								66507
		Раздел: Водоснабжение Л.с№6-1-1, Р-1								
126.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	63,00	27,84	26,18	1754	1649	0,01	1
					1,66	7,20	105	454	0,03	2
127.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	1,89	262,72	--	497	--	1,85	3
					262,72	--	497	--	--	--
128.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	63,00	6,48	6,48	408	408	--	--
					--	2,10	--	133	0,01	1
129.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1,89	134,10	--	253	--	0,97	2
					134,10	--	253	--	--	--
130.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	63,00	21,55	4,52	1357	285	0,11	7
					17,03	--	1073	--	--	--
131.	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0,02	62546,88	6788,50	1313	143	253,00	5
					45675,00	2565,00	959	54	12,52	0
132.	С130806-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 25х2,8 мм	м	21,00	148,00	--	3108	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
133.	Е0122-1-4	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 250 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	759899,67	25561,30	2280	77	363,00	1
					61650,00	9657,00	185	29	47,16	0
134.	Е0122-27-	Нанесение весьма усиленной	км	0,02	217441,03	28558,15	4566	600	173,00	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 50 мм			30600,00	10788,75	643	227	52,69	1
135.	Е0122-27-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции полимерными липкими лентами на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,00	367004,63 / 34200,00	32537,00 / 12291,75	73 / 7	7 / 2	196,00 / 60,03	0 / 0
136.	Е0113-26-19	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-724	м2	0,10	41,11 / 2,75	0,05 / 0,02	4 / --	-- / --	0,01 / 0,00	0 / 0
137.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	3,03	25741,42 / 1435,50	1879,87 / 538,43	77996 / 4350	5696 / 1631	8,86 / 2,06	27 / 6
138.	С131104-10	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	13400,00 / --	-- / --	26800 / --	-- / --	-- / --	-- / --
139.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,10	7940,17 / 195,75	66,01 / 24,93	8734 / 215	73 / 27	1,35 / 0,12	1 / 0
140.	С12021-267	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,03	133700,00 / --	-- / --	4567 / --	-- / --	-- / --	-- / --
141.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,06	93997,62 / 33075,00	304,24 / 114,75	5279 / 1857	17 / 6	198,00 / 0,56	11 / 0
142.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,00	247994,13 / 62775,00	49389,75 / 18657,00	642 / 163	128 / 48	312,70 / 91,12	1 / 0
143.	Е0116-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1шт	3,00	473,47 / 254,25	39,24 / 15,75	1420 / 763	118 / 47	1,47 / 0,07	4 / 0
144.	С130901-25	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	шт	3,00	371,00 / --	-- / --	1113 / --	-- / --	-- / --	-- / --
145.	С130809-12	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	2,00	384,00 / --	-- / --	768 / --	-- / --	-- / --	-- / --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
146.	Е0116-27-8	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и водоснабжения диам. 100 мм	1врезка	1,00	8843,72	111,65	8844	112	6,66	7
					1190,25	42,75	1190	43	0,20	0
147.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,02	8038,13	--	169	--	51,50	1
					8032,50	--	169	--	--	--
148.	Е0134-108-4	Разные работы при устройстве колодцев, установка указателей на стене	шт	1,00	109,13	--	109	--	0,61	1
					94,50	--	94	--	--	--
149.	С11051-121	Указатель стрелочный с отражателем	100шт	0,01	41200,00	--	412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
150.	Е0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных	м3	5,40	408,11	169,61	2204	916	1,55	8
					238,50	4,07	1288	22	0,01	0
151.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	2,16	2530,27	100,89	5465	218	0,85	2
					123,75	38,25	267	83	0,18	0
152.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	18,00	418,9	--	7540	--	0,14	3
					24,75	--	446	--	--	--
153.	Е0127-55-2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 0,5 см	м2	72,00	65,69	--	4730	--	0,02	2
					3,98	--	287	--	--	--

Итого по разделу: Водоснабжение Л.с№6-1-1, Р-1 172089

Раздел: Наружные сети канализации

154.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	21,00	27,84	26,18	585	550	0,01	0
					1,66	7,20	35	151	0,03	1
155.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,63	262,72	--	166	--	1,85	1
					262,72	--	166	--	--	--
156.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	21,00	6,48	6,48	136	136	--	--
					--	2,10	--	44	0,01	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
157.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,63	134,10	--	84	--	0,97	1
					134,10	--	84	--	--	--
158.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	21,00	21,55	4,52	452	95	0,11	2
					17,03	--	358	--	--	--
159.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 150 мм	км	0,01	444796,83	1733,92	6227	24	361,00	5
					60966,00	650,25	854	9	3,17	0
160.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	1,75	19877,07	2308,84	34785	4040	13,87	24
					2286,00	864,68	4000	1513	4,22	7
161.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	1,10	8055,35	66,01	8861	73	1,35	1
					195,75	24,93	215	27	0,12	0
162.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	2,00	8060,00	--	16120	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
163.	С12021-267	Стремянки	т	0,01	133700,00	--	1765	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
164.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,05	33379,24	304,24	1698	15	198,00	10
					33075,00	114,75	1683	6	0,56	0
165.	Е0123-13-8	Устройство септика	м3	2,37	20828,82	1265,69	49364	3000	9,16	22
					1552,73	474,08	3680	1124	2,31	5
166.	С11011-773	Скобы ходовые	шт	16,00	221,00	--	3536	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
167.	Е0115-61-1	Простая штукатурка внутренних стен колодца	м2	12,50	229,39	3,39	2867	42	0,65	8
					117,00	0,72	1462	9	0,05	1
168.	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	м2	3,14	233,89	9,95	734	31	0,36	1
					52,20	3,74	164	12	0,02	0
169.	Е0111-11-2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	м2	-9,42	27,92	0,67	-263	-6	0,00	-0
					0,63	0,25	-6	-2	0,00	-0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
170.	С12064-6	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П; ДЛ 13-10П	м2	0,77	12300,00	--	9471	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
171.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
172.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,04	93997,62	304,24	3626	12	198,00	8
					33075,00	114,75	1276	4	0,56	0
173.	Е0122-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диам. 100 мм с соединением при помощи асбестоцементных муфт	км	0,00	387235,47	1984,82	774	4	270,00	1
					45900,00	749,25	92	1	3,66	0
174.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	900,19	5,65	900	6	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	0,01	0
175.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35	66,01	4430	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
		Итого по разделу: Наружные сети канализации								154381
		Раздел: Опорный пункт Л.с№6-2-1, Р-2								
176.	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	6,00	27,84	26,18	167	157	0,01	0
					1,66	7,20	10	43	0,03	0
177.	Е0101-164-2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	0,18	262,72	--	47	--	1,85	0
					262,72	--	47	--	--	--
178.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	м3	6,00	6,48	6,48	39	39	--	--
					--	2,10	--	13	0,01	0
179.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	0,18	134,10	--	24	--	0,97	0
					134,10	--	24	--	--	--
180.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	6,00	21,55	4,52	129	27	0,11	1
					17,03	--	102	--	--	--
181.	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб	км	0,00	444796,83	1733,92	1779	7	361,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		диам. 150 мм			60966,00	650,25	244	3	3,17	0
182.	Е0123-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диам. 1 м в сухих грунтах	м3	0,82	19877,07	2308,84	16299	1893	13,87	11
					2286,00	864,68	1875	709	4,22	3
183.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8055,35	66,01	4430	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
184.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
185.	С12021-267	Стремянки	т	0,01	133700,00	--	882	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
186.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей	1т	0,03	93997,62	304,24	2391	8	198,00	5
					33075,00	114,75	841	3	0,56	0
		Ограждение								
187.	СПРАЙС	Конструкции ограждения	т	3,01	99800,00	--	300026	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
188.	СПРАЙС	Детали закладные и накладные, изготовленные без применения сварки гнутья, поставляемые отдельно	т	0,52	50800,00	--	26541	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Опорный пункт Л.с№6-2-1, Р-2								360816

ИТОГО:	2660360	102923	1145
	182111	34778	176

Накладные расходы :

На общестроительные работы	246251
На сантехнические работы	2700
Всего накладных расходов:	248951
Итого с накладными	2909311

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	174559
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	3083870
Итого с временными, 1,1 %	3117793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого с зимними удорожаниями, 1,836 %						3175036		
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %						3187507		
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %						3218685		
		Пересчет в текущих ценах, К-2,557						8230178		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						164604		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						8394782		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						1007374		
		Итого с НДС						9402156		

Принял

Заказчик: Руководитель ГУ

«Управление строительства Коксуского района»

_____ Адетбеков К.Б.

Сдал

Подрядчик: Директор ТОО

"Компания Строй Индустрия"

_____ Ахман С.К.

Тех.надзор

ТОО «УКС» _____ Болсамбеков Н.К.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН
111240021500
050240006817

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Коксуского района", Республика Казахстан, Алматинская область, Коксуский район, Балпыкский с.о., с.Балпык би, Мырзабекова, 40**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Компания Строй Индустрия",Республика Казахстан, Алматы, Куанышбаева, дом № 26**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 23.02.2018г.

Номер документа	Дата составления
5	03.04.2018

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство участкового пункта полиции (УПП), совмещенного со служебным жильем в с.Актекше Коксуского района Алматинской области (1тип, 1-3 участковых инспекторов)			шт	1	9 402 156,00	9 402 156,00
				Итого	1	x	9 402 156,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Аскаш С.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) / / Адетбеков К.В.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания сторонами актов работ (услуг) 03.04.2018

М.П.