Заказчик Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Форма N 2в

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Субподрядчик

Договор

Наименование строительства и его адрес: Строительство пристройки неонатальной хирургии на 60 коек к областной детской больнице в г.Талдыкорган Алматинской области

Наименование объекта: Строительство пристройки хирургии на 60 коек

А К Т N

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июнь 2017 года
(Общестроительные работы. АР)

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге Всего в т.ч. з/п	Стоим. ед., тенге Экспл.маш.	Общая стоим., тенге Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге Всего в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел: Полы(АР 9)										
158.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	1,82	46,19	2,62	84	5	0,07	0		
					10,51	0,99	19	2	0,00	0		
159.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	0,15	4163,11	66,01	606	10	1,35	0		
					195,75	24,93	29	4	0,12	0		
169.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	12,74	46,19	2,62	588	33	0,07	1		
					10,51	0,99	134	13	0,00	0		
170.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	1,02	4163,11	66,01	4243	67	1,35	1		
					195,75	24,93	200	25	0,12	0		
178.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	89,60	46,19	2,62	4138	235	0,07	6		
					10,51	0,99	942	89	0,00	0		
179.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	7,17	4163,11	66,01	29841	473	1,35	10		
					195,75	24,93	1403	179	0,12	1		
184.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	81,20	46,19	2,62	3750	213	0,07	6		
					10,51	0,99	853	80	0,00	0		
185.	Е0106-1-1	Устройство бетонного подстилающего слоя	м3	6,50	4163,11	66,01	27044	429	1,35	9		
					195,75	24,93	1272	162	0,12	1		
191.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	100,10	46,19	2,62	4623	262	0,07	7		
					10,51	0,99	1052	99	0,00	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
192.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	8,01	4163,11	66,01	33338	529	1,35	11
					195,75	24,93	1568	200	0,12	1
194.	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	м2	360,85	46,19	2,62	16667	945	0,07	25
					10,51	0,99	3793	357	0,00	2
195.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	28,87	4163,11	66,01	120181	1906	1,35	39
					195,75	24,93	5651	720	0,12	4

Итого по разделу: Полы(АР 9) 245104

ИТОГО: 245103 5107 114

Накладные расходы :

На общестроительные работы	21123
Всего накладных расходов:	21123
Итого с накладными	266226

Ненормируемые и непредвиденные затраты :

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	15974
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	282200
Итого с временными, 1,44 %	286264
Итого с зимними удорожаниями, 1,35 %	290129
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	291274
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	294137
Пересчет в текущих ценах, К-2,73677	804987
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	16100
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	821087
Налог на добавленную стоимость, 12 %	98530
Итого с НДС	919617
С тендерной скидкой к-0,96	882832

Заказчик: Зам руководителя ГУ "Управления строительства Алматинской области"

М.О. Нусипбаев
(подпись)

Подрядчик: Директор ТОО "АЛМАТЫ-CONSTRUCTION.БМ"

Ш.С.Лесбек
(подпись)

Технадзор: Эксперт технадзор ТОО «УКС»

Кожахметов С.
(подпись)