Утверждена
приказом Председателя Агентства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 2 мая 2012 года № 170

Заказчик: КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"
Наименование строительства и его адрес: Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №12 пятно 3
Договор: №375 от 07 ноября 2019 года

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь 2019 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	*Стоимость выполненных работ и затрат в тенге*								Налог на добавленную стоимость, 12%	Всего к оплате (в т.ч. НДС)
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за4квартал) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в текущем уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г.Тараз. Участок №12 пятно 3	1 960 000	1 750 000	1 960 000	1 960 000	-	-	-	-	210 000	1 960 000
5% для устранения перечня недоделок и дефектов										-98 000
Всего к оплате										1 862 000

Заказчик:

КГУ «Отдел строительства акимата города Тараз»
Вр.И.О.Руководителя отдела

_____ Бибосынов Т.

Подрядчик:

Директор ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

_____Жылысбеков Е.

Форма №2В

Заказчик: КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

Подрядчик: ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

Наименование строительства и его адрес: Строительство 80-ти квартирного жилого дома в массиве в конце улицы Сулейменова г. Тараз. Участок №12 пятно 3

Договор: №375 от 07.ноября 2019 года

Акт №1

приемки выполненных строительно-монтажных работ за декабрь 2019 года

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. 1									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3.	м3 грунта	688,54868	198,07	188,38	136380	129705	–	26124	175504
					9,69	43,00	6675	29608		13000	
2	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами съезда мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	271,45	48,05	48,05	13042	13042	–	3234	17579
					--	16,55	--	4492		1302	
3	1101-0102-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1498,55	373,33	360,32	559456	539954	183	112100	725281
					12,89	91,01	19319	136376		53724	
4	4102-0102-1015 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	3146,955	302,00	–	950380	–		–	1026411
					--	--	--	--		76030	
5	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	172,13717	251,17	238,86	43235	41117	–	8283	55640
					12,31	54,52	2119	9386		4121	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1101-0101-0315 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3 46 Кзтр=1.10, Кэм=1.10	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	1363,73085	276,28	262,75	376777	358314	--	72183	484877
					13,54	59,98	18463	81792		35917	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2079272	1082132	183	221924	2485292
							46575	261653	--	184094	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				2079272				
	Материалы		Тенге				183				
	Всего заработная плата		Тенге					308228			
	Транспортные расходы		Тенге				950380				
		Накладные расходы	Тенге				221924				
		Сметная прибыль	Тенге				184096				
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ		Тенге				2485292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					308228			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2485292				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								201
		Сметная заработная плата	Тенге					308228			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2334416**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**46575**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1082132**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**261653**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**183**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**950380**				
		- Накладные расходы	Тенге							**221924**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**184094**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**				2 334 416				
		Временные здания и сооружения 1%	**Тенге**				23 344				
		Итого	**Тенге**				2 357 760				
		дополнительные затраты, при производстве работ в зимнее время 0,63%	**Тенге**				14 854				
		Итого					2 372 614				
		непредвиденные затраты 2%	**Тенге**				47 452				
		Итого	**Тенге**				2 420 066				
		В том числе на 2019г - 35,29%	**Тенге**				*854 041*				
		В том числе на 2020г - 64,71%	**Тенге**				1 566 025				
		в том числе в тек.ценах на 2019г- 35,29%, К-1	**Тенге**				*854 041*				
		НДС на 2019 год,-12%	**Тенге**				*102 485*				
		Итого в текущих ценах на 2019год	**Тенге**				*956 526*				
		в том числе в тек.ценах на 2020г- 64,71%, К-1,0348515					1 620 603				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС на 2020 год, - 12%					194 472				
		Итого в текущих ценах на 2020год					1 815 076				
		Всего итого					2 771 602				
		Всего к оплате с понижающим коэффициентом, К-1,414083					**1 960 000**				
		Налог на добавленную стоимость-12%					210 000				

Заказчик:

КГУ "Отдел строительства акимата города Тараз"

(вр. ио руководителя)

Бибосынов Т.

Технадзор:

ТОО "Абил Строй Инжиниринг"

Жолдыкараев Д.К.

Подрядчик:

ТОО "ЕрНурЖан Курылыс-2010"

(директор)

Жылысбеков Е.