#ID13834920 №060140013977/200070/03

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-05-19 № 62/04/20 қосымша келісім

Алматы облысы №3

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Хренов Павел Владимирович тұлғасындағы "Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-05-19 № 62/04/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 2 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 676 035 527.33 (алты жүз жетпіс алты миллион отыз бес мың бес жүз жиырма жеті тенге отыз үш тиын) құрайды.
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "464 171 467.54 (төрт жүз алпыс төрт миллион жүз жетпіс бір мың төрт жүз алпыс жеті тенге елу төрт тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "676 035 527.33 (алты жүз жетпіс алты миллион отыз бес мың бес жүз жиырма жеті тенге отыз үш тиын)".
Шарт мәтінінде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 49 732 657.24 тенге (қырық тоғыз миллион жеті жүз отыз екі мың алты жүз елу жеті тенге жиырма төрт тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 72 432 377.93 тенге (жетпіс екі миллион төрт жүз отыз екі мың үш жүз жетпіс жеті тенге тоқсан үш тиын)"

2) В пункте келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Шарт
020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 386 902 325.85 (үш жүз сексен алты миллион тоғыз жүз екі мың үш жүз жиырма бес тенге сексен бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 75 588 820.25 (жетпіс бес миллион бес жүз сексен сегіз мың сегіз жүз жиырма тенге жиырма бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады;

020 Ауыл шаруашылығы объектілерін дамыту бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет

Осы құжат «Электронды құжат және электронды цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 213 544 381.23 (екі жүз он үш миллион бес жүз қырық төрт мың үш жүз сексен бір тенге жиырма үш тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы қаражаттар есебінен каржыландырылады.»

3) Осы қосымша келісімнің мәні "мемлекеттік сатып алу туралы" 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасының Заңы негізінде 2022 жылға арналған шарттың жалпы сомасын 211 864 059,79 (екі жүз он бір миллион сегіз жүз алпыс төрт мың елу тоғыз теңге жетпіс тоғыз тиын) мөлшерінде ұлғайту болып табылады. Негізгі шарттың ұлғайғаннан кейінгі жалпы сомасы 676 035 527.33 (алты жүз жетпіс алты миллион отыз бес мың бес жүз жиырма жеті теңге отыз үш тиын) құрайды, оның ішінде ҚҚС 72 432 377.93 теңге (жетпіс екі миллион төрт жүз отыз екі мың үш жүз жетпіс жеті теңге тоқсан үш тиын). Жобаны түзету негізінде жұмыстарды орындау мерзімін 2021 жылғы 31 желтоқсаннан 2022 жылғы 30 сәуірге дейін ұзарту.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87282242209
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

Өнім беруші:
"Темірбетон" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БСН/ЖСН 991040002361
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ816017311000001524
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Басшысы Хренов Павел Владимирович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 4202420-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	676 035 527.33	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	676 035 527.33	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	75 588 820.25
34682250-КСП1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	Суару жүйелерін (арналарды) жөндеу/қалпына келтіру жұмыстары	"Алматы облысының Көксу ауданында Көксу өзеніндегі Көксу бөгетін реконструкциялау" нысанына құрылыс-монтаж жұмыстарын жүргізу	Жұмыс	1	676 035 527.33	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	МСҚББ құрылыс жұмыстарының басталуы ескертілген күннен бастап 10 ай	Алматы облысы, Көксу ауданы ҚАЗАҚСТАН, Алматы облысы, Көксу ауданы, Көксу өзені (1)	30	213 544 381.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 62/04/20 от 2020-05-19

Алматинская область №3

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Хренов Павел Владимирович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 62/04/20 от 2020-05-19 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 Закона, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 676 035 527.33 (шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь тенге тридцать три тиын).
В тексте Договора цифры и слова "464 171 467.54 (четыреста шестьдесят четыре миллиона сто семьдесят одна тысяча четыреста шестьдесят семь тенге пятьдесят четыре тиын)" заменить цифрами и словами "676 035 527.33 (шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь тенге тридцать три тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 49 732 657.24 тенге (сорок девять миллионов семьсот тридцать две тысячи шестьсот пятьдесят семь тенге двадцать четыре тиын)" заменить словами "в том числе НДС 72 432 377.93 тенге (семьдесят два миллиона четыреста тридцать две тысячи триста семьдесят семь тенге девяносто три тиын)"

2) Пункт В пункте Договора изложить в следующей редакции:
« Договор финансируется за счет средств, предусмотренных
по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов , по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 386 902 325.85 (триста восемьдесят шесть миллионов девятьсот две тысячи триста двадцать пять тенге восемьдесят пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 75 588 820.25 (семьдесят пять миллионов пятьсот восемьдесят восемь тысяч восемьсот двадцать тенге двадцать пять тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 020 Развитие объектов сельского хозяйства, по подпрограмме 015 За

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 213 544 381.23 (двести тринадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи триста восемьдесят один тенге двадцать три тиын) в том числе НДС.»

3) Предметом настоящего дополнительного соглашения является увеличение общей суммы договора на 2022 год в размере 211 864 059,79 (двести одиннадцать миллионов восемьсот шестьдесят четыре тысячи пятьдесят девять тенге семьдесят девять тиын), на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» ст.45 п.2 п.п.2 и. Общая сумма основного договора после увеличения составляет 676 035 527.33 (шестьсот семьдесят шесть миллионов тридцать пять тысяч пятьсот двадцать семь тенге тридцать три тиын), в том числе НДС 72 432 377.93 тенге (семьдесят два миллиона четыреста тридцать две тысячи триста семьдесят семь тенге девяносто три тиын). Продление срока выполнения работ с 31 декабря 2021 года на 30 апреля 2022 года, на основании корректировки проекта.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение
"Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87282242209
Руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Темирбетон"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Абылайхана, 266
БИН/ИИН/ИНН/УНП 991040002361
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ816017311000001524
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8(7282) 23-53-16
Директор Хренов Павел Владимирович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 4202420-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
020-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	676 035 527.33	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	386 902 325.85
020-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительно-монтажные работы по объекту Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области						
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	676 035 527.33	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	75 588 820.25
34682250-КСП1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Работы по ремонту/реконструкции систем орошения (каналов)	Строительно-монтажные работы по объекту "Реконструкция Коксуской плотины на реке Коксу в Коксуском районе Алматинской области"	Работа	1	676 035 527.33	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	10 месяцев со дня уведомления УГАСК по Алматинской области о начале СМР	Алматинская область, Коксуский район КАЗАХСТАН, Алматинская область, Коксуский район, река Коксу (1)	30	213 544 381.23

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.