Заказчик: ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Подрядчик: ТОО "ДАНЕКЕР"

Договор №15 от 23.04.2020 г.

форма КС-3

Наименование : Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области

СПРАВКА №4

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
	17	15	23.04.20г.	бюджетное	11	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция и строительство системы водоснабжения с Жылыбулак Каратальского района Алматинской области	148 871 558	49 482 143							5 937 857	55 420 000
Всего по стройке	148 871 558	49 482 143							5 937 857	55 420 000

ЗАКАЗЧИК :

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

Руководитель _____ Батырбекова С.Т.

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "ДАНЕКЕР"

Директор _____ Искаков Б.А.

Представитель авторского надзора :

ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист _____ Имашов Е.

Представитель технического сопровождения :

ТОО Дирекция строящихся предприятий "Стройинтеграция"

Инженер -эксперт _____ Касенов Б.Л.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик: **ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ДАНЕКЕР"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **РП "Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Жылыбулак Каратальского района Алматинской области"**

(наименование, адрес)

Объект: **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№15 от 23.04.2020 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
19.10.2020	01.10.2020	31.10.2020

Акт выполненных работ

за **октябрь 2020** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	2	Е11-010102-0307	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		328,25	168,31	160,52	55247	52691	22	12610	73286
				м3 грунта		7,72	45,63	2534	14979		5424	
2	3	С 341-020103-1005	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	563,9925	118		66551			5324	71875
3	4	Е11-010102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1219,45	17,39 2,62	14,72 5,92	21201 3201	17944 7218	56	7501 2296	30998
4	5	Е11-010101-0307 «ГЧ 01 табл. 11 п.3.46 Ктр=1,10, Кзм=1,10	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 к нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	900,2	135,29 7,46	127,82 33,1	121785 6718	115067 29801	0	26293 11846	159924
5	6	Е11-010101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (из под воды)	м3 грунта	1308,25	122,99 6,78	116,2 30,1	160898 8875	152023 39372	0	34738 15651	211287
6	7	Е11-010205-0301 «ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	495,05	1576,01 1576,01	0 0	780203 780203	0 0	0	561746 107356	1449305
7	9	Е11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	512	3258,41 1078,14	159,57 48,19	1668303 552008	81697 24676	1034598	570917 179138	2418358

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	10	Е11-010101-0401 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.33 Кутр=1.25, Кэм=1,25	Грунты I группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет (ОБРАТНАЯ ЗАСЫПКА ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШОМ), применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1.25	м3 грунта	1294,16	165,76	159	214525	205767	0	53084	289018
						6,76	50,2	8758	64971		21409	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									4704051
			Раздел: 2. Трубопровод									
9	16	Е11-220501-0105 Изм. и доп. кэф. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	11,5575	477443,4	151527,54	5518052	1751279	89916	4156270	10448267
						318136,62	45113,17	3676857	521395		773946	
10	17	С123-010501-1115	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 21 - 160х7,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	11673,075	2861		33396668		33396668		36068401
											2671733	
			Итого по разделу: 2. Трубопровод									46516668
			ИТОГО ПО АКТУ:					42003433	2376468	34521260	5423159	51220719
								5039154	702412		3794128	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
		Временные здания и сооружения			**2,6 % х 0,8**		**1065391**					
		Итого с временными										**52286110**
		Зимние удорожания			**2,07%**		**1082322**					
		Итого с зимними удорожаниями										**53368432**
		Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1067369**					
		Итого с непредвиденными работами и затратами										**54435801**
		Итого в текущем уровне цен										**54980159**
Понижающий коэффициент согласно конкурсной документации					**0,9**							**49482143**
		НДС			**12 %**		**5937857**					
		Итого с НДС										55420000

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ДАНЕКЕР"

(наименование организации)

Директор: **Искаков Б.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Авторский надзор :
ТОО "Гидротехник Жоба"

Главный специалист: **Иманов Г.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищнокоммунального хозяйства и жилищной инспекции Каратальского района"

(наименование организации)

Руководитель: **Батырбекова С.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

Эксперт технического надзора :
ТОО Дирекция строящихся предприятия "Стройинтеграция"

Инженер-эксперт **Касенов Б.Л.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати

ВИЗЫ:

Специалист сметного отдела - Жаксылыкова А.С.

расц. и коэф. соотв.