Приложение 2
к постановлению Правительства
Республики Казахстан
от 2 ноября 2011 года № 1277
Утверждена
постановлением Правительства
Республики Казахстан
от 15 октября 2001 года № 1328

Акт
государственной приемочной комиссии о приемке построенного объекта в эксплуатацию

От "26" июня 2013 г. **п.Пойма, Теректинского района, ЗКО**
(местонахождение объекта)

Государственная приемочная комиссия, назначенная решением (приказом, постановлением и др.) от "13" ноября 2012 г. № 28 Решение Акима Теректинского р-на, ЗКО
(наименование органа, назначившего комиссию)
в составе: председателя - представителя местного исполнительного органа (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения, председателем назначается представитель государственного органа управления, назначившего комиссию) **Уалиев Л.Ж.** – заместитель акима Теректинского райна ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
заместителя председателя - представителя органа государственного архитектурно-строительного контроля (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения заместителем председателя назначается представитель генеральной проектной организации)
К.И. Айбергенов – Главный специалист ДГАСКиЛ ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
членов комиссии - представителей: заказчика
В.К. Бобровников – директор ТОО «Тәуекел»
(фамилия, имя, отчество, должность)
эксплуатационной организации:
Ю.Я. Остер – гл.инженер ТОО «Тәуекел»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального подрядчика
С.И.Жужель – нач.ПТО ТОО «Тәуекел»
(фамилия, имя, отчество, должность)
генерального проектировщика
С.Х.Шакуров директор ТОО «Газсервис и К»
(фамилия, имя, отчество, должность)
субпроектировщиков (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения) _____
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственного санитарно-эпидемиологического надзора
Д.Г.Мубаракова гл. специалист УГСЭН по Теректинскому району ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)
органов государственной противопожарной службы _____
К.У.Бисембаев – руководитель департамента по ЧС ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность) уполномоченного государственного органа в области Охраны окружающей среды (при приемке в эксплуатацию объектов производственного назначения)
Капанов К.К. – руководитель департамента экологии ЗКО
(фамилия, имя, отчество, должность)

[illegible] других заинтересованных органов государственного [illegible]надзора,

[illegible] Айбар Нурланович – И.О.начальника отдела архитектуры и градостроительств [illegible] р-на, ЗКО

(фамилия, имя, отчество, должность)

[illegible] Т.Е.– *начальник отдела земельных отношении Теректинского р-на, ЗКО*

(фамилия, имя, отчество, должность)

[illegible] З.С. – эксперт-технадзор

(фамилия, имя, отчество, должность)

УСТАНОВИЛА

1. Заказчиком (совместно с подрядчиком) **ТОО «Тәуекел»**

(наименование организации)

предъявлен к приемке в эксплуатацию: **«Реконструкция ГНП производительностью 4000 тонн в год, в ГНС с базой хранения СУГ до 400 тонн на территории производственной базы ТОО «Тәуекел» по адресу: ст.Пойма, Теректинского района, ЗКО**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение)

по адресу: **ст.Пойма, Теректинского р-на, ЗКО**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

2. Строительство осуществлено на основании решения (постановления, распоряжения) о предоставлении соответствующего права на землю от "12"ноября" 2004 г. № 159. Постановление акима г.Уральска.

(наименование органа, вынесшего решение)

и в соответствии с уведомлением на производство строительно-монтажных работ от "28"мая 2013 г № 255. ДГАСКиЛ ЗКО

(наименование органа, выдавшего разрешение)

3. Строительство осуществлено генеральным подрядчиком

ТОО «Тәуекел»

(наименование организации)

выполнившим «Реконструкция ГНП производительностью 4000 тонн в год, в ГНС с базой хранения СУГ до 400 тонн на территории производственной базы ТОО «Тәуекел» по адресу: ст.Пойма, Теректинского района, ЗКО

(виды работ)

и субподрядными организациями

(наименование организаций, виды работ, выполненных каждой организацией (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

4. Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана генеральным проектировщиком ТОО «Газсервис и К»

(наименование организации)

выполнившим проектно-сметную документацию РП

(наименование частей или разделов документации)

и субподрядными проектными организациями

(наименование организаций, выполненные части и разделы документации (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

5. Исходные данные для проектирования выданы (наименование научно-исследовательских и изыскательских организаций, тематика исходных данных (при числе организаций свыше трех перечень их указывается в приложении ___ к акту)

6. Строительство осуществлялось по проекту (типовому, индивидуальному, повторно применяемому) **Рабочий проект, заказ 1694-12**

(номер проекта, номер серии)

7. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена директором ТОО «Тәуекел»

[illegible] утвердившего (переутвердившего) документацию на объект (очередь, пусковой [illegible] от «25» января 2013 года г. № 15п.

[illegible] монтажные работы осуществлены в сроки:

[illegible] январь 2013 год;

(месяц, год)

[illegible] работы июнь 2013 год;

(месяц и год)

[illegible] продолжительности строительства, мес.:

[illegible] или по проекту организации строительства три_____;

[illegible] _____четыре _____.

[illegible] Государственной приемочной комиссии представлена следующая документация: Чертежи, Общий журнал работы, журнал сварочных работ, журнал прихода материалов, Акты промежуточной приемки, Акты освидетельствования скрытых работ, сертификаты, паспорта, Акты испытаний, Акты монтажа

_____

Указанные документа являются обязательным приложением к настоящему акту.

10. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объекта имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объема, пропускной способности , провозной способности, число рабочих мест и т.п. (заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование объекта	Единица измерений	Производительность	Мощность	Производственная площадь м²	Объем м³	Количество
Емкость хранения СУГ	м³	—	—	—	160 м³	4 шт.
Насос «Corken»	м³	До 250 литр/мин или 20 м³/ч				1 шт.
Компрессорная (пристройка) «К1′»	м²			26,5 м²	79,5 м³	
Емкость для слития тяжелых остатков	м³				5 м³	1 шт.
Топочная «А′»	м²			11,7 м²	26,9 м³	

(Факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Предъявленный к приемке в эксплуатацию жилой дом имеет следующие показателей.

11. Технологические и архитектурно-строительные решения по объему характеризуются следующими [illegible]ными: Емкость хранения СУГ 4х160 м³, насос «Corken».Компрессорная (пристройка), емкость для [illegible] тяжелых остатков -5м³, топочная

[illegible] технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и [illegible], инженерному и технологическому оборудованию)

[illegible] установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его [illegible] индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов [illegible] __ к настоящему акту).

[illegible] труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,

[illegible]ане окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотрен[illegible] [illegible]ектом
[illegible]полнены _____
(сведения о выполнении)
Характеристика мероприятий приведена в приложении к акту.

14. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации [illegible]плоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную [illegible]сплуатацию объекта и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень [illegible]правок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении ___ к акту.

15. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданиям [illegible]тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов [illegible]даний должны быть выполнены:

Виды работ	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения

16. Сметная стоимость по утвержденной проектно-сметной документации [illegible] всего _____ тыс. тенге, в том числе: строительно-монтажных работ _____ тыс. тенге [illegible]борудования, инструмента и инвентаря _____ тыс тенге, прочие затраты _____ тыс.тенге.

17. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию _____ тыс. тенге, [illegible]том числе:
стоимость строительно-монтажных работ _____ тыс тенге; стоимость оборудования [illegible]инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

18. На основании осмотра объекта и ознакомления с соответствующей документацией дан[illegible] [illegible]оценки прогрессивности решений технологических _____
__ХОРОШО_____
(по жилым домам не заполняется)
архитектурно-строительных (включая объемно-планировочные и по применению материалов и [illegible]конструкций)__ХОРОШО_____

Решение Государственной приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке: «Реконструкция ГНП производительностью 4000 тонн в год, в ГНС с базо[illegible] [illegible]ения СУГ до 400 тонн на территории производственной базы ТОО «Тәуекел» по адресу: ст.Пойма [illegible]ектинского района, ЗКО _____
[illegible]именование объекта (комплекса)

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.
Предъявленный к приемке: «Реконструкция ГНП производительностью 4000 тонн в год, в ГНС с базо[illegible] [illegible]ения СУГ до 400 тонн на территории производственной базы ТОО «Тәуекел» по адресу: ст.Пойма [illegible]ектинского района, ЗКО _____

[illegible]Председатель [illegible]ной приемочной комиссии - **Уалиев Л.Ж.**
(фамили[illegible] отчество, подпись, дата, печать)
[illegible]аместитель [illegible]ля государственной приемочной комиссии
Айбергенов [illegible] _____
(фамили[illegible] отчество, подпись, дата, печать)

[illegible]ены государственной приемочной комиссии: (к Акту по «Реконструкция ГНП производительностью 4000 тонн в год, в ГНС с базой [illegible] до 400 тонн на территории производственной базы ТОО «Тәуекел» по адресу: ст.Пойма, Теректинского района, ЗКО)

[illegible]ссии-ГНС ПОЙМА

[illegible]вников

[illegible]уров

[illegible]стер

[illegible]ужель

[illegible]кеев

[illegible]. Бисембаев

[illegible]Г. Мубаракова

К.К.Капанов

Искакова З.С.

Нургалиев Т.Е.

(фамилии, имена, отчества, подписи, даты, печати)

Прошнуровано и пронумеровано

На 17 листах

Директор ТОО «Тәуекел»

Бобровников В.К.