Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2019-06-14 № 138 қосымша келісім

Ақмола облысы №5

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Шонов Айдын Азаматович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Шалагин Валерий Иванович тұлғасындағы "ПромСтройНедра" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2019-06-14 № 138 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 3 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың жалпы сомасы 69 144 172.15 (алпыс тоғыз миллион жүз қырық төрт мың жүз жетпіс екі тенге он бес тиын) құрайды.
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "74 762 409.60 (жетпіс төрт миллион жеті жүз алпыс екі мың төрт жүз тоғыз тенге алпыс тиын)" сөздерге мен сандарға ауыстыру "69 144 172.15 (алпыс тоғыз миллион жүз қырық төрт мың жүз жетпіс екі тенге он бес тиын)".
Шарт мәтініңде сөздер мен сандарды "оның ішінде ҚҚС 8 010 258.17 тенге (сегіз миллион он мың екі жүз елу сегіз тенге он жеті тиын)" сөздерге ауыстыру "оның ішінде ҚҚС 7 408 304.16 тенге (жеті миллион төрт жүз сегіз мың үш жүз төрт тенге он алты тиын)"

2) 2.2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 34 764 497.15 (отыз төрт миллион жеті жүз алпыс төрт мың төрт жүз тоқсан жеті тенге он бес тиын) оның ішінде ҚҚС 2019 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 34 155 400.00 (отыз төрт миллион жүз елу бес мың төрт жүз тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2020 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 224 275.00 (екі жүз жиырма төрт мың екі жүз жетпіс бес тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады»

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысының м.а. Шонов Айдын Азаматович

Өнім беруші:
"ПромСтройНедра" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 2
БСН/ЖСН 120740002035
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ249650000070763209
"ForteBank" АҚ
Тел.: 1
Директор Шалагин Валерий Иванович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3314322-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						
25871490-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы телефонизацияжелілері және абаттандыру)	Жұмыс	1	224 275.00	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	30	34 764 497.15
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

25871490-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы телефонизацияжелілері және абаттандыру)	Жұмыс	1	224 275.00	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	30	224 275.00
25871490-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Инженерлік желілерді салу (құрылыс) бойынша жұмыстар	Инженерлік жүйелерді/жүйелерді/құрылыстарды/коммуникацияларды салу (құрылыс)бойынша жұмыстар	Ақмола облысы Көкшетау қаласы көп пәтерлі тұрғын үйлерге сыртқы инженерлік желілердің құрылысы және абаттандыру (7,8,9,10,11,12 кезектері) (Сыртқы телефонизацияжелілері және абаттандыру)	Жұмыс	1	224 275.00	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. город Кокшетау (1)	30	34 155 400.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 138 от 2019-06-14

Акмолинская область №5

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Шонов Айдын Азаматович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройНедра", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Шалагин Валерий Иванович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 138 от 2019-06-14 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Общая сумма Договора составит 69 144 172.15 (шестьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи сто семьдесят два тенге пятнадцать тиын).
В тексте Договора цифры и слова "74 762 409.60 (семьдесят четыре миллиона семьсот шестьдесят две тысячи четыреста девять тенге шестьдесят тиын)" заменить цифрами и словами "69 144 172.15 (шестьдесят девять миллионов сто сорок четыре тысячи сто семьдесят два тенге пятнадцать тиын)".
В тексте Договора цифры и слова "в том числе НДС 8 010 258.17 тенге (восемь миллионов десять тысяч двести пятьдесят восемь тенге семнадцать тиын)" заменить словами "в том числе НДС 7 408 304.16 тенге (семь миллионов четыреста восемь тысяч триста четыре тенге шестнадцать тиын)"

2) Пункт 2.2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2019 год 34 764 497.15 (тридцать четыре миллиона семьсот шестьдесят четыре тысячи четыреста девяносто семь тенге пятнадцать тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2020 год 34 155 400.00 (тридцать четыре миллиона сто пятьдесят пять тысяч четыреста тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 224 275.00 (двести двадцать четыре тысячи двести семьдесят пять тенге ноль тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
И.о. руководителя Шонов Айдын Азаматович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ПромСтройНедра"
Акмолинская область, Зерендинский район, с.Конысбай, Дорога АСТАНА-ПЕТРОПАВЛОВСК, 2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120740002035
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ249650000070763209
АО "ForteBank"
Тел.: 1
Директор Шалагин Валерий Иванович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3314322-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						
25871490-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)	Работа	1	224 275.00	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	30	34 764 497.15
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

25871490-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)	Работа	1	224 275.00	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	30	224 275.00
25871490-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)	Работа	1	224 275.00	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	объемы работ выполнить до 1 октября 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау город Кокшетау (1)	30	34 155 400.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.