Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика(застройщика) РК от 05.08.2021 г. № 420
форма

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй"
Наименование строительства и его адрес: **Капитальный ремонт здания спортивной школы, Павлодарская обл., Майскийр-н., Кентубекский с.о., с. Кентубек, ул. Махмета Каирбаева, ст-е 8/1**

СПРАВКА № 1
СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
(по ресурсному методу)
за сентябрь месяц 2021 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код		
		26	30.07.2021 г.			ТОО			

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за сентябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты: Приобрете ние матери-алов	Дополнительные затраты: Другие дополнитель-ные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания спортивной школы, Павлодарская обл., Майскийр-н., Кентубекский с.о., с. Кентубек, ул. Махмета Каирбаева, ст-е 8/1	21 084 354,14	18 825 316,20							2 259 037,94	
Удержание аванса 30%	**6 325 306,24**									
Резерв 5%	**1 054 217,71**									
ИТОГО К ОПЛАТЕ	**13 704 830,19**	12 236 455,53							1 468 374,66	**13 704 830,19**
К оплате	*(тринадцать миллионов семьсот четыре тысячи восемьсот тридцать тенге) 19 тиын*									

Заказчик:
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990340003970
(идентификационный номер)

Руководитель _____ **Отаров С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893
Руководитель _____ **Байкенже А.А.**
KZ54VJE00046949 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2021год

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Форма

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления
по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 990340003970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл.,
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 26 от 30 июля 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №1 от 09.09.2021 г

за сентябрь
на Общестроительные работы (Локальная смета № 2-1-1)

Основание:
Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Раздел 1 Демонтажные работы											
1	1	1212-0104-0501	Потолки. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	418,6	161,45	–	67581	–	–	48658	125538	
						161,45	–	67581	–	–	9299		
2	2	1212-0104-0501	Стены. Очистка вручную от краски известковой НР = 72 %	м2	819,5	161,45	–	132305	–	–	95260	245770	

					161,45	–	132305	–	–	18205	
3	3 1146-0401-0801	Отмостки бетонные. Разборка НР = 72 %	м3	15,21	15721,5	6558,51	239124	99755	–	132396	401242
					9162,98	2926,69	139369	44515	–	29722	
4	4 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки НР = 72 %	м3 кладки	2,7	23452,22	4760	63321	12852	–	40375	111992
					18692,22	2076,67	50469	5607	–	8296	
5	5 1207-0101-0301	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка НР = 72 %	м	128	34,2	–	4377	–	–	3151	8130
					34,2	–	4377	–	–	602	
6	6 1207-0101-0205	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	118,5	106,09	2,78	12572	330	–	8934	23226
					103,31	1,41	12242	167	–	1720	
7	7 1146-0401-1101	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка НР = 72 %	м2	9,7	1781,75	165,88	17283	1609	–	11871	31486
					1615,88	83,92	15674	814	–	2332	
8	8 1146-0401-1103	Заполнение дверных проемов деревянное. Разборка НР = 72 %	м2	3,8	1056,32	165,79	4014	630	–	2666	7214

					890,53	83,95	3384	319	–	534	
9	9 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м2	1,9	1390,53	31,58	2642	60	–	1877	4881
					1358,95	13,16	2582	25	–	362	
10	10 1208-0101-0204	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий НР = 72 %	м2 кровли	360	262,36	1,59	94449	574	–	67590	175002
					260,76	–	93875	–	–	12963	
11	11 1208-0101-0101	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами НР = 72 %	м2 кровли	360	161,94	19,13	58297	6886	–	38560	104606
					142,81	5,96	51411	2145	–	7749	
12	12 1208-0101-0102	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и подкосами из досок НР = 72 %	м2 кровли	360	233,64	12,06	84111	4341	–	58408	153921
					221,58	3,76	79770	1352	–	11402	

13	13 1208-0101-0104	Крыши. Разборка деревянных элементов конструкций: мауэрлаты НР = 72 %	м2 кровли	360	74,63	11,23	26865	4042	–	17339	47740
					63,4	3,5	22823	1259	–	3536	
14	14 1203-0101-0201	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки (фронтоны) НР = 72 %	м3 кладки	17,5	23451,94	4759,89	410409	83298	–	261685	725862
					18692,06	2076,63	327111	36341	–	53768	
15	15 1112-0101-1305	Покрытия. Утепление разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 утепляемого покрытия	270	366,29	106,13	98899	28656	–	56959	168327
					260,16	32,84	70243	8867	–	12469	
16	16 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кэкс1=0,8; кмат1=0;	м2 изолируемой поверхности	270	70,03	7,52	18909	2030	–	12619	34050
					62,51	2,4	16879	648	–	2522	
17	17 1107-0111-0111	Ограды металлические из сетчатых панелей. Разборка НР = 72 % ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кэкс1=0,7; кмат1=0,5;	м оград	136,4	1848,46	749,68	252130	102257	1702	133525	416507
					1086,3	273,32	148171	37281	–	30852	

18	18 1207-0101-0201	Полы дощатые. Разборка покрытия НР = 72 %	м2	311,5	323,18	18,43	100671	5741	–	70440	184800
					304,75	9,32	94930	2904	–	13689	
19	19 1207-0101-0102	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков НР = 72 %	м2	311,5	69,57	–	21670	–	–	15602	40254
					69,57	–	21670	–	–	2982	
20	20 1207-0101-0101	Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги НР = 72 %	м2	311,5	129,34	–	40289	–	–	29008	74841
					129,34	–	40289	–	–	5544	
21	21 1127-0302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка НР = 72 % К=0,200;	м3 конструкции	17,5	2823,49	1228,51	49411	21499	–	26532	82018
					1594,97	510,74	27912	8938	–	6075	
22	22 4131-0104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	18	97		1746		–	–	1886
					–		–		–	140	
23	23 4102-0101-1009	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 9 км	т	18	311		5598		–	–	6046
					–		–		–	448	

Раздел 2 Окна

24	24	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	30,2	2211,59	168,21	66790	5080	33945	21731	95603
						919,37	80,03	27765	2417	–	7082	
25	25	2109-0201-0403	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99	м2	30,2	24589		742588		742588	–	801995
						–		–		–	59407	
26	26	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых НР = 72 %	м2 проемов	9,1	2922,2	171,32	26592	1559	13638	8729	38147

					1252,2	80,11	11395	729	–	2826	
27	27 2109-0201-0402	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м2	9,1	22136		201438		201438	–	217553
					–		–		–	16115	
28	28 1110-0501-0108	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления) НР = 72 %	м2 проемов	21,2	2479,39	170,42	52563	3613	24520	18827	77101
					1152,36	81,04	24430	1718	–	5711	

29	29 2109-0201-0605	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99	м2	21,2	21923		464768		464768	–	501949
					–		–		–	37181	
30	30 1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 72 %	п/м	19,9	1196,58	4,87	23812	97	19144	3326	29309
					229,7	2,41	4571	48	–	2171	
31	31 2109-0205-0108	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 500 мм ГОСТ 23166-99	м	13,7	2569		35195		35195	–	38011
					–		–		–	2816	
32	32 2109-0205-0101	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 150 мм ГОСТ 23166-99	м	6,2	776		4811		4811	–	5196
					–		–		–	385	

33	33 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство подоконных отливов НР = 72 %	м	47,1	949,28	2,1	44711	99	31276	9637	58696
					283,14	1,04	13336	49	–	4348	
34	34 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	93	3213,89	44,15	298892	4106	89528	149281	484027
					2207,08	22,33	205258	2077	–	35854	
	Раздел 3 Двери										
35	42 1109-0403-0401	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 72 %	м2	3,96	2846,72	47,47	11273	188	2114	6515	19211
					2265,4	19,44	8971	77	–	1423	
36	43 2109-0402-0501	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м2	3,96	40527		160487		160487	–	173326
					–		–		–	12839	
37	44 2109-0404-0311	Замок цилиндровый накладной 3Н1 ГОСТ 5089-2011	шт.	2	1681		3362		3362	–	3631
					–		–		–	269	

38	45 2109-0404-0105	Доводчик дверной 5 класса, на массу дверного полотна до 100 кг ГОСТ Р 56177-2014	комплект	2	8152		16304		16304	–	17608
					–		–		–	1304	
	Раздел 4 Полы										
	4.1 Тип 1										
39	56 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунт) НР = 72 % К=0,200;	м3 подстилающего слоя	23,7	3958,31	981,73	93812	23267	107	57344	163248
					2972,07	388,48	70438	9207	–	12092	
40	59 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	118,5	758,32	28,57	89861	3386	46736	29786	129219
					335,35	13,76	39739	1631	–	9572	
41	60 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	1422	107,33	4,85	152625	6894	139837	6574	171935
					4,14	2,28	5894	3237	–	12736	
	4.2 Тип 2										

42	62 1111-0101-0201	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками (грунт) НР = 72 % К=0,450;	м3 подстилающего слоя	98,325	3958,31	981,75	389201	96531	442	237907	677277
					2972,06	388,5	292228	38199	–	50169	
43	63 1111-0101-0503	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки насухо. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	218,5	192,8	0,54	42126	118	33837	5924	51894
					37,4	0,26	8171	57	–	3844	
44	64 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 72 % К=0,100;	м3 подстилающего слоя	21,85	8965,13	1704,71	195888	37248	88271	61871	278380
					3220,55	712,27	70369	15563	–	20621	
45	65 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	218,5	758,33	28,58	165695	6244	86177	54923	238267
					335,35	13,77	73274	3008	–	17649	
46	66 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=12,000;	м2 стяжки	2622	107,33	4,85	281423	12712	257843	12123	317030

					4,14	2,28	10868	5969	–	23484	
47	67 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,33649	14731,49	1381,91	4957	465	11	3367	8990
					13316,89	582,48	4481	196	–	666	
48	68 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33649	264413		88972		88972	–	96090
					–		–		–	7118	
49	70 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	218,5	758,33	28,58	165695	6244	86177	54923	238267
					335,35	13,77	73274	3008	–	17649	
50	71 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	1311	107,33	4,85	140711	6356	128921	6061	158514
					4,14	2,28	5434	2984	–	11742	
51	72 1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 72 %	т	0,33649	14731,49	1381,91	4957	465	11	3367	8990
					13316,89	582,48	4481	196	–	666	

52	73 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,33649	264413		88972		88972	–	96090
					–		–		–	7118	
	4.3 Тип 3										
53	78 1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	81,6	1479,84	84,96	120755	6933	60256	39264	172821
					656,45	11,86	53566	968	–	12802	
54	81 1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	81,6	758,35	28,58	61881	2332	32184	20511	88983
					335,36	13,76	27365	1123	–	6591	
55	82 1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 72 % К=6,000;	м2 стяжки	489,6	107,33	4,85	52548	2373	48146	2264	59197
					4,14	2,28	2029	1115	–	4385	

Раздел 5 Внутренняя отделка

56	86	1212-0102-0701	Стены и потолки. Подготовка поверхностей огрунтовка НР = 72 %	м2	1293,1	231,59	5,85	299471	7570	236175	40243	366891
						43,09	0,13	55726	167	–	27177	
57	87	1115-0206-0206	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за два раза. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	250	1215,27	7,25	303817	1812	108619	139658	478953
						773,54	2,33	193386	583	–	35478	
58	88	1115-0203-0201	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое НР = 72 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	400	1182,46	71,43	472984	28571	135013	239376	769349
						773,5	57,67	309400	23067	–	56989	
59	89	1115-0206-0204	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчанными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 72 %	м2 отделываемой поверхности	400	1390,03	11,68	556013	4670	266936	205841	822802
						711,02	3,71	284407	1483	–	60948	

Раздел 6 Кровля

60	96 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	168	894,22	51,84	150229	8709	55197	63587	230921
					513,83	11,86	86323	1992	–	17105	
61	97 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110 К=1,030;	м3	16,5	21149		348959		348959	–	376876
					–		–		–	27917	
62	98 1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 72 %	м2 стяжки	168	638,56	101,29	107278	17017	53234	29698	147934
					220,4	25,12	37027	4220	–	10958	
63	99 1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 НР = 72 % К=15,000;	м2 стяжки	2520	19,05	1,5	47998	3776	42165	2186	54199

					0,82	0,39	2057	979	–	4015	
64	103 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (стойки, мауэрлат, подкосы, лежни и др.) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	6,42	95403,74	1026,48	612492	6590	454663	111047	781422
					23557,48	466,2	151239	2993	–	57883	
65	104 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	3,98	89182,41	1405,78	354946	5595	258842	66778	455462
					22740,95	562,31	90509	2238	–	33738	
66	105 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	486	627,53	11,97	304981	5819	209477	66648	401359
					184,54	5,93	89685	2882	–	29730	
67	107 1110-0115-0101	Конструкции деревянные балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	10,4	8811,83	57,02	91643	593	82086	6640	106146
					861,92	24,81	8964	258	–	7863	
68	108 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	486	306,77	2,64	149091	1285	131936	11829	173794
					32,65	1,15	15870	559	–	12874	
69	112 1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 72 %	слуховое окно	2	18152	841,5	36304	1683	21440	9989	49996

					6590,5	346	13181	692	–	3703	
70	113 2109-0101-6801	Блоки оконные из деревянных профилей толщиной 78 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 24700-99	м2	1,08	26965		29122		29122	–	31452
					–		–		–	2330	
71	114 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 72 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутый п	111,37	3615,78	24,4	402689	2717	227335	125233	570156
					1550,12	11,65	172637	1298	–	42234	

Раздел 8 Разные работы

72	136 1146-0201-0601	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3 НР = 72 %	м3	2,24	36700,89	17,86	82210	40	49595	23454	114117
					14542,41	–	32575	–	–	8453	

Итого	**14 623 723**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	4 003 390
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	697 317

- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	288 169
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 742 514
- перевозка грузов, тенге	7 344
- накладные расходы, тенге	3 089 917
в т.ч. зарплата, тенге	278 093
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 083 241
Всего	**14 623 723**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**292 474**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**14 916 197**
с понижающим коэффициентом к=0,9	13 424 577,30
НДС (12 %)	1 610 949,28
Итого	**15 035 526,58**

Заказчик:
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления по развити туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990340003970
индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Отаров С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893
Руководитель _____ **Байкенже А.А.**
KZ54VJE00046949 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378
или индивидуальный

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "Алга"
БИН/ИИН 971040007298
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

8

Форма

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления
по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 990340003970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы по адресу Павлодарская обл.,
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы
(наименование)
Договор подряда (контракт) № 26 от 30 июля 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №2 от 09.09.2021 года

за сентябрь

(локальная смета 2-1-2)

на Общестроительные работы. Пристройка.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	7	1612,43	–	11287	–	–	8127	20967
					1612,43	–	11287	–	–	1553	
2	2 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	1,4	840,71	–	1177	–	–	847	2186
					840,71	–	1177	–	–	162	
	Раздел 2 Фундаменты										
3	3 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,59	5562,89	1715,72	8845	2728	4774	1791	11487
					844,65	719,5	1343	1144	–	851	
4	4 1127-0602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов НР = 72 %	т	0,0477	171404,61	1761,01	8176	84	8092	31	8864
					–	901,47	–	43	–	657	
5	5 1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	8	2755,13	1276,13	22041	10209	6340	5754	30019
					686,5	312,5	5492	2500	–	2224	
6	6 1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	2	2162,5	1002	4325	2004	1419	1003	5754

					451	245,5	902	491	–	426	
7	7 1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 72 %	шт. сборных конструкций	4	1877,25	1021,75	7509	4087	1863	1843	10100
					389,75	250,25	1559	1001	–	748	
8	8 2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	4,344	19648		85351		85351	–	92179
					–		–		–	6828	
9	9 2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелсго бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,31	25513		33422		33422	–	36096
					–		–		–	2674	
10	10 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00201	244717		492		492	–	531
					–		–		–	39	
11	11 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00014	264413		37		37	–	40

					–		–		–	3
12	12 1106-0101-0119	Монолитные заделки бетонные. Устройство НР = 72 %	м3	0,193	23414,51	1321,24	4519	255	3663	474	5392
					3113,99	295,34	601	57	–	399	
13	13 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 72 %	м2 поверхности	31,8	864,47	19,72	27490	627	18267	6248	36437
					270,31	2,58	8596	82	–	2699	
	Раздел 3 Стены										
14	14 1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 72 %	м2 поверхности	5,3	2085,09	43,96	11051	233	9663	866	12870
					217,92	9,06	1155	48	–	953	
15	15 1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 72 % т.ч. п.3.1:	м3 кладки	9,95	29049,15	1558,59	289039	15508	211384	47315	363262
					6245,93	358,59	62147	3568	–	26908	

16	16 1107-0503-0110	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка НР = 72 %	шт. сборных конотрукций	20	595,5	238,25	11910	4765	3817	3140	16254
					166,4	51,65	3328	1033	–	1204	
17	17 2104-0105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-2016	м3	0,603	65900		39738		39738	–	42917
					–		–		–	3179	
	Раздел 4 Кровля										
18	18 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка (балки, стойки и др.) НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,651	95402,46	1026,11	62107	668	46103	11260	79236
					23557,6	465,44	15336	303	–	5869	
19	19 1110-0105-0101	Стропила. Установка с изготовлением НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,297	89178,45	1407,41	26486	418	19314	4983	33987
					22740,74	562,29	6754	167	–	2518	
20	20 1110-0114-0503	Настил рабочий толщиной 30 мм сплошной. Устройство по балкам НР = 72 %	м2 покрытия	24,4	2255,86	39,63	55043	967	46569	5685	65586
					307,66	15,94	7507	389	–	4858	
21	21 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	24,4	335,7	12,46	8191	304	5980	1426	10386

					78,16	2,99	1907	73	–	769	
22	22 1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 72 %	м2 утепляемого покрытия	24,4	894,22	51,84	21819	1265	8017	9235	33538
					513,81	11,84	12537	289	–	2484	
23	23 2111-0102-0104	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 100-110	м3	2,77	21149		58583		58583	–	63270
					–		–		–	4687	
24	24 1208-0101-1402	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство НР = 72 %	м2	24,4	627,54	11,97	15312	292	10517	3347	20152
					184,55	5,94	4503	145	–	1493	
25	25 1110-0115-0101	Конструкции деревянные балок, стропил. Огнезащита НР = 72 %	м3 древесины в конструкции	0,948	8812,24	56,96	8354	54	7483	606	9677
					861,81	25,32	817	24	–	717	

26	26 1110-0115-0201	Обрешетка под кровлю. Огнезащита НР = 72 %	м2 обработанной поверхности	24,4	306,8	2,66	7486	65	6624	594	8726
					32,66	1,15	797	28	–	646	
27	28 1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 72 %	м2 изолируемой поверхности	24,4	80,33	2,17	1960	53	–	1391	3619
					78,16	1,02	1907	25	–	268	
28	29 2110-0404-0103	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м2 К=1,100;	м2	26,84	91		2442		2442	–	2637
					–		–		–	195	

Итого	**1 026 169**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	149 652
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	44 586
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	11 410
- материалы, изделия и конструкции, тенге	639 954
- накладные расходы, тенге	115 966
в т.ч. зарплата, тенге	10 437
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 011
Всего	**1 026 169**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**20 523**

Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**1 046 692**
с понижающим коэффициентом к=0,9	942022,80
НДС (12 %)	113042,74
Итого	**1 055 065,54**

Заказчик:

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления по развитик туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990340003970

(индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Отаров С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ **Байкенже А.А.**

KZ54VJE00046949 от 27.05.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

или индивидуальный

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "Алға"

БИН/ИИН 971040007298

Директор_____ **Тулегенов К.К.**

Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество

индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

8

Форма

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления
по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 990340003970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,
Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы с.Кентубек, ул. Махмета
(наименование, адрес)
Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы с.Кентубек
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 30 июля 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №3 от 09.09.2021 года

за сентябрь

(локальная смета № 2-1-3)

на Электроснабжение и электроосвещение

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Демонтажные работы										
1	1	1121-0502-0102	Распределительные щиты. Демонтаж НР = 72 % ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	шкаф	20	1352,4	41,5	27048	830	–	19123	49865	
						1310,9	17,1	26218	342	–	3694		

2	2 1217-0101-0701	Выключатели и розетки. Демонтаж НР = 72 %	шт.	570	52,97	–	30192	–	–	21738	56084
					52,97	–	30192	–	–	4154	
3	3 1217-0101-0703	Светильники с лампами накаливания. Демонтаж НР = 72 %	шт.	1810	57,97	0,64	104918	1164	–	75127	194449
					57,32	0,33	103754	589	–	14404	
4	4 1217-0101-0601	Кабель. Демонтаж НР = 72 %	м	15500	87,65	0,21	1358561	3322	–	976982	2522386
					87,43	0,11	1355239	1680	–	186843	
	Раздел 6 Кабельные изделия и провода										
5	33 1121-0202-0101	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах НР = 72 %	м	1970	219,36	2	432136	3942	94835	240100	726015
					169,22	0,06	333359	113	–	53779	
6	37 2306-0144-0504	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,67	276381		185175		185175	–	199989
					–		–		–	14814	
7	38 2306-0144-0503	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,3	177803		231144		231144	–	249636
					–		–		–	18492	

Итого	**3 998 424**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 848 762
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 258
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 724
- материалы, изделия и конструкции, тенге	511 154
- накладные расходы, тенге	1 333 070
в т.ч. зарплата, тенге	119 976
- сметная прибыль (8 %), тенге	296 180
Всего	**3 998 424**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**79 968**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**4 078 392**
с понижающим коэффициентом к=0,9	3 670 552,80
НДС (12 %)	440 466,34
Итого	**4 111 019,14**

Заказчик:

КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области

БИН 990340003970

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Отаров С.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:

Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"

БИН/ИИН 930540000893

Руководитель _____ **Байкенже А.А.**

KZ54VJE00046949 от 27.06.2019 г.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Подрядчик:

ТОО "Каз Евро Строй"

БИН/ИИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или авторского надзора ТОО "Алга"

БИН/ИИН 971040007298

Директор _____ **Тулегенов К.К.**

Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.

(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)

Место печати (при наличии)

"____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
8

Форма

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления
по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 990340003970
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы с.Кентубек
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы с.Кентубек
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 30 июля 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №4 от 09.09.2021 года

за сентябрь

(локальная смета № 2-1-4)

на Водопровод и канализация

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 3 Канализация К3

1	32 1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	5	788,8	1,2	3944	6	11	2830	7316
					785,4	0,6	3927	3	–	542	
2	33 2301-0801-0103	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 50, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	4,99	400		1996		1996	–	2156
					–		–		–	160	
3	34 1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР = 72 %	м трубопровода	8	761,5	3,25	6092	26	40	4344	11271
					753,25	1	6026	8	–	835	
4	35 2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=0,998;	м	7,984	832		6643		6643	–	7174

						–		–		–	531
5	36	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка (выпуск) НР = 72 %	км трубопровода	0,018	347111,11	105555,56	6248	1900	42	3484	10511
						239222,22	29611,11	4306	533	–	779	
6	37	2301-0801-0108	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм К=1,010;	м	18,18	832		15126		15126	–	16336
						–		–		–	1210	
7	38	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 72 %	м3 основания	1,5	3244,67	158	4867	237	3109	1144	6492
						1014	45,33	1521	68	–	481	
8	39	2302-0301-1210	Заглушка полиэтиленовая компрессионная DN 110, PN 10	шт.	1	2973		2973		2973	–	3211
						–		–		–	238	

9	40 2302-0601-0803	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	1	553	553	553	–	597
					–	–	–	44	
10	41 2302-0302-8920	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 355, PN 16	шт.	1	54631	54631	54631	–	59001
					–	–	–	4370	
11	42 2302-0302-8919	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 315, PN 16	шт.	1	27425	27425	27425	–	29619
					–	–	–	2194	
12	43 2302-0601-1201	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой DN 50	шт.	5	38	190	190	–	205
					–	–	–	15	

Итого	**153 889**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	15 780
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 169
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	612
- материалы, изделия и конструкции, тенге	112 739
- накладные расходы, тенге	11 802
в т.ч. зарплата, тенге	1 062

- сметная прибыль (8 %), тенге	11 399
Всего	**153 889**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**3 078**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**156 967**
с понижающим коэффициентом к=0,9	141 270,30
НДС (12 %)	16 952,44
Итого	**158 222,74**

Заказчик:
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990340003970
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Отаров С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893
Руководитель _____ **Байкенже А.А.**
KZ54VJE00046949 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "Алға"
БИН/ИИН 971040007298
Директор_____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

8

Форма

Заказчик: КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления
по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области БИН 990340003970
(полное наименование, бизнео идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Каз Евро Строй" БИН/ИИН 050940013378
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Капитальный ремонт здания спортивной школы с.Кентубек
(наименование, адрес)

Объект : Капитальный ремонт здания спортивной школы с.Кентубек
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 26 от 30 июля 2021 г.

Акт приемки выполненных работ №5 от 09.09.2021 г.

за сентябрь

(локальная смета 6-1-1)

на Общестроительные работы

Основание:

Составлен в текущих ценах с 07.07.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Раздел 1 Земляные работы

1	1 1101-0101-0362										
		Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	77	209,79	209,79	16154	16154	–	2866	20542
					–	51,7	–	3981	–	1522	
2	2 1101-0205-0302										
		Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (ручная дорработка) НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3	1935	–	5805	–	–	4180	10784
					1935	–	5805	–	–	799	
3	3 1101-0104-0402										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	57	34,74	34,74	1980	1980	–	512	2691
					–	12,47	–	711	–	199	

4	4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4	840,75	–	3363	–	–	2421	6247
						840,75	–	3363	–	–	463	
5	5	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	57	156,95	74,98	8946	4274	–	4759	14801
						81,96	34	4672	1938	–	1096	
			Раздел 2 Монтаж колодца									
6	6	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 72 %	м3	0,8	24141,25	1086,25	19313	869	17464	840	21765
						1225	233,75	980	187	–	1612	
7	7	1108-0101-0302	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой НР = 72 %	м2 поверхности	6,3	1045,56	27,94	6587	176	5434	736	7909
						155,08	7,14	977	45	–	586	
8	8	2900-0000-0023(пл)	Элакром ХПП К(Г)-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 К=1,100;	м2	6,93	482		3340		3340	–	3607
						–		–		–	267	

9	9 1123-0601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие НР = 72 %	м3 конструкций колодца	2,98	31494,3	7028,86	93853	20946	44318	26617	130108
					9593,62	2811,74	28589	8379	–	9638	
10	10 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	22928		22928		22928	–	24762
					–		–		–	1834	
11	11 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	24712		24712		24712	–	26689
					–		–		–	1977	
12	12 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	24234		72702		72702	–	78518

					–		–		–	5816	
13	13 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	2556		2556		2556	–	2760
					–		–		–	204	
14	14 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	3642		3642		3642	–	3933
					–		–		–	291	
15	15 2303-0101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23132		23132		23132	–	24983
					–		–		–	1851	
16	16 2106-0208-0501	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 (лестница стремянка С8)	т	0,04606	581945		26804		26804	–	28948
					–		–		–	2144	
17	17 1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 72 %	м2	1,4	149,29	2,86	209	4	159	33	261

					32,86	–	46	–	–	19	
18	18 1113-0301-1409	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за 2раза НР = 72 % К=2,000;	м2	2,8	266,07	1,79	745	5	693	34	841
					16,79	–	47	–	–	62	
19	19 1146-0302-0102	Проемы в конструкциях из бетона. Пробивка (отверстие для трубы) НР = 72 %	м3	0,007	61000	33142,86	427	232	–	215	693
					27857,14	14857,14	195	104	–	51	
20	20 2301-1201-0101	Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 100 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009 (фан стояк)	м	1,32	688		908		908	–	981
					–		–		–	73	
21	21 1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 72 %	зонт	1	2536	40	2536	40	2060	323	3088
					436	13	436	13	–	229	

22	22	2900-0000-0024(пл)	Сальник набивной Ду 300 L 200 ТМ 89-07	шт	1	21250		21250		21250	–	22950
						–		–		–	1700	
23	23	1113-0301-0101										
			Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой НР = 72 %	м2	20,096	136,25	2,39	2738	48	1491	868	3894
						59,66	0,3	1199	6	–	288	
24	24	1108-0101-0307										
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (внутренние поверхности колодца) НР = 72 %	м2 поверхности	20,096	864,45	19,71	17372	396	11544	3948	23026
						270,3	2,59	5432	52	–	1706	

25	25	1108-0101-0305									
			Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 1 слой НР = 72 %	м2 поверхности	26,4	1148,07	41,14	30309	1086	13470	11478	45130
						596,7	7,12	15753	188	–	3343	
26	26	2900-0000-0023(пл)	Элакром ХПП К(Г)-СХ-БЭ-ПП/ПП-3,0 К=1,150;	м2	30,36	482		14634		14634	–	15805
						–		–		–	1171	
27	27	1108-0401-0305										
			Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (прижимная стенка) НР = 72 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,4	4712,92	107,84	124421	2847	76800	32720	169712
						1695,98	25,38	44774	670	–	12571	
28	28	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство (отмостка) НР = 72 %	м3	0,34	24135,29	1082,35	8206	368	7422	357	9248
						1223,53	235,29	416	80	–	685	

Итого **704 676**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 112 684

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	49 425
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	16 354
- материалы, изделия и конструкции, тенге	397 463
- накладные расходы, тенге	92 907
в т.ч. зарплата, тенге	8 361
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 197
Всего	**704 676**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 094**
Итого в текущих ценах с 07.07.20 г.	**718 770**
с понижающим коэффициентом к=0,9	646 893,00
НДС (12 %)	77 627,16
Итого	**724 520,16**

Заказчик:
КГУ "Детско-юношеская спортивная школа Майского района" управления по развитию туризма и спорта Павлодарской области, акимата Павлодарской области
БИН 990340003970
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Отаров С.Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Объем и качество выполненных работ подтверждаю:
Эксперт технического надзора ТОО "Аймереке"
БИН/ИИН 930540000893
Руководитель _____ **Байкенже А.А.**
KZ54VJE00046949 от 27.05.2019 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Подрядчик:
ТОО "Каз Евро Строй"
БИН/ИИН 050940013378
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)
Руководитель _____ **Мукаев Б.К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год

Разработчики проекта строительства или Эксперты авторского надзора ТОО "Алға"
БИН/ИИН 971040007298
Директор _____ **Тулегенов К.К.**
Лицензия № 0000710 от 04.09.2018 г.
(должность, фамилия, имя, отчество
индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись)
Место печати (при наличии)
"_____" _____ 2021год