Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-03-28 № 101 қосымша келісім

Ақмола облысы №7 2021-11-21

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Басшысының м.а. Шонов Айдын Азаматович тұлғасындағы "Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна тұлғасындағы "Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-03-28 № 101 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БСН 060140007229
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070103KSN0326000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 257969
Басшысының м.а. Шонов Айдын Азаматович

Өнім беруші:
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БСН/ЖСН 070340005757
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ10914012203KZ008UP
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 1
директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-11-21 18:41:21
Шонов Айдын Азаматович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

2021-11-21 18:42:47
Калмагамбетова Жанар Базарбаевна
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2210065-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)						
16657944-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Жұмыс	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	9 532 927.95
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16657944-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Жұмыс	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	172 221 551.56
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)						
16657944-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Жұмыс	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	0.00
16657944-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Жұмыс	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	0.96

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

16657944-ОК1	"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Жұмыс	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	9 502 799.04

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 101 от 2018-03-28

Акмолинская область №7 2021-11-21

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о. руководителя Шонов Айдын Азаматович, действующий на основании Пложение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 101 от 2018-03-28 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, АУЕЛЬБЕКОВА, 139 "А"
БИН 060140007229
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070103KSN0326000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 257969
И.о. руководителя Шонов Айдын Азаматович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"
Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г.Кокшетау, Ш.УАЛИХАНОВА, 197 А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 070340005757
БИК SABRKZKA
ИИК KZ10914012203KZ008UP
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 1
директор Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

2021-11-21 18:41:21
Шонов Айдын Азаматович
"Көкшетау қаласының құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"

2021-11-21 18:42:47
Калмагамбетова Жанар Базарбаевна
"Байсын-А" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байсын-А"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2210065-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)						
16657944-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Работа	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	9 532 927.95
004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)						
16657944-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Работа	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	172 221 551.56
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

16657944-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Работа	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	0.00
16657944-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Работа	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	0.96
16657944-ОК1	государственное учреждение "Отдел строительства города Кокшетау"	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей	Работы по возведению (строительству) инженерных сетей/систем/сооружений/коммуникаций	Строительство инженерных сетей в южной части п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области. (Сети водопровода)	Работа	1	191 257 279.51	до 30 июня 2021 года	до 30 июня 2021 года	Акмолинская область, г.Кокшетау Южная часть п.Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау Акмолинской области (1)	0	9 502 799.04

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13885887

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13885887

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.