Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2020-01-08 № 01/01/20 қосымша келісім

Алматы облысы №3 2021-11-22

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович тұлғасындағы "Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, 21.02.2020 жылғы №16-ЖҚ бұйрығы негізінде әрекет ететін, Бас директоры Кулжабаев Мукан Насанбадрядденович тұлғасындағы "Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2020-01-08 № 01/01/20 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қосымша келісім шарттың мәні болып, "Алматы облысы Текелі қаласындағы дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің (ДСК) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу бойынша 2021 жылғы міндеттемелер соммасын 2 137 822-86 (екі миллион жүз отыз жеті мың сегіз жүз жиырма екі) тенге 86 тиын оның ішінде ҚҚС 229 052 тенге 45-тиынды 017 "Спорт объектілерін дамыту" бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша. тіркеу болып табылады, Шарттың жалпы сомасы 42 756 457.24 (қырық екі миллион жеті жүз елу алты мың төрт жүз елу жеті) теңге 24 тиын оның ішінде ҚҚС 4 581 048 теңге 99 тиынды құрайды. 2020 жылы 40 618 634-38 (қырық миллион алты жүз он сегіз мың алты жүз отыз төрт) теңге 38 тиын тіркеліп, төленді. Осы қосымша келісім шартқа сәйкес 2 137 822-86 (екі миллион жүз отыз жеті мың сегіз жүз жиырма екі) теңге 86 тиын тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БСН 060140013977
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8(7282)242209
Басшысы Жолжанов Даурен Бахтурович

2021-11-19 17:32:02
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Өнім беруші:
"Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 61А
БСН/ЖСН 020540002186
БСК IRTYKZKA
ЖСК KZ6096502F0009003471
"ForteBank" АҚ
Тел.: (727) 385-85-73, 777-715-44-22, info@stroytex.kz
Бас директоры Кулжабаев Мукан Насанбадрядденович

2021-11-22 08:34:31
Кулжабаев Мукан Насанбадрядденович
"Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 3520305-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы облысы Текелі қаласындағы дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің (ДСК) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу						
26091417-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Алматы облысы Текелі қаласындағы дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің (ДСК) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	42 756 457.24	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	0	2 137 822.86

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

26091417-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Алматы облысы Текелі қаласындағы дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің (ДСК) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	42 756 457.24	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	0	0.00
26091417-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Алматы облысы Текелі қаласындағы дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің (ДСК) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	42 756 457.24	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	0	5 000 000.00
26091417-ОК1	"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	"Алматы облысы Текелі қаласындағы дене-шынықтыру сауықтыру кешенінің (ДСК) құрылысы" нысаны бойынша ЖІЖ әзірлеу	Жұмыс	1	42 756 457.24	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	келісім-шарт жасалған күннен бастап 15 ай	Алматы облысы, Талдықорған қ. (1)	0	35 618 634.38

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 01/01/20 от 2020-01-08

Алматинская область №3 2021-11-22

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович, действующий на основании положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Генеральный директор Кулжабаев Мукан Насанбадрядденович, действующий на основании Устав, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 01/01/20 от 2020-01-08 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Предметом настоящего дополнительного соглашения является регистрация суммы объязательств 2021 года в сумме 2 137 822-86 (два миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать два) тенге 86-тиын в том числе сумма НДС 229 052 тенге 45-тиын по Разработка ПИР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Текели Алматинской области" в соответствии с единой бюджетной классификацией по бюджетной программе 017 Развитие объектов спорта, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов . Общая сумма основного договора составляет 42 756 457.24 (сорок два миллиона семьсот пятьдесят шесть тысяч четыреста пятьдесят семь) тенге 24 тиын, в том числе сумма НДС 4 581 048-99 тенге 99 тиын. В 2020 году было зарегистрировано и оплачено 40 618 634-38 (сорок миллионов шестьсот восемнадцать тысяч шестьсот тридцать четыре) тенге 38-тиын. По настоящему дополнительному соглашению подлежит регистрации в органах территориального Казначейства МФ РК 2 137 822-86 (два миллиона сто тридцать семь тысяч восемьсот двадцать два) тенге 86-тиын в том числе сумма НДС 229 052 тенге 45-тиын.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2021-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"
Алматинская область, г.Талдыкорган, Т.ШЕВЧЕНКО, 131
БИН 060140013977
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8(7282)242209
руководитель Жолжанов Даурен Бахтурович

2021-11-19 17:32:02
Жолжанов Даурен Бахтурович
"Алматы облыстық құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС"
Алматинская область, Кербулакский район, с.Сарыозек, Б.Момышулы, 61А
БИН/ИИН/ИНН/УНП 020540002186
БИК IRTYKZKA
ИИК KZ6096502F0009003471
АО "ForteBank"
Тел.: (727) 385-85-73, 777-715-44-22, info@stroytex.kz
Генеральный директор Кулжабаев Мукан Насанбадрядденович

2021-11-22 08:34:31
Кулжабаев Мукан Насанбадрядденович
"Компания "СТРОЙТЕКС" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания "СТРОЙТЕКС"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 3520305-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
017-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Разработка ПИР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Текели Алматинской области"						
26091417-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПИР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Текели Алматинской области"	Работа	1	42 756 457.24	15 месяцев со дня заключения договора	15 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	0	2 137 822.86
26091417-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПИР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Текели Алматинской области"	Работа	1	42 756 457.24	15 месяцев со дня заключения договора	15 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	0	0.00
26091417-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПИР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Текели Алматинской области"	Работа	1	42 756 457.24	15 месяцев со дня заключения договора	15 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	0	5 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

26091417-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Алматинской области"	Работы по технологическому проектированию	Работы по технологическому проектированию (разработка технологической части проектов строительства) зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения	Разработка ПИР по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в г.Текели Алматинской области"	Работа	1	42 756 457.24	15 месяцев со дня заключения договора	15 месяцев со дня заключения договора	Алматинская область, г.Талдыкорган (1)	0	35 618 634.38

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13306094

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13306094

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.