Счет-фактура № 221 от 29 апреля 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в кв-те улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая оч..Пятно-3,Блок А	<>	1	22 157 008,93	22 157 008,93	12%	2 658 841,07	24 815 850,00		
Всего по счету:					**22 157 008,93**		**2 658 841,07**	**24 815 850,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19**	**120840011464**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18, тел.: +77172, 54-16-14**	**000140001437**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с	

Номер документа	Дата составления
20	**29.04.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в кв-те улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая оч..Пятно-3,Блок А			<>	1	24 815 850,00	24 815 850,00
				Итого	1	x	24 815 850,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

С	.сполнитель)	Директор	/	Де-Бенедетто П.Д.	Принял (Заказчик)	/	/
		должность	*подпись*	*расшифровка подписи*	*должность*	*подпись*	*расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.04.2015

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199.1-я очередь строительства. Пятно 3, Блок А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за апрель 2015г.

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		14-08-94	05.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**71 796 360**	**22 157 009**							**2 658 841**	**24 815 850**
в том числе в текущем месяце: **Жилая часть**	70 353 790	22 157 009							2 658 841	24 815 850
в том числе в текущем месяце: **Встроенные офисные помещения**	1 442 570	0							0	0

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане ФОРМА 1

в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пятно 3,Блок А. АР. Жилая часть

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	1	-ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР	8727,53	-	-	8727,53
		Всего по главе	8727,53	-	-	8727,53
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	8727,53	-	-	8727,53
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	96	-	-	96
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	14,4	-	-	14,4
		Всего по главе	96	-	-	96
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	8823,53	-	-	8823,53
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	157,5	-	-	157,5
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	88,24	88,24
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные отпуска, 0,4%	-	-	35,29	35,29
		Всего по главе	157,5	-	123,53	281,03
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	8981,03	-	123,53	9104,56
7.		-В том числе возвратные суммы	14,4	-	-	14,4
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	8981,03	-	123,53	9104,56

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	21461,77	-	295,2	21756,97
8.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2014 год - 100 %, К=2,3896774 (1852:775)	21461,77	-	295,2	21756,97
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2014 год	34,41	-	-	34,41
10.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	34,41	-	-	34,41
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	435,14	435,14
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	21461,77	-	730,33	22192,11
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	2663,05	2663,05
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	21461,77	-	3393,39	24855,16
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	21461,77	-	3393,39	24855,16
		Возвратные суммы в текущих ценах				39,31
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**24815,85**
		В том числе:				
		Жилая часть				**24815,85**
		Офисы				**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10,Е11, Е13, Е25 и 199

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА АПРЕЛЬ 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОКНА								
1	Е0110-22-2	-Установка ПХВ подоконных досок в каменных стенах, высота проема до 2 м	155,034	245,16	5,58	38009	865	17892	0,59	91
				94,05	2,12	14581	329	120	0,01	2
		м2								
2	С12061-196 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина до 450 мм	111,6	3680	-	410688	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ДВЕРИ								
		Двери внутренние 2-12этажи								
3	Е0110-23-1	-Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2/ДГ21-11=11шт,ДГ21-8=44шт/	273,42	398,48	102,53	108952	28034	61460	0,9	246
				151,65	35,67	41464	9753	120	0,14	38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	С12063-17	м2 -Блоки дверные входные однопольные с глухими полотнами ДНГ 21-11	13,86	5610 -	- -	77755 -	- -	- -	- -	- -
5	С12062-2	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	80,64	4250 -	- -	342720 -	- -	- -	- -	- -
6	С12062-3	м2 -Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние	113,4	4010 -	- -	454734 -	- -	- -	- -	- -
7	С12062-5	м2 -Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13П внутренние	65,52	3540 -	- -	231941 -	- -	- -	- -	- -
8	С11011-791	м2 -Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	114	1380 -	- -	157320 -	- -	- -	- -	- -
9	С11011-789	комплект -Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	24	1500 -	- -	36000 -	- -	- -	- -	- -
10	С11011-821	комплект -Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	114	308 -	- -	35112 -	- -	- -	- -	- -
11	Е0110-90-2	шт -Установка металлических дверных коробок с навеской дверных полотен	115,5	330,85 272,25	32,08 12,13	38213 31445	3705 1401	39415 120	1,49 0,06	172 7
12	С12022-1при-м.	м2 -Двери металлические /ДСВ ППН21-10/огрунтованные и окрашенные	55	25100 -	- -	1380500 -	- -	- -	- -	- -

шт

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

Отделочные работы по лестнично-лифтовому узлу (с 1 тех.этаж на отм.-3,300 по +33,100)

Отделочные работы (тамбур, лифт.холл, лестничный узел)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
13	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	167,453	246,85	3,94	41337	660	18216	0,55	93
				102,11	1,49	17099	250	105	0,01	1
		м2								
14	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/	39,709	185,78	3,43	7377	136	3129	0,46	18
				73,73	1,31	2928	52	105	0,01	-
		м2								
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Отделочные работы (прихожая,холл,гостинные,спальны)								
15	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	510,72	246,85	3,94	126071	2012	55556	0,55	283
				102,11	1,49	52150	761	105	0,01	4
		м2								
16	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	532,118	358,58	3,43	190807	1825	41927	0,46	242
				73,73	1,31	39233	697	105	0,01	3
		м								
17	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/	198,8	185,78	3,43	36933	682	15664	0,46	90
				73,73	1,31	14658	260	105	0,01	1
		м2								
		Отделочные работы (кухни)								
18	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	173,76	246,85	3,94	42893	685	18902	0,55	96
				102,11	1,49	17743	259	105	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
19	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	174,191	358,58	3,43	62461	597	13725	0,46	79
				73,73	1,31	12843	228	105	0,01	1
		м2								
20	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/	56,88	185,78	3,43	10567	195	4482	0,46	26
				73,73	1,31	4194	75	105	0,01	-
		м2								
21	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	110,4	1079,16	2,1	119139	232	38693	2	221
				333	0,79	36763	87	105	-	-
		м2								
		Отделочные работы (галтель потолочная)								
22	Е0115-101-1	-Установка погонных деталей орнаментированных плоских, выпуклых, рельефных, простого или сложного рисунка /порезки, пояса, фризы, капли и т.п./, высотой до 100 мм	583,745	44,88	0,62	26198	362	27049	0,26	152
				43,88	0,25	25615	146	105	-	1
		м								
23	С12071-69пр-им	-Детали погонные орнаментованные плоские, выпуклые и рельефные простого рисунка, высотой до 5 см	589,583	141	-	83131	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Отделочные работы (санузлы)								
24	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	79,8	246,85	3,94	19699	314	8681	0,55	44
				102,11	1,49	8148	119	105	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	302,509	1079,16	2,1	326456	635	106023	2	605
				333	0,79	100735	239	105	-	1
		м2								
26	Е0110-87-3	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией /венткороба/	354,304	2003,49	14,13	709844	5006	167762	2,32	822
				389,25	5,33	137913	1888	120	0,03	9
		м2								
		Отделочные работы (холл)								
		==========								
27	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	52,4	246,85	3,94	12935	206	5700	0,55	29
				102,11	1,49	5351	78	105	0,01	-
		м2								
28	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	81,473	358,58	3,43	29215	279	6419	0,46	37
				73,73	1,31	6007	107	105	0,01	1
		м								
		ПОЛЫ								
		Лестничный и лифтовой холлы.(1 тех.эт. отм.-3,300 +33,200)								
		==========								
		Тип пола 3								
		==========								
29	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /из цем.песч.раствора М150/	105,2	270,87	9,95	28496	1047	7238	0,36	37
				52,2	3,74	5491	393	123	0,02	2
		м2								
30	Е0111-11-2К=4	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 40мм	105,2	187,17	2,68	19690	282	455	0,02	2
				2,52	1	265	105	123	-	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола 4								
31	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /из цем.песч.раствора М150/	199,7	270,87	9,95	54094	1987	13741	0,36	71
				52,2	3,74	10424	747	123	0,02	4
		м2								
32	Е0111-11-2К=8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 60мм	199,7	374,34	5,36	74755	1070	1729	0,04	7
				5,04	2	1006	399	123	0,01	2
		м2								
		Поэтажная площадка								
		Тип пола 5								
33	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	80,5	270,87	9,95	21805	801	5539	0,36	29
				52,2	3,74	4202	301	123	0,02	1
		м2								
34	Е0111-11-2К=10	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 70 мм	80,5	467,92	6,7	37668	539	871	0,04	4
				6,3	2,5	507	201	123	0,01	1
		м2								
		Межэтажная площадка								
		Тип пола 5-1								
35	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	39	270,87	9,95	10564	388	2683	0,36	14
				52,2	3,74	2036	146	123	0,02	1
		м2								
36	Е0111-11-2К=4,5	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 45 мм	39	210,56	3,02	8212	118	190	0,02	1
				2,84	1,12	111	44	123	0,01	-
		м2								
		ПОЛЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ								
		Жилая часть(2-12эт. отм.0,000-30,000)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тип пола 8								
37	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	180,18	270,87	9,95	48806	1793	12398	0,36	64
		м2		52,2	3,74	9405	674	123	0,02	3
38	Е0111-11-2К-добавлять на каждые 5 мм =4,4	изменения толщины цементной стяжки до 42 мм	180,18	205,88	2,95	37096	531	858	0,02	3
		м2		2,77	1,1	499	198	123	0,01	1
39	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	109,2	1989,67	11,72	217272	1280	23649	1,06	116
		м2		171,68	4,39	18747	479	123	0,02	2
		Тип пола 9								
40	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	198	270,87	9,95	53633	1970	13624	0,36	70
		м2		52,2	3,74	10336	741	123	0,02	4
41	Е0111-11-2К-добавлять на каждые 5 мм =6	изменения толщины цементной стяжки до 50 мм	198	280,75	4,02	55589	796	1286	0,03	5
		м2		3,78	1,5	748	297	123	0,01	1
42	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов	120	1989,67	11,72	238760	1406	25988	1,06	127
		м2		171,68	4,39	20602	527	123	0,02	3
43	Е0111-39-4	-Устройство плинтусов из плиток керамических	290,4	142,94	0,32	41510	93	14909	0,24	69
		м		41,63	0,11	12089	32	123	-	-
		Тип пола 10								
44	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	1882,5	270,87	9,95	509921	18731	129528	0,36	670
		м2		52,2	3,74	98267	7041	123	0,02	34
45	Е0111-11-2К-добавлять на каждые 5 мм =6	изменения толщины цементной	1882,5	280,75	4,02	528516	7568	12226	0,03	50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стяжки до 50мм		3,78	1,5	7116	2824	123	0,01	14
		м2								
		Тип пола 4								
46	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм /из цем.песч.раствора М150/	172,92	270,87	9,95	46840	1721	11898	0,36	62
				52,2	3,74	9026	647	123	0,02	3
		м2								
47	Е0111-11-2К=8	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 60 мм	172,92	374,34	5,36	64730	927	1497	0,04	6
				5,04	2	872	346	123	0,01	2
		м2								
		Тип пола 13								
48	Е0111-5-1	-Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой	11,004	589,6	2,07	6488	23	3513	1,38	15
				258,75	0,79	2847	9	123	-	-
		м2								
49	Е0111-9-1	-Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных П175,толщ.200мм	11,004	48,53	5,55	534	61	610	0,26	3
				42,98	2,07	473	23	123	0,01	-
		м2								
50	С11031-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	-Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-175 ГОСТ 9573-96	2,245	11576	-	25988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
51	Е0112-15-3	-Устройство прокладной пароизоляции в один слой	11,004	12,58	0,99	138	11	157	0,07	1
				11,59	0,38	128	4	119	-	-
		м2								
52	С11011-507	-Пленка полиэтиленовая, толщина 0,15 мм	0,012	30400	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
53	Е0106-11-10 т.ч. п-1.7, п-3.1 К=1,04	-Армирование подстилающих слоев и набетонок /сетка 5Вр-1-150х150/ на высоте 33,1 м	0,048	5314,68	327,33	255	16	105	12,06	1
				1965,6	123,75	94	6	105	0,6	-
		1т								
54	С12041-90 Изм. и	-Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из	0,048	41200	-	1978	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм т		-	-	-	-	-	-	-
55	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	11,004	270,87 52,2	9,95 3,74	2981 574	109 41	757 123	0,36 0,02	4 -
56	Е0111-11-2К=7	-добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до 55 мм м2	11,004	327,54 4,41	4,69 1,75	3604 49	52 19	83 123	0,03 0,01	- -
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			7297294	89751			4776
			Тенге			784784	32972			151
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7297294	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1284637	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	817756	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3238231	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1899891	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			936226	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		468
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	140434	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			494011	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8727531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5395
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	958190	-		-
	ИТОГО ПО АКТУ		Тенге			8727531	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		5395
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	958190	-		-

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Начальник отдела ОТН	Фалей М.А.	Производитель работ	Казез А.
Начальник ПТО	Шматков И.В.	Начальник ПТО	Лычковская Т.В.
Эксперт ОТН	Байкенов С.Т.	Инженер ПТО	Силютин Е.
Гл. специалист ПТО	Абдулгапаров С.Т.	Инженер -сметчик	Лычковская Т.В.
Гл. специалист сметной группы	Кусаева А.Е.		

Счет-фактура № 158 от 26 марта 2015 г.

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 000140001437, 010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 62001, № 0022337, от 08.08.2012

ИИК поставщика: KZ128560000000523383, в банке ФАО "Банк Центр Кредит" в г.Астана, БИК KCJBKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 000140001437, Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 120840011464, Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 120840011464, Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19

ИИК получателя: KZ238210439895909673, в банке АО "Bank RBK", БИК KINCKZKA

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в кв-те улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая оч..Пятно 3,Блок А	<>	1	6 134 758,93	6 134 758,93	12%	736 171,07	6 870 930,00		
Всего по счету:					**6 134 758,93**		**736 171,07**	**6 870 930,00**		

Руководитель: Де-Бенедетто П. Д.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Клименко Г. А.

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

Клименко Г.А.

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Товарищество с Ограниченной Ответственностью "Елорда даму",Республика Казахстан, Астана, Кургальджинское шоссе, дом № 19** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**120840011464**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Меркурий и К",010008, Республика Казахстан, г.Астана, ул.Циолковского, 18, тел.: +77172, 54-16-14** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**000140001437**

Договор (контракт) Договор№14-08-94 от 05.08.2014 мон.лифт.МЖКпер.улиц№ Е10,Е11,Е13,Е25 и 199"д/с

Номер документа	Дата составления
16	**26.03.2015**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	СМР "МЖК с паркингом в г.Астане в кв-те улиц с проект.наимен. №199,Е10,Е11,Е13 Е25.1-ая оч..Пятно 3,Блок А			<>	1	6 870 930,00	6 870 930,00
				Итого	1	x	6 870 930,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ____ страниц

С[illegible]полнитель) Директор / _____ / Де-Бенедетто П.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.03.2015

М.П.

Форма КС-3

Утверждена
Приказом председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02 мая 2012г. №170

Заказчик : ТОО "Елорда даму"
Подрядчик : ТОО "Меркурий и К"

Наименование строительства и его адрес : Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199.1-я очередь строительства. Пятно 3, Блок А

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат

за март 2015г.

Код Заказчика	Код Подрядчик	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма Код
		14-08-94	05.08.2014г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за март) без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	Из них: в отчетном месяце	Из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов и оборудования	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке :	**46 980 510**	**6 134 759**							**736 171**	**6 870 930**
в том числе в текущем месяце: **Жилая часть**	45 537 940	6 134 759							736 171	6 870 930
в том числе в текущем месяце: **Встроенные офисные помещения**	1 442 570	0							0	0

ЗАКАЗЧИК :

ПОДРЯДЧИК :

ФОРМА 1

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименсванием Е10, Е11, Е13, Е25 и 199

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Пятно 3,Блок А. АР. Жилая часть

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2015г.

Составлен в ценах 2001г. по состоянию на 1.01.2014г.

N п/п	N смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тенге: строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	Всего, тыс.тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1.	1	-ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР	2416,45	-	-	2416,45
		Всего по главе	2416,45	-	-	2416,45
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	2416,45	-	-	2416,45
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2.	СН РК 8.02-02-2002	-Временные здания и сооружения 1,1%	26,58	-	-	26,58
3.	СН РК 8.02-02-2002	-Возврат материалов от временных зданий и сооружений 15%	3,99	-	-	3,99
		Всего по главе	26,58	-	-	26,58
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	2443,03	-	-	2443,03
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
4.	СН РК 8.02-07-2002	-Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 1,7.1,05%	43,61	-	-	43,61
5.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на выслугу лет, 1%	-	-	24,43	24,43
6.	СН РК 8.02-02-2002	-Затраты на дополнительные стпуска, 0,4%	-	-	9,77	9,77
		Всего по главе	43,61	-	34,2	77,81
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	2486,64	-	34,2	2520,84
7.		-В том числе возвратные суммы	3,99	-	-	3,99
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ 2001 Г.	2486,64	-	34,2	2520,84

1	2	3	4	5	6	7
		ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	5942,27	-	81,73	6024
8.	Пост. Правительства №791 от 11.9.2007г.	-в том числе в текущих ценах на 2014 год - 100 %, К=2,3896774 (1852:775)	5942,27	-	81,73	6024
9.		-В том числе возвратные суммы в текущих ценах на 2014 год	9,53	-	-	9,53
10.		-ИТОГО возвратные суммы в текущих ценах	9,53	-	-	9,53
		НАЛОГИ, СБОРЫ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 2 %	-	-	120,48	120,48
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НАЛОГАМИ, СБОРАМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ПЛАТЕЖАМИ - 2 %	5942,27	-	202,21	6144,48
		НДС В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ - 12 %	-	-	737,34	737,34
		ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ С НДС - 12 %	5942,27	-	939,55	6881,82
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА	5942,27	-	939,55	6881,82
		Возвратные суммы в текущих ценах				10,89
		ВСЕГО ПО АКТУ:				**6870,93**
		В том числе:				
		Жилая часть				**6870,93**
		Офисы				**0,00**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом в г.Астане в квадрате улиц с проектным наименованием Е10,Е11, Е13, Е25 и №199

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- ПЯТНО 3,БЛОК А.ЖИЛАЯ ЧАСТЬ. АР

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА МАРТ 2015г.

Составлен(а) 2001г

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	экспл. машин	в т.ч. ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, Тенге: Всего	экспл. машин	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6		7	8				9	10	11
		ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ												
		Отделочные работы (прихожая,холл,гостинные,спальни)												
1	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	936,32	246,85	3,94		231131	3689				101853	0,55	518
				102,11	1,49		95608	1395				105	0,01	7
2	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м	292,665	358,58	3,43		104944	1004				23060	0,46	133
				73,73	1,31		21578	383				105	0,01	2
3	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	54,67	185,78	3,43		10157	188				4308	0,46	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/		73,73	1,31	4031	72	105	0,01	-
		м2								
		Отделочные работы (кухни)								
4	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	318,56	246,85	3,94	78637	1255	34653	0,55	176
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков		102,11	1,49	32528	475	105	0,01	2
		м2								
5	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	95,805	358,58	3,43	34354	329	7549	0,46	44
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	7064	126	105	0,01	1
		м2								
6	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	17,38	185,78	3,43	3229	60	1369	0,46	8
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен /ветонит/		73,73	1,31	1281	23	105	0,01	-
		м2								
		Отделочные работы (санузлы)								
7	Е0115-17-1	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов	133,104	1079,16	2,1	143641	280	46650	2	266
		/без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону		333	0,79	44324	105	105	-	1
		м2								
8	Е0110-87-3	-Устройство перегородок в жилых зданиях однорядных с двухсторонней обшивкой гипсокартонными листами в один слой с изоляцией	68,184	2003,49	14,13	136606	963	32285	2,32	158
		/венткороба/		389,25	5,33	26541	363	120	0,03	2
		м2								
		Отделочные работы (лоджии, балконы)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	1129,1	613,94 222,86	4,85 1,41	693194 251631	5471 1592	265885 105	1,29 0,01	1454 7
10	С11011-2191 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-2002	-Листы гипсокартонные ГКЛВ, ГОСТ 6266-97, толщина 9,5 мм м2	1185,555	236 -	- -	279791 -	- -	- -	- -	- -
		Жилая часть(2-12эт. отм.0,000-30,000)								
		Тип пола 8								
11	Е0111-27-2	-Устройство покрытий на на цементном растворе из керамических плиток для многоцветных полов м2	21,021	1989,67 171,68	11,72 4,39	41825 3609	246 92	4552 123	1,06 0,02	22 -

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ	Тенге	1757506	13484			2805
	Тенге	488194	4626			22
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	1757506	-	-		-
Материалы -	Тенге	647688	-	-		-
Всего заработная плата -	Тенге	-	492820	-		-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	279791	-	-		-
Местные материалы -	Тенге	328349	-	-		-
Накладные расходы -	Тенге	522163	-	-		-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-		261
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	78324	-		-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	136780	-	-		-
ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге	2416450	-	-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-		3088
Сметная заработная плата -	Тенге	-	571145	-		-
ИТОГО ПО АКТУ	Тенге	2416450		-		-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-		3088
Сметная заработная плата -	Тенге		571145	-		-

ЗАКАЗЧИК:

Начальник отдела ОТН — Фалей М.А.

Начальник ПТО — Шматков И.В.

Эксперт ОТН — Байкенов С.Т.

Гл. специалист ПТО — Абдулгапаров С.Т.

Гл. специалист сметной группы — Кусаева А.Е.

ПОДРЯДЧИК:

Производитель работ — Казез А.

Начальник ПТО — Лычковская Т.В.

Инженер ПТО — Силютин Е.

Инженер -сметчик — Лычковская Т.В.