#ID13896242 №050140007574/210022/01

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-15 № 21 қосымша келісім

Атырау облысы №1

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, Ереже негізінде әрекет ететін, Бөлім басшысының міндетін атқарушы Сиражев Руслан Кибадуллаевич тұлғасындағы "Атырау облысы Құрманғазы ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Кажгалиев Сергали Серикканович тұлғасындағы "Атырау жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-15 № 21 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 5 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 бұйрықтың 185 – тармақшасына сәйкес, Құрманғазы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 11 қазандағы №70-VII «2021-2023 жылдарға арналған ауданның бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімі негізінде 2021 жылға авторлық қадағалаушынға қаралған 4 000 000,0 миллион теңге кемітілуіне байланысты, осы қосымша келісім шарт негізінде 2021 ж 15 шілдедегі №22 келісім шарттың 2022 жылға қаралған қаржысы 4 000 000 миллионға кемітіліп 2021 жылға 4 000 000 көбейтіледі.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.6 Негізгі келісім шарттың орындалу мерзімі сараптама қорытындысы бойынша 10 ай қаралған келісім шарттың орындалу мерзімі осы қосымша келісім шартпен 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылады

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Атырау облысы Құрманғазы ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, СМАГУЛ КОШЕКБАЕВА, 2
БСН 050140007574
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ75070103KSN1503000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87123321562
Бөлім басшысының міндетін атқарушы Сиражев Руслан Кибадуллаевич

Өнім беруші:
"Атырау жолдары" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Атырауская область, г.Атырау, МУХАМБЕТ ИСЕНОВ, 85, 1
БСН/ЖСН 050740008326
БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ518562203106109976
"Банк ЦентрКредит" АҚ
Тел.: 87122508222
Басшысы Кажгалиев Сергали Серикканович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5931885-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-432 : Жолдар салу						Атырау облысында Дашино ауылына жаяужолдары бар кіретін және ауыл ішіндегі жолды реконструкциялау						
44032856-ОИЗ	"Атырау облысы Құрманғазы ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Атырау облысында Дашино ауылына жаяужолдары бар кіретін және ауыл ішіндегі жолды реконструкциялау	Жұмыс	1	1 614 493 935.04	ҚМЖ хабарлама алғаннан кейін 10 ай ішінде	ҚМЖ хабарлама алғаннан кейін 10 ай ішінде	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы ауылы, Көшекбаев көшесі 2 үй (1)	30	214 049 999.99

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44032856-ОИЗ	"Атырау облысы Құрманғазы ауданның тұрғын үй-коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Автомобиль жолдарын жөндеу бойынша жұмыстар	Автомобиль жолдарын жөндеу/қайта құру бойынша жұмыстар	Атырау облысында Дашино ауылына жаяужолдары бар кіретін және ауыл ішіндегі жолды реконструкциялау	Жұмыс	1	1 614 493 935.04	ҚМЖ хабарлама алғаннан кейін 10 ай ішінде	ҚМЖ хабарлама алғаннан кейін 10 ай ішінде	Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы а. Атырау облысы, Құрманғазы ауданы, Құрманғазы ауылы, Көшекбаев көшесі 2 үй (1)	30	1 400 443 935.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 21 от 2021-07-15

Атырауская область №1

Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Курмангазинского района Атырауской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Исполняющий обязанности руководителя отдела Сиражев Руслан Кибадуллаевич, действующий на основании Положение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау жолдары", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Кажгалиев Сергали Серикканович, действующий на основании Устава , с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 21 от 2021-07-15 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 5 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Қазақстан Республикасы Қаржы Министірінің 2014 жылғы 04 желтоқсандағы №540 бұйрықтың 185 – тармақшасына сәйкес, Құрманғазы аудандық мәслихатының 2021 жылғы 11 қазандағы №70-VII «2021-2023 жылдарға арналған ауданның бюджетін бекіту туралы» шешіміне өзгерістер енгізу туралы шешімі негізінде 2021 жылға авторлық қадағалаушынға қаралған 4 000 000,0 миллион теңге кемітілуіне байланысты, осы қосымша келісім шарт негізінде 2021 ж 15 шілдедегі №22 келісім шарттың 2022 жылға қаралған қаржысы 4 000 000 миллионға кемітіліп 2021 жылға 4 000 000 көбейтіледі.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.6 Негізгі келісім шарттың орындалу мерзімі сараптама қорытындысы бойынша 10 ай қаралған келісім шарттың орындалу мерзімі осы қосымша келісім шартпен 2022 жылдың 31 желтоқсанына дейін ұзартылады

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Курмангазинского района Атырауской области"
Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, СМАГУЛ КОШЕКБАЕВА, 2
БИН 050140007574
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ75070103KSN1503000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87123321562
Исполняющий обязанности руководителя отдела Сиражев Руслан Кибадуллаевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Атырау жолдары"
Атырауская область, г.Атырау, МУХАМБЕТ ИСЕНОВ, 85, 1
БИН/ИИН/ИНН/УНП 050740008326
БИК KCJBKZKX
ИИК KZ518562203106109976
АО "Банк ЦентрКредит"
Тел.: 87122508222
Руководитель Кажгалиев Сергали Сериккanович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5931885-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
079-032-432 : Строительство дорог						Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с. Дашино, с тротуарами в Атырауской области						
44032856-ОИЗ	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Курмангазинского района Атырауской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с. Дашино, с тротуарами в Атырауской области	Работа	1	1 614 493 935.04	в течение 10-й месяцев после получения уведомления на СМР	в течение 10-й месяцев после получения уведомления на СМР	Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, ул.Кушекбаева 2 (1)	30	214 049 999.99
44032856-ОИЗ	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Курмангазинского района Атырауской области"	Работы по ремонту автомобильной дороги	Работы по ремонту/реконструкции автомобильной дороги	Реконструкция подъездной и внутрисельской дороги к с. Дашино, с тротуарами в Атырауской области	Работа	1	1 614 493 935.04	в течение 10-й месяцев после получения уведомления на СМР	в течение 10-й месяцев после получения уведомления на СМР	Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы Атырауская область, Курмангазинский район, с.Құрманғазы, ул.Кушекбаева 2 (1)	30	1 400 443 935.05

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.