Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-13 № 2021-28 қосымша келісім

Ақмола облысы №2 2021-11-23

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Басшысы Әбдірәсілов Нұрбол Сағатбекұлы тұлғасындағы "ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-13 № 2021-28 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 959 627 072.88 (тоғыз жүз елу тоғыз миллион алты жүз жиырма жеті мың жетпіс екі тенге сексен сегіз тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 102 817 186.38 тенге (жүз екі миллион сегіз жүз он жеті мың жүз сексен алты тенге отыз сегіз тиын) 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 037 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 230 018 578.01 тенге оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады 037 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 729 537 043.80 тенге оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады 037 Мектепке дейінгі тәрбие және оқыту объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 015 Жергілікті бюджет қаражаты есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 71 451.07 (жетпіс бір мың төрт жүз елу бір тенге жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович

2021-11-23 13:20:15
Оспанов Рауан Сабырханович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Жамбылская область, г.Тараз, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 297
БСН/ЖСН 060940001596
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ366010161000041152
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 87262521435
Басшысы Әбдірәсілов Нұрбол Сағатбекұлы

2021-11-23 13:27:39
Әбдірәсілов Нұрбол Сағатбекұлы
"ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5327043-3
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39289952-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу	Жұмыс	1	959 627 072.88	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а., п.Нурлыкош (1)	30	230 018 578.01

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39289952-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу	Жұмыс	1	959 627 072.88	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а., п.Нурлыкош (1)	30	729 537 043.80

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

39289952-ОК1	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы, Көкшетау қаласы, Нұрлы Көш ауылында 280 орынға арналған бала-бақшаны салу	Жұмыс	1	959 627 072.88	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 9 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а. ҚАЗАҚСТАН, Ақмола облысы, Көкшетау қ., Красный Яр а., п.Нурлыкош (1)	30	71 451.07

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021-28 от 2021-04-13

Акмолинская область №2 2021-11-23

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель руководителя Оспанов Рауан Сабырханович, действующий на основании приказ, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Әбдірәсілов Нұрбол Сағатбекұлы, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021-28 от 2021-04-13 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 959 627 072.88 (девятьсот пятьдесят девять миллионов шестьсот двадцать семь тысяч семьдесят два тенге восемьдесят восемь тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 102 817 186.38 тенге (сто два миллиона восемьсот семнадцать тысяч сто восемьдесят шесть тенге тридцать восемь тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 230 018 578.01 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 729 537 043.80 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 037 Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения , по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 71 451.07 (семьдесят одна тысяча четыреста пятьдесят один тенге семь тиын) в том числе НДС.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заместитель руководителя Оспанов Рауан Сабырханович

2021-11-23 13:20:15
Оспанов Рауан Сабырханович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"
Жамбылская область, г.Тараз, АСАНБАЯ АСКАРОВА, 297
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060940001596
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ366010161000041152
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 87262521435
Руководитель Әбдірәсілов Нұрбол Сағатбекұлы

2021-11-23 13:27:39
Әбдірәсілов Нұрбол Сағатбекұлы
"ТаразҚұрылысИнвест" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "ТаразҚұрылысИнвест"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5327043-3
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
037-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области						
39289952-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	959 627 072.88	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, п.Нурлыкош (1)	30	230 018 578.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

39289952-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	959 627 072.88	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, п.Нурлыкош (1)	30	729 537 043.80
39289952-ОК1	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Строительство детского сада на 280 мест в с. Нұрлы Көш города Кокшетау Акмолинской области	Работа	1	959 627 072.88	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	9 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр КАЗАХСТАН, Акмолинская область, г.Кокшетау, с.Красный Яр, п.Нурлыкош (1)	30	71 451.07

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13901490

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13901490

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.