СПРАВКА №4 от 14 августа 2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат

Форма № КС - 3
предоставляется ежемесячно субподрядчик-генподрядчику, генподрядчик-застройщику

Договор №45 от 14.04 .2021 г., доп.соглашение №45-1 от 10.09.2021г.
Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Аксу"
Подрядчик: ТОО " Stroy Business Project"

Содержание мусорных площадок и ограждений г. Аксу на 2021 год.

Пусковые комплексы, объекты технологические этапы, комплексы работ	План работ		Стоимость выполненных работ				Ст-ть выполн. прочих затрат не входящих в состав СМР	Объем работ, расчитываемый в выполнен. плана подлежит оплате (из гр.3)		
	с начала года по отчетный месяц включит.	на 1 кв., 1 полугодие, 9 мес., год	с начала года по отчетный месяц включит.	в т.ч. СМР	из них экономия от совер. проект. решений	из гр.4 работ по мантажу оборудования		СМР	кап. ремонт и другие	из гр. 8 и 9 подлежит оплате за отч. мес.
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Содержание мусорных площадок и ограждений г. Аксу на 2021 год.	**7 997 672,0**		**7 997 672**					16 249		16 249
Всего:	**7 997 672,0**		**7 997 672**					**16 249**		**16 249**

Заказчик:
Руководитель Государственного учреждения "Отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата города Аксу"
_____ Конротбаев Н.З.

Подрядчик:
Директор
ТОО " Stroy Business Project"
_____ С.Т. Дюсенбеков

Scanned by TapScanner