Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой» **Форма №3**

А К Т № 5 от 25 июля 2014 г.
Выполненных работ за период с 23 мая по 25 июля 2014 года.
По объекту: Строительство детского сада на 160 мест п.Агадырь Шетского района
Доп. соглашение б/н от 3 февраля 2014 года к договору № 65 от «05» июня 2013 года

№	Наименование	
1	Общая стоимость работ выполняемых с начала действия договора	276 155 007,65
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	249 283 454,00
3	Сумма аванса, перечисленного исполнителю	0
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	236 819 278,05
5	Виды выполняемых работ	СМР
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ с НДС	276 155 007,65
7	Сумма выполненных работ с 23 мая по 25 июля 2014 года	26 871 553,65
8	Удержание резерва 5% с НДС	18775837
9	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю, для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	20 559 892,60
10	в том числе НДС 12%	2 202 845,64

Заказчик: ГУ «Управление строительства Карагандинской области»

Зам. руководителя
по вопросам строительства _____ **Дюсенбаев Т.Н.**

БИН:060140010813
ИИК:KZ85070102KSN3001000
БИК:KKMFKZ2A в ГУ Комитета казначейства Министерства Финансов РК

Подрядчик: ТОО «Агропромремстрой»
Директор _____ **Жолдыбаев С.А.**

БИН:990840000716
ИИК:KZ39319G010000320586
БИК:ABKZKZKX в АО «БТА банк» КБЕ 17

Заказчик **ГУ "Управление строительства Кар[illegible]динской области"**
Подрядчик **ТОО "Агропромремстрой"**
Договор **№65 от 05.06.2013г.**
доп.соглашение б/н от 3.02.2014г. К договору № 65 от 05.06.2014г.
Наименование стройки - п.АГАДЫРЬ ШЕТСКОГО РАЙОНА.РАБОЧИЙ ПРОЕКТ на "СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест".
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ДЕТСКОГО САДА на 160 мест.

А К Т № 5

приемки выполненных строительно-монтажных работ за июль 2014 года.

N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1и4. ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ										
		Фасад								
27	**Е0115-15-1**	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /типа "Кабанчик"/ стен**	46,19	**2395,28**	**2,56**	**110638**	**118**	**20453**	**2,55**	**118**
		м2		**420,75**	**0,97**	**19435**	**45**	**105**	**0,01**	**0**
28	**Е0115-26-1 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002**	**Облицовка цоколя плитами облицовочными сплитерными (под кабанчик)**	46,19	**3367,56**	**362,87**	**155548**	**16761**	**129218**	**12,60**	**582**
		м2		**2452,50**	**211,80**	**113282**	**9783**	**105**	**1,03**	**48**
29	**С Прайс**	**Плиты из сплитерных (под кабанчик), толщина 40 мм**	46,65	**787,34**	**--**	**36731**				**0**
		м2		**--**	**--**					**0**
30	**Е0115-158-1**	**Окраска по облицованной поверхности цоколя перхлорвиниловая**	46,19	**101,33**	**1,65**	**4680**	**76**	**861**	**0,09**	**4**
		м2		**17,12**	**0,63**	**791**	**29**	**105**		**0**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ-1:	Тенге			307 598,35	16 955,50	150 532,00		703,94

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
			Тенге			133 506,81	9 856,99			47,89
	2- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 2-1-1и 4. ПРОЧИЕ РАБОТЫ									
		КРЫЛЬЦА:1,2,3.ВХОД В ТЕХПОДПОЛЬЕ								
197 (13) исп	Е0111-27-1	Устройство покрытий на цементном растворе из бетонных плиток	49,4	538,90	16,79	26622	829	7163	0,73	36
		м2		111,60	6,28	5513	310	123	0,03	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге			26 621,66	829,43	7 162,62		36,06
			Тенге			5 513,04	310,23			1,48
	3- Лок. Смета 5-1. НАРУЖНЫЕ СЕТИ СВЯЗИ									
1	С143018-28 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Колодцы и коробки железобетонные телефонные	2,14	20 100,00	--	43 014,00	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
2	У53-9-4	Устройство сборных железобетонных типовых колодцев кабельной канализации на пешеходной частиулиц при разработке грунта ручным способом ККС-2 с люком Л	2,00	18 316,05	3 872,00	36 632,00	7 744,00	13 446,00	34,00	68,00
		колодец		5 378,00	734,00	10 756,00	1 468,00	110,00	3,00	6,00
3	Е0134-108-2	Разные работы при устройстве колодцев установка люка на пешеходной части	2,00	9 692,97	--	19 386,00	--	1 450,00	3,96	8,00
		шт		659,25	--	1 319,00	--	110,00	--	--
4	Е0134-112-1	Устройство ввода труб в колодцы	1,00	174,74	--	175,00	--	144,00	0,78	1,00
		канал		131,18	--	131,00	--	110,00	--	--
5	С1110-0082К=115	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККЧ-1	0,06	9 595,60	--	576,00	--	--	--	--
		100шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С11041-14	Болты нестандартные для конструкций связи с гайками и шайбами, длиной до 600 мм	0,01	313 700,0	--	1 882,00	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Ц0110-891-8	Прокладка кабеля в коллекторе: консольв коллекторе одноместная	6,00	178,80	31,80	1 073,00	191,00	282,00	0,20	1,00
		шт		36,00	6,80	216,00	41,00	110,00	0,04	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
8	Е0134-[illegible]	Устройство трубопроводов из пол[illegible]леновых труб до 2-х отверстий кан.-км	0,11	621 603,4 20 790,00	-- --	68 376,00 2 287,00	-- --	2 516,00 110,00	133,00 --	15,00 --
9	С143008-92	Песок природный м3	6,60	1 550,00 --	-- --	10 230,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --
10	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее м	110,00	36,70 8,80	27,80 6,90	4 037,00 968,00	3 058,00 759,00	1 641,00 95,00	0,06 0,04	7,00 4,00
11	С151610-1примен.	Муфта защитная для кабелей связи соединительная МИКС20-15 шт	2,00	1 550,00 --	-- --	3 100,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Ц0108-167-1	Муфта соединительная шт	2,00	1 547,60 1 046,00	1,60 --	3 095,00 2 092,00	3,00 --	1 987,00 95,00	6,00 --	12,00 --
13	С130806-10 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 40х3 мм м	3,00	232,00 --	-- --	696,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	С151604-84	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 10х2 1000м	0,08	65 600,00 --	-- --	4 920,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --
15	С151604-86	Кабели связи низкочастотные, марка ТППЭП, диаметр жилы 0,4 мм, число пар 20х2 1000м	0,28	137 600,00 --	-- --	38 528,00 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Ц0110-891-1	Прокладка кабеля в коллекторе:кабель, масса 1 м до 1 кг км	0,36	52 863,00 18 500,00	33 560,00 6 863,02	18 766,00 6 568,00	11 914,00 2 436,00	9 904,00 110,00	111,00 39,81	39,00 14,00
17	Ц0110-898-23	Разные работы: устройство для вывода кабеля из канализации на стену с рытьем и засыпкой без прохода через стену	23,00	970,20	--	22 315,00	--	22 365,00	5,00	115,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	С143[illegible]	СТОИМОСТЬ ТРОТУАРНОЙ П[illegible]ЖКИ	793	866,00		686738				
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4:	Тенге			3 764 862	111 680	150 033		471
			Тенге			75 038	37 769			148
	5- ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ СМЕТА 7-2и УСТРОЙСТВО ПРОЕЗДОВ, ТРОТУАРОВ, ПЛОЩАДОК.									
1	Е0127-22-1 К=0,67 К ОБЪЕМУ НА ИЗМ.ТОЛЩ.СЛОЯ ОТ 15 ДО 10СМ	УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩЕГО СЛОЯ ИЗ ЩЕБНЯ ФР.10-20 ТОЛЩ.10СМ.	83,75	436,23	33,28	36534	2787	1836	0,03	3
		м2		5,00	11,49	419	962	133	0,04	3
2	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	12,5	1852,28	73,75	23154	922	549	0,14	2
		м3		21,38	11,67	267	146	133	0,04	1
3	Е0127-57-2	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЯ ИЗ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	125	100,24	42,08	12529	5260	12008	0,38	48
		м2		57,38	14,85	7173	1856	133	0,07	9
4	С143003-34 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	СТОИМОСТЬ ТРОТУАРНОЙ ПЛИТКИ	125	866,00	--	108250	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге			180467	8969	14393		52
			Тенге			7859	2964			13
	6- Лок. Смета 7-4. ОГРАДА ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ, МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ.									
		РАЗДЕЛ 1.ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ОГРАДА								
1	Е0107-24-2	Установка железобетонных оград из панелей длиной 3 м	54,895	546,12	353,05	29979	19381	19025	0,91	50
		м		148,50	99,05	8152	5437	140	0,37	20

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2		2452,50	[illegible]	641329	55386	[illegible]	1,03	270
20	Е0115-[illegible]-2	Окраска железобетонной ограды с подготовкой поверхности силикатная с двух сторон	164,685	49,95	0,14	8226	23	5533	0,19	31
		м2		31,95	0,05	5262	8	105	--	
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			2247534	119086	782083		3471
			Тенге			671920	62208	630		295
	7- Лок. Смета 7-5. МАФ									
1	У1-43-19	Скамья типа IV, строительные работы	18	4083,71	111,32	73507	2004	11595	3,50	63
		скамья		582,45	31,02	10484	558	105	0,15	3
2	У1-49-3	Урна типа 4, строительные работы	10	3784,73	56,24	37847	562	5976	3,30	33
		урна		549,45	19,74	5495	197	105	0,10	1
3	У1-39-6	Площадка для мусоросборников типа 1, строительные работы	1	100135,76	1983,20	100136	1983	8801	37,00	37
		площадка		6138,00	479,40	6138	479	133	2,30	2
4	У1-40-19	Установка для выбивания ковров типа IV, строительные работы	2	9954,35	262,79	19909	526	5224	15,00	30
		установ.		2425,50	62,04	4851	124	105	0,30	1
5	У1-40-20	Установка для выбивания ковров типа IV, монтаж металлоконструкций	2	21379,52	31,85	42759	64	3817	12,00	24
		установ.		2111,37	9,35	4223	19	90	0,04	--
6	У1-40-11	Установка для сушки белья типа II, строительные работы	4	5114,51	133,22	20458	533	5695	8,00	32
		установ.		1324,95	31,02	5300	124	105	0,15	1
7	У1-40-12	Установка для сушки белья типа II, монтажметаллоконструкций	4	5043,94	6,87	20176	27	1797	2,90	12
		установ.		497,17	1,87	1989	7	90	0,01	--
8	У1-8-7	Горка-скат тип IV, строительные работы	8	21325,95	651,99	170608	5216	20482	12,00	96
		горка		1930,50	203,04	15444	1624	120	0,99	8
9	У1-8-8	Горка-скат тип IV, монтаж металлоконструкций	8	18104,73	27,48	144838	220	13580	11,00	88
		горка		1878,65	7,48	15029	60	90	0,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
10	У1-3[illegible]	Песочница из деревянных элемен[illegible] типа IБ,строительные работы	8	32286,67	1317,43	258293	10539	42822	25,00	200
		песочн.		4125,00	335,58	33000	2685	120	1,60	13
11	У1-19-7	Качалка тип II, строительные работы	8	2724,17	285,68	21793	2285	7638	4,90	39
		качалка		813,45	95,88	6508	767	105	0,47	4
12	У1-19-8	Качалка тип II, монтаж металлоконструкций	8	5579,94	--	44640	--	3945	3,20	26
		качалка		547,94	--	4384	--	90	--	--
13	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	5284,37	91,91	5284	92	2345	13,00	13
		комплекс		2211,00	22,56	2211	23	105	0,11	--
14	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	49330,92	72,44	49331	72	4399	28,00	28
		комплекс		4865,88	22,44	4866	22	90	0,08	--
15	У1-18-5	Карусель на 8 мест тип II, III, строительные работы	1	13377,67	255,49	13378	255	2450	12,00	12
		карусель		1980,00	62,04	1980	62	120	0,30	--
16	У1-18-6	Карусель на 8 мест тип II, III, монтаж металлоконструкций	1	54099,28	26,85	54099	27	1684	11,00	11
		карусель		1861,73	9,35	1862	9	90	0,04	--
17	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	1	14463,07	222,97	14463	223	1369	7,50	8
		скамья		1230,90	73,32	1231	73	105	0,36	--
18	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	1	19834,75	11,24	19835	11	2250	15,00	15
		скамья		2496,41	3,74	2496	4	90	0,01	--
19	У1-9-44	Турник, строительные работы	1	7939,27	515,95	7939	516	732	3,20	3
		турник		528,00	169,20	528	169	105	0,83	1
20	У1-9-45	Турник, монтаж металлоконструкций	1	8381,88	13,74	8382	14	1241	8,00	8

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		турник		**1375,14**	**[illegible]4**	**1375**	**4**	**[illegible]**	**0,01**	**--**
21	**У1-6-3**	**Брусья разновысокие, строительные работы**	**1**	**5240,33**	**484,76**	**5240**	**485**	**711**	**3,10**	**3**
		брусья		**513,15**	**163,56**	**513**	**164**	**105**	**0,80**	**1**
22	**У1-6-4**	**Брусья разновысокие, монтаж металлоконструкций**	**1**	**5527,16**	**9,37**	**5527**	**9**	**819**	**5,30**	**5**
		брусья		**907,59**	**1,87**	**908**	**2**	**90**	**0,01**	**--**
23	**У1-7-1**	**Бум, строительные работы**	**1**	**32989,16**	**551,12**	**32989**	**551**	**2188**	**12,00**	**12**
		бум		**1897,50**	**186,12**	**1898**	**186**	**105**	**0,91**	**1**
24	**У1-38-6**	**Яма для прыжков, строительные работы**	**1**	**60829,01**	**1102,25**	**60829**	**1102**	**16945**	**84,00**	**84**
		яма		**13810,50**	**310,20**	**13811**	**310**	**120**	**1,50**	**2**
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7:	Тенге			1232260	27318	168505		882
			Тенге			146521	7673			37
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	**Тенге**			**8 051 677**	**307 748**	**1 343 996**		**5 992**
			Тенге			**1 100 559**	**125 485**			**567**
	Стоимость строительно-монтажных работ -					**8 051 677**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**1 226 044**			
		Накладные расходы -	Тенге			1 343 996				**672**
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				**201 599**			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			**563 740**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**9 959 413**				*7 231*
		ИТОГО ПО разделам:	**Тенге**							
		Нормативная трудоемкость -	*чел.-ч*				*1 427 644*			
		Сметная заработная плата -	*Тенге*							
	СН РК 8.02-09-2002 п.40	Затраты на временные здания и сооружения 1,8%	Тенге			**179 269**				
		Итого	Тенге			**10 138 683**				
	СН РК 8.02-07-2002 р8 п.4а	Затраты на зимнее удорожание2,64%x1,05=2,772%	Тенге			**281 044**				
	СН РК 8.02-05-2002	Разница в стоимости электроэнергии 1,56%	Тенге			**158 163**				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			**101 387**				
	СН РК 8.02-02-2002	Затраты на оплату доп.отпусков 0,4%	Тенге			**40 555**				
		Итого в ценах 2001г.	Тенге			**10 719 832**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в ценах 2012г.-27% к-2,088	Тенге			**6 043 412**				
		Итого в ценах 2013г-73% к-2,234	Тенге			**17 478 595**				
		ИТОГО с переходным коэф	Тенге			**23 522 007**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи -2%	Тенге			**470 440**				
		ИТОГО	Тенге			**23 992 448**				
		НДС -12%	Тенге			**2 879 094**				
		ИТОГО с НДС 12%	Тенге			**26 871 541**				

Заказчик:

Глав. специалист отдела оперативного управления
и приемки выполненных работ
ГУ "Управления строительства
Карагандинской области _____ Кездикбаев А.К.

Руководитель отдела оперативного управления и приемки выполненных работ
ГУ "Управления строительства
Карагандинской области _____ Кенжебаев С.Н.

Представитель технадзора

Директор ТОО "Стройтехнология" _____ Данильченко В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой"

_____ Жолдыбаев С.А.