Утверждаю:
Директор
КГП «Областная клиническая больница»
Управления здравоохранения
Карагандинской области
_____ Абеуов М.

**Акт**
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию
законченных капитальным ремонтом жилых, общественных зданий
и объектов коммунального назначения

«27» декабря 20 13 г.

**г.Караганда**

Приемочная комиссия, назначенная Директором КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области Абеуовым М.Е.
(наименование организации заказчика, фамилия, имя, отчество заказчика, назначивших приемочную комиссию)

Приказом от «20» декабря 2013года № 178-р в составе:
председателя комиссии - ответственный представитель заказчика (инвестора, застройщика)
Цхай Б.В. – заместитель директора по хирургии
(фамилия, имя, отчество, должность)
Члены комиссии:
представителя Управления ГСЭН по району им. Казыбек би г.Караганды
Тлеубергенов М.З. –Зам.руководителя Управления ГСЭН
представителя Управления ЧС г.Караганды
Абдрахманов А.Т.- зам.начальника Управления ЧС
Представители Заказчика
Тлеубеков А.Н.-начальник АХЧ
Мункебаев Е.У- инженер-строитель
Жумакаева Л.Х.-врач-эпидимиолог
Ешкеева Б.И.- главная медсестра
Софронов А.В.- электрик
Представитель Технического надзора
Кенжетаев Б.Т.-Директор ИП «Кенжетаев»
Представитель Генподрядчика:
Жолдыбаев С.А.-Директор ТОО «Агропромремстрой»
Представитель Субподрядной организации:
Тезекбаев Б.А.-Директор ТОО «ТехСтройКараганда»

УСТАНОВИЛА:

1.Генеральным подрядчиком ТОО «Агропромремстрой»
(наименование организации и ее ведомственная подчиненность)
предъявлен к приемке в эксплуатацию построенный объект Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП «Областная клиническая больница» Бульвар Мира, 10 «А» и переход 2-го этажа
(наименование объекта, его местоположение или адрес)

2.Капитальный ремонт произведен на основании решения (постановления, распоряжения) от «30» мая 2013 года на основании договора №98
(наименование органа, вынесшего решение)

Разрешение на производство строительно-монтажных работ от «___»_____20____года №_____

_____
(наименование органа выдавшего разрешение)

3.Капитальный ремонт осуществлялось генеральным подрядчиком ТОО «Агропромремстрой» выполнившим
Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП «Областная клиническая больница»: общестроительные и сантехнические работы
(виды работ)

и субподрядными организациями ТОО «ТехСтройКараганда»
(наименование организаций)

выполнившим
Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП «Областная клиническая больница»: общестроительные работы, вентиляция, электротехнические работы, пожарная сигнализация
(виды работ)

4.Проектная (проектно-сметная) документация на строительство разработана ТОО «Акжаржоба»
(наименование проектных организаций)

5.Строительство осуществлялось по проекту_____
(номер проекта, номер серии(по типовому проекту)

6. Проектная (проектно-сметная) документация утверждена КГП «Областная клиническая больница» управления здравоохранения Карагандинской области
(Наименование организации утвердившей проектно-сметную документацию на объект в целом)

«__03__» __апреля_____2013__ года №_71/1-0_____

7.Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ июнь 2013г.
Окончание работ декабрь 2013г.
при продолжительности строительства, мес:
по норме или по проекту организации строительства 9 (девять) месяцев.
Фактически 9 (девять) месяцев

8.Приемочной комиссии представлена следующая документация:
ПСД, Акты формы 2, Акты скрытых работ, бактериологический и химический анализы воды, журнал производства работ и др.
(перечень документов или номер приложения к акту)

9. Предъявленный к приемке в эксплуатацию объект имеет следующие основные показатели: 4 800 м2
(общая площадь вместимости)

10.Технологические и архитектурно-строительные решения по объему характеризуются следующими
данными:_____
_____
(краткие технические характеристики по планировке, этажности)

11.Оборудование установлено согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень актов приведен в приложении_____ к настоящему акту) в количестве
по проекту_____единиц;
фактически_____единиц.

12.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом_____
_____
_____
(сведения о выполнении)

Характеристика мероприятий приведена в приложении_____ к акту.

13.Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения , канализации, теплоснабжения,
энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию здания, сооружения, помещения и приняты городскими эксплуатационными организациями. Перечень справок городских эксплуатационных организаций приведен в приложении_____ к акту.

14. Сметная стоимость по утвержденной проектно- сметной документации:
всего 250 000 тыс. тенге, в том числе строительно-монтажных работ 250 000 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____ тыс. тенге.

Решение приемочной комиссии:

Предъявленный к приемке Капитальный ремонт хирургических корпусов КГП «Областная клиническая больница» Бульвар Мира, 10 «А» и переход 2-го этажа
(наименование объекта(комплекса))

ПРИНЯТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ.

Председатель приемочной комиссии _____ (подпись)

Члены приемочной комиссии

_____ Тлеубергенов М.З.

_____ Абдрахманов А.Т

_____ Тлеубеков А.Н

_____ Мункебаев Е.У.

_____ Жумакаева Л.Х.

_____ Ешкеева Б.И

_____ Кенжетаев Б.Т

_____ Жолдыбаев С.А

_____ Тезекбаев Б.А

_____ Сарронов А.В.