Приложение №4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика

Заказчик : Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Бадам"
Подрядчик : ТОО "Даулет Компани Трейд"
Текущий ремонт Установка сетей ВЛ-0,4 кВт по улице К. Байсейтовой в с. Бадам

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	**Всего к оплате**
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в по смете 2019 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобре-тение матери-алов	другие дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт сети Вл-0,4 по ул. Атамура в н/п Арыстанды Ордабасинского района Туркестанской области	7 952 000,000	7 100 000,000							852 000,000	7 952 000,000
Итого:	7 952 000,000	**7 100 000,000**							**852 000,000**	**7 952 000,000**

ЗАКАЗЧИК:

Аким Государственное учреждение "Аппарат акима сельского округа Бадам"
Оразалиев Б.С.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"
Нурхожаев Ж.А.