Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(организация, адрес, телефон)

Инженер: ТОО «Тұран Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Автор: ТОО «Конструктор-80»
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик: ТОО «А.Р.Т-Құрылыс»
(организация, адрес, телефон)

Стройка: «Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №18»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за апрель месяц 2020 года

от 07.04.2020 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Строительство 9 этажных жилых домов в мкр. "Туран" г.Шымкент (без наружных инженерных сетей) (повторное применение проекта на 8 домов). Жилой дом №18	26 914 518	26 914 518	24 030 820							2 883 698	26 914 518

ЗАКАЗЧИК:

Заместитель руководителя ГУ
"Управление строительства города Шымкент"
_____ **Утенбаев Г.**

Главный специалист
_____ **Садуакасов Б.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Туран Құрылыс"
_____ **Курманов М.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО "Конструктор-80"
_____ **Ториев Б.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "А.Р.Т-Құрылыс"
_____ **Шымырбаев Н.**