Заказчик: ТОО «Управление строительства Туркестанской области»
Подрядчик: ТОО «НұрТұрсын»
Технический надзор: ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК

Форма №-3
Утверждена
Постановлением госкомитета
Республики Казахстан
От «16» января 2014 г.

Наименование строительства и его адрес: «Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест, улица Жибек-Жолы в с.Аксукент, Сайрамского района, ЮКО»

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат на 22.06.2020г.

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, объектов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	С начала года с НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	В отчетный месяц	По монтажу оборудования		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовом уровне цен 2001г	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	**Всего к оплате**
						с начала года	по отчетный период		Приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Затраты подрядчика	54 381 504,00	5 826 590,00		8 705 000,00						932 679,00	8 705 000,00
2	В т.ч. оборудование	20 353 791,00			4 669 215,00							
3	Услуги технического надзора	252 496,00			-							
4	Услуги авторского надзора											
	Итого:	**54 634 000,00**			**8 705 000,00**							**8 705 000,00**

Заказчик:

Заместитель руководителя
ГУ «Управление строительства
Туркестанской области
Егетаев Т.

Главный специалист
ГУ «Управление строительства
Туркестанской области
Пірәлі Ш.

Технический надзор:

директор ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК
Ешимбетов Г.О.

Главный специалист
ТОО «Шымкент құрылыс» ЖК
Байдеуов А.Т.

Подрядчик:

директор ТОО «НұрТұрсын»
Турсынмуратов Т.А.

Форма 2в пр.3-1
Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от «19» сентября 2018 года № 656

Заказчик : **ГУ "Управление строительства Туркестанской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "НұрТұрсын" 001240004309**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест по ул. Жибек жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№90** от **19.07.2019г.**

Акт приемки выполненных работ

Завершение строительства изолятора временного содержания на 30 мест по ул. Жибек жолы в с. Аксукент, Сайрамского района, ЮКО
за июнь 2020 года

Составлен (а) в текущих ценах на 01.01.2020

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Выгреб									
1	E0101-12-15	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	475,24311	35,29	33,19	16771	15773	5177	0,01	7
					2,1	9,13	998	4339	97	0,03	15
2	E0101-164-3	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 3 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	8,46489	467,1	0	3954	0	4468	2,98	25
					467,1	0	3954	0	113	0	0
3	E0101-139-1	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки	м3	39,326	89	88,73	3500	3490	948	0	0
					0,25	24,61	10	968	97	0,08	3
4	E0101-27-5	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	м3	316,23345	3,35	3,35	1060	1060	357	0	0
					0	1,16	0	368	97	0	1
5	E0101-134-2	Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками	м3	316,23345	25,65	5,38	8110	1700	6218	0,13	41
					20,27	0	6410	0	97	0	0
6	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	79,0583624	134,1	0	10602	0	11980	0,97	77
					134,1	0	10602	0	113	0	0
7	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	1,3	5050,51	66,01	6566	86	301	1,35	2
					195,75	24,93	254	32	105	0,12	0
8	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм/ Бетон В20 марки W6	м3	18,59	9163,46	954,99	170349	17753	27443	6,51	121
					1075,5	330,44	19994	6143	105	1,34	25
9	C143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2 за 2 кг/см2	м3	18,86885	310	0	5849	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	18,86885	94	0	1774	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
11	C12041-94	Каркасы и сетки пространственные: сталь гладкая класса A-I, d 6 мм	т	0,07728	69000	0	5332	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	С12041-111	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм	т	0,05086	77000	0	3916	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
13	С12041-114	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм	т	0,01176	68800	0	809	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
14	С12041-90	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	т	0,47274	41200	0	19477	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
15	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	м3	2,19	10654,17	241,1	23333	528	3159	8,06	18
					1282,5	91,08	2809	199	105	0,44	1
16	С143001-63	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 2 кг/см2	м3	2,22285	310	0	689	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
17	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	м3	2,19	94	0	206	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
18	С12041-113	Каркасы и сетки пространственные: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	т	0,22136	71100	0	15739	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
19	Е0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	м2	6	227,44	4,19	1365	25	422	0,38	2
					58,05	1,58	348	9	118	0,01	0
20	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен	м2	34,65	245,44	3,82	8504	132	1586	0,21	7
					37,35	1,44	1294	50	118	0,01	0
21	Е0115-72-1	Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	м2	51,06	319,2	3,58	16298	183	6742	0,73	37
					124,88	0,88	6376	45	105	0,04	2
22	Е0106-36-4	Железнение поверхности	м2	51,06	57,48	0,23	2935	12	2755	0,29	15
					51,3	0,09	2619	5	105	0	0
23	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике первый слой	м2	13,69	323,65	18,42	4431	252	1564	0,42	6
					85,95	6,91	1177	95	123	0,03	0
24	Е0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	0,07	2809,57	1856,11	197	130	138	4,93	0
					812,93	597,97	57	42	140	2,37	0
25	С143018-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой от 0,89 м до 1,19 м и шахтных колодцев высотой 1 м, диаметр 1000 мм ГОСТ 8020-90	м	1,2	5330	0	6396	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
26	С143018-40	Кольца горловин смотровых колодцев, марка К-7-1,5	шт	1	1100	0	1100	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
27	Е0123-24-1	Установка люков	шт	1	8344,5	35,42	8345	35	290	1,31	1
					209,25	13,5	209	14	130	0,07	0
28	Е0123-2-1	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 100 мм	км	0,002	314000,62	1733,92	628	3	160	361	1
					60966	650,25	122	1	130	3,17	0
29	Е0120-20-1	Установка зонтов над шахтами из листовой оцинкованной стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1	863,19	5,65	863	6	85	0,38	0
					63,79	2,36	64	2	128	0,01	0
30	Е0146-8-1	Обетонирование конструкций колонн/ Бетон В7,5	м3	0,2	17049,26	316,57	3410	63	908	26,5	5
					4421,25	119,25	884	24	100	0,58	0
31	Е0106-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1т	0,00184	5239,08	327,33	10	1	4	11,6	0
					1890	123,75	3	0	105	0,6	0

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	С12041-71	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	т	0,00184	68200	0	125	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
33	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	т	0,16253	17355,77	2191,29	2821	356	1851	73,6	12
					12555	101,25	2041	16	90	0,49	0
34	С12021-237	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей, масса до 0,1 т	т	0,16253	154400	0	25095	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Вытреб					380 559	41 588			377
		с неномированными и непредвиденными затратами					484 539				
		Благоустройство									
1	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м Устройство корыта для тротуаров	м3	260	6,01	6,01	1562	1562	526	0	0
					0	2,08	0	542	97	0,01	2
2	Е0101-24-14	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	м3	260	4,75	4,75	1236	1236	416	0	0
					0	1,65	0	429	97	0,01	1
3	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	67	48,44	45,85	3246	3072	1104	0,02	1
					2,59	14,4	174	964	97	0,05	3
4	Е010333-А2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1,- в насыпь	тн	110,55	23,4	23,4	2587	2587	517	0	0
					0	4,68	0	517	100	0,1	11
5	Е0101-130-2	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25 т, на первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см за 6 проходов	м3	245	12,51	12,51	3064	3064	1017	0	0
					0	4,28	0	1049	97	0,01	3
6	Е0101-130-8 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепными катками на пневмоколесном ходу, массой 25 т, при толщине слоя 30 см	м3	245	6,36	6,36	1557	1557	455	0	0
					0	1,91	0	469	97	0	0
7	Е0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	245	14,12	12	3459	2939	1037	0,01	3
					1,62	2,75	397	673	97	0,01	3
8	Е0101-18-2	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на погрузкой на экскаваторами с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3	223	48,44	45,85	10803	10225	3674	0,02	4
					2,59	14,4	578	3210	97	0,05	12
9	Е010333-А2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 2 км, класс груза 1,- в насыпь	тн	367,95	23,4	23,4	8610	8610	1722	0	0
					0	4,68	0	1722	100	0,1	36
10	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси	м3	105,25	95,48	73,75	10050	7763	4626	0,14	15
					21,38	11,67	2250	1228	133	0,04	4
11	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные (10700 старого материала)	м3	130,51	490	0	63950	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0	0
12	Е0127-72-1	Розлив вяжущих материалов	т	0,32417	40097,59	339,59	12998	110	61	0,58	0
					0	140,94	0	46	133	0,58	0
13	У1-32-17	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, строительные работы	м	155	1619,78	133,05	251066	20623	25443	0,44	69
					73,26	43,99	11355	6818	140	0,22	33

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	У1-32-18	Ограда металлическая из сетчатых панелей по железобетонным столбам, без цоколя высотой 1,65 м, типа М4Б, монтаж металлоконструкций		155	1191,71	2,09	184715	324	19774	0,82	127
			м		141,11	0,64	21872	99	90	0	0
15	У1-34-3	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, строительные работы		1	46653,25	2042,41	46653	2042	6662	25	25
			ворота		4158	600,66	4158	601	140	2,9	3
16	У1-34-4	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 1,6 м, типа ВМ1Б, монтаж металлоконструкций		1	18911,46	33,72	18911	34	2028	13	13
			ворота		2242,54	11,22	2243	11	90	0,04	0
		Итого по разделу: Благоустройство					667 494				#ССЫЛКА!
		с ненормированными и непредвиденными затратами					794 318				
		Оборудование									
1	8101-132	Принтер светодиодный с черно-белой и цветной печать		3	56215	0	168645	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
2	8101-55	Сейф огнестойкий металлический. Тип замка: кодовый механический ключевой		1	18275	0	18275	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
3	5547-5	Радиоприемник стационарный		1	7402	0	7402	0	0	0	0
			компл.		0	0	0	0	0	0	0
4	3201-102	Бак для хранения питьевой воды		3	432480	0	1297440	0	0	0	0
			шт.		0	0	0	0	0	0	0
		Итого по разделу: Оборудование					1 491 762				#ССЫЛКА!
		с ненормированными и непредвиденными затратами									
		итого с ненормируемые и непредвиденными затратами					*2 770 619*				
		временные здания и сооружения 3,4%					*94 201*				
		итого					*2 864 820*				
		дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 0,7%					*20 053*				
		затраты на выслугу лет 1%					*28 648*				
		затраты на дополнительные отпуска 0,4%					*11 459*				
		итого по сметному расчету в базисных ценах 2001 года					*2 924 980*				
		итого в текущих ценах К=2,7367742					*8 005 009*				
		налоги, сборы, обязательные платежы 2%					*160 100*				
		итого с налогами, сборами, обязательными платежами					*8 165 109*				
		с понежающим коэффицентом К=0,95					*7 772 321*				
		НДС 12%					*932 679*				
		итого с НДС					*8 705 000*				

СДАЛ (Подрядчик)

ТОО "НурТурсын"

Т.Турсынмуратов

Технический надзор:

Главный специалист ТОО "Шымкент Курылыс" ЖК

А. Бандеуов