Приложение № 1
Типовая межведомтсвенная форма КС-3
Представляется ежемесячно Подрядчиком
Заказчику и финансирующему банку

С П Р А В К А
о стоимости выполненных услуг и затрат от ноября 2021 года

Заказчик (застройщик): **КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»**
Подрядчик: **ТОО «Тараздорпроект»**

Договор №02-73 от 25.08.2021г.
Наименование строительства и его адрес: Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы автомобильных дорог областного значения Жамбылской области, 5 лот

№№ п/п	Наименование объектов, пусковых комплексов, работ с учетом коэффициента удорожания	Стоимость выполненных услуг, тенге							
		С начала по отчетный месяц всего	В том числе			За отчетный месяц всего	в том числе		
			СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь		СМР	Прочие затраты	Оборудование, мебель, инвентарь
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы автомобильных дорог областного значения Жамбылской области, 5 лот	3 963 405-50		3 963 405-50		3 963 405-50		3 963 405-50	
	В т.ч. НДС	-		-		-		-	
	без НДС	3 963 405-50		3 963 405-50		3 963 405-50		3 963 405-50	
	Удержание 10%	-		-		-		-	
	Возврат 10%	-		-		-		-	
	Всего к оплате:	3 963 405-50		3 963 405-50		3 963 405-50		3 963 405-50	

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Заказчик: **Жанибеков Б.О.**

ТОО «Тараздорпроект»

Исполнитель: **директор Муминова Н.С.**

Заказчик КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акиматаЖамбылской области"

Подрядчик ТОО "Тараздорпроект"

Договор № 02-73 от 25 августа 2021г.

Наименование работ:"Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы автомобильных дорог областного значения Жамбылской области, 5 лот

Ежемесячный сертификат от ноября 2021 года

(Акт выполенных работ Форма №2)

№ п/п	Наименование работ	Ед.измерения	Объём работ	Стоимость работ в текущих ценах	
				Стоимость	Подлежит оплате
1	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги обл.значения"Аса-Карабастау" км 0-11 Жамбылской области»	Работа	1	718 615,50	718 615,50
2	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги обл.значения"Куюк-Карабастау-Каратау-Жанатас-Саудакент" км 80-83 Жамбылской области»	Работа	1	305 014	305 014
3	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги обл.значения"Тараз-Сарыкемер-Туймекент-Акшолак" км 23-35 Жамбылской области»	Работа	1	783 938	783 938
4	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги обл.значения"Аса-Карабастау" км 23-36 Жамбылской области»	Работа	1	849 269	849 269
5	Разработка технической документаций с проведением ведомственной экспертизы по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги обл.значения"Акколь-Ойык-Уланбель" км 0-20 Жамбылской области»	Работа	1	1 306 569	1 306 569
	Всего			3963405,50	3963405,50
	Без НДС			0	0
	Итого			**3 963 405,50**	**3 963 405,50**

"Зказачик"

КГУ «Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылской области»

Саурыков М.

"Подрядчик"

ТОО "Тараздорпроект"

Муминова Н.С.