Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-07-28 № 2021-97 қосымша келісім

Ақмола облысы №2 2021-11-25

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, бұйрық негізінде әрекет ететін, Басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович тұлғасындағы "Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Рашев Асылхан Абенович тұлғасындағы "SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-07-28 № 2021-97 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және Заңның 45 бабы 2 тармағы 7 тармақшасы бойынша, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) 3.1 Шарттың жалпы сомасы Шартқа № 1 қосымшамен анықталады және 2 781 717 747.20 (екі миллиард жеті жүз сексен бір миллион жеті жүз он жеті мың жеті жүз қырық жеті тенге жиырма тиын) теңгені құрайды және Жұмыстарды орындаумен байланысты болатын барлық шығыстарды, сондай-ақ Қазақстан Республикасының заңнамасында көзделген барлық салықтар мен алымдарды, оның ішінде ҚҚС 298 041 187.20 тенге (екі жүз тоқсан сегіз миллион қырық бір мың жүз сексен жеті тенге жиырма тиын): 3.2 Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт 086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 032 Қазақстан Республикасының Ұлттық қорынан берілетін нысаналы трансферт есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 168 669 800.00 теңге оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 294 653 814.29 теңге оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады; 086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 2 318 323 225.55 теңге оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады; 086 Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру объектілерін салу және реконструкциялау бюджеттік бағдарламасы, 005 Ішкі қарыздар есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 70 907.36 (жетпіс мың тоғыз жүз жеті тенге отыз алты тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.

1.2 Келісім Шартты орындаудың ажырамас бөлігі болып табылады.

Электрондық құжат www.eg.kz порталында жасалды. «Электрондық мемлекет туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БСН 000140001467
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ26070102KSN0301000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87162 402892
Басшысының орынбасары Оспанов Рауан Сабырханович

2021-11-25 10:40:18
Оспанов Рауан Сабырханович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Өнім беруші:
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БСН/ЖСН 060540005386
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ35070G000244N00421
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87085500516
Директор Рашев Асылхан Абенович

2021-11-25 10:41:17
Рашев Асылхан Абенович
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5971015-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-032-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	2 781 717 747.20	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	168 669 800.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	2 781 717 747.20	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	2 781 717 747.20	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	0.00
086-005-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	2 781 717 747.20	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	294 653 814.29

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	2 781 717 747.20	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	2 318 323 225.55

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

43334425-ОК2	"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі	Тұрғын емес ғимараттарды / құрылыстарды салу бойынша жұмыстар	Тұрғын жайлық емес ғимараттарды/құрылғыларды тұрғызу жұмыстары	Ақмола облысы Көкшетау қаласында 1200 орынға арналған мектеп салу	Жұмыс	1	2 781 717 747.20	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Шарттың ажырамас бөлігі болып табылатын бюджеттен қаржыландыру көлеміне сәйкес, жұмыстарды жүргізу кестесіне сәйкес қызметті немесе белгілі бір іс-қимылды жүзеге асырудың басталғаны немесе тоқтатылғаны туралы хабарламаны қабылдау туралы талонды мердігер алған күннен бастап 21 ай	Ақмола облысы, Көкшетау қ. Ақмола облысы, Көкшетау қ., (1)	30	70 907.36

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 2021-97 от 2021-07-28

Акмолинская область №2 2021-11-25

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заметситель руководителя Оспанов Рауан Сабырханович, действующий на основании приказа, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Рашев Асылхан Абенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 2021-97 от 2021-07-28 (далее – Договор), в соответствии с подпунктом 7 пункта 2 статьи 45 Закона , заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) 3.1 Общая сумма Договора определяется Приложением № 1 к Договору и составляет 2 781 717 747.20 (два милиарда семьсот восемьдесят один миллион семьсот семнадцать тысяч семьсот сорок семь тенге двадцать тиын) тенге и включает все расходы, связанные с выполнением Работ(ы), а также все налоги и сборы, предусмотренные законодательством Республики Казахстан, в том числе НДС 298 041 187.20 тенге (двести девяносто восемь миллионов сорок одна тысяча сто восемьдесят семь тенге двадцать тиын) (далее – сумма Договора). 3.2 В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 032 За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 168 669 800.00 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 294 653 814.29 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 2 318 323 225.55 тенге в том числе НДС; по бюджетной программе 086 Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования, по подпрограмме 005 За счет внутренних займов, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 70 907.36 тенге в том числе НДС.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"
Акмолинская область, г.Кокшетау, Абая, 87
БИН 000140001467
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ26070102KSN0301000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87162 402892
Заметситель руководителя Оспанов Рауан Сабырханович

2021-11-25 10:40:18
Оспанов Рауан Сабырханович
"Ақмола облысының құрылыс басқармасы" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"
г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060540005386
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ35070G000244N00421
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87085500516
Директор Рашев Асылхан Абенович

2021-11-25 10:41:17
Рашев Асылхан Абенович
"SCS Инжиниринг" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5971015-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
086-032-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»						
43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	2 781 717 747.20	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	168 669 800.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	2 781 717 747.20	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	0.00
43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	2 781 717 747.20	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	0.00
086-005-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»						

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	2 781 717 747.20	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	294 653 814.29
43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	2 781 717 747.20	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	2 318 323 225.55

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

43334425-ОК2	Государственное учреждение "Управление строительства Акмолинской области"	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	Работы по возведению (строительству) нежилых зданий/сооружений	«Строительство школы на 1200 мест в городе Кокшетау Акмолинской области»	Работа	1	2 781 717 747.20	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	21 месяцев со дня получения подрядчиком талона о приеме уведомления о начале или прекращения осуществления деятельности или определенных действий, согласно графику производства работ соответствующий объему финансирования из бюджета, который является неотъемлемой частью Договора	Акмолинская область, г.Кокшетау Акмолинская область, г.Кокшетау, (1)	30	70 907.36

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13922184

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13922184

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.