Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2018-04-04 № 040740002533/180044/00 қосымша келісім

Алматы қ. №040740002533/180044/08

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, ереже негізінде әрекет ететін, Басшысы Пак Евгений Геннадьевич тұлғасындағы "Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директоры Садыкова Диана Бакытбаевна тұлғасындағы "АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2018-04-04 № 040740002533/180044/00 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Согласно решения маслихата города Алматы от 17 ноября 2021 года №96 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №517 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы» уменьшить сумму договора 2021 года по подпрограмме 015 За счет местного бюджета на сумму 858 399,99 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста девяносто девять) тенге 99 тиын, в том числе НДС, перенести на 2022 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 858 399,99 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста девяносто девять) тенге 99 тиын, в том числе НДС.
3) Согласно решения маслихата города Алматы от 17 ноября 2021 года №96 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №517 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы» срок завершения работ до 25 декабря 2022 года.

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

және 2022-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БСН 040740002533
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ32070102KSN6001000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 8/727/271-66-09
Басшысы Пак Евгений Геннадьевич

Өнім беруші:
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Астана, район "Алматы", проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БСН/ЖСН 120940002382
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ13998BTB0000357782
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87755678899
Директоры Садыкова Диана Бакытбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 2468630-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"						
15895842-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Алматы қаласындағы № 19 бас тоғанын қайта құрылымдау" техникалық қадағалау жүргізі	Бір қызмет	1	10 858 400.00	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Жансүгіров кошесінің батыс бөлігі. (1)	0	10 000 000.00
007-015-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						"Алматы қаласындағы № 19 бас тоғанын қайта құрылымдау" техникалық қадағалау жүргізі						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

15895842-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Алматы қаласындағы № 19 бас тоғанын қайта құрылымдау" техникалық қадағалау жүргізі	Бір қызмет	1	10 858 400.00	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Жансүгіров кошесінің батыс бөлігі. (1)	0	0.00
15895842-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Алматы қаласындағы № 19 бас тоғанын қайта құрылымдау" техникалық қадағалау жүргізі	Бір қызмет	1	10 858 400.00	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Жансүгіров кошесінің батыс бөлігі. (1)	0	858 399.99
15895842-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Алматы қаласындағы № 19 бас тоғанын қайта құрылымдау" техникалық қадағалау жүргізі	Бір қызмет	1	10 858 400.00	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Жансүгіров кошесінің батыс бөлігі. (1)	0	0.00
15895842-ОИ2	"Алматы қаласы Энерготиімділік және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Жабаларды, жұмыстарды авторлық/техникалық бақылау, басқару қызметтері	"Алматы қаласындағы № 19 бас тоғанын қайта құрылымдау" техникалық қадағалау жүргізі	Бір қызмет	1	10 858 400.00	25 желтоқсан 2022 жыл	25 желтоқсан 2022 жыл	Алматы қ., Жетісу ауданы Алматы қаласы, Жетісу ауданы, Жансүгіров кошесінің батыс бөлігі. (1)	0	0.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 040740002533/180044/00 от 2018-04-04

г.Алматы №040740002533/180044/08

Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы, именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Руководитель Пак Евгений Геннадьевич, действующий на основании положения, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садыкова Диана Бакытбаевна, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 040740002533/180044/00 от 2018-04-04 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) Согласно решения маслихата города Алматы от 17 ноября 2021 года №96 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №517 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы» уменьшить сумму договора 2021 года по подпрограмме 015 За счет местного бюджета на сумму 858 399,99 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста девяносто девять) тенге 99 тиын, в том числе НДС, перенести на 2022 год.
2) В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 0 (ноль) тенге 00 тиын, в том числе НДС; по бюджетной программе 007 Развитие системы водоснабжения и водоотведения , по подпрограмме 015 За счет местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 858 399,99 (восемьсот пятьдесят восемь тысяч триста девяносто девять) тенге 99 тиын, в том числе НДС.
3) Согласно решения маслихата города Алматы от 17 ноября 2021 года №96 «О внесении изменений в решение маслихата города Алматы от 14 декабря 2020 года №517 «О бюджете города Алматы на 2021-2023 годы» срок завершения работ до 25 декабря 2022 года.

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
г.Алматы, Площадь Республики, 4
БИН 040740002533
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ32070102KSN6001000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 8/727/271-66-09
Руководитель Пак Евгений Геннадьевич

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"
г.Астана, район "Алматы", проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120940002382
БИК TSESKZKA
ИИК KZ13998BTB0000357782
АО «First Heartland Jýsan Bank»
Тел.: 87755678899
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 2468630-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"						
15895842-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"	Одна услуга	1	10 858 400.00	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Жетысуский район западнее ул. Жансугурова Жетысуского района г. Алматы. (1)	0	10 000 000.00
007-015-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"						
15895842-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"	Одна услуга	1	10 858 400.00	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Жетысуский район западнее ул. Жансугурова Жетысуского района г. Алматы. (1)	0	0.00
15895842-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"	Одна услуга	1	10 858 400.00	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Жетысуский район западнее ул. Жансугурова Жетысуского района г. Алматы. (1)	0	858 399.99

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

15895842-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"	Одна услуга	1	10 858 400.00	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Жетысуский район западнее ул. Жансугурова Жетысуского района г. Алматы. (1)	0	0.00
15895842-ОИ2	Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Услуги по авторскому/техническому надзору/управлению проектами, работами	Осуществление технического надзора: "Реконструкция водозаборного куста № 19 в г. Алматы"	Одна услуга	1	10 858 400.00	25 декабря 2022 года	25 декабря 2022 года	г.Алматы, Жетысуский район западнее ул. Жансугурова Жетысуского района г. Алматы. (1)	0	0.01

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.