Заказчик: ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Семстройэлектро-2005",
Наименование объекта: Строительство сетей электроснабжения КХ «Саттаров К»
Договор подряда (контракт) № 80 от 17 июня 2020 года

Акт приемки выполненных работ № 4 за сентябрь 2020 года
Строительство сетей электроснабжения КХ «Саттаров К»
Локальная смета №2-2 -1 Сети ВЛ-10кВ

Составлена в текущих ценах на 4 кварт. 2018 г.

№ п/п	Шифр и нормер, позиции норматива	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / в т.ч. зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		На Трансформаторную подстанцию КТПН 63-10-0,4 У1 63 к ВА									
4	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании НР-72% СП- 8%	шт	1	1198,93 / 1094,46	82,9 / 29,41	1199 / 1094	83 / 29	22	809 / 161	2169
5	2307-0501-0319 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформатного включения,многотарифные,типа Меркурий 234 ARTM-01 PB,R 3x230/400 В, 5 (60) А, ЖКИ, A/R-1, 0/2,0 СП - 8%	шт.	1	38999		38999		38999	3120	42119
8	Ценовое предложение ИТОО "Усть-Каменогорский конденсаторный завод"	Установка конденсаторная УКМ63-0,4-12,5-2,5 Уэ	шт	1	241071,43		241071		241071		241071
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**			**285359,00**					**285359**
		В том числе:									
		- Оборудование, инвентарь	**Тенге**			**241071**					

Итого по акту №4:		**285359,00**
Временные здания и сооружения	1,30%	576
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время	3,30%	1481
Дополнительная оплата труда в зонах эколоогического бедствия и радиационного риска		571
Итого с прочими:		**287986**
Непредвиденные работы и затраты	2%	886
Итого с непредвиденными:		288872
Итого в текущих ценах	к=1,0498961	**303285**
Скидка подрядчика	10%	272957
НДС	12%	32755
Всего по акту №4:		**305712**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области

Руководитель _____ **Назаров С.Б.**

Технический надзор:

Директор ТОО "VK ETNA"

_____ **Каребаева Ж.А.**

Эксперт _____ Никалин Г.А.

Начальник СДО _____ Шатыгина Е.Б.

Подрядчик:

ТОО "Семстройэлектро-2005"

Директор _____ **Сиырбаев А.А.**

Авторский надзор:

ТОО Проектно-изыскательный институт "СЕМСТРОЙПРОЕКТ"

Эксперт