Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"

Наименование строительства и его адрес: Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек", "Астана" "Нұр Әлем" Костанайского района. Газоснабжение

Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19.09.2018 г. №656

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор/дополнительное соглашение: номер	Договор/дополнительное соглашение: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: код
		№67 / №1	23.07.2021г. / 29.07.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	в т.ч. НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внеплощадочных инженерных коммуникаций к микрорайонам "Байтерек", "Астана" "Нұр Әлем" Костанайского района. Газоснабжение»	471 287 178,00	216 755 520,54	216 755 520,54	216 755 520,54					26 010 662,46	242 766 183,00

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Алия-Сервис"
БИН 050640011650

Директор _____ **Молгалиева В.Б.**

Эксперт технического надзора
ТОО "АДС САПА"
БИН 120940002382

Эксперт технического надзора _____ **Ерденов К.Б.**
Приказ №ТН/76-1 от 09.08.2021 года

Заказчик:
ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района
БИН 060140005897

Руководитель _____ **Стародубцев А.Ю.**

Эксперт авторского надзора
ТОО «Промстройпроект»
БИН 041040002273

Главный инженер проекта _____ **Макаренко В.Н.**
Приказ №20 от 26.07.2021 года