Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-04-05 № 030240000329/210581/00 қосымша келісім

Маңғысыстау облысы №00240000329/210581/00

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 02.02.2021 жылғы №01-25-01/11-п сенімхат негізінде әрекет ететін, Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары - бас инженер Чернецкий Игорь Петрович тұлғасындағы "Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Устава негізінде әрекет ететін, Басшысы Нурушев Булат Тюлегенович тұлғасындағы "Батыс Жол Арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-04-05 № 030240000329/210581/00 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және тұрақсыздық айыпты(айыппұл, өсімпұл) шегеру(жазалау) , сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім қол қою күнінен бастап күшіне енеді және 2021-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Шарттың талаптарына сәйкес, Өнім беруші Тапсырыс берушінің пайдасына 1585920 теңге көлемінде тұрақсыздық айыбын(айыппұл, өсімақы) төлейді.

1.6 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

1.7 Шарттың 8.3-тармағының және 23.11.2021жылғы №01-25-03/1133-п өсімпұлды ұстап қалу туралы хабарламаның негізінде Тапсырыс беруші Орындаушыдан шарттың жалпы сомасынан 1585920 (бір миллион бес жүз сексен бес мың тоғыз жүз жиырма) теңге мөлшерінде тұрақсыздық айыбын (айыппұл, өсімпұл) ұстап қалады.

2 Реквизиттер

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Тапсырыс беруші:
"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, 65
БСН 030240000329
БСК HSBKKZKX
ЖСК KZ966010231000017128
"Қазақстан Халық Банкі" АҚ
Тел.: 8 7292 562-142, 564-912, 564-821
Бас директордың өндіріс жөніндегі орынбасары - бас инженер Чернецкий Игорь Петрович

Өнім беруші:
"Батыс Жол Арнасы" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ш.Айталиева, 11/2
БСН/ЖСН 080340008783
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ47914022203KZ000AS
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 87017234705
Басшысы Нурушев Булат Тюлегенович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5313260-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, тенге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2021 қаржылық жыл												
38227869-ОК1	"Маңғыстау атом энергетикалық комбинаты-Қазатомөнеркәсіп" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі	Работы по ремонту/модернизации автоматизированных систем управления	Работы по ремонту/модернизации автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации и аналогичного оборудования	ЖЭО-1 №5 ст. қазандық агрегатының автоматтандырылған басқару жүйесін күрделі жөндеу	Жұмыс	1	33 040 000.00	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 100 күнтізбелік күн ішінде	Жұмыстарды жүргізу Кестесінде көрсетілген күннен бастап 100 күнтізбелік күн ішінде	Маңғысыстау облысы, Ақтау қ. Маңғыстау облысы, Ақтау қ.,Өнеркәсіптік аймақ 7, "МАЭК-Қазатомөнеркәсіп" ЖШС (1)	0	33 040 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 030240000329/210581/00 от 2021-04-05

Мангистауская область №00240000329/210581/00

Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Заместитель генерального директора по производству - главный инженер Чернецкий Игорь Петрович, действующий на основании доверенности №01-25-01/11-п от 02.02.2021г., с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Жол Арнасы", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Руководитель Нурушев Булат Тюлегенович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 030240000329/210581/00 от 2021-04-05 (далее – Договор), в соответствии с удержанием (взысканием) неустоек (штрафов, пени), заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня подписания и действует по 2021-12-31.

1.5 Согласно условиям Договора, Поставщик выплачивает в пользу Заказчика неустойку (штраф, пеню) в размере 1585920 тенге

1.6 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

1.7 На основании пункта 8.3 Договора и Уведомления об удержании пени №01-25-03/1133-п от 23.11.2021 года, Заказчик удерживает с Исполнителя неустойку (штраф, пеню) в размере 1585920 (один миллион пятьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот двадцать) тенге от общей суммы Договора.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"
Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, 65
БИН 030240000329
БИК HSBKKZKX
ИИК KZ966010231000017128
АО "Народный Банк Казахстана"
Тел.: 8 7292 562-142, 564-912, 564-821
Заместитель генерального директора по производству - главный инженер
Чернецкий Игорь Петрович

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Батыс Жол Арнасы"
Западно-Казахстанская область, г.Уральск, Ш.Айталиева, 11/2
БИН/ИИН/ИНН/УНП 080340008783
БИК SABRKZKA
ИИК KZ47914022203KZ000AS
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 87017234705
Руководитель Нурушев Булат Тюлегенович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5313260-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Финансовый год 2021												
38227869-ОК1	Товарищество с ограниченной ответственностью "Мангистауский атомный энергетический комбинат-Казатомпром"	Работы по ремонту/модернизации автоматизированных систем управления	Работы по ремонту/модернизации автоматизированных систем управления/контроля/мониторинга/учета/диспетчеризации и аналогичного оборудования	Капитальный ремонт автоматизированной системы управления котолоагрегата ст. №5 ТЭЦ-1	Работа	1	33 040 000.00	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 100 календарных дней	С даты указанной в Графике производства работ, в течение 100 календарных дней	Мангистауская область, г.Актау Мангистауская область, г.Актау, Промышленная зона 7, ТОО "МАЭК-Казатомпром", (1)	0	33 040 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.