Заказчик: ГУ "Управление строительства и жилищной политики города Астаны"
Генподрядчик: ТОО "Эдем"

Объект: «Многоквартирный жилой комплекс со встроенными помещениями и паркингом на пересечении улиц Орынбор и №227 (проектное наименование) в г.Астане.»

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июнь 2018 года

№ п/п	Наименование работ	Удельный вес конструктива, %	Договорная стоимость, тенге	Выполнение СМР, тенге				Остаток	
				%	выполнено в текущем месяце	%	выполнено с начала строительства	%	тенге
	Дом 1. Секция 1								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 622,81	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**321 622,81**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,3969	15 935 137,56	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**15 935 137,56**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1694	6 801 752,99	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**6 801 752,99**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	1,1317	45 433 262,52	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**45 433 262,52**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,7404	29 724 718,20	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**29 724 718,20**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0973	3 904 715,46	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 904 715,46**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**0,0000**	**0,00**	**84,9941**	**1 749 173,38**	**15,0059**	**308 821,31**
8	Перегородки	0,1410	5 658 943,79	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 658 943,79**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,4974	19 968 133,85	**20,7152**	**4 136 448,79**	**95,2340**	**19 016 450,98**	**4,7660**	**951 682,87**
10	Полы	0,4476	17 967 709,79	**5,6650**	**1 017 876,45**	**73,1567**	**13 144 587,13**	**26,8433**	**4 823 122,66**
11	Внутренняя отделка	0,4574	18 362 560,43	**0,3591**	**65 937,55**	**65,3990**	**12 008 928,72**	**34,6010**	**6 353 631,71**
12	Наружняя отделка	0,5767	23 150 706,60	**0,0000**	**0,00**	**99,5513**	**23 046 838,52**	**0,4487**	**103 868,08**
13	Разные работы	0,0612	2 457 450,38	**13,9306**	**342 338,25**	**47,8203**	**1 175 160,88**	**52,1797**	**1 282 289,50**
14	Отмостка	0,0048	193 141,44	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**193 141,44**
	Итого	**4,7810**	**191 937 850,51**	**2,8981**	**5 562 601,04**	**92,6973**	**177 921 292,94**	**7,3027**	**14 016 557,57**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0553	2 221 896,50	**23,0573**	**512 309,29**	**27,6304**	**613 918,70**	**72,3696**	**1 607 977,80**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0925	3 714 524,62	**23,5401**	**874 401,23**	**31,0442**	**1 153 143,95**	**68,9558**	**2 561 380,67**
3	Канализация бытовая К1	0,0856	3 437 795,68	**25,7270**	**884 442,20**	**25,7270**	**884 442,20**	**74,2730**	**2 553 353,48**
4	Канализация дождевая К2	0,0115	460 676,59	**0,0000**	**0,00**	**63,1532**	**290 932,04**	**36,8468**	**169 744,55**
	Итого	**0,2450**	**9 834 893,39**	**72,3244**	**2 271 152,72**	**29,9183**	**2 942 436,89**	**70,0817**	**6 892 456,50**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2897	11 631 034,53	**13,1999**	**1 535 286,65**	**92,2025**	**10 724 101,69**	**7,7975**	**906 932,84**
2	Вентиляция	0,0044	177 592,45	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**177 592,45**
	Итого	**0,2941**	**11 808 626,98**	**13,1999**	**1 535 286,65**	**90,8158**	**10 724 101,69**	**9,1842**	**1 084 525,29**
	Силовое электрооборудование секций 1,2 и электроосвещение секции 1								
1	Силовое электрооборудование секций 1,2	0,2093	8 404 067,99	**47,4301**	**3 986 060,87**	**70,7716**	**5 947 689,84**	**29,2284**	**2 456 378,15**
2	Электроосвещение	0,1990	7 990 463,46	**16,7520**	**1 338 563,77**	**74,7629**	**5 973 903,25**	**25,2371**	**2 016 560,21**
	Итого	**0,4084**	**16 394 531,45**	**32,4781**	**5 324 624,64**	**72,7169**	**11 921 593,09**	**27,2831**	**4 472 938,36**

	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0130	522 267,42	**0,0000**	**0,00**	**50,0447**	**261 367,15**	**49,9553**	**260 900,27**
2	Домофонная связь	0,0181	725 634,72	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**725 634,72**
3	Телефонизация	0,0775	3 109 972,36	**0,0000**	**0,00**	**12,3500**	**384 080,97**	**87,6500**	**2 725 891,39**
	Итого	**0,1086**	**4 357 874,50**	**0,0000**	**0,00**	**14,8111**	**645 448,12**	**85,1889**	**3 712 426,38**
	Итого по секции 1	**5,8371**	**234 333 776,83**	**6,2704**	**14 693 665,05**	**87,1214**	**204 154 872,73**	**12,8786**	**30 178 904,10**
	Дом 1. Секция 2								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 622,81	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**321 622,81**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,3972	15 944 771,50	**2,8122**	**448 403,56**	**100,0000**	**15 944 771,50**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1657	6 651 991,90	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**6 651 991,90**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	1,1241	45 128 551,02	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**45 128 551,02**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,7406	29 732 156,20	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**29 732 156,20**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0972	3 902 434,17	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 902 434,17**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**0,0000**	**0,00**	**84,9941**	**1 749 173,59**	**15,0059**	**308 821,10**
8	Перегородки	0,1410	5 658 943,79	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 658 943,79**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,4980	19 994 337,53	**20,6881**	**4 136 448,79**	**95,2403**	**19 042 659,58**	**4,7597**	**951 677,95**
10	Полы	0,4578	18 377 324,82	**5,8561**	**1 076 192,19**	**72,9858**	**13 412 834,27**	**27,0142**	**4 964 490,55**
11	Внутренняя отделка	0,4952	19 881 142,76	**0,3896**	**77 449,05**	**65,7287**	**13 067 620,40**	**34,2713**	**6 813 522,36**
12	Наружняя отделка	0,4556	18 291 505,56	**0,0000**	**0,00**	**99,5002**	**18 200 081,54**	**0,4998**	**91 424,02**
13	Разные работы	0,0575	2 306 918,13	**15,0841**	**347 977,47**	**47,2652**	**1 090 369,02**	**52,7348**	**1 216 549,11**
14	Отмостка	0,0039	157 484,65	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**157 484,65**
	Итого	**4,6931**	**188 407 179,53**	**3,2305**	**6 086 471,06**	**92,3018**	**173 903 209,79**	**7,6982**	**14 503 969,74**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,2437	9 784 387,76	**10,4131**	**1 018 857,90**	**45,3776**	**4 439 918,96**	**54,6224**	**5 344 468,80**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,1094	4 391 359,39	**18,0115**	**790 948,61**	**23,4427**	**1 029 455,24**	**76,5573**	**3 361 904,15**
3	Канализация бытовая К1	0,0865	3 471 539,11	**26,4489**	**918 185,63**	**26,4489**	**918 185,63**	**73,5511**	**2 553 353,48**
4	Канализация дождевая К2	0,0115	460 676,59	**0,0000**	**0,00**	**63,1532**	**290 932,04**	**36,8468**	**169 744,55**
4	Канализация напорная производственная К3	0,0250	1 003 312,29	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**1 003 312,29**
	Итого	**0,4760**	**19 111 275,14**	**14,2743**	**2 727 992,14**	**34,9453**	**6 678 491,87**	**65,0547**	**12 432 783,27**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2759	11 074 862,67	**13,8628**	**1 535 286,65**	**91,9402**	**10 182 247,21**	**8,0598**	**892 615,46**
2	Узел управления	0,2688	10 789 934,19	**0,0000**	**0,00**	**18,0788**	**1 950 688,60**	**81,9212**	**8 839 245,59**
2	Вентиляция	0,0045	180 543,76	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**180 543,76**
	Итого	**0,5491**	**22 045 340,62**	**6,9642**	**1 535 286,65**	**55,0363**	**12 132 935,81**	**44,9637**	**9 912 404,81**
	Электроосвещение секции 2								
3	Электроосвещение	0,1980	7 948 642,26	**16,5169**	**1 312 865,58**	**78,2614**	**6 220 719,36**	**21,7386**	**1 727 922,90**
	Итого	**0,1980**	**7 948 642,26**	**16,5169**	**1 312 865,58**	**78,2614**	**6 220 719,36**	**21,7386**	**1 727 922,90**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0136	546 281,46	**0,0000**	**0,00**	**47,8445**	**261 365,51**	**52,1555**	**284 915,95**
2	Домофонная связь	0,0181	725 634,72	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**725 634,72**
3	Телефонизация	0,0778	3 122 032,02	**0,0000**	**0,00**	**12,6880**	**396 124,28**	**87,3120**	**2 725 907,74**
	Итого	**0,1095**	**4 393 948,20**	**0,0000**	**0,00**	**14,9635**	**657 489,79**	**85,0365**	**3 736 458,41**

	Итого по сецкии 2	**6,0257**	**241 906 385,75**	**4,8211**	**11 662 615,43**	**82,5083**	**199 592 846,62**	**17,4917**	**42 313 539,13**
	Дом 1. Секция 3								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,35	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**252 097,35**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,3425	13 751 573,33	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**13 751 573,33**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1384	5 556 108,39	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 556 108,39**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	0,9137	36 679 150,36	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**36 679 150,36**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**21 151 628,83**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0703	2 820 976,95	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 820 976,95**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**0,0000**	**0,00**	**84,9942**	**1 749 176,66**	**15,0058**	**308 818,03**
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 958 110,83**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,3238	12 999 236,00	**21,8570**	**2 841 249,27**	**92,6789**	**12 047 551,79**	**7,3211**	**951 684,21**
10	Полы	0,3302	13 257 232,09	**0,0000**	**0,00**	**66,7185**	**8 845 030,86**	**33,2815**	**4 412 201,23**
11	Внутренняя отделка	0,3227	12 956 580,76	**0,0000**	**0,00**	**65,2603**	**8 455 504,35**	**34,7397**	**4 501 076,41**
12	Наружняя отделка	0,3805	15 274 682,14	**0,0000**	**0,00**	**99,4861**	**15 196 181,06**	**0,5139**	**78 501,08**
13	Разные работы	0,0370	1 483 427,46	**0,0000**	**0,00**	**38,3253**	**568 527,55**	**61,6747**	**914 899,91**
14	Отмостка	0,0031	126 186,64	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**126 186,64**
	Итого	**3,5452**	**142 324 985,82**	**1,9963**	**2 841 249,27**	**92,0651**	**131 031 618,31**	**7,9349**	**11 293 367,51**
	Водопровод и канализация				**0,00**				
1	В1	0,0411	1 650 253,92	**24,0426**	**396 764,30**	**28,4561**	**469 598,24**	**71,5439**	**1 180 655,68**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0726	2 913 370,93	**25,2896**	**736 778,59**	**35,3866**	**1 030 943,83**	**64,6134**	**1 882 427,10**
3	Канализация бытовая К1	0,0613	2 460 874,16	**25,3833**	**624 650,62**	**25,3833**	**624 650,62**	**74,6167**	**1 836 223,54**
4	Канализация дождевая К2	0,0117	469 867,41	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**469 867,41**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**0,1867**	**7 494 366,42**	**23,4602**	**1 758 193,51**	**34,6268**	**2 595 060,10**	**65,3732**	**4 899 306,32**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2037	8 175 973,44	**54,0098**	**4 415 826,66**	**70,7128**	**5 781 460,67**	**29,2872**	**2 394 512,77**
2	Вентиляция	0,0029	117 993,68	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**117 993,68**
	Итого	**0,2066**	**8 293 967,12**	**53,2414**	**4 415 826,66**	**69,7068**	**5 781 460,67**	**30,2932**	**2 512 506,45**
	Силовое электрооборудование секций 3,4 и электроосвещение секции 3								
1	Силовое электрооборудование секций 3,4 и электроосвещение секции 3	0,2182	8 758 791,16	**40,8946**	**3 581 874,98**	**68,9592**	**6 039 988,61**	**31,0408**	**2 718 802,55**
2	Электроосвещение	0,1463	5 872 823,25	**19,0243**	**1 117 265,30**	**70,5810**	**4 145 094,72**	**29,4190**	**1 727 728,53**
	Итого	**0,3645**	**14 631 614,41**	**32,1163**	**4 699 140,28**	**69,6101**	**10 185 083,33**	**30,3899**	**4 446 531,08**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0113	453 753,76	**0,0000**	**0,00**	**57,6011**	**261 367,15**	**42,3989**	**192 386,61**
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**522 993,61**
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	**0,0000**	**0,00**	**12,2122**	**250 702,52**	**87,7878**	**1 802 181,42**
	Итого	**0,0755**	**3 029 631,31**	**0,0000**	**0,00**	**16,9020**	**512 069,67**	**83,0980**	**2 517 561,64**
	Итого по секции 3	**4,3784**	**175 774 565,08**	**7,8023**	**13 714 409,72**	**85,3965**	**150 105 292,08**	**14,6035**	**25 669 273,01**
	Дом 1. Секция 4								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0127	511 488,48	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**511 488,48**	**0,0000**	**0,00**

2	Фундаменты	0,6527	26 201 717,08	0,9784	256 350,72	100,0000	26 201 717,08	0,0000	0,00
3	Стены подвала	0,2760	11 078 371,59	0,0000	0,00	100,0000	11 078 371,59	0,0000	0,00
4	Стены	1,8181	72 988 783,91	0,0000	0,00	100,0000	72 988 783,91	0,0000	0,00
5	Перекрытие	1,1530	46 288 783,39	0,0000	0,00	100,0000	46 288 783,39	0,0000	0,00
6	Кровля	0,2054	8 245 482,68	0,0000	0,00	100,0000	8 245 482,68	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,1007	4 043 122,60	0,0000	0,00	84,7237	3 425 481,62	15,2763	617 640,98
8	Перегородки	0,2018	8 101 298,45	0,0000	0,00	100,0000	8 101 298,45	0,0000	0,00
9	Проемы	0,7364	29 563 652,41	23,3920	6 915 525,46	96,7809	28 611 972,81	3,2191	951 679,60
10	Полы	0,7828	31 424 395,74	4,8493	1 523 860,49	71,0749	22 334 872,68	28,9251	9 089 523,06
11	Внутренняя отделка	0,7154	28 719 055,69	24,2596	6 967 122,05	56,7198	16 289 395,98	43,2802	12 429 659,71
12	Наружняя отделка	1,0301	41 352 763,03	0,0000	0,00	97,5956	40 358 473,15	2,4044	994 289,88
13	Разные работы	0,0951	3 816 394,99	0,0000	0,00	32,0673	1 223 816,41	67,9327	2 592 578,58
14	Отмостка	0,0063	254 552,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	254 552,82
	Итого	**7,7864**	**312 589 862,86**	5,0107	15 662 858,72	91,3849	285 659 938,23	8,6151	26 929 924,63
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,2303	9 244 554,96	14,1448	1 307 623,54	51,4030	4 751 981,68	48,5970	4 492 573,28
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,1406	5 645 567,56	22,1748	1 251 894,36	27,7058	1 564 149,10	72,2942	4 081 418,46
3	Канализация бытовая К1	0,1237	4 967 731,66	22,5594	1 120 692,16	22,5594	1 120 692,16	77,4406	3 847 039,50
4	Канализация дождевая К2	0,0242	970 376,04	6,6087	64 128,93	65,0147	630 887,25	34,9853	339 488,79
5	Канализация напорная производственная К3	0,0253	1 016 943,94	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	1 016 943,94
	Итого	**0,0242**	**21 845 175,36**	17,1403	3 744 338,99	36,9313	8 067 710,19	63,0687	13 777 465,17
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,4110	16 501 695,34	58,6630	9 680 385,91	74,6620	12 320 494,15	25,3380	4 181 201,19
2	Узел управления	0,2679	10 756 863,47	0,0000	0,00	17,8269	1 917 618,19	82,1731	8 839 245,28
3	Вентиляция	0,0072	289 087,31	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	289 087,31
	Итого	**0,6862**	**27 547 646,13**	35,1405	9 680 385,91	51,6854	14 238 112,34	48,3146	13 309 533,79
	Электроосвещение секции 4								
3	Электроосвещение	0,3296	13 230 056,41	21,3463	2 824 131,37	73,1521	9 678 058,66	26,8479	3 551 997,75
	Итого	**0,3296**	**13 230 056,41**	21,3463	2 824 131,37	73,1521	9 678 058,66	26,8479	3 551 997,75
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0194	777 069,95	0,0000	0,00	50,4835	392 291,98	49,5165	384 777,97
2	Домофонная связь	0,0276	1 109 502,34	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	1 109 502,34
3	Телефонизация	0,1032	4 144 645,03	0,0000	0,00	12,4592	516 387,71	87,5408	3 628 257,32
	Итого	**0,1502**	**6 031 217,32**	0,0000	0,00	15,0663	908 679,69	84,9337	5 122 537,63
	Итого по секции 4	**9,4965**	**381 243 956,88**	8,3704	31 911 714,99	83,5561	318 552 499,11	16,4439	62 691 458,97
	Дом 1. Секция 5								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,35	0,0000	0,00	100,0000	252 097,35	0,0000	0,00
2	Фундаменты	0,3824	15 352 364,24	0,0000	0,00	100,0000	15 352 364,24	0,0000	0,00
3	Стены подвала	0,1401	5 623 972,43	0,0000	0,00	100,0000	5 623 972,43	0,0000	0,00
4	Стены	0,9137	36 679 150,36	0,0000	0,00	100,0000	36 679 150,36	0,0000	0,00
5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,53	0,0000	0,00	100,0000	21 151 628,53	0,0000	0,00

6	Кровля	0,0703	2 820 976,95	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 820 976,95**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**0,0000**	**0,00**	**84,9942**	**1 749 176,78**	**15,0058**	**308 817,91**
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 958 110,83**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,3255	13 069 210,94	**22,2754**	**2 911 224,21**	**92,7182**	**12 117 531,35**	**7,2818**	**951 679,59**
10	Полы	0,3304	13 264 020,16	**0,0000**	**0,00**	**66,3732**	**8 803 757,54**	**33,6268**	**4 460 262,62**
11	Внутренняя отделка	0,3591	14 417 828,81	**22,3444**	**3 221 578,42**	**55,6715**	**8 026 617,54**	**44,3285**	**6 391 211,27**
12	Наружняя отделка	0,3805	15 274 682,14	**0,0000**	**0,00**	**99,4860**	**15 196 176,23**	**0,5140**	**78 505,91**
13	Разные работы	0,0310	1 245 345,90	**0,0000**	**0,00**	**33,0438**	**411 509,00**	**66,9562**	**833 836,90**
14	Отмостка	0,0031	126 186,64	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**126 186,64**
	Итого	**3,6192**	**145 293 569,98**	**4,2210**	**6 132 802,63**	**90,9490**	**132 143 069,13**	**9,0510**	**13 150 500,85**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0406	1 629 324,42	**35,2809**	**574 839,67**	**38,9061**	**633 907,08**	**61,0939**	**995 417,34**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0624	2 506 477,03	**25,2306**	**632 400,45**	**30,6015**	**767 019,66**	**69,3985**	**1 739 457,37**
3	Канализация бытовая К1	0,0613	2 460 874,16	**25,3833**	**624 650,62**	**25,3833**	**624 650,62**	**74,6167**	**1 836 223,54**
4	Канализация дождевая К2	0,0117	469 867,41	**15,7154**	**73 841,65**	**67,7867**	**318 507,77**	**32,2133**	**151 359,64**
	Итого	**0,1760**	**7 066 543,02**	**26,9684**	**1 905 732,39**	**33,1716**	**2 344 085,13**	**66,8284**	**4 722 457,89**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2055	8 249 132,45	**53,5308**	**4 415 826,66**	**70,6081**	**5 824 552,47**	**29,3919**	**2 424 579,98**
2	Вентиляция	0,0032	127 446,89	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**127 446,89**
	Итого	**0,2087**	**8 376 579,34**	**52,7163**	**4 415 826,66**	**69,5338**	**5 824 552,47**	**30,4662**	**2 552 026,87**
	Силовое электрооборудование секций 5,6 и электроосвещение секции 5								
1	Силовое электрооборудование секций 5,6	0,1850	7 428 032,43	**49,7377**	**3 694 531,43**	**62,9950**	**4 679 291,40**	**37,0050**	**2 748 741,03**
2	Электроосвещение	0,1463	5 872 823,95	**19,9975**	**1 174 415,77**	**71,2427**	**4 183 955,47**	**28,7573**	**1 688 868,48**
	Итого	**0,3313**	**13 300 856,38**	**36,6063**	**4 868 947,20**	**66,6367**	**8 863 246,87**	**33,3633**	**4 437 609,51**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0113	453 753,76	**0,0000**	**0,00**	**57,6011**	**261 367,15**	**42,3989**	**192 386,61**
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**522 993,61**
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	**0,0000**	**0,00**	**12,2122**	**250 702,52**	**87,7878**	**1 802 181,42**
	Итого	**0,0755**	**3 029 631,31**	**0,0000**	**0,00**	**16,9020**	**512 069,67**	**83,0980**	**2 517 561,64**
	Итого по секции 5	**4,4106**	**177 067 180,03**	**9,7835**	**17 323 308,88**	**84,5369**	**149 687 023,27**	**15,4631**	**27 380 156,76**
	Дом 1. Секция 6								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 622,81	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**321 622,81**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,4330	17 384 558,99	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**17 384 558,99**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1659	6 659 689,21	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**6 659 689,21**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	1,1218	45 035 704,07	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**45 035 704,07**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,7406	29 732 156,20	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**29 732 156,20**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0971	3 899 890,28	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 899 890,28**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**0,0000**	**0,00**	**84,9942**	**1 749 176,65**	**15,0058**	**308 818,04**
8	Перегородки	0,1428	5 732 962,69	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 732 962,69**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,4985	20 010 982,75	**20,6709**	**4 136 448,79**	**95,2442**	**19 059 304,81**	**4,7558**	**951 677,94**
10	Полы	0,4469	17 942 569,62	**0,0000**	**0,00**	**67,0101**	**12 023 341,88**	**32,9899**	**5 919 227,74**

11	Внутренняя отделка	0,4902	19 681 084,93	0,0000	0,00	33,4095	6 575 356,90	66,5905	13 105 728,03
12	Наружняя отделка	0,4520	18 146 421,95	0,0000	0,00	99,6420	18 081 454,35	0,3580	64 967,60
13	Разные работы	0,0509	2 044 960,14	0,0000	0,00	39,5696	809 182,54	60,4304	1 235 777,60
14	Отмостка	0,0039	157 484,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	157 484,65
	Итого	**4,7031**	**188 808 082,98**	**2,1908**	**4 136 448,79**	**88,4837**	**167 064 401,38**	**11,5163**	**21 743 681,60**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0549	2 205 047,36	0,0000	0,00	3,9993	88 185,89	96,0007	2 116 861,47
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0909	3 650 372,42	0,0000	0,00	6,4898	236 903,16	93,5102	3 413 469,26
3	Канализация бытовая К1	0,0839	3 369 461,45	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	3 369 461,45
4	Канализация дождевая К2	0,0115	460 676,59	0,0000	0,00	56,7284	261 334,33	43,2716	199 342,26
	Итого	**0,2413**	**9 685 557,82**	0,0000	0,00	6,0546	586 423,38	93,9454	9 099 134,44
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2828	11 353 501,49	0,0000	0,00	14,6752	1 666 150,75	85,3248	9 687 350,74
2	Вентиляция	0,2828	177 592,85	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	177 592,85
	Итого		**11 531 094,34**	0,0000	0,00	14,4492	1 666 150,75	85,5508	9 864 943,59
	Электроосвещение секции 6								
3	Электроосвещение	0,1993	7 999 749,47	22,1514	1 772 055,23	77,7515	6 219 925,02	22,2485	1 779 824,45
	Итого	**0,1993**	**7 999 749,47**	22,1514	1 772 055,23	77,7515	6 219 925,02	22,2485	1 779 824,45
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0136	546 281,46	0,0000	0,00	47,8445	261 365,51	52,1555	284 915,95
2	Домофонная связь	0,0181	725 634,72	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	725 634,72
3	Телефонизация	0,0778	3 122 032,02	0,0000	0,00	12,6886	396 142,28	87,3114	2 725 889,74
	Итого	**0,1095**	**4 393 948,20**	0,0000	0,00	14,9639	657 507,79	85,0361	3 736 440,41
	Итого по секции 6	**5,5403**	**222 418 432,81**	**2,6565**	**5 908 504,02**	**79,2175**	**176 194 408,32**	**20,7825**	**46 224 024,50**
	Дом 1. Секция 7								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,55	0,0000	0,00	100,0000	252 097,55	0,0000	0,00
2	Фундаменты	0,3474	13 946 661,56	0,0000	0,00	98,1619	13 690 306,98	1,8381	256 354,58
3	Стены подвала	0,1387	5 569 553,24	0,0000	0,00	100,0000	5 569 553,24	0,0000	0,00
4	Стены	0,9137	36 679 150,36	0,0000	0,00	100,0000	36 679 150,36	0,0000	0,00
5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	0,0000	0,00	100,0000	21 151 628,83	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0707	2 838 938,44	0,0000	0,00	100,0000	2 838 938,44	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	0,0000	0,00	63,7762	1 312 511,08	36,2238	745 483,61
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	0,0000	0,00	100,0000	3 958 110,83	0,0000	0,00
9	Проемы	0,3312	13 295 649,71	23,5992	3 137 662,98	92,8422	12 343 969,48	7,1578	951 680,23
10	Полы	0,3386	13 595 014,32	0,0000	0,00	29,6247	4 027 483,44	70,3753	9 567 530,88
11	Внутренняя отделка	0,3652	14 660 834,02	0,0000	0,00	33,4294	4 901 032,24	66,5706	9 759 801,78
12	Наружняя отделка	0,3805	15 274 682,14	0,0000	0,00	99,4860	15 196 176,43	0,5140	78 505,71
13	Разные работы	0,0409	1 643 062,11	0,0000	0,00	27,6253	453 901,64	72,3747	1 189 160,47
14	Отмостка	0,0031	126 186,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	126 186,64
	Итого	**3,6131**	**145 049 564,44**	**2,1632**	**3 137 662,98**	**84,3676**	**122 374 860,54**	**15,6324**	**22 674 703,89**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,1915	7 688 553,17	0,0000	0,00	45,0020	3 460 002,23	54,9980	4 228 550,94

2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0907	3 640 446,64	0,0000	0,00	5,1045	185 825,20	94,8955	3 454 621,44
3	Канализация бытовая К1	0,0623	2 501 261,24	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	2 501 261,24
4	Канализация дождевая К2	0,0117	469 867,41	0,0000	0,00	62,5697	293 994,55	37,4303	175 872,86
4	Канализация напорная производственная К3	0,0248	997 607,42	0,0000	0,00	0,7742	7 723,57	99,2258	989 883,85
	Итого	**0,3811**	**15 297 735,88**	0,0000	0,00	25,8048	3 947 545,55	74,1952	11 350 190,33
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,1954	7 842 553,97	0,0000	0,00	14,7782	1 158 991,61	85,2218	6 683 562,36
2	Узел управления	0,2733	10 973 409,28	0,0000	0,00	20,1523	2 211 399,38	79,8477	8 762 009,90
3	Вентиляция	0,0028	112 095,15	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	112 095,15
	Итого	**0,4715**	**18 928 058,40**	0,0000	0,00	17,8063	3 370 390,99	82,1937	15 557 667,41
	Силовое электрооборудование секций 7,8 и электроосвещение секции 7								
1	Силовое электрооборудование секций 7,8 и электроосвещение секции 7	0,1708	6 857 444,11	12,0348	825 279,59	16,0538	1 100 882,66	83,9462	5 756 561,45
2	Электроосвещение	0,1480	5 940 222,19	15,5806	925 521,87	67,2775	3 996 433,25	32,7225	1 943 788,94
	Итого	**0,3188**	**12 797 666,30**	13,6806	1 750 801,46	39,8300	5 097 315,91	60,1700	7 700 350,39
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0113	453 753,76	0,0000	0,00	57,6011	261 367,15	42,3989	192 386,61
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	522 993,61
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	0,0000	0,00	13,2478	271 962,85	86,7522	1 780 921,09
	Итого	**0,0755**	**3 029 631,31**	0,0000	0,00	17,6038	533 330,00	82,3962	2 496 301,31
	Итого по секции 7	**4,8599**	**195 102 656,33**	2,5056	4 888 464,44	69,3601	135 323 442,99	30,6399	59 779 213,31
	Дом 1. Секция 8								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 622,81	0,0000	0,00	100,0000	321 622,81	0,0000	0,00
2	Фундаменты	0,3256	13 072 037,12	0,0000	0,00	100,0000	13 072 037,12	0,0000	0,00
3	Стены подвала	0,1453	5 835 010,30	0,0000	0,00	100,0000	5 835 010,30	0,0000	0,00
4	Стены	0,9958	39 977 153,71	0,0000	0,00	100,0000	39 977 153,71	0,0000	0,00
5	Перекрытие	0,5849	23 481 159,65	0,0000	0,00	100,0000	23 481 159,65	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0808	3 242 385,77	0,0000	0,00	100,0000	3 242 385,77	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	0,0000	0,00	84,9941	1 749 173,38	15,0059	308 821,31
8	Перегородки	0,0913	3 665 862,53	0,0000	0,00	100,0000	3 665 862,52	0,0000	0,00
9	Проемы	0,3815	15 314 718,00	23,6731	3 625 462,32	93,7858	14 363 036,76	6,2142	951 681,24
10	Полы	0,3339	13 403 257,77	0,0000	0,00	60,5781	8 119 433,26	39,4219	5 283 824,51
11	Внутренняя отделка	0,3766	15 120 230,46	0,0000	0,00	69,5513	10 516 313,73	30,4487	4 603 916,73
12	Наружняя отделка	0,4289	17 219 941,61	0,0000	0,00	96,8660	16 680 272,68	3,1340	539 668,93
13	Разные работы	0,0400	1 603 991,29	0,0000	0,00	41,6074	667 379,71	58,3926	936 611,58
14	Отмостка	0,0040	161 942,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	161 942,20
	Итого	**3,8479**	**154 477 307,91**	2,3469	3 625 462,32	91,7228	141 690 841,40	8,2772	12 786 466,50
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0369	1 481 776,39	0,0000	0,00	5,1749	76 680,96	94,8251	1 405 095,43
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0630	2 530 077,24	0,0000	0,00	8,2071	207 646,82	91,7929	2 322 430,42

3	Канализация бытовая К1	0,0590	2 370 262,35	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	2 370 262,35
4	Канализация дождевая К2	0,0117	469 867,41	0,0000	0,00	62,5697	293 994,55	37,4303	175 872,86
	Итого	**0,1707**	**6 851 983,39**	0,0000	0,00	8,4402	578 322,33	91,5598	6 273 661,06
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,1944	7 805 682,38	1,2170	94 993,66	97,3255	7 596 916,24	2,6745	208 766,14
2	Вентиляция	0,0031	123 895,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	123 895,10
	Итого	**0,1975**	**7 929 577,48**	1,1980	94 993,66	95,8048	7 596 916,24	4,1952	332 661,24
	Электроосвещение секции 8								
3	Электроосвещение	0,1497	6 011 720,18	15,8403	952 277,00	72,7259	4 372 075,09	27,2741	1 639 645,09
	Итого	**0,1497**	**6 011 720,18**	15,8403	952 277,00	72,7259	4 372 075,09	27,2741	1 639 645,09
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0152	609 670,21	0,0000	0,00	42,8703	261 367,15	57,1297	348 303,06
2	Домофонная связь	0,0123	492 151,46	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	492 151,46
3	Телефонизация	0,1386	5 564 642,72	0,0000	0,00	38,5688	2 146 216,69	61,4312	3 418 426,03
	Итого	**0,1661**	**6 666 464,39**	0,0000	0,00	36,1149	2 407 583,84	63,8851	4 258 880,55
	Пожарная сигнализация								
	Пожарная сигнализация	0,0042	169 865,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	169 865,50
	Итого	**0,0042**	**169 865,50**	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	169 865,50
	Итого по секции 8	**4,5362**	**182 106 918,84**	2,5659	4 672 732,98	86,0186	156 645 738,90	13,9814	25 461 179,93
	Итого по дому 1	**45,0847**	**1 809 953 872,55**	5,7888	104 775 415,52	82,3367	1 490 256 124,02	17,6633	319 697 749,70
	Дом 1. Секция 8. Детский сад								
	Общестроительные работы								
1	Перегородки	0,0103	413 304,49	0,0000	0,00	100,0000	413 304,49	0,0000	0,00
2	Полы	0,0298	1 196 194,72	0,0000	0,00	59,9330	716 914,93	40,0670	479 279,79
3	Внутренняя отделка	0,0341	1 367 875,91	0,0000	0,00	51,8709	709 529,46	48,1291	658 346,45
	Итого	**0,0742**	**2 977 375,12**	0,0000	0,00	61,7910	1 839 748,88	38,2090	1 137 626,24
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0040	159 270,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	159 270,30
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0058	230 879,70	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	230 879,70
3	Канализация бытовая К1	0,0072	287 298,38	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	287 298,38
	Итого	**0,0169**	**677 448,38**	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	677 448,38
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,0628	2 521 563,10	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	2 521 563,10
2	Вентиляция	0,0033	132 886,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	132 886,09
	Итого	**0,0661**	**2 654 449,19**	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	2 654 449,19
	Электроосвещение секции 8. Детский сад								
3	Электроосвещение	0,0211	846 293,44	42,8892	362 968,35	42,8892	362 968,35	57,1108	483 325,09
	Итого	**0,0211**	**846 293,44**	42,8892	362 968,35	42,8892	362 968,35	57,1108	483 325,09
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0011	43 787,48	0,0000	0,00	96,5896	42 294,17	3,4104	1 493,31
	Итого	**0,0011**	**43 787,48**	0,0000	0,00	96,5896	42 294,17	3,4104	1 493,31
	Технологического оборудование								

1	Технологического оборудование	0,0604	2 426 392,40	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	2 426 392,40
	Итого	**0,0604**	**2 426 392,40**	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 426 392,40**
	Итого по дому 1. Секция 8. Детский сад	**0,2398**	**9 625 746,01**	**3,7708**	**362 968,35**	**23,3230**	**2 245 011,40**	**76,6770**	**7 380 734,61**
	Дом 2. Секция 1								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,35	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**252 097,35**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,3430	13 770 345,57	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**13 770 345,57**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1407	5 648 607,40	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 648 607,40**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	0,9148	36 723 473,08	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**36 723 473,08**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**21 151 628,83**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0703	2 820 976,95	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 820 976,95**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**15,0058**	**308 818,03**	**100,0000**	**2 057 994,69**	**0,0000**	**0,00**
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 958 110,83**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,3255	13 069 210,94	**0,0000**	**0,00**	**92,7181**	**12 117 528,06**	**7,2819**	**951 682,88**
10	Полы	0,3304	13 264 020,16	**18,5831**	**2 464 868,89**	**83,6321**	**11 092 984,98**	**16,3679**	**2 171 035,18**
11	Внутренняя отделка	0,3588	14 402 660,68	**26,8702**	**3 870 029,97**	**94,3615**	**13 590 561,11**	**5,6385**	**812 099,57**
12	Наружняя отделка	0,4125	16 560 037,64	**0,0000**	**0,00**	**99,4785**	**16 473 673,01**	**0,5215**	**86 364,63**
13	Разные работы	0,0318	1 278 130,86	**0,0000**	**0,00**	**41,3399**	**528 378,46**	**58,6601**	**749 752,40**
14	Отмостка	0,0036	143 865,83	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**143 865,83**
	Итого	**3,6144**	**145 101 160,81**	**4,5787**	**6 643 716,89**	**96,6128**	**140 186 360,32**	**3,3872**	**4 914 800,49**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0384	1 541 257,39	**0,0000**	**0,00**	**48,0244**	**740 179,19**	**51,9756**	**801 078,20**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0701	2 816 145,21	**0,0000**	**0,00**	**71,4444**	**2 011 978,23**	**28,5556**	**804 166,98**
3	Канализация бытовая К1	0,0643	2 581 109,45	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 581 109,45**	**0,0000**	**0,00**
4	Канализация дождевая К2	0,0119	479 061,11	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**479 061,11**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**0,1848**	**7 417 573,16**	**0,0000**	**0,00**	**78,3589**	**5 812 327,98**	**21,6411**	**1 605 245,18**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2055	8 249 132,45	**1,6546**	**136 493,48**	**82,5172**	**6 806 952,37**	**17,4828**	**1 442 180,08**
2	Вентиляция	0,0032	127 446,89	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**127 446,89**
	Итого	**0,2087**	**8 376 579,34**	**1,6295**	**136 493,48**	**81,2617**	**6 806 952,37**	**18,7383**	**1 569 626,97**
	Силовое электрооборудование секций 1,2 и электроосвещение секции 1								
1	Силовое электрооборудование секций 1,2	0,1835	7 366 352,40	**0,0000**	**0,00**	**88,3714**	**6 509 752,21**	**11,6286**	**856 600,19**
2	Электроосвещение	0,1465	5 882 608,59	**22,1978**	**1 305 811,63**	**93,8722**	**5 522 135,19**	**6,1278**	**360 473,40**
	Итого	**0,3300**	**13 248 960,99**	**9,8560**	**1 305 811,63**	**90,8138**	**12 031 887,40**	**9,1862**	**1 217 073,59**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0113	453 753,76	**0,0000**	**0,00**	**60,1442**	**272 906,55**	**39,8558**	**180 847,21**
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**522 993,61**
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	**0,0000**	**0,00**	**82,5964**	**1 695 608,97**	**17,4036**	**357 274,97**
	Итого	**0,0755**	**3 029 631,31**	**0,0000**	**0,00**	**64,9754**	**1 968 515,52**	**35,0246**	**1 061 115,79**
	Итого по секции 1	**4,4133**	**177 173 905,61**	**4,5639**	**8 086 022,00**	**94,1482**	**166 806 043,59**	**5,8518**	**10 367 862,02**
	Дом 2. Секция 2								

	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 622,61	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**321 622,61**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,3890	15 614 984,88	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**15 614 984,88**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1651	6 629 343,10	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**6 629 343,10**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	1,1243	45 136 340,24	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**45 136 340,24**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,7406	29 732 156,20	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**29 732 156,20**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0972	3 902 434,17	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 902 434,17**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**15,0059**	**308 821,31**	**100,0000**	**2 057 994,69**	**0,0000**	**0,00**
8	Перегородки	0,1410	5 658 943,79	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 658 943,79**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,4999	20 067 992,08	**0,0000**	**0,00**	**95,2577**	**19 116 310,85**	**4,7423**	**951 681,23**
10	Полы	0,4578	18 377 324,82	**29,4329**	**5 408 973,25**	**94,0291**	**17 280 034,78**	**5,9709**	**1 097 290,04**
11	Внутренняя отделка	0,4952	19 881 142,76	**27,1004**	**5 387 870,48**	**93,8975**	**18 667 904,00**	**6,1025**	**1 213 238,76**
12	Наружняя отделка	0,4651	18 670 994,41	**0,0000**	**0,00**	**99,5166**	**18 580 737,06**	**0,4834**	**90 257,35**
13	Разные работы	0,0470	1 887 212,89	**0,0000**	**0,00**	**56,7884**	**1 071 718,23**	**43,2116**	**815 494,66**
14	Отмостка	0,0039	157 484,25	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**157 484,25**
	Итого	**4,6853**	**188 095 970,89**	**5,9043**	**11 105 665,04**	**97,7004**	**183 770 524,60**	**2,2996**	**4 325 446,29**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,2135	8 571 173,42	**0,0000**	**0,00**	**86,9629**	**7 453 737,63**	**13,0371**	**1 117 435,79**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,1207	4 846 498,31	**0,0000**	**0,00**	**56,7022**	**2 748 070,80**	**43,2978**	**2 098 427,51**
3	Канализация бытовая К1	0,0627	2 517 476,27	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 517 476,27**	**0,0000**	**0,00**
4	Канализация дождевая К2	0,0123	493 858,52	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**493 858,52**	**0,0000**	**0,00**
4	Канализация напорная производственная К3	0,0253	1 016 944,04	**99,5969**	**1 012 844,48**	**99,5969**	**1 012 844,48**	**0,4031**	**4 099,56**
	Итого	**0,4346**	**17 445 951,36**	**5,8056**	**1 012 844,48**	**81,5432**	**14 225 987,70**	**18,4568**	**3 219 963,66**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2759	11 074 862,47	**0,0000**	**0,00**	**79,4068**	**8 794 194,18**	**20,5932**	**2 280 668,29**
2	Узел управления	0,2625	10 539 548,22	**0,0000**	**0,00**	**91,1046**	**9 602 009,36**	**8,8954**	**937 538,86**
2	Вентиляция	0,0045	180 543,76	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**180 543,76**
	Итого	**0,5429**	**21 794 954,45**	**0,0000**	**0,00**	**84,4058**	**18 396 203,54**	**15,5942**	**3 398 750,91**
	Электроосвещение секции 2								
	Электроосвещение	0,2012	8 079 059,46	**32,8603**	**2 654 803,69**	**93,3157**	**7 539 033,80**	**6,6843**	**540 025,66**
	Итого	**0,2012**	**8 079 059,46**	**32,8603**	**2 654 803,69**	**93,3157**	**7 539 033,80**	**6,6843**	**540 025,66**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0136	546 281,46	**0,0000**	**0,00**	**47,8448**	**261 367,15**	**52,1552**	**284 914,31**
2	Домофонная связь	0,0181	725 634,52	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**725 634,52**
3	Телефонизация	0,0775	3 109 972,36	**0,0000**	**0,00**	**83,1923**	**2 587 257,75**	**16,8077**	**522 714,61**
	Итого	**0,1091**	**4 381 888,34**	**0,0000**	**0,00**	**65,0091**	**2 848 624,90**	**34,9909**	**1 533 263,44**
	Итого по секции 2	**5,9732**	**239 797 824,49**	**6,1607**	**14 773 313,21**	**94,5715**	**226 780 374,54**	**5,4285**	**13 017 449,95**
	Дом 2. Секция 3								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,25	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**252 097,25**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,3410	13 690 309,97	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**13 690 309,97**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1401	5 625 994,71	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 625 994,71**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	0,9137	36 679 150,36	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**36 679 150,36**	**0,0000**	**0,00**

5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	0,0000	0,00	100,0000	21 151 628,83	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0707	2 838 938,44	0,0000	0,00	100,0000	2 838 938,44	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	15,0058	308 818,03	100,0000	2 057 994,69	0,0000	0,00
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	0,0000	0,00	100,0000	3 958 110,83	0,0000	0,00
9	Проемы	0,3255	13 069 210,94	0,0000	0,00	92,7181	12 117 529,06	7,2819	951 681,88
10	Полы	0,3304	13 264 020,16	28,4131	3 768 724,19	100,0000	13 264 020,16	0,0000	0,00
11	Внутренняя отделка	0,3588	14 402 660,68	27,0725	3 899 164,86	94,2931	13 580 712,11	5,7069	821 948,57
12	Наружняя отделка	0,3657	14 681 149,01	0,0000	0,00	99,4118	14 594 801,72	0,5882	86 347,29
13	Разные работы	0,0319	1 282 076,35	0,0000	0,00	38,4331	492 741,05	61,5669	789 335,30
14	Отмостка	0,0031	126 186,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	126 186,64
	Итого	**3,5640**	**143 079 528,86**	5,5750	7 976 707,08	98,0602	140 304 029,18	1,9398	2 775 499,67
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0382	1 534 886,19	0,6982	10 717,15	48,1443	738 960,26	51,8557	795 925,93
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0672	2 699 605,44	0,0000	0,00	70,2116	1 895 437,03	29,7884	804 168,41
3	Канализация бытовая К1	0,0643	2 581 109,45	0,0000	0,00	100,0000	2 581 109,45	0,0000	0,00
4	Канализация дождевая К2	0,0119	479 061,31	0,0000	0,00	100,0000	479 061,31	0,0000	0,00
	Итого	**0,1817**	**7 294 662,39**	0,1469	10 717,15	78,0649	5 694 568,05	21,9351	1 600 094,34
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,1954	7 842 553,37	1,1690	91 678,40	81,5473	6 395 387,57	18,4527	1 447 165,80
2	Вентиляция	0,0028	112 094,95	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	112 094,95
	Итого	**0,1981**	**7 954 648,32**	1,1525	91 678,40	80,3981	6 395 387,57	19,6019	1 559 260,75
	Силовое электрооборудование секций 1,2 и электроосвещение секции 1								
1	Силовое электрооборудование секций 1,2	0,1670	6 705 647,91	0,0000	0,00	81,7113	5 479 274,49	18,2887	1 226 373,42
2	Электроосвещение	0,1466	5 884 391,25	0,0000	0,00	72,5003	4 266 200,15	27,4997	1 618 191,10
	Итого	**0,3136**	**12 590 039,16**	0,0000	0,00	77,4062	9 745 474,64	22,5938	2 844 564,53
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0113	453 753,76	0,0000	0,00	57,6011	261 367,15	42,3989	192 386,61
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	522 993,61
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	0,0000	0,00	83,0250	1 704 407,53	16,9750	348 476,41
	Итого	**0,0755**	**3 029 631,31**	0,0000	0,00	64,8849	1 965 774,68	35,1151	1 063 856,63
	Итого по секции 3	**4,3329**	**173 948 510,04**	4,6445	8 079 102,63	94,3413	164 105 234,12	5,6587	9 843 275,91
	Дом 2. Секция 4								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 622,51	0,0000	0,00	100,0000	321 622,51	0,0000	0,00
2	Фундаменты	0,3256	13 072 043,69	0,0000	0,00	100,0000	13 072 043,69	0,0000	0,00
3	Стены подвала	0,1447	5 807 201,52	0,0000	0,00	100,0000	5 807 201,52	0,0000	0,00
4	Стены	0,9959	39 979 415,31	0,0000	0,00	100,0000	39 979 415,31	0,0000	0,00
5	Перекрытие	0,5517	22 148 871,90	0,0000	0,00	100,0000	22 148 871,90	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0808	3 242 385,77	0,0000	0,00	100,0000	3 242 385,77	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	15,0058	308 818,03	100,0000	2 057 994,69	0,0000	0,00
8	Перегородки	0,0913	3 665 862,53	0,0000	0,00	100,0000	3 665 862,53	0,0000	0,00
9	Проемы	0,3794	15 231 908,73	0,0000	0,00	93,7521	14 280 228,50	6,2479	951 680,23

10	Полы	0,3339	13 403 257,77	27,4555	3 679 927,77	100,0000	13 403 257,77	0,0000	0,00
11	Внутренняя отделка	0,3766	15 120 230,46	30,6582	4 635 585,67	92,4941	13 985 313,88	7,5059	1 134 916,58
12	Наружняя отделка	0,4189	16 815 384,81	0,0000	0,00	99,4297	16 719 482,03	0,5703	95 902,78
13	Разные работы	0,0360	1 444 914,65	0,0000	0,00	36,0447	520 815,72	63,9553	924 098,93
14	Отмостка	0,0040	161 942,20	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	161 942,20
	Итого	**3,7980**	**152 473 036,54**	5,6563	8 624 331,47	97,8563	149 204 495,82	2,1437	3 268 540,72
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0356	1 430 265,15	0,0000	0,00	49,9438	714 328,38	50,0562	715 936,77
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0700	2 809 439,19	0,0000	0,00	74,3121	2 087 752,29	25,6879	721 686,90
3	Канализация бытовая К1	0,0617	2 478 605,48	0,0000	0,00	100,0000	2 478 605,48	0,0000	0,00
4	Канализация дождевая К2	0,0123	493 858,42	0,0000	0,00	100,0000	493 858,42	0,0000	0,00
	Итого	**0,1797**	**7 212 168,24**	0,0000	0,00	80,0667	5 774 544,57	19,9333	1 437 623,67
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,1949	7 823 988,32	1,1070	86 613,61	83,4707	6 530 738,76	16,5293	1 293 249,56
2	Вентиляция	0,0031	123 895,30	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	123 895,30
	Итого	**0,1980**	**7 947 883,62**	1,0898	86 613,61	82,1695	6 530 738,76	17,8305	1 417 144,86
	Электроосвещение секции 4								
2	Электроосвещение	0,1500	6 022 368,40	0,0000	0,00	72,9249	4 391 805,81	27,0751	1 630 562,59
	Итого	**0,1500**	**6 022 368,40**	0,0000	0,00	72,9249	4 391 805,81	27,0751	1 630 562,59
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0152	609 194,26	0,0000	0,00	42,9037	261 367,15	57,0963	347 827,11
2	Домофонная связь	0,0123	492 407,59	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	492 407,59
3	Телефонизация	0,0943	3 784 246,62	0,0000	0,00	45,3960	1 717 898,34	54,6040	2 066 348,28
	Итого	**0,1217**	**4 885 848,47**	0,0000	0,00	40,5102	1 979 265,49	59,4898	2 906 582,98
	Пожарная сигнализация								
	Пожарная сигнализация	0,0042	169 865,50	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	169 865,50
	Итого	**0,0042**	**169 865,50**	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	169 865,50
	Итого по секции 4	**4,4516**	**178 711 170,77**	4,8743	8 710 945,08	93,9398	167 880 850,45	6,0602	10 830 320,31
	Итого по дому 2	**19,1710**	**769 631 410,91**	5,1517	39 649 382,93	94,2753	725 572 502,70	5,7247	44 058 908,19
	Дом 2. Секция 4. Детский сад								
	Общестроительные работы								
1	Перегородки	0,0103	413 304,29	0,0000	0,00	100,0000	413 304,29	0,0000	0,00
2	Полы	0,0298	1 196 194,32	0,0000	0,00	59,9330	716 914,93	40,0670	479 279,39
3	Внутренняя отделка	0,0341	1 367 875,51	0,0000	0,00	51,8709	709 529,65	48,1291	658 345,86
	Итого	**0,0742**	**2 977 374,12**	0,0000	0,00	61,7910	1 839 748,87	38,2090	1 137 625,25
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0036	142 917,21	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	142 917,21
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0036	143 238,49	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	143 238,49
3	Канализация бытовая К1	0,0068	273 689,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	273 689,11
	Итого	**0,0139**	**559 844,81**	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	559 844,81
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,0624	2 504 940,45	0,0000	0,00	95,8779	2 401 685,30	4,1221	103 255,15
2	Вентиляция	0,0033	132 885,89	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	132 885,89

	Итого	**0,0657**	**2 637 826,34**	**0,0000**	**0,00**	**91,0479**	**2 401 685,30**	**8,9521**	**236 141,04**
	Электроосвещение секции 8. Детский сад								
3	Электроосвещение	0,0211	845 184,28	**0,0000**	**0,00**	**42,9455**	**362 968,35**	**57,0545**	**482 215,93**
	Итого	**0,0211**	**845 184,28**	**0,0000**	**0,00**	**42,9455**	**362 968,35**	**57,0545**	**482 215,93**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0011	43 787,48	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**43 787,48**
	Итого	**0,0011**	**43 787,48**	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**43 787,48**
	Технологического оборудование								
1	Технологического оборудование	0,0604	2 426 392,40	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 426 392,40**
	Итого	**0,0604**	**2 426 392,40**	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 426 392,40**
	Итого по дому 2. Секция 4. Детский сад	**0,2364**	**9 490 409,43**	**0,0000**	**0,00**	**48,5164**	**4 604 402,52**	**51,4836**	**4 886 006,91**
	Дом 3. Секция 1								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 639,22	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**321 639,22**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,4106	16 485 565,56	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**16 485 562,48**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1671	6 707 205,44	**0,0000**	**0,00**	**97,0359**	**6 508 395,23**	**2,9641**	**198 810,21**
4	Стены	1,1257	45 191 252,09	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**45 191 252,09**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,7398	29 701 196,27	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**29 701 196,27**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0968	3 886 888,56	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 886 888,56**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**15,0059**	**308 821,31**	**100,0000**	**2 057 994,69**	**0,0000**	**0,00**
8	Перегородки	0,1410	5 658 943,79	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 658 943,79**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,4978	19 985 819,61	**0,0000**	**0,00**	**90,4764**	**18 082 455,50**	**9,5236**	**1 903 364,11**
10	Полы	0,4536	18 208 663,48	**0,3562**	**64 854,35**	**99,8887**	**18 188 388,90**	**0,1113**	**20 274,58**
11	Внутренняя отделка	0,4929	19 787 130,55	**-4,3027**	**-851 371,67**	**95,6973**	**18 935 758,88**	**4,3027**	**851 371,67**
12	Наружняя отделка	0,4609	18 503 150,39	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**18 503 150,39**	**0,0000**	**0,00**
13	Разные работы	0,0573	2 300 589,59	**0,0000**	**0,00**	**58,4616**	**1 344 961,23**	**41,5384**	**955 628,36**
14	Отмостка	0,0048	193 141,74	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**193 141,74**
	Итого	**4,7076**	**188 989 180,98**	**-0,2528**	**-477 696,01**	**97,8186**	**184 866 587,23**	**2,1814**	**4 122 590,66**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,2209	8 867 144,19	**1,9422**	**172 216,22**	**99,8736**	**8 855 936,33**	**0,1264**	**11 207,86**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0979	3 931 487,00	**0,9024**	**35 476,55**	**71,4598**	**2 809 432,62**	**28,5402**	**1 122 054,38**
3	Канализация бытовая К1	0,0592	2 374 683,99	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 374 683,99**	**0,0000**	**0,00**
4	Канализация дождевая К2	0,0123	493 858,72	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**493 858,72**	**0,0000**	**0,00**
5	Канализация напорная производственная К3	0,0133	533 467,86	**89,2045**	**475 877,54**	**99,5524**	**531 079,89**	**0,4476**	**2 387,97**
	Итого	**0,4035**	**16 200 641,76**	**4,2194**	**683 570,31**	**92,9901**	**15 064 991,55**	**7,0099**	**1 135 650,22**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2897	11 631 035,13	**0,7408**	**86 167,19**	**82,6398**	**9 611 861,80**	**17,3602**	**2 019 173,33**
2	Вентиляция	0,0044	177 592,85	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**177 592,85**
	Итого	**0,2941**	**11 808 627,98**	**0,7297**	**86 167,19**	**81,3969**	**9 611 861,80**	**18,6031**	**2 196 766,18**

	Силовое электрооборудование секций 1,2 и электроосвещение секции 1								
1	Силовое электрооборудование секций 1,2	0,1954	7 843 628,66	0,0000	0,00	80,0179	6 276 307,44	19,9821	1 567 321,22
2	Электроосвещение	0,1993	8 000 258,55	0,0000	0,00	95,8711	7 669 937,29	4,1289	330 321,26
	Итого	**0,3947**	**15 843 887,21**	0,0000	0,00	88,0229	13 946 244,73	11,9771	1 897 642,47
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0136	546 281,46	0,0000	0,00	47,8448	261 367,15	52,1552	284 914,31
2	Домофонная связь	0,0181	725 634,52	0,0000	0,00	34,6652	251 542,82	65,3348	474 091,70
3	Телефонизация	0,0775	3 109 972,36	0,0000	0,00	82,6972	2 571 859,85	17,3028	538 112,51
	Итого	**0,1091**	**4 381 888,34**	0,0000	0,00	70,3982	3 084 769,82	29,6018	1 297 118,52
	Итого по секции 1	**5,9091**	**237 224 226,27**	0,1231	292 041,49	95,5107	226 574 455,13	4,4893	10 649 768,05
	Дом 3. Секция 2								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,55	0,0000	0,00	100,0000	252 097,55	0,0000	0,00
2	Фундаменты	0,3420	13 728 261,48	0,0000	0,00	100,0000	13 728 261,47	0,0000	0,00
3	Стены подвала	0,1393	5 590 531,28	0,0000	0,00	100,0000	5 590 531,28	0,0000	0,00
4	Стены	0,9137	36 679 150,36	0,0000	0,00	100,0000	36 679 150,36	0,0000	0,00
5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	0,0000	0,00	100,0000	21 151 628,83	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0704	2 824 981,52	0,0000	0,00	100,0000	2 824 981,52	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	15,0058	308 818,04	100,0000	2 057 994,69	0,0000	0,00
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	0,0000	0,00	100,0000	3 958 110,83	0,0000	0,00
9	Проемы	0,3349	13 446 260,94	0,0000	0,00	92,9223	12 494 581,34	7,0777	951 679,60
10	Полы	0,3355	13 467 823,26	0,4173	56 194,67	100,0000	13 467 823,26	0,0000	0,00
11	Внутренняя отделка	0,3614	14 508 223,78	-3,8743	-562 090,69	96,1257	13 946 133,09	3,8743	562 090,69
12	Наружняя отделка	0,3657	14 681 149,01	0,0000	0,00	100,0000	14 681 149,01	0,0000	0,00
13	Разные работы	0,0402	1 613 063,94	0,0000	0,00	51,6162	832 602,71	48,3838	780 461,23
14	Отмостка	0,0031	126 186,64	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	126 186,64
	Итого	**3,5891**	**144 085 464,11**	-0,1368	-197 077,98	98,3202	141 665 045,94	1,6798	2 420 418,16
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0401	1 610 299,53	0,0000	0,00	50,5248	813 600,70	49,4752	796 698,83
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0940	3 774 238,68	20,5937	777 254,29	76,4033	2 883 641,91	23,5967	890 596,77
3	Канализация бытовая К1	0,0643	2 581 109,75	0,0000	0,00	100,0000	2 581 109,75	0,0000	0,00
4	Канализация дождевая К2	0,0119	479 061,51	0,0000	0,00	100,0000	479 061,51	0,0000	0,00
	Итого	**0,2104**	**8 444 709,47**	9,2040	777 254,29	80,0195	6 757 413,87	19,9805	1 687 295,59
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2055	8 249 132,55	1,0446	86 167,19	83,6817	6 903 017,74	16,3183	1 346 114,81
2	Вентиляция	0,0032	127 447,09	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	127 447,09
3	Узел управления	0,2757	11 068 072,73	2,8150	311 562,14	96,5428	10 685 427,83	3,4572	382 644,90
	Итого	**0,4844**	**19 444 652,37**	2,0454	397 729,33	90,4539	17 588 445,57	9,5461	1 856 206,81
	Электроосвещение секции 2								
2	Электроосвещение	0,1484	5 957 231,46	0,0000	0,00	89,5235	5 333 119,46	10,4765	624 112,00
	Итого	**0,1484**	**5 957 231,46**	0,0000	0,00	89,5235	5 333 119,46	10,4765	624 112,00
	Слаботочные системы								

1	Телевидение	0,0113	453 753,76	0,0000	0,00	57,6011	261 367,15	42,3989	192 386,61
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	0,0000	0,00	32,9402	172 275,31	67,0598	350 718,30
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	0,0000	0,00	82,5964	1 695 607,32	17,4036	357 276,62
	Итого	**0,0755**	**3 029 631,31**	0,0000	0,00	70,2808	2 129 249,78	29,7192	900 381,53
	Итого по секции 2	**4,5076**	**180 961 688,72**	0,5404	977 905,64	95,8619	173 473 274,62	4,1381	7 488 414,09
	Дом 3. Секция 3								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0127	511 488,68	0,0000	0,00	100,0000	511 488,68	0,0000	0,00
2	Фундаменты	0,7119	28 579 867,32	0,0000	0,00	100,0000	28 579 867,32	0,0000	0,00
3	Стены подвала	0,2682	10 766 881,66	0,0000	0,00	100,0000	10 766 881,66	0,0000	0,00
4	Стены	1,8242	73 232 373,39	-2,2585	-1 653 963,07	97,7415	71 578 410,32	2,2585	1 653 963,07
5	Перекрытие	1,1530	46 288 783,39	0,0000	0,00	100,0000	46 288 783,39	0,0000	0,00
6	Кровля	0,2063	8 282 784,27	0,0000	0,00	100,0000	8 282 784,27	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,1007	4 043 122,60	15,2763	617 639,34	100,0000	4 043 122,60	0,0000	0,00
8	Перегородки	0,2018	8 101 298,45	0,0000	0,00	100,0000	8 101 298,45	0,0000	0,00
9	Проемы	0,6940	27 860 863,12	0,0000	0,00	90,6065	25 243 739,48	9,3935	2 617 123,64
10	Полы	1,5547	62 415 316,25	0,0000	0,00	45,8297	28 604 721,28	54,1703	33 810 594,97
11	Внутренняя отделка	0,8613	34 576 222,42	0,2066	71 419,22	96,7742	33 460 857,66	3,2258	1 115 364,76
12	Наружняя отделка	1,0301	41 352 763,03	0,0000	0,00	100,0000	41 352 763,03	0,0000	0,00
13	Разные работы	0,1016	4 079 754,58	0,0000	0,00	42,6095	1 738 364,32	57,3905	2 341 390,26
14	Отмостка	0,0063	254 552,82	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	254 552,82
	Итого	**8,7269**	**350 346 071,98**	-0,2754	-964 904,51	88,0709	308 553 082,46	11,9291	41 792 989,52
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0815	3 270 394,79	0,0000	0,00	49,1343	1 606 884,75	50,8657	1 663 510,04
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,1334	5 356 158,87	2,0453	109 551,26	67,9320	3 638 546,10	32,0680	1 717 612,77
3	Канализация бытовая К1	0,1331	5 342 080,51	0,0000	0,00	100,0000	5 342 080,51	0,0000	0,00
4	Канализация дождевая К2	0,0248	996 419,18	0,0000	0,00	100,0000	996 419,18	0,0000	0,00
	Итого	**0,3728**	**14 965 053,35**	0,7320	109 551,26	77,4065	11 583 930,54	22,5935	3 381 122,81
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,4116	16 525 742,36	1,0428	172 334,39	83,7089	13 833 512,75	16,2911	2 692 229,61
2	Вентиляция	0,0072	289 087,11	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	289 087,11
	Итого	**0,4188**	**16 814 829,47**	1,0249	172 334,39	82,2697	13 833 512,75	17,7303	2 981 316,72
	Силовое электрооборудование секций 3,4 и электроосвещение секции 3								
1	Силовое электрооборудование секций 3,4 и электроосвещение секции 3	0,2130	8 552 388,38	0,0000	0,00	91,6091	7 834 765,77	8,3909	717 622,61
2	Электроосвещение	0,3294	13 224 246,90	0,0000	0,00	88,9754	11 766 330,52	11,0246	1 457 916,38
	Итого	**0,5424**	**21 776 635,28**	0,0000	-	90,0098	19 601 096,29	9,9902	2 175 539,00
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0235	944 034,58	0,0000	0,00	41,2956	389 844,93	58,7044	554 189,65
2	Домофонная связь	0,0276	1 109 502,34	0,0000	0,00	27,4070	304 081,47	72,5930	805 420,87
3	Телефонизация	0,1641	6 589 635,49	0,0000	0,00	62,8027	4 138 467,49	37,1973	2 451 168,00
	Итого	**0,2153**	**8 643 172,42**	0,0000	0,00	55,9100	4 832 393,89	44,0900	3 810 778,52

	Итого по секции 3	**10,2762**	**412 545 762,50**	**-0,1656**	**-683 018,86**	**86,8762**	**358 404 015,93**	**13,1238**	**54 141 746,57**
	Дом 3. Секция 4								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,35	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**252 097,35**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,3474	13 946 661,26	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**13 946 661,26**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1392	5 586 270,68	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**5 586 270,68**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	0,9137	36 679 150,36	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**36 679 150,36**	**0,0000**	**0,00**
5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**21 151 628,83**	**0,0000**	**0,00**
6	Кровля	0,0707	2 838 938,44	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 838 938,44**	**0,0000**	**0,00**
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	**15,0058**	**308 818,87**	**100,0000**	**2 057 994,69**	**0,0000**	**0,00**
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**3 958 110,83**	**0,0000**	**0,00**
9	Проемы	0,3308	13 280 645,70	**0,0000**	**0,00**	**92,8341**	**12 328 963,82**	**7,1659**	**951 681,88**
10	Полы	0,3304	13 262 618,57	**0,4237**	**56 195,94**	**100,0000**	**13 262 618,57**	**0,0000**	**0,00**
11	Внутренняя отделка	0,3588	14 402 660,68	**-3,8603**	**-555 985,36**	**96,1397**	**13 846 675,32**	**3,8603**	**555 985,36**
12	Наружняя отделка	0,3657	14 681 149,01	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**14 681 149,01**	**0,0000**	**0,00**
13	Разные работы	0,0374	1 501 073,83	**0,0000**	**0,00**	**48,7642**	**731 986,23**	**51,2358**	**769 087,60**
14	Отмостка	0,0031	126 186,64	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**126 186,64**
	Итого	**3,5801**	**143 725 186,87**	**-0,1329**	**-190 970,55**	**98,3281**	**141 322 245,39**	**1,6719**	**2 402 941,47**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0382	1 534 886,19	**6,1274**	**94 048,32**	**47,3431**	**726 662,12**	**52,6569**	**808 224,07**
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0674	2 705 231,74	**0,9580**	**25 914,82**	**70,1237**	**1 897 007,68**	**29,8763**	**808 224,06**
3	Канализация бытовая К1	0,0643	2 581 109,75	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**2 581 109,75**	**0,0000**	**0,00**
4	Канализация дождевая К2	0,0119	479 061,51	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**479 061,51**	**0,0000**	**0,00**
	Итого	**0,1818**	**7 300 289,19**	**1,6433**	**119 963,14**	**77,8578**	**5 683 841,06**	**22,1422**	**1 616 448,12**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,1954	7 842 553,47	**0,9007**	**70 634,71**	**82,6377**	**6 480 908,12**	**17,3623**	**1 361 645,35**
2	Вентиляция	0,0028	112 094,95	**0,0000**	**0,00**	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**112 094,95**
	Итого	**0,1981**	**7 954 648,42**	**0,8880**	**70 634,71**	**81,4732**	**6 480 908,12**	**18,5268**	**1 473 740,30**
	Электроосвещение секции 4								
2	Электроосвещение	0,1464	5 877 957,48	**0,0000**	**0,00**	**89,2259**	**5 244 657,84**	**10,7741**	**633 299,64**
	Итого	**0,1464**	**5 877 957,48**	**0,0000**	**0,00**	**89,2259**	**5 244 657,84**	**10,7741**	**633 299,64**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0113	453 753,76	**0,0000**	**0,00**	**57,6011**	**261 367,15**	**42,3989**	**192 386,61**
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	**0,0000**	**0,00**	**32,9402**	**172 275,31**	**67,0598**	**350 718,30**
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	**0,0000**	**0,00**	**82,5964**	**1 695 607,32**	**17,4036**	**357 276,62**
	Итого	**0,0755**	**3 029 631,31**	**0,0000**	**0,00**	**70,2808**	**2 129 249,78**	**29,7192**	**900 381,53**
	Итого по секции 4	**4,1820**	**167 887 713,27**	**-0,0002**	**-372,70**	**95,8146**	**160 860 902,19**	**4,1854**	**7 026 811,06**
	Дом 3. Секция 5								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0080	321 639,22	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**321 639,22**	**0,0000**	**0,00**
2	Фундаменты	0,4038	16 210 936,97	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**16 210 936,97**	**0,0000**	**0,00**
3	Стены подвала	0,1671	6 707 205,74	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**6 707 205,74**	**0,0000**	**0,00**
4	Стены	1,1246	45 149 548,76	**0,0000**	**0,00**	**100,0000**	**45 149 548,76**	**0,0000**	**0,00**

5	Перекрытие	0,7398	29 701 196,27	0,0000	0,00	100,0000	29 701 196,27	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0972	3 902 434,17	0,0000	0,00	100,0000	3 902 434,17	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	15,0058	308 818,03	100,0000	2 057 994,69	0,0000	0,00
8	Перегородки	0,1410	5 658 943,79	0,0000	0,00	100,0000	5 658 943,79	0,0000	0,00
9	Проемы	0,5022	20 162 972,61	0,0000	0,00	90,5601	18 259 611,47	9,4399	1 903 361,14
10	Полы	0,4577	18 375 923,22	0,2194	40 324,71	99,9051	18 358 492,85	0,0949	17 430,37
11	Внутренняя отделка	0,4954	19 888 974,65	-4,2806	-851 371,67	95,7194	19 037 602,98	4,2806	851 371,67
12	Наружняя отделка	0,4651	18 670 994,41	0,0000	0,00	99,5166	18 580 740,16	0,4834	90 254,25
13	Разные работы	0,0608	2 439 436,58	0,0000	0,00	60,8259	1 483 808,23	39,1741	955 628,35
14	Отмостка	0,0039	157 484,65	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	157 484,65
	Итого	**4,7180**	**189 405 685,73**	-0,2652	-502 228,93	97,9011	185 430 155,30	2,0989	3 975 530,43
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,2192	8 799 020,34	0,0000	0,00	87,2593	7 677 964,04	12,7407	1 121 056,30
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,1237	4 965 348,71	15,1704	753 262,98	75,6390	3 755 741,51	24,3610	1 209 607,20
3	Канализация бытовая К1	0,0592	2 374 683,79	0,0000	0,00	100,0000	2 374 683,79	0,0000	0,00
4	Канализация дождевая К2	0,0123	493 858,52	0,0000	0,00	100,0000	493 858,52	0,0000	0,00
5	Канализация напорная производственная К3	0,0254	1 019 330,37	77,4867	789 845,71	99,5321	1 014 561,19	0,4679	4 769,18
	Итого	**0,4397**	**17 652 241,73**	8,7417	1 543 108,69	86,7698	15 316 809,05	13,2302	2 335 433,49
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2759	11 074 862,47	0,6378	70 634,71	81,6277	9 040 156,85	18,3723	2 034 705,62
2	Узел управления	0,2578	10 350 272,73	0,0000	0,00	95,1229	9 845 480,41	4,8771	504 792,32
2	Вентиляция	0,0045	180 543,56	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	180 543,56
	Итого	**0,5382**	**21 605 678,76**	0,3269	70 634,71	87,4105	18 885 637,26	12,5895	2 720 041,89
	Силовое электрооборудование секций 5,6 и электроосвещение секции 5								
1	Силовое электрооборудование секций 5,6 и электроосвещение секции 5	0,2020	8 110 454,30	0,0000	0,00	83,8994	6 804 626,45	16,1006	1 305 827,85
2	Электроосвещение	0,1984	7 966 144,20	0,0000	0,00	95,8661	7 636 833,94	4,1339	329 310,26
	Итого	**0,4005**	**16 076 598,50**	0,0000	0,00	89,8291	14 441 460,39	10,1709	1 635 138,11
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0136	546 281,46	0,0000	0,00	47,8448	261 367,15	52,1552	284 914,31
2	Домофонная связь	0,0181	725 634,52	0,0000	0,00	34,6652	251 542,82	65,3348	474 091,70
3	Телефонизация	0,0775	3 109 972,36	0,0000	0,00	82,6972	2 571 859,85	17,3028	538 112,51
	Итого	**0,1091**	**4 381 888,34**	0,0000	0,00	70,3982	3 084 769,82	29,6018	1 297 118,52
	Итого по секции 5	**6,2055**	**249 122 093,06**	0,4462	1 111 514,47	95,1978	237 158 831,83	4,8022	11 963 262,44
	Дом 3. Секция 6								
	Общестроительные работы								
1	Земляные работы	0,0063	252 097,35	0,0000	0,00	100,0000	252 097,35	0,0000	0,00
2	Фундаменты	0,3492	14 020 355,50	0,0000	0,00	100,0000	14 020 355,50	0,0000	0,00
3	Стены подвала	0,1403	5 630 714,85	0,0000	0,00	95,7920	5 393 775,58	4,2080	236 939,27
4	Стены	0,9148	36 723 473,08	0,0000	0,00	100,0000	36 723 473,08	0,0000	0,00
5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	0,0000	0,00	100,0000	21 151 628,83	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0703	2 820 976,95	0,0000	0,00	100,0000	2 820 976,95	0,0000	0,00

5	Перекрытие	0,5269	21 151 628,83	0,0000	0,00	100,0000	21 151 628,83	0,0000	0,00
6	Кровля	0,0703	2 820 976,95	0,0000	0,00	100,0000	2 820 976,95	0,0000	0,00
7	Лестницы	0,0513	2 057 994,69	15,0057	308 816,41	100,0000	2 057 994,69	0,0000	0,00
8	Перегородки	0,0986	3 958 110,83	0,0000	0,00	100,0000	3 958 110,83	0,0000	0,00
9	Проемы	0,3156	12 670 178,48	0,0000	0,00	92,4888	11 718 497,25	7,5112	951 681,23
10	Полы	0,3304	13 262 618,57	0,2387	31 659,84	100,0000	13 262 618,57	0,0000	0,00
11	Внутренняя отделка	0,3588	14 405 769,14	-3,9018	-562 090,69	96,0982	13 843 678,45	3,9018	562 090,69
12	Наружняя отделка	0,3657	14 681 149,01	0,0000	0,00	99,4118	14 594 791,43	0,5882	86 357,58
13	Разные работы	0,0455	1 827 137,77	0,0000	0,00	57,2849	1 046 673,25	42,7151	780 464,52
14	Отмостка	0,0036	143 865,83	0,0000	0,00	0,0000	0,00	100,0000	143 865,83
	Итого	**3,5771**	**143 606 070,88**	**-0,1543**	**-221 614,45**	**98,0771**	**140 844 606,55**	**1,9229**	**2 761 399,12**
	Водопровод и канализация								
1	В1	0,0381	1 527 990,45	30,0609	459 327,51	39,9831	610 938,24	60,0169	917 052,21
2	Горячий водопровод Т3,Т4	0,0657	2 637 685,59	0,0000	0,00	69,9681	1 845 537,45	30,0319	792 148,14
3	Канализация бытовая К1	0,0643	2 581 109,75	0,0000	0,00	100,0000	2 581 109,75	0,0000	0,00
4	Канализация дождевая К2	0,0119	479 061,51	0,0000	0,00	100,0000	479 061,51	0,0000	0,00
	Итого	**0,1800**	**7 225 847,30**	**6,3567**	**459 327,51**	**76,3460**	**5 516 646,95**	**23,6540**	**1 709 200,35**
	Отопление и вентиляция								
1	Отопление	0,2055	8 249 132,35	0,0000	0,00	82,6372	6 816 852,19	17,3628	1 432 280,16
2	Вентиляция	0,0032	127 447,09	67,6102	86 167,19	67,6102	86 167,19	32,3898	41 279,90
	Итого	**0,2087**	**8 376 579,44**	**1,0287**	**86 167,19**	**82,4086**	**6 903 019,38**	**17,5914**	**1 473 560,06**
	Электроосвещение секции 6								
1	Электроосвещение	0,1464	5 877 957,48	0,0000	0,00	89,0644	5 235 165,04	10,9356	642 792,44
	Итого	**0,1464**	**5 877 957,48**	**0,0000**	**0,00**	**89,0644**	**5 235 165,04**	**10,9356**	**642 792,44**
	Слаботочные системы								
1	Телевидение	0,0113	453 753,76	0,0000	0,00	57,6011	261 367,15	42,3989	192 386,61
2	Домофонная связь	0,0130	522 993,61	0,0000	0,00	32,9402	172 275,31	67,0598	350 718,30
3	Телефонизация	0,0511	2 052 883,94	0,0000	0,00	82,5964	1 695 607,32	17,4036	357 276,62
	Итого	0,0755	**3 029 631,31**	**0,0000**	**0,00**	**70,2808**	**2 129 249,78**	**29,7192**	**900 381,53**
	Итого по секции 6	**4,1877**	**168 116 086,41**	**0,1927**	**323 880,26**	**95,5463**	**160 628 687,70**	**4,4537**	**7 487 333,50**
	Итого по дому 3	**35,2681**	**1 415 857 570,20**	**0,1428**	**2 021 950,31**	**93,0249**	**1 317 100 167,39**	**6,9751**	**98 757 335,71**
	Итого по объекту	**100,0000**	**4 014 559 008,32**	**3,6569**	**146 809 717,06**	**88,1735**	**3 539 778 210,88**	**11,8265**	**474 780 797,43**

Заказчик _____

Ген.подрядчик _____

Генеральный директор **Манжанова И.Р.**

Тех.надзор _____

Заместитель директора ТОО "VEHI.KZ" **Карыбаев Р.И.**

Техникалық құжаттар үшін Сметалық бөлім

VEHI.KZ

Турешов Н.С

ОВиВК. 26.06.18.

(отказ от подп.) 26.06.18г.