#ID13939277 №480140000020/210084/02

Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-06-30 № 67 қосымша келісім

Алматы облысы №2

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, 03.09.2014ж №112 Бұйрығы негізінде әрекет ететін, Директор Кемпирбаева Айгуль Сатановна тұлғасындағы "Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "В.Г.Белинский атындағы орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, Жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович тұлғасындағы "Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-06-30 № 67 Жұмыстарды мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2022-03-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "В.Г.Белинский атындағы орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, А ОМИРАЛИ, 84
БСН 480140000020
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ93070102KSN0901000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 87277121731
Директор Кемпирбаева Айгуль Сатановна

Өнім беруші:
"Авторемстрой ЛТД" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон ЧЕРЕМУШКА, 1, 6
БСН/ЖСН 060240008062
БСК SABRKZKA
ЖСК KZ14914122203KZ003HR
«Жинақ банкі» АҚ ЕБ
Тел.: 8/7252/26-19-42
Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5514308-1
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
067-015-421 : Жайларды, ғимараттарды, құрылыстарды, беру қондырғыларын күрделі жөндеу						Алматы облысы, Қарасай ауданы, Каскелен қаласындағы Белинский атындағы мектепті күрделі жөндеу						
42456021-ОК1	"Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "В.Г.Белинский атындағы орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Каскелен қаласындағы Белинский атындағы мектепті күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 047 335 184.00	сараптаманың қорытындысы бойынша құрылыстың ұзақтығы 4 (төрт) ай	сараптаманың қорытындысы бойынша құрылыстың ұзақтығы 4 (төрт) ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Каскелең қ. А. ОМИРАЛИ, 84 (1)	30	987 335 184.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

42456021-ОК1	"Алматы облысы білім басқармасының Қарасай ауданы бойынша білім бөлімі" мемлекеттік мекемесінің "В.Г.Белинский атындағы орта мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Каскелен қаласындағы Белинский атындағы мектепті күрделі жөндеу	Жұмыс	1	1 047 335 184.00	сараптаманың қорытындысы бойынша құрылыстың ұзақтығы 4 (төрт) ай	сараптаманың қорытындысы бойынша құрылыстың ұзақтығы 4 (төрт) ай	Алматы облысы, Қарасай ауданы, Қаскелең қ. А. ОМИРАЛИ, 84 (1)	30	60 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13939277 №480140000020/210084/02

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках работ

№ 67 от 2021-06-30

Алматинская область №2

Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени В.Г.Белинского" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает Директор Кемпирбаева Айгуль Сатановна, действующий на основании Приказа №112 от 03.09.2014г, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович, действующий на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках работ № 67 от 2021-06-30 (далее – Договор), в соответствии с пп.7 п.2 ст. 45 Закона изменение договора в части изменения сроков исполнения договора о выполнении работ в случае изменения финансирования по годам при неизменности общей суммы по годам с изменением типа пункта плана либо при необходимости указания суммы «0» по годам в закупках, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2022-03-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Заказчик:
Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени В.Г.Белинского" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"
Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, А ОМИРАЛИ, 84
БИН 480140000020
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ93070102KSN0901000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 87277121731
Директор Кемпирбаева Айгуль Сатановна

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Авторемстрой ЛТД"
Туркестанская область, Ордабасынский район, с.Темирлановка, Микрорайон ЧЕРЕМУШКА, 1, 6
БИН/ИИН/ИНН/УНП 060240008062
БИК SABRKZKA
ИИК KZ14914122203KZ003HR
ДБ АО «Сбербанк»
Тел.: 8/7252/26-19-42
Директор Ералиев Сайдирасулхан Акбарханович

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5514308-1
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
067-015-421 : Капитальный ремонт помещений, зданий, сооружений, передаточных устройств						Капитальный ремонт здания школы им.Белинского в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области						
42456021-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени В.Г.Белинского" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Капитальный ремонт здания школы им.Белинского в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области	Работа	1	1 047 335 184.00	продолжительность строительства 4 (четыре) месяцев по заключению экспертизы	продолжительность строительства 4 (четыре) месяцев по заключению экспертизы	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен А. ОМИРАЛИ, 84 (1)	30	987 335 184.00
42456021-ОК1	Коммунальное государственное учреждение "Средняя школа имени В.Г.Белинского" государственного учреждения "Отдел образования по Карасайскому району Управления образования Алматинской области"	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений	Работы по ремонту жилых зданий/сооружений/помещений (кроме оборудования, инженерных систем и коммуникаций)	Капитальный ремонт здания школы им.Белинского в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области	Работа	1	1 047 335 184.00	продолжительность строительства 4 (четыре) месяцев по заключению экспертизы	продолжительность строительства 4 (четыре) месяцев по заключению экспертизы	Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен А. ОМИРАЛИ, 84 (1)	30	60 000 000.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.