Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, пр. Абилкаир хана, дом № 40** — **061240003738**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Отес Актобе",030006, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Смагулова, дом № 1 "Е"** — **090140007899**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Дог.№32 от 04.06.2018г,доп.сог.№1 от 07.09.2018г, доп. сог.№2 от 19.03.2019г

Номер документа	Дата составления
00000000027	**23.05.2019**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"			работа	1	30 074 286,00	30 074 286,00
				Итого	1	x	30 074 286,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Кенжебаев Ж.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Руководитель / _____ / Д. Алманов
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.05.2019

М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №1
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №6-1-1								
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-3	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	971	12,31	12,31	11953	11953	3174		
					3,37		3272	97	0,011	11
2	Е1-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3 грунта	971	27,84	26,18	27033	25421	8345	0,0115	11
				1,66	7,2	1612	6991	97	0,025	24
3	Е1-164-2	Зачистка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;								
		м3 грунта	162	262,72		42561		48094	1,848	299
				262,72		42561		113		
4	Е1-164-2	Рытье приямков для заделки стыков труб в грунтах 2 группы								
		м3 грунта	39	218,93		8538		9648	1,54	60

	Раздел 2 Строительные работы			218,93	8538		113	
16	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	*м*	1348	692	932816		
17	8-4-1227	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	*м*	4,044	692	2798		
29	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	2	2082	4164		
35	8-4-1230	Футляр -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004		5	1468	7340		
		Итого				**1037203**	**37374**	**69261**
		Стоимость: материалов, тенге				**52711**	**10263**	**370**
		Оборудование, тенге				947118		**35**
		Накладные расходы, тенге						
		- заработная плата, тенге				69261		
		- трудоемкость, чел-ч				10389		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				35		
						66388		
		Всего по акту, тенге				**1172852**		
		Сметная заработная плата, тенге				73363		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				440		
		Временные здания и сооружения 2,7%						
		Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)				**31667**		
		Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)				4465		
						25		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)						
		Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)				**37563**		
						17279		

Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	105
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**12045**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	**4818**
ИТОГО	
в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге	1258945
в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	**3686191**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	73724
ВСЕГО	**3759915**
НДС 12%	451190
Стоимость по акту	**4211105**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области"
_____Аманов Д.С.

Технадзор:
ТОО "Жакап-Табын"
_____Примбетов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____Кенжебаев Ж.Х.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №2
приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 6-2-1 Газопровод среднего давления								
	Раздел 2 Строительные работы									
13	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	1580	466		736280				
14	8-4-1226	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-90x8,2 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	4,74	466		2209				
16	8-4-1224	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-63x5,8 СТ РК ИСО 4437-2004 *м*	23	231		5313				
27	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	6	2082		12492				
28	8-4-3615	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 *шт*	1	961		961				

29	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	1	514	514		
30	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 90x63x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	*шт*	1	1150	1150		
40	8-4-1230	Футляр -5м. -1шт Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	*м*	5	1468	7340		
		Итого по Акту				**766259**	**0**	**0**	**0**
		Стоимость: материалов, тенге				**0**	**0**		**0**
		Оборудование, тенге				766259			
		Накладные расходы, тенге				0			
		- заработная плата, тенге				0			
		- трудоемкость, чел-ч				0			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				45976			
		Всего по акту, тенге				**812235**			
		Сметная заработная плата, тенге				0			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч				0			
		Временные здания и сооружения 2,7%							
		Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)				**21930**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)				3092			
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)				18			
		Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)				**26013**			
		Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)				11966			
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)				73			
		На оплату дополнительных отпусков (0,4%)				**8342**			
		ИТОГО				**3337**			
		в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге				871857			

в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	**2552796**
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	51056
ВСЕГО	**2603852**
НДС 12%	312462
Стоимость по акту	**2916314**

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области
_____ Аманов Д.С.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____Кенжебаев Ж.Х.

Технадзор :
ТОО " Жакап-Табын"
_____Примбетов М.Б.

Заказчик: **ГУ "Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области"**
Подрядчик: **ТОО "Отес Актобе "**
Наименование стройки - **"Строительство внутрипоселкового газопровода в селе Бегалы Кобдинского района Актюбинской области"**
Договор №32от 04.06.2018г.
доп.соглашение №1 от07.09.2018 года
доп.соглашение №2 от 19.03.2019 года

Акт №3

приемки выполненных строительно-монтажных работ за май 2019 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 26.10.15)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Локальная смета № 6-2-2

Газопровод низкого давления

Раздел 2 Строительные работы

16	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004	1366	1968		2688288				
		м								
17	8-4-1178	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-225x13,4 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	4,098	1968		8065				
		м								
19	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004	3393	474		1608282				
		м								
20	8-4-1172	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-110x6,6 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас0,3%)	10,179	474		4825				
		м								
22	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004	1156	158		182648				
		м								

23	8-4-1169	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17-63x3,8 СТ РК ИСО 4437-2004(аварийный запас)	м	3,468	158	548
37	8-4-3700	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	5618	11236
38	8-4-3622	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	1	3152	3152
39	8-4-3695	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	4	2082	8328
40	8-4-3691	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	87	514	44718
42	8-4-2844	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x225x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	3948	7896
43	8-4-2838	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	2	1223	2446
44	8-4-3070	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110x225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	6	6020	36120
45	8-4-2906	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 , DN 225x63x225, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	10	5343	53430
46	8-4-3031	Тройник полиэтиленовый переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x63x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	77	1150	88550
48	8-4-5383	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	38	5945	225910
49	8-4-5376	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт	164	807	132348

50	8-4-5374	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	86	493	42398			
		шт						
65	8-4-3472	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 225, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	5289	21156			
		шт						
66	8-4-3465	Заглушка полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9	382	3438			
		шт						
72	8-4-3319	Переход полиэтиленовый ПЭ 100 SDR 11, DN 225x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	2329	4658			
		шт						
73	8-4-3322	Переход ПЭ/СТ SDR 11, DN 225x219, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	4074	4074			
		шт						
74	8-4-3284	Переход ПЭ/СТ 100 SDR 11, DN 63x57, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	87	357	31059			
		шт						
76	8-4-1230	Футляры Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-160x14,6 СТ РК ИСО 4437-2004	484	1468	710512			
		м						
84	8-4-1227	Футляры -38шт. x4,0мТруба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11-110x10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	152	692	105184			
		м						
		Итого по Акту			**6029269**	**0**	**0**	**0**

Стоимость: материалов, тенге	**0**
Оборудование, тенге	6029269
Накладные расходы, тенге	0
- заработная плата, тенге	0
- трудоемкость, чел-ч	0
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	0
	361756
Всего по акту, тенге	**6391025**
Сметная заработная плата, тенге	0
Нормативная трудоемкость, чел-ч	0
Временные здания и сооружения 2,7%	**172558**
Сметная заработная плата, тенге (К=0,141)	24331
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0008)	138
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,1185%)	**204685**

Сметная заработная плата, тенге (К=0,46)	94155
Нормативная трудоемкость, чел-ч (К=0,0028)	573
	65636
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1%)	**26254**
На оплату дополнительных отпусков (0,4%)	
ИТОГО	6860158
в базовых ценах 2001года МРП=775 тенге	**20086544**
в текущих ценах 2017 года,МРПтек.=2269тенге (Имрп=2,928)	401731,07
Налоги, сборы, обязательные платежи 2%	**20488274,07**
ВСЕГО	2458592,93
НДС 12%	**22946867**
Стоимость по акту	

Заказчик:
Руководитель ГУ "Управление энергетики и жилищно-ком. хоз-ва Актюбинской области
_____ Аманов Д.С.

Технадзор:
ТОО " Жакап-Табыс"
_____ Примбетов М.Б.

Подрядчик:

Директор ТОО "Отес Актобе"_____ Кенжебаев Ж.Х.