Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 19.09.2018г. №656

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК
Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Наименование строительства и его адрес: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Справка №1
о стоимости выполненных работ и затрат за март 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчик	номер	дата	наименование	Код	наименование	Код
		207	25.11.2020				

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
		В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**134 472 308**	**120 064 561**							**14 407 747**	**134 472 308**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Казселезащита" МЧС РК
Ахатаев А. Б.

Подрядчик:
Директор
ТОО "TOLAGAI-2050"
Жанысбеков О. К.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Заказчик: Государственное учреждение "Казселезащита" МЧС РК

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"
Договор подряда №207 2020-11-25
Объект: Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай

Сметная стоимость строительства	**17 367 494 729**	тенге	
Договорная стоимость строительства	**17 105 760 000**	тенге	149 090 028
Остаточная стоимость строительства	**16 956 669 972**	тенге	

№ пп	№ акта	№№ смет	Наименование работ	Стоимость выполненных работ, тг	в т. ч. оборуд-я
			Март 2021 г.	**134 472 308**	
1	4	2-1-1	Земляная плотина	38 522 491	
2	5	2-1-2	Водовыпуск	69 032 211	
3	6	2-1-4	Устройство проходной галереи для водопровода	12 930 863	
4	7	4-1-2	Электрооборудования и материалы ТП и ВЛ-10кВ.	13 986 743	
			ИТОГО выполненных работ	**134 472 308**	

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №4

за **март 2021** (месяц, год) на **2-1-1 земляную плотину** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 16. 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0202	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	20210	79,55	79,55	1607665	1607665	0	403185	2171718	
						0	27,71	0	559979		160868		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	20210	203,89	192,14	4120646	3883230	2137	975770	5504129	
						11,64	55,42	235278	1119957		407713		
3	3	С341-020101-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	28294	91		2574754			205980	2780734	
4	4	Е11-010102-0502	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (2 км)	м3	20210	28,86	27,59	583307	557658	25649	86282	723155	
						0	5,93	0	119835		53567		
5	5	Е11-030101-0402 Изм. и доп. вып. 3	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	3430	1709,39	708,25	5863216	2429285	1092619	2812340	9369600	
						682,6	293,5	2341313	1006711		694044		
6	6	Е11-031101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Куски негабаритные грунта 7 группы, полученные при шпуровом методе взрывания. Дробление шпуровыми зарядами для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	м3	3430	31,52	4,7	108100	16123	28123	59206	180690	
						18,62	1,93	63854	6629		13384		
7	7	Е11-010102-0212	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	3430	409,84	393,76	1405750	1350601	635	295408	1837250	
						15,89	103,72	54514	355774		136093		
8	8	С341-020103-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	6345,5	66		418803			33504	452307	
9	9	Е11-010102-0506	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 6 (2 км)	м3 грунта	3430	88,58	85,62	303821	293663	10157	45436	377197	
						0	18,4	0	63106		27941		
10	10	Е11-010102-0302	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3	9340	203,89	192,14	1904346	1794625	988	450949	2543719	
						11,64	55,42	108733	517585		188424		
11	11	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	13076	54		706104			56488	762592	
12	12	Е11-010102-0502	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	м3	9340	28,23	27,59	263647	257720	5927	39875	327803	
						0	5,93	0	55382		24282		
13	13	Е11-360201-0103	Пазухи объемом до 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных	м3 грунта	9340	283,67	197,62	2649491	1845743	0	1016171	3958915	
						86,05	65,05	803748	607601		293253		
			Итого по разделу: 2. Земляные работы									30989809	
			ИТОГО:					22509650	14036313	1166235	6184620	30989809	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								3607440	4412559		2295540		
			В том числе :										
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			4,3 %		1 332 562				32 322 371	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		349 082				32 671 453	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		653 429				33 324 882	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									34 921 359	
			Итого в текущих ценах на 2020г.			1,04790645							
			Скидка			1,5070379%		526 278				34 395 081	
			Итого со скидкой										
			НДС			12%		4 127 410				38 522 491	
			Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства_____ Батаров А.А.

Технический надзор: ТОО "Ордаинжиниринг"

Эксперт:_____

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор:_____ Жанысбеков О.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №5

за **март 2021 (месяц, год) на 2-1-2 водовыпуска работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16. 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Земляные работы										
1	1	Е11-010104-0202	Срезка растительного слоя грунта бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м	м3	1000	79,55	79,55	79548	79548	0	19950	107458	
						0	27,71	0	27708		7960		
2	2	Е11-010102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1000	203,89	192,14	203891	192144	106	48282	272347	
						11,64	55,42	11642	55416		20174		
3	3	С341-020101-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1400	54		75600				81648	
											6048		
4	4	Е11-010102-0502	Ремонт и содержание 2 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины (ГР, лист8)	м3	1000	28,23	27,59	28228	27593	635	4269	35097	
						0	5,93	0	5930		2600		
5	5	Е11-010102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	1064	334,34	315,12	355738	335284	169	84229	475164	
						19,07	90,88	20286	96699		35197		
6	6	С341-020102-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	2074,8	46		95441				103076	
											7635		
7	7	Е11-010102-0504	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4	м3 грунта	1064	64,52	62,41	68652	66401	2251	10274	85239	
						0	13,41	0	14269		6314		
8	8	Е11-030101-0402 Изм. и доп. вып. 3	Грунты 6-7 группы. Разрыхление шпуровыми зарядами в траншеях шириной по дну более 1,5 до 3 м	м3	14555,04487	1709,39	708,25	24880283	10308556	4636477	11934033	39759461	
						682,6	293,5	9935250	4271931		2945145		
9	9	Е11-031101-0101 Изм. и доп. вып. 3	Куски негабаритные грунта 7 группы, полученные при шпуровом методе взрывания. Дробление шпуровыми зарядами для разработки экскаватором емкостью до 1,25 м3	м3	14555,04487	31,52	4,7	458716	68417	119337	251237	766750	
						18,62	1,93	270961	28131		56796		
10	10	Е11-010102-0306	Грунты 6 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	14555,04487	553,35	521,56	8054017	7591332	3464	1907346	10758272	
						31,55	150,45	459221	2189871		796909		
11	11	С341-020102-1002	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	28382,3375	70		1986764				2145705	
											158941		
12	12	Е11-010102-0501 К=4	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1 (ГР, лист 8)	м3 грунта	14555,04487	52,12	51,06	758577	743184	15393	114986	943449	
						0	10,97	0	159703		69885		
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									55533665	
			ИТОГО:					37045455	19412460	4777832	14374606	55533665	
								10697360	6849658		4113604		
			В том числе :										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**4,3 %**		**2387948**					
			Итого с временными									**57921613**	
			Зимние удорожания			**1,08 %**		**625553**					
			Итого с зимними удорожаниями									**58547166**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**1170943**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**59718109**	
			Итого в текущих ценах на 2020г.			**1,04790645**						**62 578 992**	
			Скидка			**1,5070379%**		**943 089**					
			Итого со скидкой									**61 635 903**	
			НДС			**12%**		**7 396 308**					
			Итого с НДС									**69 032 211**	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства_____ Баталов А.А.

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор_____ Жанысбеков О.К.

Технический надзор: ТОО "Орданжиниринг"

Эксперт: _____

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Основные сооружения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №6

за **март 2021 (месяц, год) на 2-1-4 Устройство проходной галереи для водопровода работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16. 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Обратная засыпка валуно-гравийно-галечника										
1	10	Е11-360201-0101	**Пазухи объемом свыше 10000 м3. Засыпка из грунтов несвязных**	м3 грунта	497,63848	15653,75	147,51	7789908	73409	7690510	36476	8452494	
						52,22	49,58	25989	24672		626111		
2	11	Е11-010205-0503	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы**	м3	70	1801,93	0	126135	0	0	90817	234309	
						1801,93	0	126135	0		17356		
3	12	Е11-010201-0502	**Уплотнение грунта 3,4 группы пневматическими трамбовками**	м3	541,181847	265,43	118,84	143648	64313	0	80734	242332	
						146,6	60,6	79335	32796		17951		
4	13	С121-010601-0101	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	м3	541,181847	1447		783090		783090		845737	
											62647		
5	14	С341-020102-1025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 25 км**	т	1055,304602	531		560367				605196	
											44829		
6	15	Е11-010102-0504 #К=8	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 4 (ГР, лист 15)**	м3 грунта	541,181847	33,32	31,2	18031	16887	1145	2613	22296	
						0	6,71	0	3629		1652		
			Итого по разделу: 1. Обратная засыпка валуно-гравийно-галечника									10402364	
			ИТОГО:					9421179	154609	8474745	210640	10402364	
								231459	61097		770546		
			В том числе :							0			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			4,3 %		447302				10849666	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,08 %		117176				10966842	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		219337				11186179	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									11 722 069	
			Итого в текущих ценах на 2020г.			1,04790645							
			Скидка			1,5070379%		176 656				11 545 413	
			Итого со скидкой										
			НДС			12%		1 385 450				12 930 863	
			Итого с НДС										

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства _____ Баталов А.А.

Технический надзор: "Орданжиниринг"

Эксперт: _____

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор _____ Жанысбеков О.К.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Казселезащита" МЧС РК**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "TOLAGAI-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство селезадерживающей плотины в бассейне реки Аксай**
(наименование, адрес)

Объект : **Электрические сети**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 207 от 25.11.2020 г.**

Акт выполненных работ №7

за **март 2021 (месяц, год) на 4-1-2 Электрооборудования и материалы ТП и ВЛ-10кВ. работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 16. 1 квартала 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 1. Электрооборудование и материалы на подстанции, лист 1										
1	1	Е11-330208-0203 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	18999,29	11034,34	18999	11034	1740	9812	31116	
						6224,95	6040,27	6225	6040		2305		
2	2	Е11-330208-0206 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	85880,68	25251,16	85881	25251	14692	45348	141727	
						45937,44	10747,4	45937	10747		10498		
3	3	5108-0102-0503 РСНБ РК 2015	Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, модели КТП 63/6-10 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальный ток 36; 361 А, количество фидеров-3, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, типа Alageum Electric	шт.	1	666075		666075		666075		666075	
			Отпускная цена			666075		666075					
			Сметная стоимость оборудования					*666075*					
4	4	5108-0101-0103 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-63/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-63/6(10)/0,4, номинальная мощность 63 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1	586380		586380		586380		586380	
			Отпускная цена			586380		586380					
			Сметная стоимость оборудования					*586380*					
5	5	С123-070207-0401	Предохранитель	шт.	1	537		537		537	43	580	
6	6	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	3	11482		34446		34446	2756	37202	
7	7	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Разрядник (ОПН). Монтаж оборудования	шт.	3	9162,14	251,17	27486	754	3463	16962	48004	
						7756,8	95,81	23270	287		3556		
8	8	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разрядник (ОПН))	шт.	3	89830		269490		269490		269490	
			Отпускная цена			89830		269490					
			Сметная стоимость оборудования					*269490*					
9	9	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ одностоечные. Установка	опора	2	9925,6	4124,18	19851	8248	1277	11865	34253	
						5162,83	2252,59	10326	4505		2537		
10	10	С121-130814-2401	Сталь стержневая диаметром до 10 мм	т	0,06	115747		6945		6945	556	7500	
11	11	С121-040405-0204	Сборные железобетонные стойки СВ105 РК 2387-2013	шт.	2	57212		114424		114424	9154	123578	
12	12	Е11-330209-0101	Монтаж контура заземления опор ВЛ 0,38-10 кВ		110	351,83	62,45	38701	6869	279	26949	70903	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м шин		286,85	19,39	31553	2133		5252		
13	13	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10-12 мм СТ РК 2591-2014(лист 1, п5)	т	0,0359	226837		8143		8143	651	8795	
14	14	С121-050106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,03768	277982		10474		10474	838	11312	
			Итого по разделу: 1. Электрооборудование и материалы на подстанции, лист 1									2036915	
			Раздел: 2. Электрооборудование и материалы ВЛЗ-10кВ, лист 2,3										
15	15	С124-040109-1201	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97	шт.	31	11482		355942		355942	28475	384417	
16	16	С124-040109-0402	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	шт.	31	53		1643		1643	131	1774	
17	17	С124-040207-2210	Комплект промежуточной подвески ES95-2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69	4208		290352		290352	23228	313580	
18	18	С124-040106-0106	Изоляторы подвесные стеклянные ПС70Е 212W ГОСТ 6490-93	шт.	138	3399		469062		469062	37525	506587	
19	19	С124-040203-0201	Зажимы натяжные клиновые коушные НКК-1-1Б ГОСТ Р 51177-98	шт.	69	2759		190371		190371	15230	205601	
20	20	С124-040201-0203	Ушко однолапчатое У1-7-16	шт.	69	1397		96393		96393	7711	104104	
21	21	С124-040201-0761	Звенья промежуточные трехлапчатые типа ПРТ-7-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	23	526		12098		12098	968	13066	
22	22	С124-040201-0602	Скоба СК7-1А	шт	69	777		53613		53613	4289	57902	
23	23	С124-040201-0102	Серьги типа СР-7-16 ГОСТ Р 51177-98	шт.	69	555		38295		38295	3064	41359	
24	24	С124-040204-1302	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2 ГОСТ Р 51177-98	шт.	33	335		11055		11055	884	11939	
25	25	С124-040204-1202	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56	459		25704		25704	2056	27760	
26	26	С121-050307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,2	424		933		933	75	1007	
27	27	С124-040207-4711	Вязка спиральная SO115.5073 ГОСТ Р 51177-98	комплект	30	17913		537390		537390	42991	580381	
28	28	С124-040207-4801	Устройства защиты от атмосферных перенапряжений	шт.	93	2487		231291		231291	18503	249794	
29	29	С124-040206-0705	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-50Т-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12	573		6876		6876	550	7426	
30	30	С121-130815-0202	Оголовок крепления жестких поперечин на железобетонных опорах контактных сетей окрашенные 2 раза	т	0,147	337314		49585		49585	3967	53552	
31	31	С121-060801-0101	Траверса, крепление подкоса, изолятора	т	0,4232	498172		210826		210826	16866	227693	
32	32	С121-060801-0301	Вал привода РА-3	т	0,024	553344		13280		13280	1062	14343	
33	33	С121-060405-1301	Кронштейн У1,РА1,РА2,РА3,КМ1	т	0,04368	502345		21942		21942	1755	23698	
34	34	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Проводник ЗП1 из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	55	557,4	21,04	30657	1157	12973	12160	46242	
						300,48	6,59	16526	363		3425		
35	35	С121-060801-0101	хомут Х1,Х2,Х7,Х8	т	0,0178	498172		8867		8867	709	9577	
36	36	Е11-010101-0316	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	290	412,25	387,53	119552	112382	0	28072	159434	
						24,72	109,72	7170	31820		11810		
37	37	Е11-230101-0103	Устройство гравийного основания опоры	м3	3,35	4315,77	295,53	14458	990	8379	5366	21409	
						1518,98	98,9	5089	331		1586		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
38	38	Е11-010205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4	м3 грунта	262	2548,58	0	667729	0	0	480765	1240373	
						2548,58	0	667729	0		91880		
39	39	Е11-010201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	262	265,43	118,84	69543	31135	0	39085	117319	
						146,6	60,6	38408	15877		8690		
40	40	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	7	9925,6	4124,18	69479	28869	4470	41526	119886	
						5162,83	2252,59	36140	15768		8880		
41	41	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	20261,8	9533,76	162094	76270	5109	97910	280805	
						10089,46	5208,96	80716	41672		20800		
42	42	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	20261,8	9533,76	162094	76270	5109	97910	280805	
						10089,46	5208,96	80716	41672		20800		
43	43	Е11-330202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	2	31171,07	15347,69	62342	30695	1277	37715	108062	
						15184,8	8386,99	30370	16774		8005		
44	46	Е11-330203-0205	Установка для опор ВЛ 35 кВ опорных плит объемом до 0,35 м3	шт	26	3763,75	1962,72	97858	51031	0	55442	165564	
						1801,03	864,47	46827	22476		12264		
45	47	С121-040408-0101	Плиты опорно-анкерные типа П-3и, диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	26	3703		96278		96278		103980	
											7702		
46	48	Ц13-080103-0501 Изм. и доп. вып. 17	Разъединитель трехполюсный, напряжение до 10 кВ, ток до 600 А	шт	2	5010,52	825,96	10021	1652	612	6085	17395	
						3878,4	347,54	7757	695		1289		
47	49	5108-0301-1103 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	2	89830		179660				179660	
										179660			
			Отпускная цена			89830		179660					
			Сметная стоимость оборудования					*179660*					
48	50	Ц13-080103-0601 Изм. и доп. вып. 17	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	2	9162,14	251,17	18324	502	2308	11308	32003	
						7756,8	95,81	15514	192		2371		
49	51	Ц13-200204-0103 Изм. и доп. вып. 16	Ограничитель перенапряжения. Монтаж оборудования(с материалом)	шт.	1	171190,75	57232,19	171191	57232	46538	53823	243015	
						67420,2	20814,83	67420	20815		18001		
50	52	Е11-330204-0202	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	2,1	158455,03	74999,1	332756	157498	5777	184909	559077	
						80705,16	29359,49	169481	61655		41413		
51	53	С123-061201-0703	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х50-20 ГОСТ Р 52373-2005	км	2,163	282492		611030		611030		659913	
											48882		
52	54	Е11-010205-0203	Разработка грунта 3 группы вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3	123	5285,51	0	650117	0	0	468085	1207658	
						5285,51	0	650117	0		89456		
53	55	Е11-010205-0503	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	123	1801,93	0	221638	0	0	159579	411714	
						1801,93	0	221638	0		30497		
54	56	Ц13-080208-0201 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 10 мм. Монтаж оборудования	м	490	557,4	21,04	273125	10311	115579	108336	411978	
						300,48	6,59	147235	3231		30517		
55	57	Ц13-080208-0103 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	20	2806,76	135,39	56135	2708	27135	19473	81657	
						1314,6	37,68	26292	754		6049		
56	58	Ц13-080208-0206 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	60	557,84	26,77	33471	1606	13836	13367	50585	
						300,48	8,95	18029	537		3747		
			Итого по разделу: 2. Электрооборудование и материалы ВЛЗ-10кВ, лист 2,3									9334094	
			ИТОГО:					8622902	692466	3778348	2031852	11371009	
								2450485	298344	1701605	716249		
			В том числе :							1701605			
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставки заказчика										
			Временные здания и сооружения			4,3 %		415 784				11 786 794	
			Итого с временными										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Зимние удорожания			1,08 %		108 920					
			Итого с зимними удорожаниями									11 895 714	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		203 882					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									12 099 596	
			Итого в текущих ценах на 2020г.			1,04790645						12 679 245	
			Скидка			1,5070379%		191 081					
			Итого со скидкой									12 488 164	
			НДС			12%		1 498 580					
			Итого с НДС									13 986 743	

Заказчик: ГУ "Казселезащита" МЧС РК

Руководитель отдела строительства_____Баталов А.А.

Технический надзор: ТОО "Ордаинжиниринг"

Эксперт: _____

Подрядчик: ТОО "TOLAGAI-2050"

Директор_____Жанысбеков О.К.