Наименование работ: «Разработка ПСД строительства радиологического корпуса при Атыруском областном онкологическом диспансере»
Исполнитель: ТОО «KAZPIR»
Республика Казахстан г. Алматы, ул. Монгольская, д.44, офис 214
БИН 050340010809
ИИК KZ498560000005936093
АО "Банк ЦентрКредит
Программе 038 Строительство и реконструкция объектов здравоохранения, по подпрограмме 015 За счет средств местного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Полная сметная стоимость 24276626,42 тг.
Лимит финансирования: на 2021 год 500 000,00 тг.

Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:
а) выполнено в 2021 г. 2 000 000,00
б) с начало работы 2 000 000,00 в.т.ч. НДС 214285,21
б) за отчетный месяц 2 000 000,00 в.т.ч. НДС 214285,21

СПРАВКА Ф №3
о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код исполнителя	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		125	20.09.2021г.		.	Областной бюджет	271		

Наименование и виды выполняемых работ	Ед. изм.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				Ранее за активированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за ноябрь месяц
			Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	остаток				
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
«Разработка ПСД строительства радиологического корпуса при Атыруском областном онкологическом диспансере»	тенге	24276626,42						2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Заказчик:

Вр.И.о.Руководителя
ГУ «Управление строительства
Атырауской области»

Маненов З.У.

Исполнитель:

Генеральный директор
ТОО «KAZPIR»

Шаймарданов С.К.

Акт выполненных работ за ноябрь 2021 г.

Наименование объекта: **Разработка ПСД строительства радиологического корпуса при Атырауском областном онкологическом диспансере**

Наименование проектной организации: **ТОО "KAZPIR"**

Наименование организации заказчика: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Стадии проектирования: **Рабочий проект**

№ п/п	Характеристика предприятия здания, сооружения или виды работ	Номера частей, глав, таблиц, №№ и пунктов, указаний к разделу или главе СЦПР и СЦИИ	Расчет стоимости	Общая стоимость работ, тенге	Стоимость выполненных работ за ноябрь месяц, тенге	Стоимость выполнных работ с начала года по отчетный месяц, тенге
1	2	3	4	5		6
	Рабочий проект:					
1	Эскизный проект проектируемого радиологического корпуса	СЦП РК 8.03-01-2020, разд.6, подраздел 5, таблица 1706-0501-01, п.3	Ц=(а+в*х)*К1*К2*К3 а=449, b=5,52 х=2100,0 К1 = 1,15 К2 = 1,2 К3 = 0,2	3 273 265,01	0,00	0,00
2	Радиологический корпус при Атырауском областном онкологическом диспансере	СЦП РК 8.03-01-2020, разд.6, подраздел 5, таблица 1706-0501-01, п.3	Ц=(а+в*х)*К1*К2*К3 а=449, b=5,52 х=2100,0 К1 = 1,15 К2 = 1,2	16 616 580,00	0,00	0,00
	Итого			19 889 845,01	0,00	0,00
3	Топографо-геодезические работы	согласно договора		300 000,00	300 000,00	300 000,00
4	Инженерно-геологические изыскания (разработка)	согласно договора		1 485 714,29	1 485 714,29	1 485 714,29
	Итого			**21 675 559,30**	**1 785 714,29**	**1 785 714,29**
	НДС		**12%**	**2 601 067,12**	**214 285,71**	**214 285,71**
	Всего по смете			**24 276 626,42**	**2 000 000,00**	**2 000 000,00**

Вр.И.о. Руководителя ГУ «Управление строительства Атырауской области» **Маненов З.У.**

Генеральный директор ТОО "KAZPIR" **Шаймарданов С.К.**