Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года № 229

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Наименование строительства: **"Строительство жилых домов № 1,2,3,4, в мкр.21 города Экибастуза.Инженерные сети.**

Справка № 1 от 28 августа 2018 года.
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2018 г.

Код заказчика	Код подрядчик	Договор номер	дата	Источник финансирования наименование	код	Организационно-правовая форма наименование	код
		Договор № 223	18.06.2018г.		003-034-431		

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								НДС (по графе1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из гр. 1							
			СМР в сметном базовой уровне цен 2001г.	из них в отчетном месяце	по монтажу обору-дования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты на приобре-тение материалов	дополни-тельные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	10 680 641									
За отчетный период		9 625 572							1 155 069	10 780 641
Удержание резерва 5 %										539 032
Всего к оплате										**10 241 609**

М.П.

Заказчик: Руководитель Каримов А.М. 2018г.

Подрядчик: Директор Культуманов И.М. 2018г.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 1 от 28 августа 2018 года

Вынос электрических кабелей из зоны строительства

(Локальная смета 4-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	11-010205-0301	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *м3 грунта*	131,88	847,84	0	111813	0	66081	1,18	155,6184
				847,84	0	111813	0	59,1	0	0
2	11-010205-0501	Засыпка кабеля песком *м3 грунта*	28,26	578,06	0	16336	0	9655	0,885	25,0101
				578,06	0	16336	0	59,1	0	0
3	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014 *м3*	28,26	2055,91		58100				
4	11-010205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *м3 грунта*	75,36	578,07	0	43563	0	25746	0,885	66,6936
				578,08	0	43564	0	59,1	0	0
5	11-010201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой *м3 уплотненного грунта*	75,36	50,81	40,74	3829	3070	784	0,0122	0,91939
				7,52	10,07	567	759	59,1	0,0122	0,91939

6	41-310104-0501	Лишний грунт. Погрузка	93,3	73		6811				
		т								
7	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	93,3	53,74		5014				
		т								
8	13-080201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг.Демонтаж ктрр1=0,4; ктрм1=0,4; кэкс1=0,4; кмат1=0;	470	226,71	147,5	106556	69327	26049	0,096	45,12
		м кабеля		79,21	50,28	37229	23633	42,8	0,05812	27,3164
9	13-080206-1704	Труба стальная диаметром до 80 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	10	626,6	90,3	6266	903	2086	0,57	5,7
		м		459,4	28	4594	280	42,8	0,029	0,29
10	23-010201-0170	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	10	1511,96		15120				
		м								
11	11-340201-0301	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	0,034	97794,12	0	3325	0	2035	133	4,522
		канало-километр трубопровода		96382,35	0	3277	0	62,1	0	0
12	23-010801-0107	Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 2,2 мм	34	683,3		23232				
		м								
13	13-080206-2201	Затягивание проволоки	46	57,72	0,54	2655	25	797	0,05	2,3
		м		40,3	0,2	1854	9	42,8	0,0002	0,0092
14	21-050307-0111	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74К=46,000;	4,5264	223,77		1013				
		кг								
15	21-100502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	2	982,74		1965				
		шт.								
16	13-080201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели	660	327,59	278,08	216207	183533	41215	0,06	39,6
		м кабеля		49,51	96,4	32674	63623	42,8	0,0998	65,868
17	21-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	28,26	2055,91		58100				

			м3							
18	13-080201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель	596	285,79	236,28	170331	140825	33523	0,06	35,76
		м кабеля		49,51	81,91	29506	48818	42,8	0,0848	50,5408
19	21-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	5,24	47955,76		251288				
		1000шт.								
20	13-080201-0907	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	44	1010,91	599,2	44480	26365	10982	0,46	20,24
		м кабеля		379,55	203,61	16700	8959	42,8	0,24	10,56
21	13-080201-0207	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	596	590,26	368,76	351794	219780	82579	0,24	143,04
		м кабеля		198,03	125,7	118024	74918	42,8	0,1453	86,5988
22	13-080201-0816	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	20	1348,6	703,35	26972	14067	7115	0,72	14,4
		м кабеля		594,1	237,05	11882	4741	42,8	0,2936	5,872
23	23-060140-0431	Кабели силовые, не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением ААШв-10 сечением 3х120	0,68	2103775,64		1430567				
		км								
24	13-080201-2507	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 120 мм2. Монтаж оборудования	2	26543	21526	53086	43052	9289	6	12
		шт.		4950,5	5901,5	9901	11803	42,8	6,21	12,42
25	29-040201-0101(пл)	Муфта концевая rek-10КнТК-3-70/120-СЛ-М (ТОО Казцентрэлектропровод, цена 42450 тенге с НДС)	2	35757		71514				
		шт								
26	13-080201-2708	Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение жил до 120 мм2. Монтаж оборудования	5	8178,6	111,6	40893	558	15975	9	45
		шт.		7426	38,8	37130	194	42,8	0,04	0,2

27	29-040201-0102(пл)	Муфта соединительная eks-10СК-Л-3-70/120-СЛ-М (ТОО Казцентрэлектропропод, цена 96510 тенге с НДС) *шт*	5	81292		406460			
28	11-330105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м *заземлитель*	2	1769	705	3538	1410	737	0,45	0,9
				333	264	666	528	61,7	0,32	0,64
		Итого прямые затраты по разделу 1				**3530828**				**617**
										261
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				475 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				702 915				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				238 265				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 340 372				
		- перевозка грузов, тенге				11 825				
		Накладные расходы I уровня, тенге				334 648				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 865 476				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				163 896				
		Итого, тенге				4 029 372				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				322 350				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**4 351 722**				
		Итого прямые затраты по смете				**3530828**				**617**
										261
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				475 717				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				702 915				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				238 265				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				2 340 372				
		- перевозка грузов, тенге				11 825				
		Накладные расходы I уровня, тенге				334 648				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				3 865 476				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				163 896				
		Итого, тенге				4 029 372				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				322 350				
		Итого по смете на подряд, тенге				**4 351 722**				

Временные здания и сооружения 1%	43 517
Итого:	4 395 239
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	82 191
Итого:	4 477 430
Коэфициент Иинф =1,06	**4 746 076**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**569 529**
Всего:	**5 315 605**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**4 720 257**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

_____ **Садыков А.Б.**

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

_____**Культуманов И.М.**

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

_____ **Агжолов А.А.**

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Подрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 3 от 28 августа 2018 года

Тепловые сети

(Локальная смета 6-2-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	Всего з/п рабочих-строителей	экспл. машин в т.ч. з/п машинистов	% %	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Земляные работы									
1	11-010101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3-лишний грунт *м3 грунта*	2723,6	110,06 7,49	102,58 27,11	299773 20395	279378 73849	55698 59,1	0,0112 0,0245	30,50432 66,7282
2	11-010102-0309	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	901,4	159,11 8,62	150,39 41,31	143423 7774	135558 37241	26604 59,1	0,0129 0,03733	11,62806 33,64926
3	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	1830	53,74		98344				

4	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	112,8	2138,29	–	241199	–	142549	2,976	335,6928
		м3 грунта		2138,29	–	241199	–	59,1	–	–
5	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	24,2	1781,9	–	43122	–	25485	2,48	60,016
		м3 грунта		1781,9	–	43122	–	59,1	–	–
6	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	2859,8	15,28	12,98	43708	37130	10616	0,00332	9,49454
		м3 грунта		2,22	4,06	6348	11615	59,1	0,00369	10,55266
		Итого прямые затраты по разделу 1				**869569**				**447**
										111
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				318 838				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				452 066				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 705				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				321				
		- перевозка грузов, тенге				98 344				
		Накладные расходы I уровня, тенге				260 952				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 130 521				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				47 934				
		Итого, тенге				1 178 455				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				94 276				
		Итого по разделу на подряд, тенге				**1 272 731**				
		Итого прямые затраты по смете				**869569**				**447**
										111
		в том числе								
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				318 838				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				452 066				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				122 705				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				321				
		- перевозка грузов, тенге				98 344				
		Накладные расходы I уровня, тенге				260 952				
		Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 130 521				
		Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				47 934				

Итого, тенге	1 178 455
Сметная прибыль (8 %), тенге	94 276
Итого по смете на подряд, тенге	**1 272 731**
Временные здания и сооружения 1%	12 727
Итого:	1 285 458
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	24 038
Итого:	1 309 496
Коэфициент Иинф =1,06	**1 388 066**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**166 568**
Всего:	**1 554 634**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**1 380 515**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Садыков А.Б.

Подрядчик: **Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Культуманов И.М.

Технический надзор:
эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

Агжолов А.А.

"SANA-2015". Версия 17.3 от 11.07.17 г. Цены региона Павлодарская обл.

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"**

Подрядчик: **ТОО "ГИДРОПРОМ"**

Договор № 223 от 18.06.2018г.

Строительство жилых домов №1,2,3,4 в мкр. 21 города Экибастуза. Инженерные сети

Акт
приемки выполненных работ № 4 от 28 августа 2018 года
Общестроительные работы по тепловой камере УТ1(тип7) ДК 1
(Локальная смета 6-3-1)

Составлена в текущих ценах с 01.07.17 г.

№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Раздел 1 Тепловая камера УТ1 (тип 7)									
1	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3-вытесненный грунт. *м3 грунта*	109,56	174,25 10,23	163,92 53,23	19091 1121	17959 5832	4109 59,1	0,0166 0,0481	1,8187 5,26984
2	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км К=2,000К=2,000; *т*	219,12	53,74		11776				
3	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	105,5	116,26 9,76	106,49 35,08	12265 1030	11235 3701	2796 59,1	0,0146 0,0317	1,5403 3,34435

4	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 т.ч. п.3.46: ktpp1=1,1; ktpм1=1,1; kэкс1=1,1;	311	127,88	117,14	39770	36431	9067	0,01606	4,99466
		м3 грунта		10,74	38,59	3339	12002	59,1	0,03487	10,84457
5	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.177: ktpp1=1,2; ktpм1=1,2; kэкс1=1,2; т.ч. п.3.179: ktpp2=1,2;	9,36	2565,92	–	24017	–	14194	3,5712	33,42643
		м3 грунта		2565,92	–	24017	–	59,1	–	–
6	11-010205-1202	Котлованы. Водоотлив	311	1096,67	1096,67	341064	341064	125347	–	–
		м3 мокрого грунта		–	681,97	–	212093	59,1	1,02	317,22
7	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	85	634,91	–	53967	–	31894	0,972	82,62
		м3 грунта		634,91	–	53967	–	59,1	–	–
8	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	340	21,93	21,93	7455	7455	1539	–	–
		м3 грунта		–	7,66	–	2604	59,1	0,00806	2,7404
9	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	340	116,96	50,41	39765	17138	17725	0,108	36,72
		м3 уплотненного грунта		66,55	21,66	22627	7364	59,1	0,02625	8,925
10	11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	11,46	4216,32	1143,54	48319	13105	6116	0,85	9,741
		м3 основания		595,03	455,58	6819	5221	50,8	0,54	6,1884
11	11-070601-0201	Камеры со стенками из бетонных блоков. Устройство(раствор М75)	38,597	12050,63	2360,57	465118	91111	172701	8,27	319,19719
		м3 конструкции		6512,79	692,49	251374	26728	62,1	0,72871	28,12602
12	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,868	270		9684				
		м3								
13	21-020101-0101	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	2,53	15415,95		39002				
		м3								

14	21-020101-2201	Бетон тяжелый класса В3,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010(надбавка наW6) 1%*2+1,5% кстм=0,035;	2,53	548,01		1386				
		м3								
15	21-020101-0304	Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	4,45	16899,26		75202				
		м3								
16	21-020101-0604	Бетон тяжелый класса В15, F50, W6 ГОСТ 7473-2010	4,24	18577,97		78771				
		м3								
17	21-050301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,75196	141220,6		106192				
		т								
18	21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0192	144993,56		2784				
		т								
19	21-041201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	6,018	19244,94		115816				
		м3								
20	21-041201-9907	Блоки бетонные для стен подвалов объемом от 0,3 м3 до 0,5 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	4,776	16344,39		78061				
		м3								
21	21-041201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	13,854	15714,5		217709				
		м3								
22	21-020199-9917	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	35,868	270		9684				
		м3								
23	21-020101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 (надбавка на W6) 1%*2+1,5% кстм=0,035;	24,648	593,96		14640				
		м3								
24	21-040105-9901	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84	0,569	52737,2		30007				
		м3								
28	11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки СУ6-6, С1	0,06846	44171,78	1358,46	3024	93	1505	56,4	3,86114

	т металлических изделий								
			42813,32	452,82	2931	31	50,8	0,54	0,03697
29 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса A-I (A240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,06053	144993,56		8776				
	т								
30 21-050301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,00792	165727,49		1313				
	т								
37 11-080101-0305	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя	24,01	1982,17	24,66	47592	592	4713	0,468	11,23668
	м2 поверхности								
			381,84	4,54	9168	109	50,8	0,0055	0,13206
38 11-080401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м т.ч. п.3.1:	35,78	3030,58	144,91	108434	5185	16689	1,21	43,2938
	м2 перегородок (за вычетом проемов)								
			884,29	33,9	31640	1213	50,8	0,0411	1,47056
39 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	19,8	567,32	18,28	11233	362	3035	0,356	7,0488
	м2 стяжки								
			242,42	9,29	4800	184	60,9	0,0127	0,25146
40 11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	19,8	1231,11	50,1	24376	992	4937	0,416	8,2368
	м2 изолируемой поверхности								
			401,72	7,68	7954	152	60,9	0,0098	0,19404
41 11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	19,8	784,65	24,85	15536	492	2976	0,251	4,9698
	м2 изолируемой поверхности								
			242,37	4,39	4799	87	60,9	0,0056	0,11088
42 11-110101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	11,25	591,64	18,31	6656	206	1724	0,356	4,005
	м2 стяжки								
			242,4	9,24	2727	104	60,9	0,0127	0,14288
43 11-110101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	22,5	88,62	3,11	1994	70	62	0,0044	0,099
	м2 стяжки								

44	11-120101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство *м2 стяжки*	19,8	2,98 532,27	1,56 69,9	67 10539	35 1384	60,9 1993	0,0021 0,243	0,04725 4,8114
45	11-120101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 *м2 стяжки*	495	162,47 16,92 0,6	16,01 1,03 0,25	3217 8374 298	317 509 123	56,4 237 56,4	0,0194 0,0009 0,0003	0,38412 0,4455 0,1485
		Итого прямые затраты по разделу 1				**2089392**				**578** **386**
		в том числе - зарплата рабочих-строителей, тенге - затраты на эксплуатацию машин, тенге - в т.ч. зарплата машинистов, тенге - материалы, изделия и конструкции, тенге - перевозка грузов, тенге Накладные расходы I уровня, тенге Итого с накладными расходами I уровня, тенге Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге Итого, тенге Сметная прибыль (8 %), тенге **Итого по разделу на подряд, тенге**				431 895 545 383 277 900 1 100 338 11 776 423 359 2 512 751 106 541 2 619 292 209 543 **2 828 835**				
		Раздел 2 Дренажный колодец ДК1(РП12)								
61	11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	195,65	174,24	163,92	34091	32070	7338	0,0166	3,24779
62	41-020103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км *т*	391,3	10,23 53,74	53,23	2001 21028	10415	59,1	0,0481	9,41077
63	11-010101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 *м3 грунта*	167,51	116,26	106,5	19474	17839	4440	0,0146	2,44565

64	11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; *м3 грунта*		9,76	35,08	1635	5877	59,1	0,0317	5,31007
			11,23	2138,29	–	24013	–	14192	2,976	33,42048
				2138,29	–	24013	–	59,1	–	–
65	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	35,748	634,89	–	22696	–	13413	0,972	34,74706
				634,89	–	22696	–	59,1	–	–
66	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	142,992	21,93	21,93	3136	3136	647	–	–
				–	7,66	–	1095	59,1	0,00806	1,15252
67	11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками *м3 уплотненного грунта*	142,992	116,95	50,4	16723	7207	7454	0,108	15,44314
				66,55	21,66	9516	3097	59,1	0,02625	3,75354
68	11-221301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца*	2,52	24776,98	5848,02	62438	14737	13879	8,86	22,3272
				6644,44	2224,6	16744	5606	62,1	2,218	5,58936
69	21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *шт.*	2	2035,84		4072				
70	21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *шт.*	2	2967,82		5936				
71	21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6 *шт.*	2	11475,93		22952				
72	21-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9 *шт.*	3	14260,52		42782				
73	21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15 *шт.*	1	16361,98		16362				
74	21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1 *шт.*	1	14342,4		14342				
75	23-030101-0203	Люк ГТС с шарниром, тип Л ГОСТ 8591-76	1	22556,79		22557				

		комплект							
76 21-060208-0501	Стремянки С1-10	0,0389	299943,06		11668				
		т							
77 21-130814-2208	Скобы ходовые	3	565,08		1695				
		шт.							
78 11-150403-1004	Стремянки,скобы. Окраска масляная, количество окрасок 2	1,1	561,82	0,91	618	1	295	0,646	0,7106
	м2 окрашиваемой поверхности								
			490	–	539	–	54,8	0,0004	0,00044
79 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	147,88	4216,27	1143,55	623502	169108	78923	0,85	125,698
	м3 основания								
			595,02	455,57	87991	67369	50,8	0,54	79,8552
80 11-080101-0401	Глиняный замок	19,88	7235,81	1100,45	143848	21877	51626	6,93	137,7684
	м3 изолирующего слоя								
			4633,35	478,57	92111	9514	50,8	0,58	11,5304
81 11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	0,53	4216,98	1145,28	2235	607	282	0,85	0,4505
	м3 основания								
			594,34	454,72	315	241	50,8	0,54	0,2862
82 11-060101-0101	Отмостка бетонная. Устройство	0,53	20230,19	641,51	10722	340	271	1,35	0,7155
	м3								
			901,89	150,94	478	80	48,5	0,1813	0,09609
	Итого прямые затраты по разделу 2				**1126890**				**377**
									117
	в том числе								
	- зарплата рабочих-строителей, тенге				258 039				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге				266 922				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				103 294				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге				580 901				
	- перевозка грузов, тенге				21 028				
	Накладные расходы I уровня, тенге				192 760				
	Итого с накладными расходами I уровня, тенге				1 319 650				
	Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге				55 953				
	Итого, тенге				1 375 603				
	Сметная прибыль (8 %), тенге				110 048				
	Итого по разделу на подряд, тенге				**1 485 651**				
	Итого прямые затраты по смете				**3216282**				**955**

в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	689 934
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	812 305
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	381 194
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 681 239
- перевозка грузов, тенге	32 804
Накладные расходы I уровня, тенге	616 119
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	3 832 401
Накладные расходы II уровня (4,24 %), тенге	162 494
Итого, тенге	3 994 895
Сметная прибыль (8 %), тенге	319 592
Итого по смете на подряд, тенге	**4 314 487**
Временные здания и сооружения 1%	43 145
Итого:	4 357 632
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,87%)	81 488
Итого:	4 439 120
Коэфициент Иинф =1,06	**4 705 467**
Налог на добавочную стоимость (12%)	**564 656**
Всего:	**5 270 123**
Всего с коэф. скидки К=0,8880	**4 679 869**

Заказчик: Заместитель Руководителя ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"

Садыков А.Б.

Подрядчик: Директор ТОО "ГИДРОПРОМ"

Культуманов И.М.

Технический надзор: эксперт по техническому надзору ТОО "ЭкспоТехСтрой"

Агжолов А.А.