Форма №3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель: ТОО «Агропромремстрой»

Договор о государственных закупках №100 от 21.11.2018 г., доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г., доп.соглашение №100/2 от 05.08.2019 г., доп.соглашение № 100/3 от 24.09.2019 г.

Акт №12
выполненных работ от 11 октября 2019 года
Объект: « Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.»

№ п/п	Наименование	Сумма тенге
1	Общая стоимость работ по договору №100 от 21.11.2018 г.	311 110 240,00
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	215 843 645,04
3	Сумма аванса, перечисленная исполнителю	–
4	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю	205 051 462,79
5	Виды выполненных работ	Строительство
6	Сумма фактических расходов, произведенных исполнителем, для выполнения указанных видов работ, согласно договора	246 399 502,04
7	Сумма выполненных работ от 11 октября 2019 г.	30 555 857,00
8	Удержание аванса	-
9	Удержание резерва 5%	1 527 792,85
10	Сумма, требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	29 028 064,15

Принял:
Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства
и жилищной инспекции города Темиртау" Н. А. Таджиев

Сдал:
Директор ТОО «Агропромремстрой» С.А.Жолдыбаев

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомоюильных дорог, строительства и жилищной инспекции горлда Темиртау"
Подрядчик: ТОО "Агропромремстрой"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2", адрес: г.Темиртау

С П Р А В К А № 5
о стоимости выполненных работ и затрат
от 11 октября 2019 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно- правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован	код	наименование	код
		№100	от 21 ноября 2018 года				
		№100/1	от 22 февраля 2019 года				
		№100/2	от 05 августа 2019 года				
		№100/3	от 24 сентября 2019 года				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (октябрь 2019 г.) без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2019г	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на преобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2"	**246 399 502,04**	27 282 015,00	293 493 200	28 816 598		0	0	0	3 273 842,00	**30 555 857,00**

М.П. Заказчик — Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомоюильных дорог, строительства и жилищной инспекции горлда Темиртау" Гаджиев Н.А. БИН 010840003064

М. П. Подрядчик — Директор ТОО "Агропромремстрой" Жолдыбаев С.А. БИН 990840000716

М. П. Технический надзор — Директор ТОО "AlemConstructionGroup" Исаков Е.С. БИН 130440021578

М. П. Авторский надзор — Директор ТОО «Институт "Гражданпроект» Жаров Т.Ж. БИН 030740003074

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Исполнитель:Товарищество с ограниченной ответственностью "Агропромремстрой"

Наименование объекта: Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Договор № 100 от 21.11.2018г.. доп.соглашение 100/1 от 22.01.2019 г.. доп.соглашение 100/2 от 05.08.2019 г. доп.соглашение 100/3 от 23.08.2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Тажиев Н.А.

233805130

АКТ № 13

приемки выполненных строительно-монтажных работ от 11 октября 2019 года

Строительство многоэтажного жилого дома в 9 микрорайоне города Темиртау. Жилой дом №2.

Составлен(а) в ценах на 3 квартал 2017г.

N п/п	№ по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
					Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
					ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	% 9	10	11
			А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			РАЗДЕЛ 1.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
1	45	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	**прим.Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону/обмазка пенетроном/**								
			м2 поверхности	**13,23**	**215,47**	**14,29**	**2851**	**189**	**1406**	**0,21**	**3**
					181,75	**1,73**	**2405**	**23**	**50,8**	**--**	**--**
2	46	С122-050105-0101 в ценах III квартала 2017 года	**Смеси сухие проникающие на цементной основе с гидроизолирующими и уплотняющими свойствами для поверхности бетонных и железобетонных конструкций ГОСТ 31384-2008/пенетрон/**								
			кг	**13,23**	**1553,54**	**--**	**20553**	**--**	**871**	**--**	**--**
					--	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
3	47	Е11-150401-0201 Изм. и доп. вып. 4	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке/стены/**								
			м2 окрашиваемой поверхности	**6,9**	**75,87**	**0,51**	**524**	**3**	**290**	**0,09**	**1**
					67,67	**0,25**	**467**	**2**	**54,8**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**23928**	**193**			**3**
				Тенге			**2871**	**25**			**--**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**28615**				
			Сметная заработная плата -	Тенге				**2896**			**3**
			РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ(Локальная смета № 2-1-2И)								
			ТИП 1								
4	16	Е11-110101-1501	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**								
			м2 покрытия	**429,56**	**905,18**	**69,16**	**388828**	**29709**	**93411**	**0,36**	**155**
					258,29	**23,80**	**110952**	**10224**	**60,9**	**0,03**	**12**

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	17	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	582,4973	123,78	0,72	72100	422	36528	0,10	61
			м плинтусов		90,17	0,35	52523	202	60,9	--	--
			ТИП 2								
6	22	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	43,75	1301,58	61,09	56944	2673	14363	0,42	18
			м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	18466	355	60,9	0,01	--
7	23	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	43,75	819,12	29,99	35837	1312	8721	0,25	11
			м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	11142	202	60,9	0,01	--
8	24	Е11-110101-2702 Изм. и доп. вып. 9	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	43,75	3017,77	50,42	132028	2206	29442	1,06	46
			м2 покрытия		835,30	23,21	36544	1016	60,9	0,03	1
9	25	Е11-110101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	46,8125	455,17	1,09	21307	51	6931	0,24	11
			м плинтусов		202,32	0,52	9471	24	60,9	--	--
			ТИП 3								
10	30	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	13,18	1301,58	61,09	17155	805	4327	0,42	5
			м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	5563	107	60,9	0,01	--
11	31	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	13,18	819,12	29,99	10796	395	2627	0,25	3
			м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	3357	61	60,9	0,01	--
12	32	Е11-110101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	13,18	905,18	69,16	11930	912	2866	0,36	5
			м2 покрытия		258,29	23,80	3404	314	60,9	0,03	--
13	33	Е11-110101-1502 К=3	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501/на толщ.45мм/	13,18	297,61	8,49	3923	112	390	0,03	--
			м2 покрытия		22,32	4,38	294	58	60,9	--	--
14	34	Е11-110101-3902	Плинтуса цементные. Устройство	14,1026	123,78	0,72	1746	10	884	0,10	1
			м плинтусов		90,17	0,35	1272	5	60,9	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			752592	38607			318
				Тенге			252989	12567			15
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1029330				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							333
			Сметная заработная плата -	Тенге				265556			
			РАЗДЕЛ 3.ДВЕРИ								
15	35	Е11-100107-0101 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 10 табл.1 п.3.1 Кзтр=1,03	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков. Установка пружин или пневмозатворов при заполнении проемов дверными блоками, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,03	4,81338	1861,02	335,59	8958	1615	2952	0,93	4
			м2 проемов		766,25	91,09	3688	438	59,8	0,10	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	36	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	3,33268	3022,95	70,68	10075	236	2426	1,15	4
			м2 проемов		928,56	33,81	3095	113	59,8	0,04	--
17	37	С121-090102-0303 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	8,14606	28707,63	--	233854	--	9915	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
18	38	Е11-100107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	1,66634	6459,74	13,72	10764	23	1463	1,31	2
			м2 проемов		963,60	5,77	1606	10	59,8	0,01	--
19	39	С121-090404-0301 в ценах III квартала 2017 года	Замок цилиндровый врезной 3В1 ГОСТ 5089-2011	2	977,31	--	1955	--	83	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**			265605	1874			10
				Тенге			8389	561			1
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			305041				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11
			Сметная заработная плата -	Тенге				8949			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			1042125	40673			332
				Тенге			264249	13153			16
			ИТОГО ПО ПОДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			1362985				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							347
			Сметная заработная плата -	Тенге				277402			
			Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
			Балконы (включить работы в смету 8 балконов)								
20	84	Е11-070512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных	8	8303,86	3940,83	66431	31527	28084	4,83	39
			шт. сборных конструкций		3949,97	929,17	31600	7433	62,1	1,07	9
21	85	С121-040111-9912 в ценах III квартала 2017 года	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	2,8	56082,06	--	157030	--	6658	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
			КРЕПЛЕНИЕ БАЛКОННОЙ ПЛИТЫ								
22	86	Е11-080201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0348	46390,66	1398,69	1614	49	906	56,40	2
			т металлических изделий		44991,97	468,19	1566	16	50,8	0,54	--
23	87	С121-050301-3201 в ценах III квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0348	147003,58	--	5116	--	217	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ОГРАЖДЕНИЕ БАЛКОНА/ЛИСТ18/								
24	88	Е11-460302-0401	**Стены, полы бетонные толщиной 100 мм. Пробивка отверстий площадью до 20 см2/для установки ограждений/**								
			отверстие	40	197,14	85,00	7885	3400	3508	0,13	5
					112,13	37,71	4485	1509	50,8	0,04	2
25	89	Е11-460303-0101	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**								
			м3 заделки	0,01	69837,11	451,12	698	5	243	55,16	1
					40180,75	208,08	402	2	50,8	0,24	--
26	90	Е11-070519-0104	**Ограждения металлические без поручня. Установка**								
			м ограждения	15,2	8783,99	56,36	133517	857	9337	0,42	6
					351,48	22,08	5342	336	62,1	0,03	--
27	91	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа-10%/**								
			м2	3,0945904	59,76	1,06	185	3	58	0,03	--
					28,29	0,17	88	1	54,2	--	--
28	92	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**								
			м2	30,945904	117,60	1,68	3639	52	769	0,04	1
					34,84	0,35	1078	11	54,2	--	--
29	93	Е11-060301-0407	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**								
			т	0,0416	316994,11	858,97	13187	36	3972	198,00	8
					161924,40	356,51	6736	15	48,5	0,36	--
30	94	Е11-130301-0406	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/выступающие части закладных деталей/**								
			м2	0,66768	59,76	1,06	40	1	12	0,03	--
					28,29	0,17	19	--	54,2	--	--
31	95	Е11-130301-1406 К=2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/**								
			м2	0,66768	117,60	1,68	79	1	17	0,04	--
					34,84	0,35	23	--	54,2	--	--
			РАЗДЕЛ 4.ПОЛЫ								
			ТИП 4								
32	159	Е11-110101-1103	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**								
			м2 стяжки	43,2	566,68	18,82	24481	813	8357	0,37	16
					257,13	9,75	11108	421	60,9	0,01	1
33	160	Е11-110101-1104 К=6	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.50мм/**								
			м2 стяжки	43,2	473,05	19,86	20436	858	1640	0,03	1
					18,55	9,68	801	418	60,9	--	--
34	161	Е11-110101-1508	**Покрытия цементные. Железнение**								
			м2 покрытия	43,2	97,44	2,63	4209	114	2552	0,10	4
					85,73	0,83	3704	36	60,9	--	--
			ТИП 5								
35	164	Е11-110101-0901	**Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых**								
			м2	41,38	228,66	20,34	9462	842	6133	0,26	11
					208,32	9,88	8620	409	60,9	0,01	--
36		С121-110401-0302 в ценах III квартала 2017 года	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012**								
				2,8966	22940,87	--	66451	--	2818	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3		--	--	--	--	--	--	--
37	166	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	41,38	667,76	19,38	27632	802	8119	0,36	15
			м2		254,71	9,75	10540	404	60,9	0,01	1
38	167	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	54,66298	1301,58	61,09	71148	3339	17945	0,42	23
			м2 изолируемой поверхности		422,09	8,11	23073	443	60,9	0,01	1
39	168	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	54,66298	819,12	29,99	44776	1639	10897	0,25	14
			м2 изолируемой поверхности		254,67	4,63	13921	253	60,9	0,01	--
40	169	Е11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой	41,38	542,02	31,21	22429	1291	7335	0,24	10
			м2 изолируемой поверхности		239,48	3,55	9910	147	60,9	--	--
41	170	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком	41,38	104,77	3,61	4335	149	2775	0,13	5
			м2 затирки		97,47	1,15	4033	48	60,9	--	--
			ТИП 6								
42	173	Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых	513,16	228,66	20,34	117341	10439	76057	0,26	132
			м2		208,32	9,88	106901	5070	60,9	0,01	6
43		С121-110401-0302 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012	41,0528	22940,87	--	941787	--	39932	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
44	175	Е11-110101-0501	Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя	513,16	2324,34	45,47	1192759	23334	476911	1,38	708
			м2 изолируемой поверхности		1268,85	39,87	651126	20461	60,9	0,05	26
45	176	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	513,16	667,76	19,38	342669	9947	100683	0,36	183
		Включить в смету	м2		254,71	9,75	130709	5005	60,9	0,01	7
46		Е11-110101-1102 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/толщ.50мм/	513,16	627,80	19,86	322160	10193	22965	0,03	14
			м2		18,89	9,68	9693	4965	60,9	--	1
			ТИП7								
47	180	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	98,4	566,68	18,82	55761	1852	19035	0,37	36
			м2 стяжки		257,13	9,75	25302	960	60,9	0,01	1
48	181	Е11-110101-1104 К=5	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.45мм/	98,4	394,21	16,55	38790	1629	3114	0,02	2
			м2 стяжки		15,46	8,06	1521	793	60,9	--	--
			ТИП8 (Включить в смету)								
49		Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	2052,64	667,76	19,38	1370675	39787	402733	0,36	731
			м2		254,71	9,75	522837	20019	60,9	0,01	26

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
50		Е11-110101-1102 К=2	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/толщ.30мм/								
			м2	2052,64	209,27	6,62	429547	13591	30620	0,01	18
					6,30	3,23	12924	6620	60,9	--	4
51		Е11-120101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой								
			м2 изолируемой поверхности	2052,64	179,91	17,95	369295	36840	177258	0,16	318
					131,28	2,63	269462	5408	56,4	--	6
52		С121-130810-0102 в ценах III квартала 2017 года	Пленка полиэтиленовая, толщина 0,2-0,5 мм ГОСТ 10354-82								
			т	0,45158	376219,06	--	169893	--	7203	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
53		Е11-110101-0901	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых								
			м2	2052,64	228,66	20,34	469362	41757	304227	0,26	530
					208,32	9,88	427605	20278	60,9	0,01	24
54		С121-110401-0302 в ценах III квартала 2017 года	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012								
			м3	61,5792	22940,87	--	1412680	--	59898	--	--
					--	--	--	--	--	--	--
55		Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм								
			м2	2052,64	667,76	19,38	1370675	39787	402733	0,36	731
					254,71	9,75	522837	20019	60,9	0,01	26
56		Е11-110101-1102 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/толщ.50мм/								
			м2	2052,64	627,80	19,86	1288640	40774	91860	0,03	54
					18,89	9,68	38772	19861	60,9	--	4
ТИП9 (включить дополнительные объемы работ)											
57	188	Е11-110101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство								
			м2 стяжки	179,52	566,68	18,82	101730	3379	34728	0,37	66
					257,13	9,75	46160	1751	60,9	0,01	2
58	189	Е11-110101-1104 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1103/на толщ.30мм/								
			м2 стяжки	179,52	157,68	6,62	28308	1189	2272	0,01	2
					6,18	3,23	1110	579	60,9	--	--
59	190	Е11-110101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя								
			м2 изолируемой поверхности	232,65192	1301,58	61,09	302814	14213	76377	0,42	97
					422,09	8,11	98200	1887	60,9	0,01	2
60	191	Е11-110101-0402	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя								
			м2 изолируемой поверхности	232,65192	819,12	29,99	190570	6977	46377	0,25	58
					254,67	4,63	59251	1077	60,9	0,01	1
61	192	Е11-110101-0405	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2 мм. Устройство в один слой								
			м2 изолируемой поверхности	179,52	542,02	31,21	97304	5603	31822	0,24	44
					239,48	3,55	42991	637	60,9	--	1
62	193	Е11-110101-0701	Поверхность гидроизоляции. Затирка песком								
			м2 затирки	179,52	104,77	3,61	18808	647	12037	0,13	23
					97,47	1,15	17497	207	60,9	--	--
ТИП10											

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
63	196	Е11-110101-1101	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	144	667,76	19,38	96158	2791	28253	0,36	51
			м2		254,71	9,75	36679	1404	60,9	0,01	2
64	197	Е11-110101-1508	Покрытия цементные. Железнение	144	97,44	2,63	14031	379	8508	0,10	14
			м2 покрытия		85,73	0,83	12345	119	60,9	--	--
65	198	С121-050106-2402 в ценах III квартала 2017 года	прим.Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005/полоса b 30мм толщ.1,0мм по плинтусу по узлу 2/	0,0860807	232617,23	--	20024	--	849	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			11057138	314956			3910
				Тенге			3119631	139700			144
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге							
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			14668734				
			Сметная заработная плата -	Тенге				3259331			4053
			РАЗДЕЛ 5.ДВЕРИ								
			ВНУТРИКВАРТИРНЫЕ								
66	219	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	416,02248	3022,95	70,68	1257616	29406	302894	1,15	478
			м2 проемов		928,56	33,81	386300	14067	59,8	0,04	16
67	220	С121-090102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	218,4905	7444,62	--	1626579	--	68967	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
68	221	С121-090102-0103 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-10П внутренние СТ РК 943-92	92,1595	7021,67	--	647114	--	27438	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
69	222	С121-090102-0114 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-13П внутренние СТ РК 943-92	105,37248	10345,93	--	1090176	--	46223	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
70	223	Е11-150501-0202 Изм. и доп. вып. 4	Двери прочие. Остекление оконным стеклом на эластичных прокладках	39	2812,16	20,34	109674	793	19122	0,84	33
			м2 площади остекления		642,77	6,85	25068	267	54,8	0,01	--
71	224	С121-090404-1006 в ценах III квартала 2017 года	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	240	3637,42	--	872981	--	37014	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
72	225	С121-090404-0507 в ценах III квартала 2017 года	Задвижка накладная ЗТ ГОСТ 5090-86/санузел/	100	498,01	--	49801	--	2112	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	226	Е11-100107-0103 Изм. и доп. вып. 9	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков	1,66634	3022,95	70,68	5037	118	1213	1,15	2
			м2 проемов		928,56	33,81	1547	56	59,8	0,04	--
74	227	С121-090102-0303 в ценах III квартала 2017 года	Блоки дверные служебные с однопольными утепленными полотнами ДС 16-9ГУП; ДС 19-9ГУП СТ РК 943-92	1,66634	28707,63	--	47837	--	2028	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
75	228	Е11-100107-0609	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по асбесту с двух сторон	1,66634	6459,74	13,72	10764	23	1463	1,31	2
			м2 проемов		963,60	5,77	1606	10	59,8	0,01	--
76	229	С121-090404-1005 в ценах III квартала 2017 года	Ручки раздельные ГОСТ 5087-80	1	3503,78	--	3504	--	149	--	--
			пара		--	--	--	--	--	--	--
			ЛЮК НА ЧЕРДАК								
77	230	Е11-090601-0101 ТЧ 09 п.1.7, тб.2 Кзтр=0,97, Кэм=0,97, Кмр=0,97	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж. Коэффициент надежности по назначению 0,95, применен коэффициент к затратам труда - 0,97, к времени использования машин - 0,97, к расходу материалов - 0,97	0,041716	65556,49	3087,50	2735	129	1766	79,64	3
			т конструкций		61156,44	1166,67	2551	49	60,9	1,22	--
78	231	С121-060801-0101 в ценах III квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,041716	346306,78	--	14447	--	613	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
79	232	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз/восстановление слоя грунтовки после монтажа -10%/	0,0658741	59,76	1,06	4	--	1	0,03	--
			м2		28,29	0,17	2	--	54,2	--	--
80	233	Е11-130301-1406 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115/за 2 раза/	0,658741	117,60	1,68	77	1	16	0,04	--
			м2		34,84	0,35	23	--	54,2	--	--
81	234	Е11-090501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	4	97,86	0,54	391	2	264	0,12	--
			болт		97,32	0,26	389	1	60,9	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	235	С121-050110-0201 в ценах III квартала 2017 года	Лист стальной рифленый горячекатаный из углеродистой стали толщиной от 2,5 до 4 мм ГОСТ 8568-77	0,0283	188698,03	--	5340	--	226	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
83	236	С121-130201-0108 в ценах III квартала 2017 года	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М24 до М27 ГОСТ 1759.0-87	0,000076	460030,80	--	35	--	1	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5744112	30472			519
				Тенге			417486	14450			17
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6756075				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							536
			Сметная заработная плата -	Тенге				431936			
			РАЗДЕЛ 6.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
			ОТДЕЛКА ЦОКОЛЯ								
84	249	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	56,727	2916,18	23,45	165426	1330	38214	1,15	65
			м2 оштукатуриваемой поверхности		951,64	11,20	53983	635	54,8	0,01	1
85	250	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	56,727	430,82	4,61	24439	262	7071	0,22	13
			м2 оштукатуриваемой поверхности		184,53	1,69	10468	96	54,8	--	--
86	251	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	56,727	610,58	2,26	34636	128	5083	0,13	7
			м2 окрашиваемой поверхности		110,51	1,04	6269	59	54,8	--	--
87	253	Е11-080701-0101	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка	1718,3124	468,59	1,27	805183	2180	341792	0,43	746
			м2 вертикальной проекции		337,50	0,61	579938	1043	50,8	--	1
			ВХОДЫ В ПОДВАЛ								
88	254	Е11-150207-0101 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	25,2265	2916,18	23,45	73565	592	16994	1,15	29
			м2 оштукатуриваемой поверхности		951,64	11,20	24006	282	54,8	0,01	--
89	255	Е11-150207-0201 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Устройство каркаса при оштукатуривании	25,2265	430,82	4,61	10868	116	3144	0,22	6
			м2 оштукатуриваемой поверхности		184,53	1,69	4655	43	54,8	--	--
90	256	Е11-150402-0201 Изм. и доп. вып. 4	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, перхлорвиниловая	25,2265	610,58	2,26	15403	57	2261	0,13	3
			м2 окрашиваемой поверхности		110,51	1,04	2788	26	54,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1129521	4665			869
				Тенге			682108	2184			3
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1667606				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							872
			Сметная заработная плата -	Тенге				684293			

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			РАЗДЕЛ 7.Стены								
			Утепление стен тамбура (включить в смету)								
91		Е11-150108-1807 Изм. и доп. вып. 3	Устройство теплоизоляционного слоя 90 мм	60,9921	317,69	2,25	19377	137	7230	0,24	14
			м2		183,29	0,63	11180	38	54,8	--	--
92		С121-110102-0102 в ценах III квартала 2017 года	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50/толщ.90 мм/	5,489289	10585,33	--	58106	--	2464	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
93		Е11-100404-0101 Изм. и доп. вып. 6	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля одним слоем гипсокартонных листов	72	1069,87	9,66	77031	695	32399	0,79	57
			м2 стен (за вычетом проемов)		645,65	3,45	46487	248	59,8	--	--
94		С122-030201-0105 в ценах III квартала 2017 года	Листы гипсокартонные обычные ГКЛ толщиной 12,5 мм СТ РК EN 520-2012	75,6	430,33	--	32533	--	1379	--	--
			м2		--	--	--	--	--	--	--
95		Е11-150203-0504 Изм. и доп. вып. 9	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	19,8	901,19	20,37	17844	403	5425	0,45	9
			м2 оштукатуриваемой поверхности		395,98	16,79	7840	332	54,8	0,02	--
96		Е11-150405-0106 Изм. и доп. вып. 4	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	19,8	310,07	1,96	6139	39	2645	0,26	5
			м2 окрашиваемой поверхности		209,93	0,94	4157	19	54,8	--	--
97		Е11-150207-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса высококачественное	72	1897,50	27,18	136620	1957	56971	1,42	102
			м2 оштукатуриваемой поверхности		1231,15	13,19	88643	950	54,8	0,02	1
98		Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	72	446,03	3,01	32114	216	14373	0,39	28
			м2 окрашиваемой поверхности		314,90	1,45	22673	105	54,8	--	--
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**			**379763**	**3448**			**216**
				Тенге			**180980**	**1693**			**2**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			**542862**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**218**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**182672**			
			РАЗДЕЛ 8.ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
99	243	Е11-150405-0103 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	330,1	446,03	3,01	147234	992	65896	0,39	129
			м2 окрашиваемой поверхности		314,90	1,45	103949	480	54,8	--	1

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**147234**	**992**			**129**
				Тенге			**103949**	**480**			**1**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			**230181**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**129**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**104429**			
			РАЗДЕЛ 9.РАЗНЫЕ РАБОТЫ								
			ОТМОСТКА (Включить в смету)								
100	**264**	**Е11-110101-0303**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**14,4**	**7654,82**	**1295,57**	**110229**	**18656**	**31773**	**3,45**	**50**
			м3 подстилающего слоя		**2537,72**	**426,68**	**36543**	**6144**	**60,9**	**0,48**	**7**
101		**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**144**	**835,74**	**69,16**	**120347**	**9959**	**30890**	**0,36**	**52**
			м2 покрытия		**258,29**	**23,80**	**37194**	**3427**	**60,9**	**0,03**	**4**
102		**Е11-110101-1502 К=14**	**Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 11-110101-1501 (до толщины 100 мм)**	**144**	**1226,84**	**39,61**	**176665**	**5704**	**18881**	**0,15**	**21**
			м2 покрытия		**104,18**	**20,43**	**15001**	**2942**	**60,9**	**--**	**--**
103	**267**	**Е11-070515-0102**	**Здания кирпичные и крупноблочные. Устройство деформационных вертикальных швов**	**56,43**	**674,12**	**1,63**	**38041**	**92**	**17319**	**0,54**	**30**
			м шва		**429,18**	**0,78**	**24219**	**44**	**62,1**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**			**445283**	**34412**			**153**
				Тенге			**112957**	**12557**			**11**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			**587677**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**164**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**125514**			
			РАЗДЕЛ 10.Кабельные изделия (Локальная смета №2-1-5)								
104	**47**	**Ц13-080201-0810**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине**	**3850**	**291,75**	**110,87**	**1123241**	**426840**	**334864**	**0,15**	**578**
			м кабеля		**130,05**	**37,17**	**500698**	**143123**	**42,8**	**0,05**	**180**
105	**50**	**С123-060144-0504 в ценах III квартала 2017 года**	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**3,85**	**218505,52**	**--**	**841246**	**--**	**35669**	**--**	**--**
			км		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	**Тенге**			**1964487**	**426840**			**578**
				Тенге			**500698**	**143123**			**180**
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2521822**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**758**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**643821**			
			ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**			**21256959**	**851714**			**6435**
				Тенге			**5169149**	**323509**			**368**
			ИТОГО ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	Тенге			**27453616**				
			Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**6803**
			Сметная заработная плата -	Тенге				**5492658**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**22299084**	**892387**			**6767**
			Тенге			**5433398**	**336662**			**384**
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			**28816598**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**7150**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5770060**			
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге			**259 349**				
		ИТОГО	Тенге			**29 075 947**				
		Дополнительные затратыпри производстве работ в зимнее время, 2,04%	Тенге			**593 149**				
		ИТОГО с оборудованием	Тенге			**29 669 097**				
		В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ на 2018 г. К=1,0599383	Тенге			**31 447 412**				
		НДС-12%	Тенге			**3 773 689**				
		ВСЕГО по акту:	Тенге			**35 221 101**				
		Скидка к=0,86754403931				**30 555 857**				

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
автомобильных дорог, строительства и жилищной инспекции города Темиртау"

Технадзор:

Эксперт ТОО "Alem Construction Group"

Подрядчик:

Директор ТОО "Агропромремстрой" **Жолдыбаев С.А.**

гл. специалист сектора строительства Жаторова А.Т.