Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района "**

Подрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" Договор №15 от 05.04.2021г

Инженер: ТОО "Серпантин Строй" Договор №18 от 29.03.2020г

Автор: ТОО "Бахыт АБК" Договор №13 от 01.04.2020г

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерных коммуникационных сетей жилого массива в с. Биринши Мамыр, с/о Биринши Мамыр, Толебийского района, Туркестанской области (водоснабжение)

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат за ноябрь месяц 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
4723510	11245	№15	05.04.2021г	Бюджет	12	ПК "Агроспецмонтаж"	11245

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									НДС	Всего к оплате
	С начало строительство по отчетный месяц включительно с НДС	С начало года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные затраты			
					за отчетный месяц	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Затраты подрядчика	132 516 289,63	132 516 289,63	41 958 607	132 516 290	46 993 639,63	0				5 035 033	46 993 639,63
Затраты инжиниринговых услуг	4 293 527,92	4 293 527,92	1 522 594							0	1 522 593,92
Затраты авторского надзора	1 484 182,44	1 484 182,44	1 325 163							159 020	1 484 182,44
Всего по стройке	**138 294 000,00**	**138 294 000,00**	**44 806 363,63**	**132 516 289,63**	**46 993 639,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 194 052,37**	**50 000 416,00**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель отдела строительства, архитектуры и градостроительства Толебийского района
_____ Е.Тлеубердиев

ПОДРЯДЧИК:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"
_____ Буркитов Т.С.

ИНЖЕНЕР:
Директор ТОО "СерпантинСтрой"
_____ Чиндалиева О.Х.
Инженер _____ Шынтаев М.