ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР

Заказчик: "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
Подрядчик: ТОО "Казахстан Электро"
Договор: №040740002533/210056/00 от 27.05.2021г.

Форма № КС-3
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию Республики казахстан от 19.09.2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: "Электроснабжение ул. Таймырская, Жетысуского района г. Алматы"

СПРАВКА №2 **от 02.09.2021 г.**
о стоимости выполненных работ и затрат за СЕНТЯБРЬ 2021 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационная форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№040740002533/210056/00 от 27.05.2021г.	27.05.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов работы	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								
	с начала года по отчетный месяц вкл.	В отчетном месяце с НДС	СМР в базисных ценах 2019 г.	в том числе, из них					ВСЕГО к оплате с НДС с учетом скидки
				СМР в отчетном месяце без НДС	монтаж оборудования	на приобретение материальных ресурсов	другие дополнитель-ные затраты	НДС 12%, тенге	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	10
Всего по объекту:									
"Электроснабжение ул. Таймырская, Жетысуского района г. Алматы"	52 000 000	22 000 000		19 642 857				2 357 143	22 000 000
в том числе:									
за отчетный период:	52 000 000	22 000 000		19 642 857				2 357 143	22 000 000
ИТОГО:		**22 000 000**		**19 642 857**				**2 357 143**	**22 000 000**

Двадцать два миллиона тенге

Заказчик:

Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы _____ БИН 040740002533

Подрядчик:

Директор ТОО "Казахстан Электро" _____ Кельменбетов А.Е. БИН 001040000349

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора Адамбаев А.С. ТОО "MSK Engineering" _____ БИН 070440006322
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) авторского надзора:
и.о. директора Сулаев А.Б. ТОО "Компания Тырна" _____ БИН 030840008653
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахстан Электро"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжение ул.Таймырская Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Внешние сети электрснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/210056/00 от 27.05.2021 г.**

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2021 (месяц, год) на 2-1-1 КЛ-10 кВ проектируемой ТП-№1. Строительно-монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	14	Ц13-080201-0205 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий		561,9999888	876,36	477,15	492512	268158	25914	218488	767880
				м кабеля		353,1	186,86	198440	105015		56880	
2	15	Ц13-080201-0905 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		553,9999982	1312,01	691,53	726855	383108	24587	335496	1147339
				м кабеля		576,1	264,99	319162	146804		84989	
3	18	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее		941	539,08	427,58	507278	402353	0	205210	769487
				м		111,5	191,38	104925	180089		56999	
4	19	Ц13-080201-0402 Изм. и доп. вып. 17	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Каждый последующий кабель		1534,25	311,89	256,14	478521	392983	0	188236	720097
				м кабеля		55,75	114,65	85537	175902		53341	
5	22	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3х240-10 ГОСТ 18410-73		1,19458	8082848		9655609		9655609		10428057
				км							772449	
6	28	С121-010401-0101	Песок природный		91,5720002	1670		152926		152926		165160
				м3							12234	
7	29	С121-030101-0103	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250х120х65 мм, М-100		10,12	23646		239298		239298		258442
				1000шт							19144	
8	30	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014		19,8	1447		28651		28651		30943
				м3							2292	
			Итого по разделу:									14287406
			ИТОГО:					12281649	1446601	10126985	947430	14287405
								708065	607810		1058328	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			1,92 %		274318				
			Итого с временными									14561722
			Зимние удорожания			1,35 %		196583				
			Итого с зимними удорожаниями									14758305
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		295166				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									15053471

			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036								**15806686**
			Скидка			**10%**		**1580669**			
			Итого со скидкой								**14226017**
			НДС			**12 %**		**1707122**			
			Итого с НДС								**15933139**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахстан Электро"
БИН 001040000349
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор _____ Жетписбаев Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора
БИН 070440006322
ТОО "MSK Engineering"
Адамбаев А.С. _____

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«_____» _____ 20___ ж.

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» ММ
Форма №2 АКТі үшін
Для Акта Форма №2
КГУ «УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

Эксперт авторского надзора
БИН 030840008653
ТОО "Компания Тырна",
и.о. директора Сулаев А.Б. _____

Заказчик : **КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Казахстан Электро"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Электроснабжение ул.Таймырская Жетысуского района г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **Внешние сети электрснабжения**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№040740002533/210056/00 от 27.05.2021 г.**

Акт выполненных работ №2

за **сентябрь 2021** (месяц, год) на **2-1-2 ВЛИ-0,4 кВ проектируемой ТП-№1. Строительно-монтажные работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 2021г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-330202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	18	9538,63 4947,71	3952,34 2158,73	171696 89059	71142 38858	11495	102333 21922	295951
2	2	Е11-330202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0.4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	8	19444,16 9669,06	9136,52 4991,92	155553 77352	73092 39935	5109	93830 19951	269334
3	3	Е11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,655	47306,68 27994,68	18067,06 8251,3	30986 18337	11834 5405	815	18993 3998	53977
4	6	Ц13-080208-0104 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм	шт	51	3613,67 1259,83	190,25 63,19	184297 64251	9703 3223	110343	48581 18630	251508
5	7	Ц13-080208-0202 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 160 мм2	м	78,5	659,04 251,97	28,23 9,93	51734 19779	2217 780	29739	14802 5323	71859
6	8	Е11-010205-0303	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3	4,71	3727,56 3727,56	0 0	17557 17557	0 0	0	12641 2416	32614
7	9	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	4,71	1207,22 1207,22	0 0	5686 5686	0 0	0	4094 782	10562
8	13	С123-061201-0921	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х95-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,225	1574772		354324		354324	28346	382670
9	14	С123-061201-0919	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,125	839199		104900		104900	8392	113292
10	15	С123-061201-0918	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х35-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,48	613149		294312		294312	23545	317857
11	18	С121-040405-0206	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-3 СТ РК 2387-2013	шт.	8	48939		391512		391512	31321	422833
12	19	Прайс-лист ТОО"Темирбетон"	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105-5 СТ РК 2387-2013	шт.	26	45892,86		1193214		1193214	95457	1288671
13	20	С124-040207-2609	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,132857	6694		7584		7584	606	8190
14	21	С124-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	113,2856998	402		45541		45541	3644	49185
15	22	С124-040202-0833	Зажимы поддерживающие USC 25-120 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18	1903		34254		34254	2741	36995

16	23	С124-040207-4958	Крюк HEL-5661 ГОСТ Р 51177-98	шт.	52	3771		196092		196092		15687	211779
17	24	С124-040207-3216	Зажимы анкерные PA25x100 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	909		59085		59085		4726	63811
18	25	С124-040207-3154	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P3X-95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	41	938		38458		38458		3077	41535
19	26	С124-040207-3255	Зажимы анкерные (СИП) HEL-5505 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14	3400		47600		47600		3808	51408
20	27	С124-040207-3253	Зажимы анкерные (СИП) HEL-5503 ГОСТ Р 51177-98	шт.	25	5157		128925		128925		10314	139239
21	28	С124-040207-3254	Зажимы анкерные (СИПФ10) HEL-5504 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3974		11922		11922		954	12876
22	29	С124-040207-3815	Зажим плашечный HEL-3587 ГОСТ Р 51177-98	шт.	26	1051		27326		27326		2186	29512
23	30	С124-040207-4956	Крюк промежуточный HEL-5641 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9	701		6309		6309		505	6814
24	31	С124-040207-3111	Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) P2x95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	134	1824		244416		244416		19553	263969
25	32	С123-061002-0108	Заземляющий проводник МГ сечением 16 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,026929	605034		16293		16293		1304	17597
26	33	С124-040207-0723	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	1,14	4593		5246		5246		420	5665
27	34	С124-040207-2313	Кронштейн анкерный CAB25 ГОСТ Р 51177-98	шт.	65	526		34190		34190		2736	36926
28	35	С124-040207-2812	Колпачки герметичные КИ-6-150 (СЕСТ 6-150) ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,48	46852		22623		22623		1810	24433
29	36	Прайс-лист"Тайко Электроникс"	Корпус предохранителя CCFBD 25-25	шт.	33	6321,43		208607		208607		16689	225296
30	37	Прайс-лист"Тайко Электроникс"	Предохранительная вставка AD 30-22x58	шт.	33	1357,14		44786		44786		3583	48369
31	38	Прайс-лист"Тайко Электроникс"	Ограничитель перенапряжения LVA-280-BL	шт.	6	15745,54		94473		94473		7558	102031
32	39	Прайс-лист ТОО"KArAndEl MECHAniCs"	Кронштейн У1	шт.	8	3392,86		27143		27143		2171	29314
33	40	Прайс-лист"Тайко Электроникс"	Изолированный адаптер PMCC	шт.	16	3312,5		53000		53000		4240	57240
34	41	С124-040207-1835	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 95 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1339		5356		5356		428	5784
35	42	С124-040207-1801	Наконечник изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП) CPTAU 50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1347		5388		5388		431	5819
36	43	С124-040204-1826	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 95 ALUS ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	1195		4780		4780		382	5162
37	44	С124-040204-1801	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 50 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4	1937		7748		7748		620	8368
38	45	С124-040204-1820	Зажим соединительный изолированный (СИП) MJPT 35 ALUS ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	641		2564		2564		205	2769
39	46	Ц13-080206-1907 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая гофрированная диаметром до 50 мм. Прокладка по конструкции	м	210	423,78 341,95	34,02 14,9	88994 71810	7144 3129	10040	53956 11436		154386
40	47	С123-060902-0111	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 6 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0021	199500		419		419		34	453
41	48	С123-010605-0104	Трубы гибкие гофрированные из полипропилена диаметром 32 мм для вводов	м	210	367		77070		77070		6166	83236

42	49	С124-040207-4601	Крепления фасадные для СИП BRPF-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	210	576		120960		120960		130637
											9677	
43	50	С121-130203-9901	Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,252	85415		21525		21525		23247
											1722	
44	51	С121-130207-1202	Дюбели распорные с гайкой	100 шт.	2,52	994		2505		2505		2705
											200	
45	52	С123-020401-3504	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 32 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	210	14		2940		2940		3175
											235	
46	53	Е11-330210-0304 Изм. и доп. вып. 14	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных	шт.	2	7364,56	5245,52	14729	10491	0	7987	24534
						2119,04	2873,07	4238	5746		1817	
47	54	Е11-330210-0101 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж трех проводов с одной опоры	шт.	2	3536,45	1627,58	7073	3255	0	4273	12254
						1908,87	761,94	3818	1524		908	
48	55	Е11-330210-0102 Изм. и доп. вып. 14	Провода ВЛ 0,38 кВ. Демонтаж одного дополнительного провода с одной опоры	шт.	2	536,45	318,58	1073	637	0	586	1792
						217,87	148,67	436	297		133	
49	56	С341-310102-0101	Погрузка демонтируемых материалов	тенге за 1 тонну	2,627914	560		1472			118	1589
50	57	С341-020102-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км	т	2,627914	351		922			74	996
			ИТОГО:					4675160	189515	4110931	362076	5440218
								372323	98896		402981	
			В том числе :							0		
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика			1,92 %		104452				5544667
			Временные здания и сооружения									
			Итого с временными			1,35 %		74853				5619520
			Зимние удорожания									
			Итого с зимними удорожаниями			2 %		112390				5731910
			Непредвиденные работы и затраты									
			Итого с непредвиденными работами и затратами									6018712
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									
			Скидка			10%		601871				5416840
			Итого со скидкой			12 %		650021				6066861
			НДС									
			Итого с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Казахстан Электро"
БИН 001040000349
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Исполнительный директор Жетписбаев Ж.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

БИН 070440006322

ТОО "MSK Engineering"

Адамбаев А.С.

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
БИН 040740002533
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

20 ___ ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

«АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ЭНЕРГОТИІМДІЛІК ЖӘНЕ ИНФРАҚҰРЫЛЫМДЫҚ ДАМУ БАСҚАРМАСЫ» КММ
Форма №2 АКТі үшін
Для АКТов Форма №2
УПРАВЛЕНИЕ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ И ИНФРАСТРУКТУРНОГО РАЗВИТИЯ» ГОРОДА АЛМАТЫ

Эксперт авторского надзора

БИН 030840008653

ТОО "Компания Тырна",

и.о. директора Сулаев А.Б.