«УТВЕРЖДАЮ»
Председатель комиссии
первый заместитель Акима
Кербулакского района
_____Исабеков Б.С.

АКТ

приемки выполненных работ по объекту: «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области»

«26» июля 2013г. п.Сарыозек

Комиссия в составе:

Сопбеков М.К. - Начальник районного_отдела_жилищно-коммунальногохозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Кербулакского района
Омралиев М.Х. -Начальник районного отдела строительства.
Бекмурза Т.Е. – Аким Басшийского сельского округа
Акбасов Б.И. - гл.специалист районного отдела по ЧС И ГО.
Байменов Ж.Е. - директор ТОО «Баймен» - подрядчик

Установила:

Генеральным подрядчиком ТОО «Баймен» представлены к приемке по объекту «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области» согласно дефектному акту и проектно-сметной документации выполнено объем работ на сумму 16 548 000 (шестнадцать миллионов пятьсот сорок восемь тысяч) тенге.

1. Произвели осмотр выполненного объекта: «Ликвидация ЧС: укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области»
2. Выполнение требований технических нормативов подтверждаются.

Приемочная комиссии решила:

Предоставленные работы на укрепление тела платины водохранилища Юнколь с.Басши Кербулакского района Алматинской области» принять к приемке

Члены приемочной комиссии _____ Сопбеков М.К.

_____ Бекмурза Т.Е.

_____ Акбасов Б.И.

_____ Омралиев М.Х.

Подрядчик

_____ Байменов Ж.Е.