РДС РК 1.03-02-2010

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
Подрядчик: ТОО "Компания НурайСтрой"
Наименование строительства: Реконструкция водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района Карагандинской области
Наименование объекта: Наружные водопроводные сети,Водовод

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительно-монтажных работ и затрат

за сентябрь 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор			Источник финансирования,		Организационно-правовая форма	
		номер	дата		Наименование	Код	Наименование	Код
		190049	05.08.019					

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, тенге								Налог на добавленную стоимость,	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр. 1							
			Строительно-монтажные работы	Из них			Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном уровне цен 2017г.	На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Затраты подрядчика по реестру Общестроительные работы	**332 021 349,07**	25 104 312,39		**28 116 829,88**					3 012 517,49	28 116 829,88
ИТОГО к оплате										**28 116 829,88**

Заказчик: И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района"
_____ Акмагамбетов К.

Подрядчик: Директор ТОО "Компания НурайСтрой"
_____ Акмагамбетов Ж.К

Форма 3

Заказчик: ГУ «Отдел строительства Нуринского района»

Подрядчик: ТОО «Компания НурайСтрой»

Доп. соглашение №190049/03 от 15.06.2020г к договору №190049 от 05.08.2019 г.

АКТ №8

выполненных работ от 24 сентября 2020 года

Объект: «Реконструкция водопроводных сетей с.Акмешит Нуринского района Карагандинской области»

№	Наименование	Стоимость, тенге
1	Общая стоимость работ по договору №190049 от 05.08.2019 г.	332 021 349,07
2	Ранее заактированные суммы по выполненным работам	303 904 519,19
3	Сумма аванса перечисленная исполнителю	-
4	Сумма ранее оплаченных работ исполнителю	288 709 293,23
5	Виды выполняемых работ	Реконструкция
6	Сумма фактических работ, произведенных исполнителем для выполнения указанных видов работ	332 021 349,07
7	Сумма фактических расходов исполнителя от 24 сентября 2020 года	28 116 829,88
8	Удержание аванса	
9	Удержание резерва 5%	1 405 841,49
10	Сумма требуемая к перечислению исполнителю для оплаты выполненных работ, с учетом ранее оплаченных	26 710 988,39

Заказчик:

И.о. руководителя ГУ «Отдел строительства Нуринского района» _____ Акмагамбетов К.

Подрядчик:

Директор ТОО «Компания НурайСтрой» _____ Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Наружные сети водопровода Включение**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №27

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата"с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	5039,280	229,84	1158233
			Накладные расходы			*34,72*	*174962*
			Сметная прибыль			*17,03*	*85795*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, прим енен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	128,400	5030,68	645939
			Накладные расходы			*1949,88*	*250364*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*372,64*	*47847*
3	3	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	674,100	78,49	52909
			Накладные расходы			*12,74*	*8585*
			Сметная прибыль			*5,81*	*3919*
4	4	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	385,200	1357,80	523025
			Накладные расходы			*526,28*	*202723*
			Сметная прибыль			*100,58*	*38743*
5	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5456,550	43,53	237498
			Накладные расходы			*7,06*	*38536*
			Сметная прибыль			*3,22*	*17592*
6	6	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	5456,550	20,98	114466
			Накладные расходы			*3,40*	*18573*
			Сметная прибыль			*1,55*	*8479*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	5841,780	224,11	1309225
			Накладные расходы			*72,60*	*424131*
			Сметная прибыль			*16,60*	*96980*
8	8	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	704,203	26,19	18445
			Накладные расходы			*6,13*	*4315*
			Сметная прибыль			*1,94*	*1366*
			ИТОГО:				**4059741**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**1122189**

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль				**300722**
			Итого с временными		**1,92 %**	**77947,00**	**4137688**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**132406,00**	**4270094**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**4483155**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**4568557**
			С понижением (0,9)%				**4111701,3**
			Итого с НДС		**12 %**	**493404,16**	**4605105,46**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Юспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах производительностью до 10,2м3/час с установкой обеззараживания воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №26

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Комплектные устройства для распределения энергии при напряжении до 1000В				
1	1	2307-0203-0807 РСНБ РК 2015	Ящик силовой с рубильником и предохранителями ЯРП 100А УЗОЛА, степень защиты IP54	шт.	1,000	19401,12	19401
			Сметная прибыль			*1437,12*	*1437*
2	2	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	33,000	666,76	22003
			Накладные расходы			*146,87*	*4847*
			Сметная прибыль			*49,39*	*1630*
3	3	1308-0201-0401 РСНБ РК 2015	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	33,000	585,41	19319

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*132,11*	*4360*
			Сметная прибыль			*43,36*	*1431*
4	4	2306-0901-0109 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 16 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,012	72815,76	891
			Сметная прибыль			*5393,76*	*66*
5	5	2306-0901-0102 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,241	15289,56	3681
			Сметная прибыль			*1132,56*	*273*
6	6	2306-1002-0101 РСНБ РК 2015	Провода силовые гибкие для выводных концов электрических машин и аппаратов с изоляцией из кремнеорганической резины, марка РКГМ сечение 1,5 мм2 прим.	км	0,012	67409,28	825
			Сметная прибыль			*4993,28*	*61*
7	7	1308-0201-1814 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля спластмассовой и резиновой изоляциями напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2	шт	32,000	2333,23	74663
			Накладные расходы			*830,40*	*26573*
			Сметная прибыль			*172,83*	*5531*
8	8	1311-0801-0101 РСНБ РК 2015	Присоединение проводов, жил, электрических кабелей и заземляющих проводников, сечением 2,5 мм2 к приборам и средствам автоматизации под винт с оконцеванием наконечником	конец	2,000	259,11	518
			Накладные расходы			*98,26*	*197*
			Сметная прибыль			*19,19*	*38*
9	9	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений соткосами	м3 грунта	5,940	4192,23	24902
			Накладные расходы			*1624,90*	*9652*
			Сметная прибыль			*310,54*	*1845*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 3 группы	м3	3,960	1942,01	7690
			Накладные расходы			*752,72*	*2981*
			Сметная прибыль			*143,85*	*570*
11	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную лишнего грунта 3 группы	м3	2,310	1942,01	4486
			Накладные расходы			*752,72*	*1739*
			Сметная прибыль			*143,85*	*332*
12	12	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный	м3	2,310	1387,80	3206
			Сметная прибыль			*102,80*	*237*
13	13	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250х120х65 мм ГОСТ 530-2012	1000шт	0,132	42032,52	5548
			Сметная прибыль			*3113,52*	*411*
14	14	4101-0201-1131 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 131 км	т	53,595	5631,12	301798
			Сметная прибыль			*417,12*	*22355*
15	15	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015	Кабели до 35 кВ, прокладываемые с креплением накладными скобами, масса 1 м до 0,5 кг	м	665,000	957,77	636918
			Накладные расходы			*170,55*	*113414*
			Сметная прибыль			*70,95*	*47179*
16	16	2306-0902-0105 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 1,5 мм2 ГОСТ 632379	км	0,016	52742,88	861
			Сметная прибыль			*3906,88*	*64*
17	17	2306-0901-0119 РСНБ РК 2015	Провод установочный для водопогружных электродвигателей ВПВ сечением 1,5 мм2 ГОСТ 6323-79 (прим.)	км	0,430	1286507,88	553764
			Сметная прибыль			*95296,88*	*41020*
18	18	1308-0103-3201 РСНБ РК 2015	Устройство сигнально-блокировочное прим.	шт		4778,75	0

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
19	19	ТОО WILO CEnTrAl AsiA Алматы,2018г.	Защита от сухого хода WMS	шт		43305,67	0
			Сметная прибыль			*3207,83*	*0*
			ИТОГО:				1680475
			В том числе :				
			Накладные расходы				163761
			Сметная прибыль				124480
			Итого с временными		1,92 %	32265,00	1712740
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	54808,00	1767548
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				1855742
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1891093
			С понижением (0,9)%				1701983,7
			Итого с НДС		12 %	204238,04	1906221,74

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах производительностью до 10,2м3/час с установкой обеззараживания воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №25

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0203-0104 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	81,000	174,99	14174
			Накладные расходы			*67,82*	*5494*
			Сметная прибыль			*12,96*	*1050*
2	2	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. Объем котлована до 300 м3 или при площади котлована до 100 м2, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	20,661	275,81	5698
			Накладные расходы			*41,66*	*861*
			Сметная прибыль			*20,43*	*422*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,639	5030,68	3215
			Накладные расходы			*1949,88*	*1246*
			Сметная прибыль			*372,64*	*238*
4	4	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	21,300	71,59	1525
			Накладные расходы			*13,36*	*285*
			Сметная прибыль			*5,30*	*113*
5	5	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	21,300	102,09	2175
			Накладные расходы			*19,06*	*406*
			Сметная прибыль			*7,56*	*161*
6	6	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Перемещение грунта для обратной засыпки и подсыпки под полы	м3 грунта	11,420	71,59	818
			Накладные расходы			*13,36*	*153*
			Сметная прибыль			*5,30*	*61*
7	7	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	8,520	102,09	870
			Накладные расходы			*19,06*	*162*
			Сметная прибыль			*7,56*	*64*
8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,130	1357,80	2892
			Накладные расходы			*526,28*	*1121*
			Сметная прибыль			*100,58*	*214*
9	9	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,390	41,81	267

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*7,81*	*50*
			Сметная прибыль			*3,10*	*20*
10	10	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Подсыпка под полы вручную	м3 грунта	2,900	1357,80	3938
			Накладные расходы			*526,28*	*1526*
			Сметная прибыль			*100,58*	*292*
11	11	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	6,390	224,11	1432
			Накладные расходы			*72,60*	*464*
			Сметная прибыль			*16,60*	*106*
12	12	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Погрузка лишенго грунта на автосамосвалы эксковатором	м3 грунта	9,880	242,20	2393
			Накладные расходы			*38,61*	*382*
			Сметная прибыль			*17,94*	*177*
13	13	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	18,179	241,92	4398
			Сметная прибыль			*17,92*	*326*
14	14	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9,880	26,19	259
			Накладные расходы			*6,13*	*61*
			Сметная прибыль			*1,94*	*19*
15	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство + ДО 300 мм	м3 основании	1,620	7518,00	12179
			Накладные расходы			*1264,76*	*2049*
			Сметная прибыль			*556,89*	*902*
16	16	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,000	2552,31	12762
			Накладные расходы			*863,35*	*4317*
			Сметная прибыль			*189,06*	*945*
17	17	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	5,000	3598,96	17995
			Накладные расходы			*1213,18*	*6066*
			Сметная прибыль			*266,59*	*1333*
18	18	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4,000	5466,53	21866
			Накладные расходы			*1829,10*	*7316*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*404,93*	*1620*
19	19	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	3,470	21087,00	73172
			Сметная прибыль			*1562,00*	*5420*
20	20	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	17420,40	37837
			Сметная прибыль			*1290,40*	*2803*
21	21	ССЦ РК 8.04-08-2016#т.ч.раздел 21-04 п.7	надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	5,642	291,60	1645
			Сметная прибыль			*21,60*	*122*
22	22	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство монолитных заделок из бетона класса В7,5 на сульфатостойком цементе	м3	0,500	25925,40	12963
			Накладные расходы			*2699,50*	*1350*
			Сметная прибыль			*1920,40*	*960*
23	23	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	км трубопровода	0,012	489375,48	5873
			Накладные расходы			*201227,39*	*2415*
			Сметная прибыль			*36250,04*	*435*
24	24	2301-0501-1107 РСНБ РК 2015	Труба ПНД 50 мм	м	6,060	405,00	2454
			Сметная прибыль			*30,00*	*182*
25	25	2301-0501-1104 РСНБ РК 2015	Труба ПНД 25 мм	м	6,060	213,84	1296
			Сметная прибыль			*15,84*	*96*
26	26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Засыпка входящих и отводящих трубопроводов щебнем	м3 основания	0,800	6451,12	5161
			Накладные расходы			*1264,76*	*1012*
			Сметная прибыль			*477,86*	*382*
27	27	1307-0401-0103 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 0,425 т. Монтаж оборудования	шт.	1,000	63569,38	63569
			Накладные расходы			*21028,83*	*21029*
			Сметная прибыль			*4708,84*	*4709*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
28	28	ПрайсТОО "Технолинк Казахстан"	Комплексная блочно-модульная насосная станция	станция	1,000	9348571,43	9348571
			ИТОГО:				9661395
			В том числе :				
			Накладные расходы				57762
			Сметная прибыль				23172
			Итого с временными		1,92 %	6006,00	9667401
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	10203,00	9677604
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				10160478
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				10167059
			С понижением (0,9)%				9150353,1
			Итого с НДС		12 %	1098042,37	10248395,47

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Вынос объектов в натуру**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №24

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	СЦИ РК 8.03-04-#2017 табл.1601-0204-20 п.п.9	Разбивка основных осей зданий и сооружений	здание	0,140	129402,00	18116
			ИТОГО:				18116
			В том числе :				
			Накладные расходы				0
			Сметная прибыль				0
			Итого с временными		1,92 %	348,00	18464
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	591,00	19055
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				20006
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				20387

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			С понижением (0,9)%				**18348,3**
			Итого с НДС		**12 %**	**2201,80**	**20550,10**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Водовод**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.03.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №23

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Земляные работы				
1	1	1101-0101-0310 РСНБ РК 2015	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	680,960	299,29	203803
			Накладные расходы			*45,22*	*30790*
			Сметная прибыль			*22,17*	*15096*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	13,680	5030,68	68820
			Накладные расходы			*1949,88*	*26674*
			Сметная прибыль			*372,64*	*5098*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,600	1357,80	61916
			Накладные расходы			*526,28*	*23998*
			Сметная прибыль			*100,58*	*4586*
4	4	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	79,800	78,49	6263
			Накладные расходы			*12,74*	*1016*
			Сметная прибыль			*5,81*	*464*
5	5	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	819,040	43,53	35649
			Накладные расходы			*7,06*	*5784*
			Сметная прибыль			*3,22*	*2641*
6	6	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	819,040	20,98	17182
			Накладные расходы			*3,40*	*2788*
			Сметная прибыль			*1,55*	*1273*
7	7	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	773,440	224,11	173339
			Накладные расходы			*72,60*	*56154*
			Сметная прибыль			*16,60*	*12840*
			Раздел: ТРУБОПРОВОД#				
8	8	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание подтрубопроводы песчаное. Устройство	м3 основании	9,728	3624,32	35257
			Накладные расходы			*911,48*	*8867*
			Сметная прибыль			*268,47*	*2612*
9	9	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,076	580442,13	44114
			Накладные расходы			*231385,04*	*17585*
			Сметная прибыль			*42995,71*	*3268*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
10	10	2301-0501-1112 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 110x5,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	76,760	1659,96	127419
			Сметная прибыль			*122,96*	*9438*
			ИТОГО:				773760
			В том числе :				
			Накладные расходы				173658
			Сметная прибыль				57316
			Итого с временными		1,92 %	14856,00	788616
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	25236,00	813852
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				854460
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				870737
			С понижением (0,9)%				783663,3
			Итого с НДС		12 %	94039,60	877702,90

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Электроснабжение - 0,4, 10кВ**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №22

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Высоковольтное оборудование				
1	1	1308-0101-0601 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока, напряжение 35 кВ	компл	3,000	55336,01	166008
			Накладные расходы			*15274,50*	*45823*
			Сметная прибыль			*4098,96*	*12297*
2	2	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Трансформатор тока ТЗЛМ-1 У2	шт	1,000	58035,71	58732
3	3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчик, устанавливаемый на готовом основании трехфазный	шт	1,000	2021,00	2021
			Накладные расходы			*751,95*	*752*
			Сметная прибыль			*149,70*	*150*
4	4	2307-0501-0305 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-00 C(R)N, 3x57,7/100 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0	шт.	1,000	23145,48	23145
			Сметная прибыль			*1714,48*	*1714*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Трансформатор тока ТПЛ-10-М У2	шт	2,000	53571,43	108429
6	6	1308-0101-2501 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 кВА	подстанц	1,000	112782,04	112782
			Накладные расходы			*31088,17*	*31088*
			Сметная прибыль			*8354,22*	*8354*
7	7	5108-0102-0403 РСНБ РК 2015	Подстанция комплектная трансформаторная наружной установки тупиковая модели КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа AlAgEuM ElECTriC ГОСТ 14695-97	шт	1,000	881021,00	889831
8	8	5108-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт.	1,000	385847,00	389705
9	9	1308-0103-1001 РСНБ РК 2015	Предохранитель. Монтаж оборудования	шт.	6,000	2898,48	17391
			Накладные расходы			*856,87*	*5141*
			Сметная прибыль			*214,70*	*1288*
10	10	1308-0303-0101 РСНБ РК 2015	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании	шт.	1,000	2599,42	2599
			Накладные расходы			*920,16*	*920*
			Сметная прибыль			*192,55*	*193*
11	11	2307-0203-0806 РСНБ РК 2015	Рубильник 100А с тремя предохранителями ПКТ-101-10 и патронами ПТ1.1-8 (прим.)	шт.	1,000	39470,76	39471
			Сметная прибыль			*2923,76*	*2924*
12	12	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	2,000	6428,09	12856
			Накладные расходы			*1615,20*	*3230*
			Сметная прибыль			*476,15*	*952*
13	13	2307-0204-1225 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА57-313Р 100А характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010 (прим.)	шт.	2,000	13228,92	26458
			Сметная прибыль			*979,92*	*1960*
14	14	1133-0208-0103 РСНБ РК 2015	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1,000	23189,92	23190
			Накладные расходы			*8223,81*	*8224*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*1717,77*	*1718*
15	15	5108-0301-1102 РСНБ РК 2015	Разъединитель РЛНД-1-10Б/200 (трехполюсный)с приводом ПРНЗ-10	шт.	1,000	69162,00	69854
16	16	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	3,000	14651,05	43953
			Накладные расходы			*3965,84*	*11898*
			Сметная прибыль			*1085,26*	*3256*
17	17	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,000	6739,00	20419
18	18	1308-0201-2506 РСНБ РК 2015	Муфта концевая эпоксидная для кабеля, напряжение до 10 кВ, сечение до 70 мм2	шт	2,000	41155,62	82311
			Накладные расходы			*9978,42*	*19957*
			Сметная прибыль			*3048,56*	*6097*
19	19	2306-1703-1505 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для трехжильного кабеля с изоляцией из сшитого полиэтилена с броней или без брони, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми наконечниками, со срывными головками типа гЕК-10КнТК-3-35/50-СЛ-М и гЕК-10КвТК-3-35/50-СЛ-М ГОСТ 13781.0-86	шт.	2,000	35174,52	70349
			Сметная прибыль			*2605,52*	*5211*
20	20	1133-0208-0101 РСНБ РК 2015	Установка линейного электрооборудования разрядников с помощью механизмов	комплект	3,000	14651,05	43953
			Накладные расходы			*3965,84*	*11898*
			Сметная прибыль			*1085,26*	*3256*
21	21	5108-0401-1302 РСНБ РК 2015	Разрядники полимерные РВО-10кВ (п) ГОСТ 30011.1-2012	шт.	3,000	6739,00	20419
22	22	1308-0103-0901 РСНБ РК 2015	Выключатель напряжением до 20 кВ на ток до 20000 А. Монтаж оборудования	шт.	1,000	775680,90	775681
			Накладные расходы			*263055,95*	*263056*
			Сметная прибыль			*57457,84*	*57458*
23	23	Прайс ТОО "SHudArCAPiTAlgrOuP"	Ретрофит выкатного элемента ячейки КРУ-10 кВ	шт	1,000	3227174,00	3227174
			Раздел: Опоры ВЛ-10кВ				
24	24	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4,000	10910,03	43640
			Накладные расходы			*3442,50*	*13770*
			Сметная прибыль			*808,15*	*3233*
25	25	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	Стойки вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, длина 10,5 м, марка СВ 105-3,5	шт	4,000	39421,08	157684
			Сметная прибыль			*2920,08*	*11680*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
26	26	Коммерч.предл. ТОО "Окта Солюшенс",2018г.	Траверса ТМ1	шт	4,000	8852,14	35409
			Сметная прибыль			*655,71*	*2623*
27	27	2404-0102-0107 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые стеклянные ШС 10-Д ГОСТ 1232-93	шт.	12,000	2087,64	25052
			Сметная прибыль			*154,64*	*1856*
			ИТОГО:				6488517
			В том числе :				
			Накладные расходы				415757
			Сметная прибыль				126219
			Итого с временными		1,92 %	32716,00	6521233
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	55573,00	6576806
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				6904963
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				6940806,94
			С понижением (0,9)%				6246726,25
			Итого с НДС			749607,15	6996333,40

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Водонапорная башня емк. 160 м3, высотой опоры 18м, диаметром ствола 3020мм**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №21

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм.	м трубопровода	9,000	4066,21	36596
			Накладные расходы			*1041,97*	*9378*
			Сметная прибыль			*301,20*	*2711*
2	2	2301-0301-0237 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 159 мм,толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 8731-74	м	9,000	7592,40	68332
			Сметная прибыль			*562,40*	*5062*
3	3	1312-0101-0104 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 100 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	9,000	4356,85	39212
			Накладные расходы			*1462,88*	*13166*
			Сметная прибыль			*322,73*	*2905*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
4	4	2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	9,000	2971,08	26740
			Сметная прибыль			*220,08*	*1981*
5	5	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	7,000	2075,44	14528
			Накладные расходы			*711,42*	*4980*
			Сметная прибыль			*153,74*	*1076*
6	6	2301-0102-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводныеенеоцинкованные с резьбой обыкновенные,DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	7,000	0,00	0
7	7	1312-1001-0407 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 133-159 мм.Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	9,000	3404,56	30641
			Накладные расходы			*801,84*	*7217*
			Сметная прибыль			*252,19*	*2270*
8	8	1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	мтрубопровода	9,000	2733,53	24602
			Накладные расходы			*650,11*	*5851*
			Сметная прибыль			*202,48*	*1822*
9	9	1312-1001-0401 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм. Протравка и промывка различными реактивами	мтрубопровода	7,000	1139,79	7979
			Накладные расходы			*268,94*	*1883*
			Сметная прибыль			*84,43*	*591*
10	10	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	4721,76	14165
			Сметная прибыль			*349,76*	*1049*
11	11	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	3,000	2849,04	8547
			Сметная прибыль			*211,04*	*633*
12	12	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	2,000	2724,41	5449
			Накладные расходы			*1361,33*	*2723*
			Сметная прибыль			*201,81*	*404*
13	13	2304-0702-0603 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,000	7446,60	14893
			Сметная прибыль			*551,60*	*1103*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
14	14	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2,000	783,00	1566
			Сметная прибыль			*58,00*	*116*
15	15	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	1,000	3955,91	3956
			Накладные расходы			*1860,27*	*1860*
			Сметная прибыль			*293,03*	*293*
16	16	2304-0102-2004 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые собрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 100,типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	45887,04	45887
			Сметная прибыль			*3399,04*	*3399*
17	17	1122-0901-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки иликлапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Устанка	задвижка или клапан	1,000	5773,02	5773
			Накладные расходы			*2699,28*	*2699*
			Сметная прибыль			*427,63*	*428*
18	18	2304-0102-2005 РСНБ РК 2015	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 150, типа SigMETEX ГОСТ 5762-2002	шт.	1,000	77177,88	77178
			Сметная прибыль			*5716,88*	*5717*
19	19	1122-0601-0105 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1545735,74	13912
			Накладные расходы			*214443,27*	*1930*
			Сметная прибыль			*114498,94*	*1030*
20	20	1122-0601-0103 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,009	1063247,58	9569
			Накладные расходы			*169033,64*	*1521*
			Сметная прибыль			*78759,08*	*709*
21	21	1122-0601-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение нормальной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерно изоляции	км трубопровода	0,007	723116,80	5062
			Накладные расходы			*167523,46*	*1173*
			Сметная прибыль			*53564,21*	*375*
			Раздел: Земляные работы				

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
22	22	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (с учетом уширения в местах устройства колодцев 1%)	м3 грунта	120,664	229,84	27733
			Накладные расходы			*34,72*	*4189*
			Сметная прибыль			*17,03*	*2054*
23	23	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	9,082	5030,68	45690
			Накладные расходы			*1949,88*	*17709*
			Сметная прибыль			*372,64*	*3384*
24	24	1101-0104-0203 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	129,746	78,49	10184
			Накладные расходы			*12,74*	*1652*
			Сметная прибыль			*5,81*	*754*
25	25	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 к Вт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	110,134	43,53	4794
			Накладные расходы			*7,06*	*778*
			Сметная прибыль			*3,22*	*355*
26	26	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта.Группа грунтов 2	м3 грунта	110,134	20,98	2310
			Накладные расходы			*3,40*	*375*
			Сметная прибыль			*1,55*	*171*
27	27	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	19,435	1357,80	26389
			Накладные расходы			*526,28*	*10228*
			Сметная прибыль			*100,58*	*1955*
28	28	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	110,134	224,11	24682
			Накладные расходы			*72,60*	*7996*
			Сметная прибыль			*16,60*	*1828*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
29	29	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	0,177	26,19	5
			Накладные расходы			*6,13*	*1*
			Сметная прибыль			*1,94*	*0*
			ИТОГО:				**596372**
			В том числе :				
			Накладные расходы				**97309**
			Сметная прибыль				**44176**
			Итого с временными		**1,92 %**	**11450,00**	**607822**
			Итого с зимними удорожаниями		**3,2 %**	**19450,00**	**627272**
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				**658570**
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				**671115**
			С понижением (0,9)%				**604003,5**
			Итого с НДС		**12 %**	**72480,42**	**676483,92**

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах производительностью до 10,2м3/час с установкой обеззараживания воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №20

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	стоимость единицы, тенге	общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами"Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,881	229,84	4799
			Накладные расходы			*34,72*	*725*
			Сметная прибыль			*17,03*	*355*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,646	5030,68	3249
			Накладные расходы			*1949,88*	*1259*
			Сметная прибыль			*372,64*	*241*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,614	1357,80	2192
			Накладные расходы			*526,28*	*850*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*100,58*	*162*
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,843	43,53	211
			Накладные расходы			*7,06*	*34*
			Сметная прибыль			*3,22*	*16*
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,300	22900,60	6870
			Накладные расходы			*1153,83*	*346*
			Сметная прибыль			*1696,34*	*509*
6	6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под подземную камеру объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,220	32838,96	72902
			Накладные расходы			*4079,63*	*9057*
			Сметная прибыль			*2432,52*	*5400*
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,000	1117,67	3353
			Накладные расходы			*285,32*	*856*
			Сметная прибыль			*82,79*	*248*
8	8	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	0,290	1351,45	392
			Накладные расходы			*279,85*	*81*
			Сметная прибыль			*100,11*	*29*
9	9	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	22455,15	5389
			Накладные расходы			*8549,20*	*2052*
			Сметная прибыль			*1663,34*	*399*
10	10	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,335	13814,99	18443
			Накладные расходы			*5289,73*	*7062*
			Сметная прибыль			*1023,33*	*1366*
11	11	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5712,12	5712
			Сметная прибыль			*423,12*	*423*
12	12	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11074,32	11074

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
13	13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	*820,32* 4849,20	*820* 9698
14	14	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	*359,20* 14709,60	*718* 14710
15	15	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	*1089,60* 20079,36	*1090* 20079
16	16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	*1487,36* 20079,36	*1487* 20079
17	17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	*1487,36* 18232,56	*1487* 18233
18	18	ССЦ РК 8.04-08-2016#т.ч.раздел 21-04 п.7	*Сметная прибыль* надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	1,575	*1350,56* 291,60	*1351* 459
19	19	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	20,917	*21,60* 2283,64	*34* 47768
20	20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,500	*741,40* *169,16* 2374,87	*15508* *3538* 8312
21	21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	*Накладные расходы* *Сметная прибыль* Скобы ходовые	т	0,019	*183,42* *175,92* 562987,80	*642* *616* 10640
22	22	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	*Сметная прибыль* Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	*41702,80* 19867,68	*788* 19868
			Сметная прибыль			*1471,68*	*1472*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
23	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	601004,08	10217
			Накладные расходы			*186920,97*	*3178*
			Сметная прибыль			*44518,82*	*757*
24	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,275	106,80	136
			Накладные расходы			*26,17*	*33*
			Сметная прибыль			*7,91*	*10*
25	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,550	91,50	233
			Накладные расходы			*15,37*	*39*
			Сметная прибыль			*6,78*	*17*
26	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Сальники. Установка	т фасонных частей	0,017	1919722,16	32635
			Накладные расходы			*541466,04*	*9205*
			Сметная прибыль			*142201,64*	*2417*
27	27	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,000	4796,53	4797
			Накладные расходы			*1825,74*	*1826*
			Сметная прибыль			*355,30*	*355*
28	28	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,000	7983,65	7984
			Накладные расходы			*2393,75*	*2394*
			Сметная прибыль			*591,38*	*591*
29	29	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных крышек	м2	0,302	4125,49	1245
			Накладные расходы			*198,64*	*60*
			Сметная прибыль			*305,59*	*92*
30	30	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015	Пропитка пастой антисептической древесины	м2 покрытия	0,302	1093,75	330
			Накладные расходы			*252,47*	*76*
			Сметная прибыль			*81,02*	*24*
31	31	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	13,300	131,98	1755
			Накладные расходы			*44,99*	*598*
			Сметная прибыль			*9,78*	*130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,720	1317,15	2265
			Накладные расходы			*145,72*	*251*
			Сметная прибыль			*97,57*	*168*
			ИТОГО:				366032
			В том числе :				
			Накладные расходы				56132
			Сметная прибыль				27113
			Итого с временными		1,92 %	7028,00	373060
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	11938,00	384998
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				404208
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				411908
			С понижением (0,9)%				370717,2
			Итого с НДС			44486,06	415203,26

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах производительностью до 10,2м3/час с установкой обеззараживания воды**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №19

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	1101-0101-0309 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	20,881	229,84	4799
			Накладные расходы			*34,72*	*725*
			Сметная прибыль			*17,03*	*355*
2	2	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	0,646	5030,68	3249
			Накладные расходы			*1949,88*	*1259*
			Сметная прибыль			*372,64*	*241*
3	3	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,614	1357,80	2192
			Накладные расходы			*526,28*	*850*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*100,58*	*162*
4	4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,843	43,53	211
			Накладные расходы			*7,06*	*34*
			Сметная прибыль			*3,22*	*16*
5	5	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,300	22900,60	6870
			Накладные расходы			*1153,83*	*346*
			Сметная прибыль			*1696,34*	*509*
6	6	1106-0101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под подземную камеру объемом до 3 м3. Устройство	м3	2,220	32838,96	72902
			Накладные расходы			*4079,63*	*9057*
			Сметная прибыль			*2432,52*	*5400*
7	7	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство	м2 стяжки	3,000	1117,67	3353
			Накладные расходы			*285,32*	*856*
			Сметная прибыль			*82,79*	*248*
8	8	1141-0101-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные горизонтальные. Изоляция штукатурная литым асфальтом в два слоя по 10 мм	м2	0,290	1351,45	392
			Накладные расходы			*279,85*	*81*
			Сметная прибыль			*100,11*	*29*
9	9	1107-0201-0201 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	0,240	22455,15	5389
			Накладные расходы			*8549,20*	*2052*
			Сметная прибыль			*1663,34*	*399*
10	10	1107-0201-0202 РСНБ РК 2015	Опоры из плит и колец диаметром более 1000 мм. Установка	м3 сборных железобетонных конструкций	1,335	13814,99	18443
			Накладные расходы			*5289,73*	*7062*
			Сметная прибыль			*1023,33*	*1366*
11	11	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	5712,12	5712
			Сметная прибыль			*423,12*	*423*
12	12	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	11074,32	11074

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*820,32*	*820*
13	13	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,000	4849,20	9698
			Сметная прибыль			*359,20*	*718*
14	14	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	14709,60	14710
			Сметная прибыль			*1089,60*	*1090*
15	15	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20079,36	20079
			Сметная прибыль			*1487,36*	*1487*
16	16	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	20079,36	20079
			Сметная прибыль			*1487,36*	*1487*
17	17	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1,000	18232,56	18233
			Сметная прибыль			*1350,56*	*1351*
18	18	ССЦ РК 8.04-08-2016#т.ч.раздел 21-04 п.7	надбавка за сульфатостойкий цемент	м3	1,575	291,60	459
			Сметная прибыль			*21,60*	*34*
19	19	1141-0101-0103 РСНБ РК 2015	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м2	20,917	2283,64	47768
			Накладные расходы			*741,40*	*15508*
			Сметная прибыль			*169,16*	*3538*
20	20	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	3,500	2374,87	8312
			Накладные расходы			*183,42*	*642*
			Сметная прибыль			*175,92*	*616*
21	21	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	т	0,019	562987,80	10640
			Сметная прибыль			*41702,80*	*788*
22	22	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1,000	19867,68	19868
			Сметная прибыль			*1471,68*	*1472*
23	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,017	601004,08	10217

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Накладные расходы			*186920,97*	*3178*
			Сметная прибыль			*44518,82*	*757*
24	24	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,275	106,80	136
			Накладные расходы			*26,17*	*33*
			Сметная прибыль			*7,91*	*10*
25	25	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	2,550	91,50	233
			Накладные расходы			*15,37*	*39*
			Сметная прибыль			*6,78*	*17*
26	26	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015	Сальники. Установка	т фасонных частей	0,017	1919722,16	32635
			Накладные расходы			*541466,04*	*9205*
			Сметная прибыль			*142201,64*	*2417*
27	27	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм	сальник	1,000	4796,53	4797
			Накладные расходы			*1825,74*	*1826*
			Сметная прибыль			*355,30*	*355*
28	28	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	1,000	7983,65	7984
			Накладные расходы			*2393,75*	*2394*
			Сметная прибыль			*591,38*	*591*
29	29	1110-0201-0101 РСНБ РК 2015	Укладка деревянных крышек	м2	0,302	4125,49	1245
			Накладные расходы			*198,64*	*60*
			Сметная прибыль			*305,59*	*92*
30	30	1110-0114-0508 РСНБ РК 2015	Пропитка пастой антисептической древесины	м2 покрытия	0,302	1093,75	330
			Накладные расходы			*252,47*	*76*
			Сметная прибыль			*81,02*	*24*
31	31	1115-0401-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами клеевая простая	м2 окрашиваемой поверхности	13,300	131,98	1755
			Накладные расходы			*44,99*	*598*
			Сметная прибыль			*9,78*	*130*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
32	32	1111-0101-1903 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные жесткие толщиной 25 мм. Устройство	м2 покрытия	1,720	1317,15	2265
			Накладные расходы			*145,72*	*251*
			Сметная прибыль			*97,57*	*168*
			ИТОГО:				366032
			В том числе :				
			Накладные расходы				56132
			Сметная прибыль				27113
			Итого с временными		1,92 %	7028,00	373060
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	11938,00	384998
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				404208
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				411908
			С понижением (0,9)%				370717,2
			Итого с НДС		12 %	44486,06	415203,26

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Осланов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Отдел строительства Нуринского района"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "Компания НурайСтрой"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Реконструкция водопроводных сетей в с.Акмешит Нуринского района**

(наименование, адрес)

Объект **Насосная станция на водозаборных скважинах производительностью до 10,2м3/час с установкой обеззараживания воды Исполнительная**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение № 190049/03 от 15.06.2020 г к договору №190049 от 05.08.2019 г.**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
23.09.2020	01.09.2020	30.09.2020

Акт приемки выполненных работ №18

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Насосная станция				
1	1	1307-0403-0409 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погружным электродвигателем, марки ЭЭЦВ8-16-140, масса 2,3 т. Монтаж оборудования	шт.	2,000	305490,58	610981
			Накладные расходы			*76597,94*	*153196*
			Сметная прибыль			*22628,93*	*45258*
2	2	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2,000	2347,23	4694
			Накладные расходы			*903,05*	*1806*
			Сметная прибыль			*173,87*	*348*
3	3	2305-1501-0102 РСНБ РК 2015	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2,000	2373,84	4748
			Сметная прибыль			*175,84*	*352*
4	4	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015	Ротаметр, счетчик, преобразователь,диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1,000	6045,95	6046
			Накладные расходы			*2295,64*	*2296*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*447,85*	*448*
5	5	2303-0301-0105 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) горячей воды турбинные ВТГ-50	шт.	1,000	33381,72	33382
			Сметная прибыль			*2472,72*	*2473*
6	6	1312-1302-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль стальной низкого давления,диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	12,000	8593,49	103122
			Накладные расходы			*2830,99*	*33972*
			Сметная прибыль			*636,55*	*7639*
7	7	2304-0501-0103 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	12,000	668,52	8022
			Сметная прибыль			*49,52*	*594*
8	8	1312-1302-0103 РСНБ РК 2015	Вентиль стальной низкого давления,диаметр условного прохода 50 мм. Монтаж оборудования	шт.	5,000	11878,29	59391
			Накладные расходы			*3650,61*	*18253*
			Сметная прибыль			*879,87*	*4399*
9	9	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	5,000	9207,00	46035
			Сметная прибыль			*682,00*	*3410*
10	10	1312-1302-0101 РСНБ РК 2015	Вентиль стальной низкого давления,диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	1,000	8593,49	8593
			Накладные расходы			*2830,99*	*2831*
			Сметная прибыль			*636,55*	*637*
11	11	2304-0902-2101 РСНБ РК 2015	Краны пробно-спускные с прямым спуском цапковые латунные 10Б86к1 для жидких сред, Ру 0,6 МПа, Dy 15 мм прим.	шт.	1,000	5243,40	5243
			Сметная прибыль			*388,40*	*388*
12	12	1122-0901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	2,000	2393,84	4788
			Накладные расходы			*1138,56*	*2277*
			Сметная прибыль			*177,32*	*355*
13	13	2304-1001-0803 РСНБ РК 2015	Клапан обратный подъемный фланцевый 16ч3бр (п,р) для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91	шт.	2,000	5639,76	11280
			Сметная прибыль			*417,76*	*836*
14	14	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях	м трубопровода	25,000	3008,14	75203
			Накладные расходы			*780,61*	*19515*
			Сметная прибыль			*222,83*	*5571*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
15	15	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25,000	816,48	20412
			Сметная прибыль			*60,48*	*1512*
16	16	1312-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного прохода 15-25 мм. Монтаж оборудования	м трубопровода	12,000	2075,44	24905
			Накладные расходы			*711,42*	*8537*
			Сметная прибыль			*153,74*	*1845*
17	17	2301-0101-0203 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 25, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 3262-75	м	12,000	420,12	5041
			Сметная прибыль			*31,12*	*373*
18	18	1312-0101-0207 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 57 мм.Монтаж из готовых узлов в помещениях	м трубопровода	50,000	3008,14	150407
			Накладные расходы			*780,61*	*39030*
			Сметная прибыль			*222,83*	*11141*
19	19	2301-0301-0136 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 63,5 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 8731-74	м	50,000	2981,88	149094
			Сметная прибыль			*220,88*	*11044*
20	20	1312-1001-0401 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 15-38 мм.Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	12,000	1139,79	13677
			Накладные расходы			*268,94*	*3227*
			Сметная прибыль			*84,43*	*1013*
21	21	1312-1001-0403 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 57 мм.Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	70,000	1534,43	107410
			Накладные расходы			*372,15*	*26050*
			Сметная прибыль			*113,66*	*7956*
22	22	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2,000	783,00	1566
			Сметная прибыль			*58,00*	*116*
23	23	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Угольник прямой диам 25 мм	т	0,002	272554,20	523
			Сметная прибыль			*20189,20*	*39*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
24	24	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	6,000	435,24	2611
			Сметная прибыль			*32,24*	*193*
25	25	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Тройник прямой диам. 25мм	т	0,003	272554,20	809
			Сметная прибыль			*20189,20*	*60*
26	26	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Переход 57х3-25х1,6 мм	т	0,001	272554,20	164
			Сметная прибыль			*20189,20*	*12*
27	27	2302-0101-1003 РСНБ РК 2015	Переход 45х2,5-25х1,6 мм	шт.	3,000	291,60	875
			Сметная прибыль			*21,60*	*65*
28	28	2302-1104-0604 РСНБ РК 2015	Муфта диам. 25мм, ниппель и контргайка	т	0,003	272554,20	938
			Сметная прибыль			*20189,20*	*69*
29	29	2302-0101-0710 РСНБ РК 2015	Тройник 57х5-45х2,5	шт.	3,000	1361,88	4086
			Сметная прибыль			*100,88*	*303*
30	30	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	12,000	1237,68	14852
			Сметная прибыль			*91,68*	*1100*
31	31	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	3,000	683,64	2051
			Сметная прибыль			*50,64*	*152*
32	32	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Муфта 50Д	т	0,026	370919,52	9458
			Сметная прибыль			*27475,52*	*701*
33	33	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка Переход фланцевый 100х65	т фасонных частей	0,012	409146,18	4889
			Накладные расходы			*52275,84*	*625*
			Сметная прибыль			*30307,12*	*362*
34	34	1312-0108-0302 РСНБ РК 2015	Трубопровод из полиэтиленовых труб,диаметр труб наружный 110-140 мм. Монтаж с применением готовых деталей	м трубопровода	5,000	2077,92	10390
			Накладные расходы			*693,20*	*3466*
			Сметная прибыль			*153,92*	*770*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
35	35	2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	5,000	1892,16	9461
			Сметная прибыль			*140,16*	*701*
36	36	1312-1001-0406 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 108 мм. Протравка и промывка различными реактивами	м трубопровода	5,000	2733,53	13668
			Накладные расходы			*650,11*	*3251*
			Сметная прибыль			*202,48*	*1012*
37	37	2302-0301-0410 РСНБ РК 2015	Отвод полиэтиленовый 90° компрессионный прямой DN 110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	8442,36	8442
			Сметная прибыль			*625,36*	*625*
38	38	2302-0401-3106 РСНБ РК 2015	Втулка полипропиленовая PP-R под фланец DN 110 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,000	1092,96	1093
			Сметная прибыль			*80,96*	*81*
39	39	2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	1,000	2849,04	2849
			Сметная прибыль			*211,04*	*211*
40	40	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	Установка оголовка ОГВ-375.000.00	т конструкций	0,070	154728,70	10893
			Накладные расходы			*52807,80*	*3718*
			Сметная прибыль			*11461,39*	*807*
41	41	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	1,000	39538,60	39539
			Накладные расходы			*18523,76*	*18524*
			Сметная прибыль			*2928,79*	*2929*
42	42	5102-0106-0103 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85	шт.	1,000	64274,00	64917
43	43	1122-0301-0105 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,001	1470805,96	1177
			Накладные расходы			*657067,40*	*526*
			Сметная прибыль			*108948,59*	*87*
44	44	2301-0201-0221 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,803	5073,84	4075
			Сметная прибыль			*375,84*	*302*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
45	45	1122-0601-0305 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерноийизоляции	км трубопровода	0,001	2803313,61	2243
			Накладные расходы			*399462,27*	*320*
			Сметная прибыль			*207652,86*	*166*
46	46	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,800	2516,04	2013
			Накладные расходы			*1218,89*	*975*
			Сметная прибыль			*186,37*	*149*
47	47	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 159 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4,000	8462,18	33849
			Накладные расходы			*2082,12*	*8328*
			Сметная прибыль			*626,83*	*2507*
48	48	1122-0301-0108 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка /Гильза/	км трубопровода	0,000	2544113,92	509
			Накладные расходы			*1042809,82*	*209*
			Сметная прибыль			*188452,88*	*38*
49	49	2301-0201-0244 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 6,0 мм ГОСТ 10705-80 /Гильза/	м	0,201	14063,76	2824
			Сметная прибыль			*1041,76*	*209*
50	50	1122-0601-0308 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерноийизоляции	км трубопровода	0,000	5140096,63	1028
			Накладные расходы			*557890,18*	*112*
			Сметная прибыль			*380747,90*	*76*
51	51	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	0,200	2516,04	503
			Накладные расходы			*1218,89*	*244*
			Сметная прибыль			*186,37*	*37*
52	52	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015	Концы футляра диаметром 325 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1,000	17264,54	17265
			Накладные расходы			*4247,94*	*4248*
			Сметная прибыль			*1278,85*	*1279*
53	53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	17,700	106,80	1890
			Накладные расходы			*26,17*	*463*

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Сметная прибыль			*7,91*	*140*
54	54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	49,340	91,50	4515
			Накладные расходы			*15,37*	*758*
			Сметная прибыль			*6,78*	*334*
			ИТОГО:				1728439
			В том числе :				
			Накладные расходы				356756
			Сметная прибыль				123224
			Итого с временными		1,92 %	31940,00	1760379
			Итого с зимними удорожаниями		3,2 %	54255,00	1814634
			Итого в текущих ценах 2019 года, к = 1,04989605				1905177
			Итого с непредвиденными работами и затратами, 2 %				1940171
			С понижением (0,9)%				1746153,9
			Итого с НДС		12 %	209538,47	1955692,37

Заказчик
И.о. руководителя ГУ "Отдел строительства Нуринского района" Акмагамбетов К.

Технический надзор
Эксперт технического надзора ТОО "Актаустройэксперт" Оспанов Е.К.

Авторский наздор
Инженер авторского надзора ТОО "Аква - Рем" Асхадуллин Ф.Ф.

Подрядчик
Директор ТОО "Компания НурайСтрой" Акмагамбетов Ж.К.