Объект: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области
Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"
Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Полная сметная стоимость на 2015 год - 170 981 393 тенге
Лимит финансирования на 2015 год - 15 020 036 тенге
Стоимость выполненных работы
включая работы по настоящему акту:
а) с начала года: 155 377 588 тенге
б) отчетный месяц: 28 486 588тенге

Адрес: г.Алматы, мкр Аксай-1А, дом №1, помещение №25 ТЦ "CAR CITY 2"
БИН: 030440007511
РНН: 600300509981
БИК: KCJBKZKX
ИИК: KZ 448560000006819950
АО Банк Центр Кредит

Форма №3

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2016г.

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Стоимость ед. работ (тенге)	Аванс			Сумма фактичес. расходов с начала года (тенге)	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем работ за октябрь месяц (тенге)		Стоимость выполен. работ за октябрь месяц (тенге)	Остаточная стоимость суммы договора (тенге)
				Сумма аванса (тенге)	Сумма погашения (тенге)	Остаток (тенге)		Кол-во	Сумма		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Реконструкция и строительство системы водоснабжения с.Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области	1	155 377 588,00	-	-	-	155 377 588,00	1,00	28 486 588,00	28 486 588,00	0,00
	ИТОГО:	1	155 377 588,00	-	-	-	155 377 588,00	1,00	28 486 588,00	28 486 588,00	0,00

Заказчик: ГУ "ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Технадзор:

Подрядчик: ТОО "СКБ Констракшн"

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-1-1 Наружные сети водоснабжения

А К Т N 10

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.
(Локальная смета 2-1-1)

Водопроводная сеть В1

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На один. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Водопроводная сеть В1								
9.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	13,29	8287,75	--	110144	--	51,50	684
					8032,50	--	106752	--	--	--
11.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,232	8287,75	--	1923	--	51,50	12
					8032,50	--	1864	--	--	--
14.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	0,06	8097,13	--	486	--	51,50	3
					8032,50	--	482	--	--	--
18.	Е0122-31-1	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 50-65 мм	км	1,522	8097,13	--	12324	--	51,50	78
					8032,50	--	12225	--	--	--
21.	Е0127-18-4	Разборка асфальтобетонных покрытий и оснований	м3	0,71	408,11	169,61	290	120	1,55	1
					238,50	4,07	169	3	0,01	0
22.	Е0127-22-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 98,1 МПа	м2	710,00	424,72	33,28	301551	23630	0,03	23
					5,00	11,49	3550	8156	0,04	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	710,00	456,58	15,35	324172	10900	0,03	24
					5,94	5,06	4217	3593	0,02	13
24.	Е0127-54-3	Добавлять к расценке 27-53-3 или исключать на каждые 0,5 см при изменении толщины к=4,000	м2	2840,00	54,14	--	153758	--	0,00	0
					0,01	--	28	--	--	--
25.	Е0127-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБВ	м2	710,00	560,65	15,35	398062	10900	0,03	24
					5,94	5,06	4217	3593	0,02	13
		Итого по разделу: Водопроводная сеть								1302791
		Раздел 2. Колодцы водопроводной сети В1								
51.	Е0116-26-1	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 40 мм	1счетчик	240,00	75,82	1,57	18197	377	0,41	98
					67,50	--	16200	--	--	--
		Итого по разделу: Колодцы водопроводной сети В1								18197

ИТОГО:

	1320988	45928	949
	149704	15345	54

Накладные расходы:

На общестроительные работы	194243
На сантехнические работы	14255
Всего накладных расходов:	208498
Итого с накладными	1529486

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	91769
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1621255
Итого с временными, (3,1%) К=0,8	1661462
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1695854
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1702500
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1719114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пересчет в текущих ценах, К-2,39						4108683		
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %						82174		
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами						4190857		
		Налог на добавленную стоимость, 12 %						502903		
		Итого с НДС						4693760		

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технадзор: _____

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-1-2 Головной водозабор

А К Т N 11

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.
(Локальная смета 2-1-2)

Головной водозабор

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел. ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1. Распределительная сеть головного водозабора и водовода										
8.	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	0,12118	444701,69	25695,31	53889	3114	194,00	24		
					33075,00	6813,45	4008	826	26,38	3		
9.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	3,634	8287,75	--	30118	--	51,50	187		
					8032,50	--	29190	--	--	--		
11.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,401	8287,75	--	3323	--	51,50	21		
					8032,50	--	3221	--	--	--		
		Итого по разделу: Распределительная сеть головного водозабора и водовода								87370		
		Раздел 2. Водопроводные колодцы головного водозабора										
13.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	297,00	21,30	20,46	6326	6077	0,01	2		
					0,84	6,80	249	2020	0,03	8		
14.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	51,00	6,48	6,48	330	330	--	--		
					--	2,10	--	107	0,01	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	E0101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 квт	м3	51,00	3,20	3,20	163	163	--	--
					--	1,04	--	53	0,00	0
16.	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	51,00	21,55	4,52	1099	230	0,11	6
					17,03	--	869	--	--	--
17.	E0101-24-2	Планировка выемки	м3	48,00	9,24	9,24	444	444	--	--
					--	3,00	--	144	0,01	1
18.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	246,00	29,64	28,58	7291	7029	0,01	2
					0,99	9,56	244	2352	0,04	9
19.	E010333-A2-1	Перевозка грунов автомобилями-самосвалами на 2 км,1класс груза к=1,650	т	405,90	26,00	26,00	10553	10553	--	--
					--	5,20	--	2111	0,11	44
20.	C143008-1-04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	12,10	1400,00	--	16940	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
21.	E0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	19,77	2780,82	274,19	54977	5421	6,93	137
					994,50	103,50	19661	2046	0,50	10
22.	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев д-1500мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	18,20	30685,65	2104,76	558479	38307	13,90	253
					2362,50	623,48	42998	11347	2,48	45
23.	E0122-41-2	Устройство круглых колодцев д-2000мм из сборного железобетона в мокрых грунтах	м3	6,54	32308,05	2104,76	211295	13765	13,90	91
					2362,50	623,48	15451	4078	2,48	16
24.	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,32	7520,00	--	2406	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	C143001-5	Бетон тяжелый класса ГОСТ 7473-2010В10	м3	0,10	7830,00	--	752	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	C143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 для бетонной подготовки	м3	5,60	7520,00	--	42112	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
27.	C143001-7	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	5,44	8030,00	--	43683	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	√ 8,80	8378,77	66,01	73733	581	1,35	12
					195,75	24,93	1723	219	0,12	1
29.	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных	шт	√ 2,00	13378,84	17,71	26758	35	1,62	3
					272,25	6,75	545	14	0,03	0
30.	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 50 мм	шт	√ 4,00	242,08	6,95	968	28	0,88	4
					144,00	2,25	576	9	0,01	0
31.	Е0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	шт	√ 12,00	411,46	17,71	4938	213	1,40	17
					231,75	6,75	2781	81	0,03	0
34.	Е0116-26-4	Установка счетчиков /водомеров/ диам. до 100 мм	1счетчик	√ 2,00	1705,10	68,60	3410	137	1,98	4
					342,00	24,75	684	49	0,13	0
36.	Е0119-5-1	Установка регуляторов давления газа диаметром до 50 мм	регулят	√ 2,00	1538,07	91,69	3076	183	4,10	8
					742,50	33,75	1485	68	0,17	0
39.	Е0118-21-7	Установка фильтров для очистки воды диаметром 100 мм	1фильтр	√ 2,00	10747,46	144,83	21495	290	1,68	3
					281,25	54,00	563	108	0,26	1
41.	Е0116-30-1	Заделка сальников диаметром до 100 мм	1сальник	√ 54,00	770,63	--	41614	--	1,80	97
					301,50	--	16281	--	--	--
43.	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм	т	√ 0,06986	247994,13	49389,75	17325	3450	312,70	22
					62775,00	18657,00	4385	1303	91,12	6
50.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-соединительные элементы	1т	√ 0,5677	93997,62	304,24	53362	173	198,00	112
					33075,00	114,75	18777	65	0,56	0
52.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	√ 15,60	36,09	0,09	563	1	0,02	0
					4,39	0,05	68	1	0,00	0
53.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	√ 15,60	16,92	0,02	264	--	0,02	0
					4,14	--	65	--	--	--
54.	Е0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	√ 73,80	245,44	3,82	18113	282	0,21	16
					37,35	1,44	2756	106	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого по разделу: Водопроводные колодцы головного водозабора								1222469
ИТОГО:							1309839	90844		1019
							166585	27039		105

Накладные расходы:

На общестроительные работы	215919
На сантехнические работы	24624
Всего накладных расходов:	240543
Итого с накладными	1550382

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиленные затраты	93023
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	1643405
Итого с временными, (3,1%) К=0,8	1684161
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1719023
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1725760
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1742602
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	4164819
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	83296
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	4248115
Налог на добавленную стоимость, 12 %	509774
Итого с НДС	4757889

Заказчик: Технадзор: Подрядчик:

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района"

Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-1-3 Наружные сети водоснабжения

А К Т N 12

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.
(Локальная смета 2-1-3)
Наружные сети водоснабжения

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	в т.ч. з/п	Экспл.маш.	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		Раздел 1. Тоннель из дорожных колец ЭКЦ										
1.	Е0101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	159,00	21,30	20,46	3387	3253	0,01	1		
					0,84	6,80	134	1081	0,03	4		
2.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощностью 59	м3	88,90	6,48	6,48	576	576	--	--		
					--	2,10	--	187	0,01	1		
3.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	88,90	21,55	4,52	1916	401	0,11	10		
					17,03	--	1514	--	--	--		
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	38,10	134,10	--	5109	--	0,97	37		
					134,10	--	5109	--	--	--		
5.	Е0101-24-2	Планировка грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59 кВт	м3	12,00	9,24	9,24	111	111	--	--		
					--	3,00	--	36	0,01	0		
6.	Е0101-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	32,00	29,64	28,57	948	914	0,01	0		
					0,99	9,56	32	306	0,04	1		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	Е010333-А 2-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 2 км, 1 класс груза к-1,650	т	52,80	26,00	26,00	1373	1373	--	--
					--	5,20	--	275	0,11	6
8.	Е0130-60-1	Устройство гравийно-песчаной подготовки под водопропускные трубы из гофрированного металла	м3	53,00	2576,78	516,53	136569	27376	1,63	86
					254,25	137,70	13475	7298	0,48	25
9.	Е0130-54-1	Укладка звеньев одноочковых круглых труб отверстием 0,5 м при высоте насыпи /на железных дорогах; на автомобильных дорогах/ до 0; 0,9 м	м3	8,48	6589,26	3701,25	55877	31387	11,80	100
					1980,00	962,33	16790	8161	3,29	28
10.	С143023-20	Круглые звенья ЗК 1.100 /ТП 3.501-59/	шт	53,00	11200,00	--	593600	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
11.	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	м3	53,00	8062,57	66,01	427316	3499	1,35	72
					195,75	24,93	10375	1321	0,12	6
12.	С143001-4	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	2,65	7520,00	--	19928	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
13.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,04	4740,00	--	4930	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
14.	Е0130-78-3	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой двухслойной	м2	116,60	322,22	13,70	37571	1597	0,60	71
					102,83	5,04	11990	588	0,02	3
		Итого по разделу: Тоннель из дорожных колец ЭКШ								1289211
		Раздел 2. Колодец с хлор -сатуратором(1шт)								
15.	Е0101-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	15,00	21,30	20,46	320	307	0,01	0
					0,84	6,80	13	102	0,03	0
16.	Е0101-27-2	Насыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощностью 59	м3	8,00	6,48	6,48	52	52	--	--
					--	2,10	--	17	0,01	0
17.	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы вручную	м2	1,00	19,40	--	19	--	0,12	0
					19,40	--	19	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	1,45	25881,80	1879,87	37529	2726	8,86	13
					1435,50	538,43	2081	781	2,06	3
19.	С143001-7	Бетон тяжелый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,37	8030,00	--	2971	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	Е0106-1-1	Устройство бетонной отмостки	м3	0,55	8582,77	66,01	4721	36	1,35	1
					195,75	24,93	108	14	0,12	0
21.	Е0122-36-4	Установка хлор-сатуратора	шт	1,00	1469,92	567,67	1470	568	3,91	4
					657,00	213,75	657	214	1,05	1
22.	С	Хлор-сатуратор	шт	2,00	86381,00	--	172762	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
23.	Е0118-22-3	Установка манометров с трехходовым краном и трубкой-сифоном	комплект	2,00	958,45	1,57	1917	3	0,32	1
					56,25	--	113	--	--	--
24.	Е0122-35-5	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 150 мм	шт	1,00	585,99	36,99	586	37	1,93	2
					317,25	13,50	317	13	0,07	0
25.	С	Задвижка FAF6100 d 100мм	шт	1,00	9130,00	--	9130	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
26.	Е0122-8-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0021	1262204,32	31953,19	2651	67	360,00	1
					66375,00	12071,25	139	25	58,95	0
27.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0021	901465,47	10674,97	1893	22	270,00	1
					48825,00	4032,00	103	8	19,69	0
28.	Е0122-33-5	Установка стальных сварныхфасонных частей диам. 100-250 мм	т	0,05512	247994,13	49389,75	13669	2722	312,70	17
					62775,00	18657,00	3460	1028	91,12	5
29.	С130809-12	Фланцы плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3 Ру 1,0 МПа /10 кгс/см2/, Ду 100 мм	шт	2,00	492,00	--	984	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	С12021-267	Стоимость стремянок	т	0,01612	133700,00	--	2155	--	--	--
					-	--	--	--	--	--
31.	С12041-50	Детали закладные и накладные,	т	0,00376	60300,00	--	227	-	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления			--	--	--	--	--	--
32.	С11041-85	Сталь угловая 50х50 мм /ГОСТ 8509-86/	т	0,00151	47200,00	--	71	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг-соединительные элементы	1т	0,036	93997,62	304,24	3384	11	198,00	7
					33075,00	114,75	1191	4	0,56	0
34.	С131104-8	Люк чугунный тип Л	комплект	1,00	8060,00	--	8060	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
35.	Е0113-16-1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	0,07	36,09	0,09	3	--	0,02	0
					4,39	0,05	--	--	0,00	0
36.	Е0113-26-18	Окраска металлических огрунтованныхповерхностей лаком ХС-76	м2	0,07	16,92	0,02	1	--	0,02	0
					4,14	--	--	--	--	--
37.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	1,00	896,88	5,38	897	5	0,38	0
					60,75	2,25	61	2	0,01	0
		Итого по разделу: Колодец с хлор -сатуратором(1шт)								265472
		Раздел 3. Мокрые колодцы								
38.	Е0101-12-14	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	80,00	27,84	26,18	2227	2094	0,01	1
					1,66	7,20	133	576	0,03	2
39.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2группы бульдозерами мощностью 59	м3	55,00	6,48	6,48	356	356	--	--
					--	2,10	--	116	0,01	0
40.	Е0101-164-2	Планировка дна котлована вручную в грунтах 2 группы	м3	1,00	218,93	--	219	--	1,54	2
					218,93	--	219	--	--	--
41.	Е0101-24-2	Разравнивание грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	25,00	9,24	9,24	231	231	-	--
					--	3,00	--	75	0,01	0
42.	Е0108-3-3	Устройство гравийного-песчаного основания	м3	5,75	230,27	100,89	1324	580	0,85	5
					123,75	38,25	712	220	0,18	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43.	E0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты	м3	1,50	1722,20	97,07	2583	146	0,78	1
					112,50	36,00	169	54	0,18	0
44.	E0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	4,40	25881,80	1879,87	113880	8271	8,86	39
					1435,50	538,43	6316	2369	2,06	9
45.	C131104-13	Люк чугунный с шарниром и замком, тип Л /А15/, ГОСТ 3634-99	комплект	5,00	11500,00	--	57500	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
46.	C143001-7	Бетон тяжелый ГОСТ 7473-2010 класса В15	м3	0,50	8030,00	--	4015	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
47.	C11011-774	Скобы ходовые	кг	61,20	129,00	--	7895	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
48.	E0106-11-8	Установка соединительных элементов МС	1т	0,10	70437,87	304,24	7044	30	58,00	6
					9675,00	114,75	968	11	0,56	0
49.	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под отмостку	м3	0,50	230,27	100,89	115	50	0,85	0
					123,75	38,25	62	19	0,18	0
50.	E0142-4-4	Устройство каменной отмостки	м3	29,55	170,10	45,90	5026	1356	0,79	23
					124,20	15,36	3670	454	0,05	2
51.	E0108-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выравненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	м2	70,00	245,44	3,82	17181	267	0,21	15
					37,35	1,44	2615	101	0,01	0
52.	E0141-11-1	Покрытие стальных конструкций каменноугольным лаком	т	0,09648	637,86	186,36	62	18	1,77	0
					274,50	48,96	26	5	0,17	0
53.	E0122-1-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб БТ-6 диам. 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,015	596733,15	2029,45	8951	30	314,00	5
					53550,00	767,25	803	12	3,75	0

Итого по разделу: Мокрые колодцы 228609

Раздел: Переход через автомобильную дорогу

54.	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	58,00	300,56	225,64	17432	13087	0,41	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					69,53	58,98	4033	3421	0,23	13
55.	С	Неразъемное соединение полиэтилен-сталь 110мм	шт	58,00	10556,00	--	612248	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
		Итого по разделу: Переход через автомобильную дорогу								629680

ИТОГО: 2412972 103561 545
87407 28895 105

Накладные расходы:

На общестроительные работы	130626
На сантехнические работы	230
Всего накладных расходов:	130856
Итого с накладными	2543828

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	152630
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2696458
Итого с временными, (3,1%) К=0,8	2763330
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2820531
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2831577
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2859210
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	6833512
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	136670
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	6970182
Налог на добавленную стоимость, 12 %	836422
Итого с НДС	7806604

Заказчик: Подрядчик:

Технадзор:

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-2-1 Резервуар для воды 150м3 (2шт)

А К Т N 13

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.
(Локальная смета 2-2-1)
Резервуар для воды 150м3 (2шт)

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Эксп.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. Общестроительные работы								
1.	ЕС101-24-1	Срезка растительного грунта бульдозерами мощностью 59	м3	46,00	7,91	7,91	364	364	--	--
					--	2,57	--	118	0,01	0
2.	ЕС101-12-2	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	348,00	21,30	20,46	7412	7120	0,01	2
					0,84	6,80	292	2367	0,03	9
3.	ЕС101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы т.ч. п.3.180ктрр1=1,2;кзпр1=1,2	м3	12,00	262,72	--	3153	--	1,85	22
					262,72	--	3153	--	--	--
4.	ЕС101-27-5	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79	м3	172,00	3,35	3,35	576	576	--	--
					--	1,16	--	200	0,00	1
5.	ЕС101-27-8	Добавлять на каждые последующие 5м перемещения грунта 2 группы бульдозерами мощностью 59	м3	172,00	3,20	3,20	550	550	--	--
					--	1,04	--	179	0,00	1
6.	ЕС101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	188,00	134,10	--	25211	--	0,97	183
					134,10	--	25211	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7.	E0101-17-2	Разработка грунта 2 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 1м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	м3	232,00	29,64	28,57	6876	6629	0,01	2
					0,99	9,56	230	2218	0,04	8
8.	E010333-A 1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами, на 1 км, 1 класс груза к=1,650	т	382,80	19,70	19,70	7541	7541	--	--
					--	3,94	--	1508	0,08	32
9.	E0101-35-2	Устройство обвалования бульдозерами с перемещение грунта до 20 м	м3	232,00	12,61	12,61	2926	2926	--	--
					--	4,38	--	1015	0,01	3
10.	E0101-13-1	Покрытие резервуара грунтом 1 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" емкостью 0,4 м3	м3	232,00	22,38	21,57	5192	5004	0,01	1
					0,81	6,53	188	1516	0,02	6
11.	E0101-134 -1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	592,00	21,55	4,52	12758	2676	0,11	64
					17,03	--	10082	--	--	--
12.	E0101-145 -4	Планировка площадей из грунтов 1 группы dНЕХУЕ.	м2	300,00	15,75	--	4725	--	0,10	30
					15,75	--	4725	--	--	--
13.	E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки под днище	м3	12,12	7940,17	66,01	96235	800	1,35	16
					195,75	24,93	2372	302	0,12	1
14.	E0106-33-4	Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм	м3	40,60	11464,18	954,99	465446	38772	6,51	264
					1075,50	330,44	43665	13416	1,34	54
15.	C12041-72	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 10 мм	т	0,01184	67700,00	--	802	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	C12041-70	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 6 мм	т	0,224	73000,00	--	16352	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
17.	C12041-73	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса A-III, d 12 мм	т	2,30496	65900,00	--	151897	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
18.	E0106-1-1	Устройство уклона днище	м3	0,50	8062,57	66,01	4031	33	1,35	1
					195,75	24,93	98	12	0,12	0
19.	E0107-30-1	Установка стеновых панелей площадью до 6 м2 с вертикальными стыками, замоноличиваемыми бетоном	м3	33,88	7656,90	1982,18	259416	67156	12,71	431
					2101,50	712,58	71198	24142	3,29	111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21.	E0107-37-2	Укладка плит покрытий	м3	10,90	2520,73	1240,62	27476	13523	2,13	23
					362,25	127,08	3949	1385	0,41	4
23.	E0107-31-1	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	2,60	2805,26	1856,11	7294	4826	4,93	13
					812,93	597,97	2114	1555	2,37	6
24.	C143018-26	Конструкции ж/б -камера лаза КЛ и камера приборов КЛ	м3	2,60	16800,00	--	43680	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
25.	E0107-20-1	Установка арматурных стыковых накладок	т	0,036	94008,57	2434,57	3384	88	170,00	6
					31950,00	920,25	1150	33	4,49	0
26.	E0106-9-1	Устройство стыков элементов стен-цем.песчаный раствор М300	м2	2,40	208,56	1,80	501	4	0,42	1
					69,75	0,68	167	2	0,00	0
27.	E0106-1-1	Устройство обетонирования камер покрытий и лестниц-бетон В7,5	м3	1,60	8062,57	66,01	12900	106	1,35	2
					195,75	24,93	313	40	0,12	0
28.	E0106-1-1	Устройство стыков элементов покрытия и днища	м3	4,60	392,17	66,01	1804	304	1,35	6
					195,75	24,93	900	115	0,12	1
29.	C143001-1	Бетон тяжелый класса В25	м3	4,60	8760,00	--	40296	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
30.	C143002-9	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,20	5870,00	--	1174	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
31.	E0109-29-1	Монтаж лестницы металлический	т	0,218	13711,46	5475,86	2989	1194	28,90	6
					5040,00	1552,87	1099	339	5,46	1
32.	C12021-267	Стоимость лестниц металлических	т	0,218	133700,00	--	29147	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
33.	E0109-53-1	Монтаж конструкций люков, лазов	т	0,356	14806,01	1133,15	5271	403	82,10	29
					12892,50	398,25	4590	142	1,95	1
34.	C12021-227	Лазы круглые для резервуаров	т	0,356	247800,00	--	88217	--	--	--
					--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35.	Е0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности в речных гидротехнических сооружениях разжиженным битумом в два слоя	м2	336,00	68,29	7,38	22945	2480	0,41	137
					60,75	2,79	20412	937	0,01	5
36.	Е0106-37-1	Устройство деформационных швов в емкостных сооружениях с применением резиновых прокладок	1м шва	180,00	879,79	5,48	158362	986	0,73	131
					137,25	2,07	24705	373	0,01	2
37.	Е0113-55-1	Гидроизоляция бетонных поверхностей полимерцементным составом толщиной слоя 20 мм на жидкости ГКЖ-10	м2	114,40	449,99	121,37	51479	13885	0,77	88
					142,43	45,45	16294	5199	0,22	25
38.	С143002-7	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный М100	м3	7,26	4740,00	--	34412	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
39.	Е0113-39-2	Оклейка бетонной поверхности стеклотканью на эпоксидной шпатлевке в 1 слой	м2	114,40	1611,39	9,20	184343	1052	0,81	93
					159,75	4,50	18275	515	0,02	2
40.	Е0107-19-3	Герметизация мастикой горизонтальных швов	м	58,40	59,17	0,14	3456	8	0,16	9
					26,78	0,05	1564	3	0,00	0
41.	Е0106-36-4	Железнение поверхности ж/б конструкций	м2	336,00	55,56	0,23	18668	77	0,29	97
					51,30	0,09	17237	30	0,00	0
42.	Е0107-65-1	Устройство покрытий из т асбестоцементных листов	м2	17,60	381,91	96,39	6722	1696	0,50	9
					82,80	31,50	1457	554	0,14	2
43.	Е0122-1-3	Устройство вентиляционного стояка из асбестоцементных труб диаметром 200 мм	км	0,006	696904,32	23806,04	4181	143	297,00	2
					50400,00	8993,25	302	54	43,92	0
44.	Е0120-18-1	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 200 мм	шт	2,00	896,88	5,38	1794	11	0,38	1
					60,75	2,25	122	5	0,01	0
45.	Е0113-17-3	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ВЛ-023 на один раз	м2	44,00	31,99	0,05	1408	2	0,02	1
					4,41	0,02	194	1	0,00	0
46.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-720	м2	44,00	65,73	0,12	2892	5	0,01	1
					2,77	0,05	122	2	0,00	0
47.	Е0113-26-8	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью	м2	176,00	70,08	0,12	12334	21	0,01	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ХС-710 в 4 слоя К-4,00			2,77	0,05	488	9	0,00	0
48.	Ц0112-2-1 1	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 159 мм	т	0,8152	23181,00 --- 20090,00	1862,00 --- 248,00	18897 --- 16377	1518 --- 202	119,00 --- 1,44	96 --- 1
49.	Ц0112-2-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 108 мм	т	0,1177	33857,00 --- 30380,00	2296,00 --- 270,01	3985 --- 3576	270 --- 32	183,00 --- 1,57	22 --- 0
50.	Ц0112-2-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 57 мм	т	0,0112	59769,00 --- 55580,00	2748,00 --- 297,00	669 --- 622	31 --- 3	316,00 --- 1,72	4 --- 0
51.	Ц0112-2-8	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа, монтируемые из готовых узлов, диаметр наружный 89 мм	т	0,01	45827,00 --- 42080,00	2448,00 --- 248,01	458 --- 421	24 --- 2	242,00 --- 1,44	2 --- 0
52.	С130801-8 3	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 159х8,0 мм	т	0,8152	106500,00 --- --	-- --- --	86819 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
53.	С130801-8 2	Узлы технологических трубопроводов из бесшовных труб, стали 20, на Ру до 10 МПа, 108х6,0 мм	т	0,1177	106600,00 --- --	-- --- --	12547 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
54.	С130806-4 7	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	13,00	389,00 --- --	-- --- --	5057 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
55.	С130806-4 9	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 80х4 мм	м	5,00	679,00 --- --	-- --- --	3395 --- --	-- --- --	-- --- --	-- --- --
56.	Е0113-16- 1	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ХС-010 за один раз	м2	18,00	36,09 --- 4,39	0,09 --- 0,05	650 --- 79	2 --- 1	0,02 --- 0,00	0 --- 0
57.	Е0113-26- 18	Окраска металлических огрунтованных поверхностей лаком ХС-76	м2	18,00	16,92 --- 4,14	0,02 --- --	305 --- 75	-- --- --	0,02 --- --	0 --- --
58.	Б0122 31-	Промывка с дезинфекцией	км	0,042	10216,13	--	429	--	61,80	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	5	трубопроводов диам. 150 мм			9630,00	--	404	--	--	--
59.	E0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,042	8287,75	--	348	--	51,50	2
					8032,50	--	337	--	--	--
60.	E0106-40-1	Испытание емкостей на водонепроницаемость	м3	300,00	24,60	0,69	7380	207	0,08	24
					11,70	0,27	3510	81	0,00	0
61.	E0106-40-2	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	м3	300,00	52,65	0,22	15795	66	0,17	50
					23,76	0,09	7128	27	0,00	0
		Итого по разделу: Общестроительные работы								1995326
		Раздел: Противопросадочные мероприятия								
62.	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	м3	84,00	14,12	12,00	1186	1008	0,01	1
					1,62	2,75	136	231	0,01	1
63.	E0101-133-6	Уплотнение грунта грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами, при толщине уплотняемого слоя 100 см	м3	84,00	11,45	11,45	962	962	--	--
					--	2,03	--	171	0,01	1
64.	E0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	м3	84,00	2530,27	100,89	212543	8475	0,85	71
					123,75	38,25	10395	3213	0,18	15
		Итого по разделу: Противопросадочные мероприятия								214691

ИТОГО:

2210017	193526	1948
319729	62248	264

Накладные расходы:

На монтажные работы	19113
На общестроительные работы	406292
На металломонтажные работы	5552
На сантехнические работы	181
Всего накладных расходов:	431118
Итого с накладными	2641135

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	158468
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	2799603
Итого с временными, (3,1%) К-0,8	2869033
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	2928422
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	2939898
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	2968588
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	7094925
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	141899
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	7236824
Налог на добавленную стоимость, 12 %	868419
Итого с НДС	8105243

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СКБ Констракшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 2-3-1 Каптаж родников

А К Т N 14

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.
(Локальная смета 2-3-1)
Каптаж родников

N п/п	Наименование по прейскурантам, ценникам и NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Е0101-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3к=9,000	м3	1036,80	21,30	20,46	22084	21213	0,01	6
					0,84	6,80	871	7051	0,03	26
2.	Е0101-164-2	Доработка вручную траншей глубиной до2м без креплений с откосами в грунтах 2 группы к=9,000	м3	31,05	218,93	--	6798	--	1,54	48
					218,93	--	6798	--	--	--
3.	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79	м3	420,30	6,48	6,48	2724	2724	--	--
					--	2,10	--	883	0,01	3
4.	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовкамик=9,000	м3	420,30	21,55	4,52	9057	1898	0,11	45
					17,03	--	7158	--	--	--
5.	Е0101-35-2	Устройство обвалования из грунта 2 группы бульдозерами с перемещение грунта до 20 м к=9,000	м3	647,55	12,61	12,61	8166	8166	--	--
					--	4,38	--	2836	0,01	9
6.	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом к=9,000	м2	468,00	8,55	4,43	4001	2073	0,03	13
					4,12	0,74	1928	346	0,00	1
7.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных	м2	58,80	410,50	27,83	24137	1636	0,03	2
					5,00	9,48	294	557	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа								
8.	Е0101-155 -1	Одиночное мощение откосов насыпи камнем толщиной слоя 0,15 м по щебню толщиной 0,1м к-9,00	м2	36,00	487,57	0,55	17553	20	1,80	65
					288,00	0,20	10368	7	0,00	0
9.	С143008-113	Камень	м3	0,495	590,00	--	292	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
10.	Е0106-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	м3	14,22	397,09	161,51	5647	2297	1,69	24
					227,03	61,02	3228	868	0,30	4
11.	Е0108-5-1	Боковая изоляция стен, фундаментов глиной	м3	33,30	2780,82	274,19	92601	9131	6,93	231
					994,50	103,50	33117	3447	0,50	17
12.	Е0101-37-2	Разработка продольных водоотводных и нагорных канав в грунтах 2 группы	м3	202,30	176,61	14,61	35728	2956	1,03	208
					162,00	3,86	32773	781	0,01	3
13.	Е0122-41-1	Демонтаж круглых колодцев из сборногожелезобетона в сухих грунтах ОПс п.2,8г:ктрр1-0,6;ктрм1=0,6;кзпр1=0,6;кэкс1=0,6;кэпм1-0,6;кмат1=0;железобетонных и бетонных конструкций колодцев	м3	10,377	1989,22	1127,92	20642	11704	5,32	55
					861,30	323,06	8938	3352	1,24	13
14.	Е0122-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах железобетонных и бетонных конструкций колодцев	м3	10,377	25259,56	1879,87	262118	19507	8,86	92
					1435,50	538,43	14896	5587	2,06	21
15.	С131104-8	Люк чугунный, тип Л /А15/ ГОСТ 3634-99	комплект	9,00	8060,00	--	72540	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
16.	Е0110-5-1	Установка крышек деревянных	м3	0,189	22541,72	316,57	4260	60	22,50	4
					3487,50	119,25	659	23	0,58	0
17.	Е0110-53-1	Антисептирование водными растворамистен	м2	15,93	186,45	0,80	2970	13	0,06	1
					9,25	0,32	147	5	0,00	0
18.	Е0110-28-2	Обшивка крышки по войлоку с одной стороны	м2	15,93	1023,31	2,80	16301	45	0,96	15
					145,80	1,06	2323	17	0,01	0
19.	Е0120-23-	Установка дефлекторов диаметром	шт	9,00	2247,08	6,95	20224	63	2,76	25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	1	патрубка 200 мм			427,50	2,25	3848	20	0,01	0
20.	Е0122-3-2	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-12 диам. 150 мм с соединением асбестоцементными муфтами	км	0,027	876739,15 53550,00	2029,45 767,25	23672 1446	55 21	314,00 3,75	8 0
21.	С11011-759	Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	м2	0,18	257,00 --	-- --	46 --	-- --	-- --	-- --
22.	С130810-45	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,123	200,00 --	-- --	625 --	-- --	-- --	-- --
23.	Е0122-33-5	Установка автоматического клапана на дренажном выпуске	т	0,0288	247994,13 62775,00	49389,75 18657,00	7142 1808	1422 537	312,70 91,12	9 3
24.	Е0122-8-8	Укладка стальных водопроводных труб диам. 300 мм с гидравлическим испытанием	км	0,016	911450,79 95850,00	85907,16 32451,75	46583 1534	1375 519	504,00 158,50	8 3
25.	Е0122-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 114 мм с гидравлическим испытанием	км	0,0099	901465,47 48825,00	10674,97 4032,00	8925 483	106 40	270,00 19,69	3 0
26.	Е0122-20-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0099	228588,23 35550,00	30337,38 11459,25	2263 352	300 113	204,80 55,97	2 1
27.	Е0122-20-8	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 300 мм	км	0,016	647812,25 62122,50	104375,72 39429,00	10365 994	1670 631	356,70 192,57	6 3
28.	Е0122-31-3	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 100 мм	км	0,0099	8287,75 8032,50	-- --	82 80	-- --	51,50 --	1 --
29.	Е0122-31-8	Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 300 мм	км	0,016	13540,88 11227,50	-- --	217 180	-- --	72,10 --	1 --
	ИТОГО:						727763 134223	80436 27640		871 109

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Накладные расходы:

На общестроительные работы	177083
На сантехнические работы	4954
Всего накладных расходов:	182037
Итого с накладными	909800

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	54588
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	964388
Итого с временными, (3,1%) К-0,8	986305
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	1008763
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	1012709
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	1022592
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	2443995
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	48880
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	2492875
Налог на добавленную стоимость, 12 %	299145
Итого с НДС	2792020

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

Технадзор: _____

Заказчик ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Райымбекского района" Форма N 2в

Подрядчик ТОО "СКБ Конструкшн"

Дополнительное соглашение №1 от 08.04.2016г. к Договору №1 от 03.03.2015г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция и строительство системы водоснабжения с. Тогызбулак Райымбекского района Алматинской области

Наименование объекта: 3-1-2 Туалет надворный

А К Т N 15

приемки выполненных работ за октябрь 2016 г.
(Локальная смета 3-1-2)
Туалет надворный

N п/п	Наименование прейс-курантов, ценников и: NN позиций	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Б0101-12-2	Разработка в отвал грунта 2 группы экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 м3	м3	20,10	21,30	20,46	428	411	0,01	0
					0,84	6,80	17	137	0,03	1
2.	Б0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов грунтом 2 группы бульдозерами мощностью 79	м3	8,47	6,48	6,48	55	55	--	--
					--	2,10	--	18	0,01	0
3.	Б0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	8,47	21,55	4,52	182	38	0,11	1
					17,03	--	144	--	--	--
4.	Б0101-166-2	Засыпка вручную траншей,пазух котлованов и ям грунтом 2 группы	м3	3,63	134,10	--	487	--	0,97	4
					134,10	--	487	--	--	--
5.	Б0101-145-5	Планировка площадей в грунтах 2 группы вручную спланированной площадки	м2	40,00	19,40	--	776	--	0,12	5
					19,40	--	776	--	--	--
6.	Б0106-13-1	Устройство бетонных подпорных стен и стен подвалов	м3	6,70	8968,87	86,60	60091	580	3,06	21
					490,50	32,72	3286	219	0,16	1
7.	Б0141-4-1	Окрасочная изоляция горизонтальной бетонной поверхности разжиженным битумом в два слоя	м2	8,353	68,29	7,38	570	62	0,41	3
					60,75	2,79	507	23	0,01	0
8.	Б0106-11-6	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона	т	0,20374	18837,97	11119,34	3838	2265	42,50	9
					7560,00	4200,75	1540	856	20,52	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9.	С130806-9 4	Трубы электросварные прямоговные со снятой фаской	м	11,30	1073,00 ---	-- ---	12125 ---	-- ---	-- ---	-- ---
10.	Е0106-11- 7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	1т	0,01758	93997,62 33075,00	304,24 114,75	1652 581	5 2	198,00 0,56	3 0
11.	Е0133-254 -1	Окраска масляной краской стальных трубчатых опор с очисткой поверхности ветошью	т	0,22132	2680,92 360,00	2005,12 322,92	593 80	444 71	2,14 1,04	0 0
12.	Е0111-33- 2	Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	м2	2,07	1905,05 95,18	11,03 4,14	3943 197	23 9	0,60 0,02	1 0
13.	Е0110-54- 5	Антисептирование пастами покрытий протонов по фермам	м2	2,07	14,53 0,97	0,05 0,02	30 2	-- --	0,01 0,00	0 0
14.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,0697	22541,72 3487,50	316,57 119,25	1571 243	22 8	22,50 0,58	2 0
15.	Е0110-17- 2	Установка оконных блоков	м2	0,12	718,51 145,80	58,99 21,16	86 17	7 3	0,95 0,09	0 0
16.	Е0115-201 -3	Остекление деревянных окон с одинарными переплетами в жилых и общественных зданиях площади проемов по наружному обводу коробок	м2	0,12	382,25 33,30	1,65 0,63	46 4	-- --	0,22 0,00	0 0
17.	Е0110-5-2	Установка дверей туалета	м3	0,0536	12593,89 3105,00	327,33 123,75	675 166	18 7	20,10 0,60	1 0
18.	С11011-79 1	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	комплект	1,00	1380,00 ---	-- ---	1380 ---	-- ---	-- ---	-- ---
19.	С12061-2	Блоки оконные одностворные со спаренными створками ОС 6-9 для жилья	м2	0,12	6860,00 ---	-- ---	823 ---	-- ---	-- ---	-- ---
20.	Е0110-5-1	Установка элементов каркаса из брусьев	м3	0,045	22541,72 3487,50	316,57 119,25	1014 157	14 5	22,50 0,58	1 0
21.	Е0112-7-3	Устройство кровель из волнистых асбестоцементных листов, унифицированного профиля по готовым прогонам	м2	1,96	620,67 68,63	5,78 2,16	1217 135	11 4	0,42 0,01	1 0
22.	Е0110-5-2	Установка крышки деревянной	м3	0,0537	12593,89 3105,00	327,33 123,75	676 167	18 7	20,10 0,60	1 0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Е0110-5-2	Установка вытяжной трубы	м3	0,089	12593,89	327,33	1121	29	20,10	2
					3105,00	123,75	276	11	0,60	0
24.	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под отмостку	м3	0,295	2530,27	100,89	746	30	0,85	0
					123,75	38,25	37	11	0,18	0
25.	Е0127-55-1	Устройство асфальтобетонных однослойных покрытий дорожек и тротуаров из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	м2	5,92	451,03	--	2670	--	0,14	1
					24,75	--	147	--	--	--
ИТОГО:							96796	4032		56
							8966	1391		6

Накладные расходы:

На общестроительные работы	11084
Всего накладных расходов:	11084
Итого с накладными	107880

Ненормируемые и непредвиденные затраты:

Всего ненормируемые и непредвиденные затраты	6473
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами	114353
Итого с временными, (3,1%) К=0,8	117189
Итого с зимними удорожаниями, 2,07 %	119615
Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %	120085
Итого с затратами на выслугу лет, 1 %	121257
Пересчет в текущих ценах, К-2,39	289804
Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	5796
Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	295600
Налог на добавленную стоимость, 12 %	35472
Итого с НДС	331072

Заказчик: _____

Технадзор: _____

Подрядчик: _____