Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Global Trade Center"

Типовая межведомственная форма № КС-3
утвержденная Постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94. № 73

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2012г.

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	наимен.	код
		11о/и	21.05.2012г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат										Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце, тенге	Из графы 1								
			СМР (в сметных базисных ценах 2001г.)	Из них		Стоим. прочих затрат не вход. в СМР	Доп.затраты		Другие доп. расходы	Налог на добавленную стоимость, 12%	
				в отчетном месяце, тенге	по монтажу оборудования		На приобретен. мат-ов	Оборуд.			
Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Баишева	**43 365 030**										
в т.ч. за месяц		**19 950 740**								**2 137 579**	**19 950 740**
Итого к оплате		**19 950 740**								**2 137 579**	**19 950 740**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Заказчик ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы» Форма N 2в

Подрядчик ТОО «Global Trade Center»
Субподрядчик
Договор №11о/и от 21.05.2012г.

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция 135,5 км арычной сети и строительство 56,5 км меридианных арыков в г.Алматы, 2,3 участок.

Наименование объекта: Лот № 4 «Реконструкция и строительство арычной сети по ул.Баишева»

А К Т N 2

приемки выполненных строительно-монтажных работ за август 2012 г.

N п/п	Наименование прейскурантов, ценников и позиций NN	Наименование и техническая характеристика оборудования или видов монтажных работ	Единица измерения	Количество	Стоим. ед., тенге: Всего осн. з/п.	Стоим. ед., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Общая стоим., тенге: Всего осн. з/п.	Общая стоим., тенге: Экспл.маш. в т.ч. з/п	Затраты труда, чел.-ч: На един. осн./мех.	Затраты труда, чел.-ч: Всего осн./мех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Земляные работы								
1.	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 в траншеях прямоугольного сечения	м3	112,20	66,86 3,11	63,75 24,48	7501 348	7153 2746	0,02 0,10	2 11
2.	Е0101-164-3	Доработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на проезжей части улиц и дорог при наличии систематического движения транспорта	м3	9,94	644,60 644,60	-- --	6407 6407	-- --	4,11 --	41 --
3.	Е0101-164-3	Разработка грунта 3 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами на расстоянии до 1м от кабелей проложенных в трубопроводах или коробах, а также от водопроводных и канализационных труб	м3	219,20	514,78 514,78	-- --	112840 112840	-- --	3,28 --	719 --
4.	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы и песком в местах пересечения с дорогами	м3	192,83	154,22 154,22	-- --	29737 29737	-- --	1,12 --	216 --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.	С143008-1 04	Смеси песчано-гравийные природные	м3	192,83	630,00 --	-- --	121483 --	-- --	-- --	-- --
6.	Е0101-18-5	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3	404,69	64,69 4,47	60,22 22,27	26179 1810	24369 9013	0,03 0,09	13 36
7.	Е010333-А 30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	628,80	202,86 --	202,86 40,57	127558 --	127558 25512	-- 0,85	-- 536
8.	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов	м3	404,69	4,33 0,55	3,73 1,29	1750 223	1510 521	0,00 0,00	2 2
		Итого по разделу: Земляные работы								433455
		Раздел: Арычные лотки и трубы								
9.	Е0127-8-1	Устройство водосбросных сооружений с проезжей части из лотков	м	104,00	681,85 276,86	403,86 102,47	70912 28794	42001 10656	1,79 0,41	187 43
10.	С143018-1 59	Лотки водопропускные трапецеидального сечения высота 400 мм	м	104,00	1880,00 --	-- --	195520 --	-- --	-- --	-- --
11.	Е0106-35-2	Устройство монолитных участков лотков при толщине стен до 100 мм из бетона В15,W6, F-150	м3	37,10	11307,02 2515,05	1826,59 624,19	419490 93308	67767 23157	15,18 2,30	563 85
12.	С143001-6 1	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	м3	37,84	128,00 --	-- --	4844 --	-- --	-- --	-- --
13.	С143001-6 3	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости Свыше 4:за 2 кг/см2	м3	37,84	298,00 --	-- --	11276 --	-- --	-- --	-- --
14.	Е0123-5-6	Укладка трубопроводов из бетонных раструбных труб диам. 600 мм	м	560,00	902,98 225,38	173,25 64,87	505671 126211	97019 36328	1,33 0,32	743 177
15.	С143019-3 8	Трубы безнапорные /для водостоков, канализации, мелиорации и прочих безнапорных трубопроводов/ круглые	м	560,00	3280,00 --	-- --	1836800 --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Dy 600 мм, прочность труб вторая								
16.	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	м2	655,65	251,62	4,39	164972	2880	0,24	160
					42,95	1,66	28162	1086	0,01	5
		Итого по разделу: Арычные лотки и трубы								3209485
		Раздел: Разборка и восстановление асфальтового покрытия								
17.	E0127-18-4	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м3	333,15	563,19	234,06	187628	77979	2,14	713
					329,13	5,62	109650	1871	0,02	6
18.	E0101-24-3	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59	м3	333,15	12,57	12,57	4189	4189	--	--
					--	4,08	--	1360	0,02	5
19.	C01031-A26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	т	498,58	27,10	--	13512	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
20.	E0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м	395,00	169,53	--	66966	--	1,06	418
					169,53	--	66966	--	--	--
21.	C01031-A11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках	т	41,48	152,80	--	6338	--	--	--
					--	--	--	--	--	--
22.	C010333-A30-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 1	т	540,06	181,69	--	98125	--	0,85	460
					40,57	--	21911	--	--	--
23.	E0127-21-1	Устройство однослойных оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей толщиной 12 см на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	2050,00	127,37	24,60	261102	50427	0,06	118
					8,85	6,99	18134	14336	0,03	52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
24.	Е0127-21-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя	м2	2050,00	62,50 --	-- --	128117 --	-- --	-- --	-- --
25.	Е0127-23-1	Устройство однослойных оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие св. 68,6 до 98,1 МПа	м2	2050,00	261,27 6,90	38,40 13,07	535602 14145	78718 26800	0,05 0,05	93 94
26.	Е0127-23-1	добавлять на каждый 1 см. изменения толщины слоя на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта по другой	м2	2050,00	64,89 --	-- --	133024 --	-- --	-- --	-- --
27.	Е0127-53-3	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3 типа АБ	м2	500,00	400,38 6,83	17,65 5,82	200189 3416	8827 2910	0,04 0,02	19 10
28.	Е0127-54-3	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным крупнозернистым смесям типа АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	500,00	467,01 0,12	-- --	233508 58	-- --	0,00 --	1 --
29.	Е0127-53-8	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	500,00	505,59 6,83	17,65 5,82	252793 3416	8827 2910	0,04 0,02	19 10
30.	Е0127-54-1	Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2	500,00	123,46 0,02	-- --	61732 12	-- --	0,00 --	0 --
31.	Е0127-34-2	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при других видах покрытий	м	320,00	453,26 124,98	7,63 2,02	145042 39994	2440 647	0,80 0,01	257 2
32.	С143003-9	Камни бетонные бортовые М-300	м3	13,44	26700,00 --	-- --	358848 --	-- --	-- --	-- --

Итого по разделу: Разборка и восстановление асфальтового покрытия 2686712

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел: Наращивание арычных лотков								
33.	E0108-12-3	Установка чугунных решеток	т	4,00	16437,15 8021,25	2233,27 835,76	65749 32085	8933 3343	48,65 4,08	195 16
34.	Спр.л."AlMATУPrOfi1HAusE"	Дождеприемник ДМ2/С250/, ГОСТ 3634-99	комплект	50,00	10871,78 --	--	543589 --	--	--	--
		Итого по разделу: Наращивание арычных лотков								609337
		ИТОГО:					6938989 737627	863849 213846		4937 2156
		Накладные расходы :								
		На общестроительные работы								825161
		Всего накладных расходов:								825161
		Итого с накладными								7764150
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты								465849
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами								8229999
		Итого с зимними удорожаниями								8249750
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4 %								8282670
		Итого с затратами на выслугу лет, 1 %								8364970
		Пересчет в текущих ценах, К-2,08774								17463883
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %								349278
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами								17813161
		Налог на добавленную стоимость, 12 %								2137579
		Итого с НДС								19950740

Принял:

Сдал: