#ID13989024 №060140015369/210330/01

Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шартқа

2021-08-24 № 283 қосымша келісім

Қостанай облысы №1 2021-12-06

Бұдан әрі «Тапсырыс беруші» деп аталатын, өкім негізінде әрекет ететін, Басшысынын м.а. Данильчук Тамара Николаевна тұлғасындағы "Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі, бір тараптан және бұдан әрі «Өнім беруші» деп аталатын, жарғы негізінде әрекет ететін, Директор Садыкова Диана Бакытбаевна тұлғасындағы "АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, екінші тараптан, бұдан әрі бірлесіп «Тараптар» деп аталып, «Мемлекеттік сатып алу туралы» 2015 жылғы 4 желтоқсандағы Қазақстан Республикасы Заңының (бұдан әрі – Заң), Мемлекеттік сатып алулардың қорытындылары жайлы хаттама және 2021-08-24 № 283 Көрсетілетін қызметтерді мемлекеттік сатып алу туралы шарт (бұдан әрі - Шарт) негізінде және қаржыландыру көзінің өзгертумен, бюджет шығысының бірыңғай бюджеттік классификациясымен, сәйкес төмендегідей туралы Шартқа осы қосымша келісімді (бұдан әрі - Келісім) жасады:

1 Өзгерістерді енгізу

1.1 Келесі өзгерістерді және (немесе) қосымшаларды енгізу:

1) Шарттың мәтініңде «
ерекшелігі бойынша 004-028-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;
ерекшелігі бойынша 004-011-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;» - «
ерекшелігі бойынша 004-028-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;
ерекшелігі бойынша 004-011-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;» сөздерімен ауыстырылсын

2) 2,2 келісім Шарттыңтармағы мынадай редакцияда баяндалсын:
«Қазынашылықтың аумақтық органында Шарт
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 6 983 676.07 (алты миллион тоғыз жүз сексен үш мың алты жүз жетпіс алты тенге жеті тиын) оның ішінде ҚҚС 2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 250.00 (екі жүз елу тенге 00 тиын) оның ішінде ҚҚС

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 16 800 000.00 (он алты миллион сегіз жүз мың тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2022 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 011 Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 0.00 (нөл тенге нөл тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады
004 Инженерлік-коммуникациялық инфрақұрылымды жобалау, дамыту және (немесе) жайластыру бюджеттік бағдарламасы, 028 Облыстық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен кіші бағдарламасы, 431 Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау ерекшелігі бойынша - 12 475 428.19 (он екі миллион төрт жүз жетпіс бес мың төрт жүз жиырма сегіз тенге он тоғыз тиын) оның ішінде ҚҚС 2023 жылы тіркеуге жатады.»

1.2 Келісім Шарттың ажырамас бөлігі болып табылады

1.3 Шарттың, Келісім өзгертпейтін бөлігіндегі барлық басқа талаптары күшінде қалады.

1.4 Келісім оған аумақтық қазынашылық органында тіркеу күнінен бастап күшіне енеді және 2023-12-31 дейін әрекет етеді.

1.5 Келісім мемлекеттік сатып алу веб-порталы арқылы жасалған, бірдей заңды күші бар, қазақ және орыс тілдерінде жасалды

2 Реквизиттер

Тапсырыс беруші:
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі
Костанайская область, г.Костанай, Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БСН 060140015369
БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ61070103KSN3917000
"ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті" РММ
Тел.: 54-58-50
Басшысынын м.а. Данильчук Тамара Николаевна

Өнім беруші:
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БСН/ЖСН 120940002382
БСК TSESKZKA
ЖСК KZ13998BTB0000357782
"First Heartland Jusan Bank" акционерлік қоғамы
Тел.: +77777534144
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

2021-12-06 10:13:01
Данильчук Тамара Николаевна
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

2021-12-06 10:19:22
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

1-қосымша

Сатып алынатын тауарлар (көрсетілетін қызметтер, жұмыстардың) тізімі

Электрондық конкурстың №: 5973479-2
Электрондық конкурстың атауы: Объявление о государственных закупках

Лоттың №	Тапсырыс беруші атауы	Атауы	Қысқа сипаттама	Қосымша сипаттама	Өлшем бірлік	Саны, көлемі	Бірлік бағасы, соның ішінде ҚҚС, теңге	Тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Шарт бойынша тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау, қызметтерді көрсету мерзімі	Жеткізу орндар	Аванс төлемінің мөлшері %, %	Жалпы сома, соның ішінде ҚҚС, теңге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»						
44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	36 259 354.26	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	250.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	36 259 354.26	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	16 800 000.00
44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	36 259 354.26	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	12 475 428.19
004-011-431 : Жаңа объектілерді салу және қолдағы объектілерді реконструкциялау						Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»						

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	36 259 354.26	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	6 983 676.07
44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	36 259 354.26	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	0.00
44468440-ОК1	"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	«Береке» ықшамауданына инженерлік коммуникациялар салу. Қостанай қаласындағы алаңішілік желілері (60 Гкал қазандық). Қазандықтың қуатын азайту мақсатында түзету»Объект бойынша техникалық қадағалау:	Бір қызмет	1	36 259 354.26	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	18 ай; 2021 жылғы қыркүйек-қазан, 2022 жылғы қаңтар-желтоқсан, 2023 жылғы наурыз-маусым	Қостанай облысы, Қостанай қ. Береке ш.а. (1)	0	0.00

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Дополнительное соглашение
к договору о государственных закупках услуг

№ 283 от 2021-08-24

Костанайская область №1 2021-12-06

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная", именуемый (ое)(ая) в дальнейшем «Заказчик», от лица которого выступает И.о.Руководителя Данильчук Тамара Николаевна, действующий на основании распоряжение, с одной стороны и Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА", именуемый(ое)(ая) в дальнейшем «Поставщик», от лица которого выступает Директор Садыкова Диана Бакытбаевна, действующий на основании устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», на основании Закона Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (далее - Закон), Итоговый протокол о проведении государственных закупок и Договора о государственных закупках услуг № 283 от 2021-08-24 (далее – Договор), в соответствии с изменением источника финансирования, Единой бюджетной классификацией расходов бюджета, заключили настоящее Дополнительное соглашение (далее – Соглашение) к Договору и пришли к соглашению о нижеследующем:

1 Внесение изменений

1.1 Внести следующие изменения и (или) дополнения:

1) В тексте Договора слова «
по специфике 004-028-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;
по специфике 004-011-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;» заменить словами «
по специфике 004-028-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;
по специфике 004-011-431 Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»;»

2) Пункт 2,2 Договора изложить в следующей редакции:
«В территориальном органе казначейства Договор подлежит регистрации
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 6 983 676.07 (шесть миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот семьдесят шесть тенге семь тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2021 год 250.00 (двести пятьдесят тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2022 год 16 800 000.00 (шестнадцать миллионов восемьсот тысяч тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 011 За счет трансфертов из республиканского бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 0.00 (ноль тенге ноль тиын) в том числе НДС;
по бюджетной программе 004 Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры, по подпрограмме 028 За счет трансфертов из областного бюджета, по специфике 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов - на 2023 год 12 475 428.19 (двенадцать миллионов четыреста семьдесят пять тысяч четыреста двадцать восемь тенге девятнадцать тиын) в том числе НДС.»

1.2 Соглашение является неотъемлемой частью Договора.

1.3 Все остальные условия Договора в части, неизменной Соглашением, остаются в силе.

1.4 Соглашение вступает в силу со дня его регистрации в территориальном органе казначейства и действует по 2023-12-31.

1.5 Соглашение составлено на казахском и русском языках, имеющих одинаковую юридическую силу, заключено посредством веб-портала государственных закупок.

2 Реквизиты Сторон

Заказчик:
Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"
Костанайская область, г.Костанай,
Проспект АЛЬ-ФАРАБИ, 43
БИН 060140015369
БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ61070103KSN3917000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Тел.: 54-58-50
И.о.Руководителя Данильчук Тамара Николаевна

2021-12-06 10:13:01
Данильчук Тамара Николаевна
"Қостанай қаласы әкімдігінің құрылыс бөлімі" мемлекеттік мекемесі

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"

Поставщик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"
г.Нур-Султан, район "Алматы", проспект Б.Момышулы, 6/1, 63
БИН/ИИН/ИНН/УНП 120940002382
БИК TSESKZKA
ИИК KZ13998BTB0000357782
Акционерное общество "First Heartland Jusan Bank"
Тел.: +77777534144
Директор Садыкова Диана Бакытбаевна

2021-12-06 10:19:22
Садыкова Диана Бакытбаевна
"АДС САПА" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Товарищество с ограниченной ответственностью "АДС САПА"

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Приложение 1

Перечень закупаемых товаров(работ/услуг)

№ электронной закупки: 5973479-2
Наименование электронной закупки: Объявление о государственных закупках

№ лота	Наименование заказчика	Наименование	Краткая характеристика	Дополнительная характеристика	Единица измерения	Количество, объем	Цена за ед., включая НДС, тенге	Планируемый срок поставки	Срок поставки по договору	Места поставки	Размер авансового платежа, %	Общая сумма, включая НДС, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
004-028-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»						
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	36 259 354.26	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	250.00
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	36 259 354.26	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	16 800 000.00
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	36 259 354.26	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	12 475 428.19

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

004-011-431 : Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов						Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»						
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	36 259 354.26	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	6 983 676.07
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	36 259 354.26	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	0.00
44468440-ОК1	Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Костаная"	Услуги по авторскому/техническому надзору	Услуги по авторскому/техническому надзору	Технический надзор по объекту:«Строительство инженерных коммуникаций к мкр. Береке. Внутриплощадочные сети в г. Костанай (котельная на 60 Гкал). Корректировка с целью уменьшения мощности котельной»	Одна услуга	1	36 259 354.26	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	18 месяцев; сентябрь-октябрь 2021 года, январь-декабрь 2022 года, март-июнь 2023 года	Костанайская область, г.Костанай мкр. Береке (1)	0	0.00

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

#ID13989024 №060140015369/210330/01

Құжат тексеру үшін, сілтемені басыңыз:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/kz/egzcontract/cpublic/show_file/13989024

Для проверки документа перейдите по ссылке:
https://v3bl.goszakup.gov.kz/ru/egzcontract/cpublic/show_file/13989024

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.